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QUYẾT ĐỊNH
Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình 

Nâng cấp hồ Hố Cái, huyện Nông Sơn

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, 
bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền 
địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;
Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;
Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch 

và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;
Căn cứ Quyết định số 864/QĐ-UBND ngày 31/3/2022 của UBND tỉnh phê 

duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình nâng cấp hồ Hố Cái, huyện Nông Sơn;
Căn cứ Quyết định số 1083/QĐ-UBND ngày 22/4/2022 của UBND tỉnh về 

việc phân bổ chi tiết kế hoạch vốn đầu tư ngân sách tỉnh năm 2022 cho các dự án 
đã đảm bảo thủ tục đầu tư;

Xét hồ sơ kèm theo Tờ trình số 47/TTr-UBND ngày 25/4/2022 của UBND 
huyện Nông Sơn và đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 275/BC-
SKHĐT ngày 11/5/2022.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Nâng cấp hồ Hố 
Cái, huyện Nông Sơn, với các nội dung như sau:

TT Tên gói thầu Giá gói thầu 
(nghìn đồng)

Hình 
thức lựa 
chọn nhà 
thầu

Thời gian 
bắt đầu 
tổ chức 
lựa chọn 
nhà thầu

Loại 
hợp 
đồng

Thời gian 
thực hiện 
hợp đồng

I. Gói thầu dịch vụ tư vấn:

1
Khảo sát địa hình, lập 
thiết kế bản vẽ thi 
công và dự toán

907.793
Đấu thầu 
rộng rãi 

qua mạng

Quý 
II/2022

Trọn 
gói 60 ngày

2 Khảo sát địa chất 400.000
Chỉ định 
thầu rút 
gọn

Quý 
II/2022

Trọn 
gói 60 ngày
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TT Tên gói thầu Giá gói thầu 
(nghìn đồng)

Hình 
thức lựa 
chọn nhà 
thầu

Thời gian 
bắt đầu 
tổ chức 
lựa chọn 
nhà thầu

Loại 
hợp 
đồng

Thời gian 
thực hiện 
hợp đồng

3
Giám sát khảo sát 
bước lập thiết kế bản 
vẽ thi công

26.468
Chỉ định 
thầu rút 
gọn

Quý 
II/2022

Trọn 
gói

Theo tiến độ 
khảo sát

4

Lập hồ sơ mời thầu, 
đánh giá hồ sơ dự 
thầu tư vấn khảo sát, 
lập thiết kế bản vẽ thi 
công và dự toán

10.384
Chỉ định 
thầu rút 
gọn

Quý 
II/2022

Trọn 
gói 60 ngày

5 Thẩm tra thiết kế bản 
vẽ thi công và dự toán 64.721

Chỉ định 
thầu rút 
gọn

Quý 
II/2022

Trọn 
gói 45 ngày

6

Lập hồ sơ mời thầu, 
đánh giá hồ sơ dự 
thầu thi công xây 
dựng 

60.349
Chỉ định 
thầu rút 
gọn

Quý 
II/2022

Trọn 
gói 90 ngày

7 Giám sát thi công xây 
dựng công trình 474.652

Chỉ định 
thầu rút 
gọn

Quý 
III/2022

Trọn 
gói

Theo tiến độ 
xây dựng

8
Lập qui trình vận 
hành điều tiết hồ chứa 
nước

50.000
Chỉ định 
thầu rút 
gọn

Quý 
III/2024

Trọn 
gói 60 ngày

9 Kiểm toán công trình 168.022
Chỉ định 
thầu rút 
gọn

Quý 
III/2024

Trọn 
gói 90 ngày

II. Gói thầu dịch vụ phi tư vấn và gói thầu khác:

1 Rà phá bom mìn, vật 
nổ 132.000

Chỉ định 
thầu rút 
gọn

Quý 
II/2022

Trọn 
gói 60 ngày

2 Bảo hiểm công trình 200.040
Chỉ định 
thầu rút 
gọn

Quý 
III/2022

Trọn 
gói

Theo thời 
gian xây 
dựng 

III. Gói thầu xây lắp:

1 Thi công xây dựng 
công trình

21.469.658
-XD:19.421.355
-Chống mối:70.000
-DP:1.978.303

Đấu thầu 
rộng rãi 

qua mạng

Quý 
III/2022

Theo 
đơn giá 
điều 
chỉnh

600 ngày

Tổng cộng giá trị các gói thầu: 23.964.087.000 đồng
(Bằng chữ: Hai mươi ba tỷ, chín trăm sáu mươi bốn triệu, không trăm tám mươi bảy nghìn đồng)

- Nguồn vốn: Ngân sách tỉnh.
- Phương thức đấu thầu rộng rãi: Một giai đoạn, hai túi hồ sơ. 
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Điều 2. Tổ chức thực hiện:
1. UBND huyện Nông Sơn (chủ đầu tư) chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn 

nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy 
định hiện hành.

2. Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và PTNT phối hợp 
với các ngành chức năng liên quan theo dõi, hướng dẫn, giám sát chủ đầu tư trong 
quá trình triển khai thực hiện.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu 
tư, Tài chính, Nông nghiệp và PTNT; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch 
UBND huyện Nông Sơn và Thủ trưởng các đơn vị liên quan căn cứ Quyết định 
thi hành.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- TTTU, TT HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- CPVP;
- Lưu: VT, KTTH, KTN.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

[daky]
Hồ Quang Bửu


