
 
 

UỶ BAN NHÂN DÂN 
TỈNH THANH HÓA 

Số:           /QĐ-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Thanh Hóa, ngày       tháng     năm 2022 
 

QUYẾT ĐỊNH 
Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Nâng cấp, 

mở rộng tuyến đường Thịnh - Đông, huyện Hoằng Hóa (giai đoạn 2) 
 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA 

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015; Luật Sửa đổi, 
bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền 
địa phương năm 2019; 

Căn cứ Luật Đấu thầu năm 2013; 

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về quy 
định chi tiết thi hành một số nội dung của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; 

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế 
hoạch và Đầu tư về việc quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu; 

Căn cứ Quyết đinh số 5425/QĐ-UBND ngày 28/12/2021 của UBND tỉnh 
về việc giao kế hoạch chi tiết vốn đầu tư công năm 2022 của tỉnh Thanh Hóa 
cho các chương trình, dự án (đợt 1); 

Căn cứ Quyết định số 1258/QĐ-UBND ngày 13/4/2022 của Chủ tịch 
UBND tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt dự án Nâng cấp, mở rộng tuyến đường 
Thịnh - Đông, huyện Hoằng Hóa (giai đoạn 2); 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 
2702/SKHĐT-TĐ ngày 28/4/2022 về kết quả thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà 
thầu dự án Nâng cấp, mở rộng tuyến đường Thịnh - Đông, huyện Hoằng Hóa 
(giai đoạn 2); của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Hoằng Hóa tại Tờ 
trình số 95/TTr-BQLDA ngày 18/4/2022. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Nâng cấp, mở rộng 
tuyến đường Thịnh - Đông, huyện Hoằng Hóa (giai đoạn 2) với những nội dung 
chính như sau: 

- Toàn bộ phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu được chia 
thành 11 gói thầu. 
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- Nội dung các gói thầu: Có phụ lục chi tiết kèm theo. 
Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Hoằng Hóa chịu trách nhiệm 
tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt và 
tuân thủ các quy định hiện hành của pháp luật. Tổ chức lựa chọn nhà thầu các 
gói thầu số 02, 07, 11 qua hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia; đối với các 
gói thầu còn lại, trên cơ sở tỷ lệ áp dụng đấu thầu qua mạng năm 2022 trên địa 
bàn tỉnh Thanh Hóa được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 
721/QĐ-UBND ngày 24/02/2022 và tình hình thực tế, tổ chức lựa chọn nhà thầu 
cho phù hợp và đảm bảo quy định. 

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND huyện Hoằng Hóa theo chức năng, 
nhiệm vụ được giao có trách nhiệm theo dõi, hướng dẫn và kiểm tra quá trình 
tổ chức lựa chọn nhà thầu của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện 
Hoằng Hóa. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 
Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, 

Tài chính, Giao thông vận tải, Xây dựng; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; 
Chủ tịch UBND huyện Hoằng Hóa; Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng huyện Hoằng Hóa; Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi 
hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3-QĐ; 
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c); 
- Lưu: VT, CN (H’khdtdgThinhĐông). 
 
 
 

 KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 

 
 
 

Mai Xuân Liêm 
 
 

 
 
 
 



 
 

PHỤ LỤC: CHI TIẾT KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU 
Dự án: Nâng cấp, mở rộng tuyến đường Thịnh - Đông, huyện Hoằng Hóa (giai đoạn 2) 

(Kèm theo Quyết định số:            /QĐ-UBND ngày        tháng      năm 2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa) 

        

TT  Tên gói thầu 
Giá gói 

thầu 
(triệu đồng) 

Nguồn vốn 
Hình thức và 

phương thức lựa 
chọn nhà thầu 

Loại hợp 
đồng 

Thời gian bắt đầu 
tổ chức lựa chọn 

nhà thầu 

Thời gian thực hiện 
hợp đồng 

1 

Gói thầu số 01: Tư vấn lập 
HSMT, đánh giá HSDT các gói 
thầu (bao gồm xây lắp và các 
gói thầu tư vấn) 

128,700 

  
  
Nguồn vốn đầu 
tư công do tỉnh 
quản lý 67,5 tỷ 
đồng; vốn Ngân 

sách huyện 
Hoằng Hoá và 
các nguồn huy 
động hợp pháp 
khác 132,5 tỷ 

đồng 
  
  

Chỉ định thầu Trọn gói Quý II/2022 

135 ngày (lựa chọn nhà 
thầu khảo sát, lập 

TKBVTC-DT là 45 
ngày; gói thầu thi công 
xây dựng công trình và 

gói thầu giám sát thi 
công xây dựng công 
trình là 45 ngày; gói 

thầu kiểm toán dự án là 
45 ngày) 

2 
Gói thầu số 02: Tư vấn khảo 
sát, thiết kế BVTC 

1.955,623 
Đấu thầu rộng rãi; 
01 giai đoạn, 02 túi 

hồ sơ 
Trọn gói Quý II/2022 02 tháng 

3 
Gói thầu số 03: Tư vấn lập hồ 
sơ, cắm cọc GPMB 

131,250 Chỉ định thầu Trọn gói Quý II/2022 01 tháng 

4 

Gói thầu số 04: Tư vấn lập 
nhiệm vụ khảo sát bước BVTC 
và giám sát khảo sát bước 
BVTC. 

19,287 Chỉ định thầu Trọn gói Quý II/2022 45 ngày 

5 
Gói thầu số 05: Tư vấn thẩm tra 
thiết kế BVTC và dự toán xây 
dựng 

200,767 Chỉ định thầu Trọn gói Quý II/2022 20 ngày 

6 

Gói thầu số 06: Thi công xây 
dựng công trình và bảo hiểm 
công trình trong thời gian xây 
dựng 

153.294,144 
Đấu thầu rộng rãi; 
01 giai đoạn, 02 túi 

hồ sơ 

Theo đơn 
giá điều 
chỉnh 

Quý III/2022 24 tháng 
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TT  Tên gói thầu 
Giá gói 

thầu 
(triệu đồng) 

Nguồn vốn 
Hình thức và 

phương thức lựa 
chọn nhà thầu 

Loại hợp 
đồng 

Thời gian bắt đầu 
tổ chức lựa chọn 

nhà thầu 

Thời gian thực hiện 
hợp đồng 

7 
Gói thầu số 07: Tư vấn giám sát 
thi công xây dựng 

2.427,735 
  
 Nguồn vốn đầu 
tư công do tỉnh 
quản lý 67,5 tỷ 
đồng; vốn Ngân 

sách huyện 
Hoằng Hoá và 
các nguồn huy 
động hợp pháp 
khác 132,5 tỷ 

đồng 
  
  

Đấu thầu rộng rãi; 
01 giai đoạn, 02 túi 

hồ sơ 
Trọn gói Quý III/2022 24 tháng 

8 
Gói thầu số 08: Tư vấn lập Kế 
hoạch bảo vệ môi trường 

38,318 Chỉ định thầu Trọn gói Quý II/2022 01 tháng 

9 
Gói thầu số 09: Rà phá bom 
mìn 

377,300 Chỉ định thầu Trọn gói Quý II/2022 01 tháng 

10 
Gói thầu số 10: Tư vấn thẩm tra 
an toàn giao thông trước khi 
đưa vào sử dụng 

50,000 Chỉ định thầu Trọn gói Quí III/2024 01 tháng 

11 
Gói thầu số 11: Kiểm toán công 
trình 

677,600 
Đấu thầu rộng rãi; 
01 giai đoạn, 02 túi 

hồ sơ 
Trọn gói Quý III/2024 01 tháng 

  Cộng 159.300,724           

              Ghi chú: 
       1. Giá gói thầu xác định trên cơ sở khoản mục chi phí trong tổng mức đầu tư dự án được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết  định số 1258/QĐ-
UBND ngày 13/4/2022: Giá gói thầu số 06, 07 bao gồm 8,13% chi phí dự phòng; giá các gói thầu còn lại không bao gồm dự phòng. 
       2. Tổ chức lựa chọn nhà thầu các gói thầu số 02, 07, 11 qua hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia; đối với các gói thầu còn lại, trên cơ sở tỷ lệ áp dụng đấu 
thầu qua mạng năm 2022 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 721/QĐ-UBND ngày 24/02/2022 và tình hình 
thực tế, chủ đầu tư tổ chức lựa chọn nhà thầu cho phù hợp và đảm bảo quy định. 
       3. Các gói thầu áp dụng hình thức chỉ định thầu tổ chức lựa chọn nhà thầu theo quy trình chỉ định thầu rút gọn được quy định tại Điều 56 Nghị định số 
63/2014/NĐ-CP của Chính phủ. 
 
 

 


