
UỶ BAN NHÂN DÂN 
TỈNH THANH HOÁ 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  
Số:         /QĐ-UBND Thanh Hoá, ngày        tháng       năm 2024 

 
QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án cải tạo hệ thống 
đường từ Trạm bảo vệ rừng số 4 đi Làng Thiền (đội 5 cũ) kết hợp tuần tra, bảo 

vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng thuộc xã Trí Nang, 
huyện Lang Chánh  

  

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HOÁ 

 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật Sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền 
địa phương năm 2019; 

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 22/6/2023; 

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn 

nhà thầu; 

Căn cứ Thông tư số 01/2024/TT-BKHĐT ngày 15/02/2024 của Bộ Kế 

hoạch và Đầu tư hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà 

thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; 

Căn cứ Quyết định số 3774/QĐ-UBND ngày 16/10/2023 của Chủ tịch 
UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án cải tạo hệ thống đường từ Trạm bảo vệ rừng 
số 4 đi Làng Thiền (đội 5 cũ) kết hợp tuần tra, bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa 
cháy rừng thuộc xã Trí Nang, huyện Lang Chánh; 

Căn cứ Quyết định số 4303/QĐ-UBND ngày 16/11/2023 của Chủ tịch 
UBND tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu (KHLCNT) dự án cải 
tạo hệ thống đường từ Trạm bảo vệ rừng số 4 đi Làng Thiền (đội 5 cũ) kết hợp 
tuần tra, bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng thuộc xã Trí Nang, huyện 
Lang Chánh; 

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 2312/SKHĐT-

ĐTTĐGS ngày 11/4/2024 về báo cáo thẩm định điều chỉnh Kế hoạch lựa chọn 

nhà thầu dự án cải tạo hệ thống đường từ Trạm bảo vệ rừng số 4 đi Làng Thiền 

(đội 5 cũ) kết hợp tuần tra, bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng thuộc 

xã Trí Nang, huyện Lang Chánh; của Sở Nông nghiệp và PTNT tại Tờ trình số 

150/TTr-SNN&PTNT ngày 05/4/2024. 
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QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu (KHLCNT) dự 

án cải tạo hệ thống đường từ Trạm bảo vệ rừng số 4 đi Làng Thiền (đội 5 cũ) kết 

hợp tuần tra, bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng thuộc xã Trí Nang, 

huyện Lang Chánh với những nội dung chính như sau: 

- Toàn bộ phần công việc thuộc KHLCNT điều chỉnh gồm 03 gói thầu. 

- Nội dung điều chỉnh các gói thầu: Có chi tiết phụ lục kèm theo. 

- Các nội dung khác: Không điều chỉnh, giữ nguyên theo Quyết định số 

4303/QĐ-UBND ngày 16/11/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh. 

Điều 2. Tổ chức thực hiện  

Sở Nông nghiệp và PTNT (chủ đầu tư) chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn 

nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy 

định hiện hành; có trách nhiệm thực hiện việc đăng tải thông tin về KHLCNT 

trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia chậm nhất là 05 ngày làm việc kể từ ngày 

Chủ tịch UBND tỉnh ban hành quyết định phê duyệt và thực hiện việc đăng tải 

đầy đủ các thông tin về đấu thầu theo quy định tại Điều 7, Điều 8 Luật Đấu thầu; 

đồng thời, có trách nhiệm cập nhật lại giá gói thầu trong thời hạn 28 ngày trước 

ngày mở thầu nếu cần thiết. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, 

Tài chính, Xây dựng, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và PTNT, Tài nguyên và 

Môi trường; Giám đốc Kho bạc nhà nước tỉnh Thanh Hóa; Chủ tịch UBND 

huyện Lang Chánh; Giám đốc Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình Nông 

nghiệp và PTNT và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi 

hành Quyết định này./. 
 

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3-QĐ; 
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh (để b/c); 
- Lưu: VT, CN.      
 
 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 
 
 
 

 
 

Lê Đức Giang 



PHỤ LỤC 
Điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án cải tạo hệ thống đường từ Trạm bảo vệ rừng số 4 đi Làng Thiền (đội 5 cũ) kết hợp 

tuần tra, bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng thuộc xã Trí Nang,huyện Lang Chánh  
 (Kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND ngày        tháng     năm 2024 của Chủ tịch UBND tỉnh) 

  

STT 

Tên 
chủ 
đầu 
tư 

Tên gói thầu 

Giá gói 
thầu  
(triệu 
đồng) 

Nguồn 
vốn 

Hình 
thức lựa 
chọn nhà 

thầu 

Phương 
thức 
lựa 

chọn 
nhà 
thầu 

Thời 
gian tổ 
chức 
lựa 

chọn 
nhà 
thầu 

Thời 
gian bắt 
đầu tổ 

chức lựa 
chọn nhà 

thầu 

Loại 
hợp 
đồng 

Thời 
gian 
thực 
hiện 
gói 

thầu 

Tùy chọn 
mua 
thêm 

Giám 
sát 

hoạt 
động 
đấu 
thầu 

Tên gói 
thầu 

Tóm tắt 
công việc 

chính 
của gói 

thầu 

1 

Sở 
Nông 
nghiệp 

và 
PTNT 

Gói số 05: 
Tư vấn 
giám sát thi 
công xây 
dựng công 
trình   
  

Giám sát 
thi công 
xây dựng 
công 
trình   

          
792,3  

 Nguồn 
sự 

nghiệp 
kinh tế 
và các 
nguồn 

sự 
nghiệp 
khác 

trong dự 
toán 
ngân 
sách 

tỉnh giai 
đoạn 

2022 - 
2024   

Đấu thầu 
rộng rãi 

trong 
nước trên 
Hệ thống 
mạng đấu 
thầu quốc 

gia 

Một 
giai 
đoạn 

hai túi 
hồ sơ 

45 ngày 
Quý 

II/2024 
Trọn gói  

180 
ngày 

Không áp 
dụng 

Không  

2 

Gói số 06: 
Thi công 
xây dựng 
công trình  

Thi công 
xây dựng 
công 
trình  

     
31.665,2  

Đấu thầu 
rộng rãi 

trong 
nước trên 
Hệ thống 
mạng đấu 
thầu quốc 

gia 

Một 
giai 
đoạn 

một túi 
hồ sơ 

45 ngày 
Quý 

II/2024 

Theo 
đơn giá 

điều 
chỉnh 

180 
ngày 

Không áp 
dụng 

Không  

3 

Gói số 07: 
Kiểm toán 
độc lập dự 
án  

Kiểm 
toán độc 
lập dự án 

          
173,7  

Chỉ định 
thầu rút 

gọn trong 
nước 

  5 ngày 
Quý 

IV/2024 
Trọn gói  

30 
ngày 

Không áp 
dụng 

Không  

Tổng giá gói thầu    32.631,2                    

 


