
ỦY BAN NHÂN DÂN              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
TỈNH BÌNH THUẬN             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
         

Số:   1589   /QĐ-UBND        Bình Thuận, ngày 09  tháng 7 năm 2020 
 

QUYẾT ĐỊNH  
Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu số 05, 06 và 07 
công trình Nâng cấp hệ thống tưới hồ Trà Tân, huyện Đức Linh, tỉnh Bình 

Thuận thuộc dự án Nâng cao hiệu quả sử dụng nước cho các tỉnh bị ảnh 
hưởng bởi hạn hán (WEIDAP/ADB8) 

 

 
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN 

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và 
Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013; 

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về 
việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà 
thầu; 

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKH ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch 
và Đầu tư về việc Quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu; 

Căn cứ Quyết định số 08/2017/QĐ-UBND ngày 24/02/2017 và Quyết 
định số 32/2017/QĐ-UBND ngày 19/10/2017 của UBND tỉnh về việc ban hành 
và sửa đổi, bổ sung Quy định về phân cấp thực hiện quản lý dự án đầu tư xây 
dựng công trình đối với các công trình sử dụng vốn nhà nước trên địa bàn tỉnh 
Bình Thuận; 

Căn cứ Quyết định số 1269/QĐ-UBND ngày 03/6/2020 của UBND tỉnh về 
việc phê duyệt điều chỉnh chủ đầu tư, kế hoạch vốn thực hiện dự án Nâng cao 
hiệu quả sử dụng nước cho các tỉnh bị ảnh hưởng bởi hạn hán vay vốn ADB tỉnh 
Bình Thuận; 

Căn cứ Quyết định số 1744/QĐ-UBND ngày 06/7/2018 và Quyết định số 
1105/QĐ-UBND ngày 15/5/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt và 
phê duyệt điều chỉnh Tiểu dự án đầu tư xây dựng công trình Nâng cấp hệ thống 
tưới hồ Trà Tân, huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận thuộc dự án Nâng cao hiệu 
quả sử dụng nước các tỉnh bị ảnh hưởng bởi hạn hán (WEIDAP/ADB8); 

Căn cứ Quyết định số 1390/QĐ-UBND ngày 18/6/2020 của Chủ tịch 
UBND tỉnh về việc phê duyệt dự toán các công việc chuẩn bị để lập thiết kế bản 
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vẽ thi công công trình Nâng cấp hệ thống tưới hồ Trà Tân, huyện Đức Linh, tỉnh 
Bình Thuận thuộc dự án Nâng cao hiệu quả sử dụng nước cho các tỉnh bị ảnh 
hưởng bởi hạn hán (WEIDAP/ADB8); 

 Căn cứ Báo cáo thẩm định số 3012/BC-SKHĐT ngày 03/7/2020 của Sở 
Kế hoạch và Đầu tư về kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu số 05, 06 và 07 
công trình Nâng cấp hệ thống tưới hồ Trà Tân, huyện Đức Linh, tỉnh Bình 
Thuận thuộc dự án Nâng cao hiệu quả sử dụng nước cho các tỉnh bị ảnh hưởng 
bởi hạn hán (WEIDAP/ADB8); 

 Theo đề nghị của Ban QLDA Đầu tư xây dựng các công trình nông 
nghiệp và phát triển nông thôn tại Tờ trình số 520/TTr-BQLDA ngày 19/6/2020. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu số 05, 06 và 
07 công trình Nâng cấp hệ thống tưới hồ Trà Tân, huyện Đức Linh, tỉnh Bình 
Thuận thuộc dự án Nâng cao hiệu quả sử dụng nước cho các tỉnh bị ảnh hưởng 
bởi hạn hán (WEIDAP/ADB8) với nội dung chi tiết theo phụ lục kèm theo. 

Điều 2.  

- Ban QLDA Đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông 
thôn chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu 
được phê duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành của Nhà nước. 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm tổ chức giám sát, theo dõi hoạt 
động đấu thầu được giao theo phụ lục kèm theo Quyết định này. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng Ủy 
ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Tài chính, 
Giám đốc Kho bạc Nhà nước Bình Thuận, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn, Giám đốc Ban QLDA Đầu tư xây dựng các công trình nông 
nghiệp và phát triển nông thôn, Thủ trưởng các sở, ngành và cơ quan có liên quan 
căn cứ Quyết định thi hành./. 

 
Nơi nhận:      
- Như Điều 3; 
- CT, PCTUBND tỉnh Lê Tuấn Phong; 
- Lưu: VT, ĐTQH. Tr.    
          
 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 
 
 

Lê Tuấn Phong 
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PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU 
Các gói thầu số 05, 06 và 07 công trình Nâng cấp hệ thống tưới hồ 

Trà Tân, huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận thuộc dự án Nâng cao hiệu quả 
sử dụng nước cho các tỉnh bị ảnh hưởng bởi hạn hán (WEIDAP/ADB8) 
(Kèm theo Quyết định số  1589  /QĐ-UBND ngày  09 tháng 7 năm 2020 của 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh) 

 
 

STT Tên gói thầu 

Giá gói 
thầu 
(triệu 
đồng)  

Nguồn 
vốn 

Hình thức 
và phương 

thức lựa 
chọn nhà 

thầu 

Thời gian 
bắt đầu tổ 
chức lựa 
chọn nhà 

thầu 

Loại 
hợp 
đồng 

Thời gian 
thực hiện 
hợp đồng 

1 

Gói thầu số 05: Tư 
vấn khảo sát, lập 
thiết kế bản vẽ thi 
công – dự toán công 
trình 

2.633,87 

Vốn vay 
ADF 
của 

ADB; 
vốn tài 

trợ 
không 

hoàn lại 
từ ADB; 
vốn đối 
ứng từ 
Ngân 
sách 

Trung 
ương và 

Ngân 
sách 
tỉnh  

Đấu thầu 
rộng rãi 

qua 
mạng, 

một giai 
đoạn hai 
túi hồ sơ. 

Quý 
III/2020 

Trọn 
gói 45 ngày  

2 

Gói thầu số 06: Tư 
vấn lập HSMT và 
đánh giá HSDT gói 
thầu số 05. 

17,21 

Chỉ định 
thầu theo 
quy trình 
rút gọn 

 
Quý 

III/2020 
Trọn 
gói 

120 
ngày 

3 
Gói thầu số 07: Tư 
vấn giám sát khảo 
sát gói thầu số 05 

37,19 

 
Quý 

III/2020 Trọn 
gói 45 ngày 

Tổng giá trị 2.688,27 triệu đồng 
 

- Tổng giá trị phần công việc đã thực hiện: 2.285,25 triệu đồng. 
- Tổng giá trị phần công việc không áp dụng được một trong các hình thức 

lựa chọn nhà thầu: 12.727,21 triệu đồng. 
- Tổng giá trị phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu: 2.688,27 

triệu đồng. 
-  Tổng giá trị còn lại: (151.814,0 - 2.285,2 - 12.727,2 - 2.688,3) = 

134.113,3 triệu đồng. 


