
ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM

Số:          /QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

            Quảng Nam, ngày     tháng 01 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH
Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Sửa chữa, nâng cấp các 

hồ chứa nước (Hồ 3/2, Nước Rin, Đập Quang, Đá Chồng)

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, 
bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền 
địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy 
định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch 
và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 3447/QĐ-UBND ngày 19/12/2022 của UBND tỉnh phê 
duyệt dự án đầu tư xây dựng Sửa chữa, nâng cấp các hồ chứa nước (Hồ 3/2, Nước 
Rin, Đập Quang, Đá Chồng);

Căn cứ Quyết định số 100/QĐ-UBND ngày 12/01/2023 của UBND tỉnh về 
việc phân bổ kế hoạch vốn ngân sách Trung ương năm 2023 cho dự án Sửa chữa, 
nâng cấp các hồ chứa nước (Hồ 3/2, Nước Rin, Đập Quang, Đá Chồng) thuộc 
Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội;

Xét hồ sơ kèm theo 12/TTr-BQLNNPTNT ngày 05/01/2023 của Ban Quản lý 
dự án ĐTXD các công trình nông nghiệp và PTNT tỉnh Quảng Nam và đề nghị 
của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số  29/BC-SKHĐT ngày 17/01/2023.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Sửa chữa, nâng cấp 
các hồ chứa nước (Hồ 3/2, Nước Rin, Đập Quang, Đá Chồng), với các nội dung 
như sau:
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T
T Tên gói thầu

Giá gói 
thầu

 (nghìn 
đồng)

Hình 
thức lựa 
chọn nhà 
thầu

Phương 
thức 
lựa 
chọn 
nhà 
thầu

Thời 
gian bắt 
đầu tổ 
chức lựa 
chọn nhà 
thầu

Loại  
hợp 
đồng

Thời 
gian 
thực 
hiện 
hợp 
đồng

I. Gói thầu dịch vụ tư vấn và phi tư vấn:

1 Lập nhiệm vụ khảo 
sát địa hình, địa chất 28.500

Chỉ định 
thầu rút 
gọn

Quý 
I/2023

Trọn 
gói 15 ngày

2 Giám sát thi công 
xây dựng công trình 923.344 Tự thực 

hiện
Quý 

II/2023
Trọn 
gói

Theo tiến 
độ thi 

công xây 
dựng

3

Lập hồ sơ mời thầu, 
đánh giá Hồ sơ dự 
thầu gói thầu: Khảo 
sát, lập thiết kế bản 
vẽ thi công – dự toán

15.689 Tự thực 
hiện

Quý 
I/2023

Trọn 
gói 30 ngày

4
Lập hồ sơ mời thầu, 
đánh giá Hồ sơ dự 
thầu gói thầu xây lắp

92.549 Tự thực 
hiện

Quý 
II/2023

Trọn 
gói 30 ngày

5

Giám sát khảo sát địa 
hình, địa chất giai 
đoạn lập thiết kế 
BVTC

38.684
Chỉ định 
thầu rút 
gọn

Quý 
I/2023

Trọn 
gói 30 ngày

6
Khảo sát, lập thiết kế 
bản vẽ thi công – dự 
toán

2.263.887
Đấu thầu 
rộng rãi, 

qua mạng

01 giai 
đoạn, 02 

túi hồ 
sơ

Quý 
I/2023

Trọn 
gói 45 ngày

7 Lập quy trình vận 
hành và điều tiết hồ 250.000

Chỉ định 
thầu rút 
gọn

Quý 
III/2023

Trọn 
gói 60 ngày

8 Thẩm tra thiết kế 
BVTC và dự toán 116.543

Chỉ định 
thầu rút 
gọn

Quý 
II/2023

Trọn 
gói 30 ngày

9 Kiểm toán 202.664
Chỉ định 
thầu rút 
gọn

Quý 
IV/2023

Trọn 
gói 30 ngày

10 Bảo hiểm công trình 364.196
Chỉ định 
thầu rút 
gọn

Quý 
II/2023

Trọn 
gói

Theo tiến 
độ thi 

công xây 
dựng + 
thời gian 
bảo hành
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II. Gói thầu xây lắp:

1
Thi công xây dựng 
hồ 3/2 và hồ Đập 
Quang

24.063.305
(Trong đó:

- XL: 22.623.876
- DP: 1.439.429)

Đấu thầu 
rộng rãi, 

qua mạng

01 giai 
đoạn, 02 

túi hồ 
sơ

Quý 
II/2023

Trọn 
gói 365 ngày

2
Thi công xây dựng 
hồ Đá Chồng và hồ 
Nước Rin

21.509.389
(Trong đó:

- XL: 20.222.731
- DP: 1.286.658)

Đấu thầu 
rộng rãi, 

qua mạng

01 giai 
đoạn, 02 

túi hồ 
sơ

Quý 
II/2023

Trọn 
gói 365 ngày

Tổng cộng giá trị các gói thầu: 49.868.750.000 đồng
(Bằng chữ: Bốn mươi chín tỷ, tám trăm sáu mươi tám triệu, bảy trăm năm mươi nghìn đồng)

- Nguồn vốn: Ngân sách trung ương.
Điều 2. Tổ chức thực hiện:
1. Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và PTNT 

tỉnh (chủ đầu tư) chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa 
chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

2. Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và PTNT phối hợp 
với các ngành chức năng liên quan theo dõi, hướng dẫn, giám sát chủ đầu tư trong 
quá trình triển khai thực hiện.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu 
tư, Tài chính, Nông nghiệp và PTNT; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Giám 
đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và PTNT 
tỉnh và Thủ trưởng các đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thi hành. 

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- CPVP;
- Lưu: VT, KTTH, KTN.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

[daky]
 Hồ Quang Bửu




