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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  
Số:         /QĐ-UBND Thanh Hoá, ngày     tháng    năm 2024 

 
QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Nâng cấp 
đường giao thông liên xã Trung Hạ - Trung Xuân, huyện Quan Sơn  

(Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững) 
  

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HOÁ 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa 
phương năm 2019; 

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023; 

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ 
quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn 
nhà thầu; 

Căn cứ Thông tư số 06/2024/TT-BKHĐT ngày 26/4/2024 của  Bộ trưởng  
Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn cung cấp, đăng tải thông tin về lựa 
chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia;  

Căn cứ Quyết định số 1122/QĐ-UBND ngày 06/4/2023 của Chủ tịch 
UBND tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt dự án xây dựng công trình: Nâng cấp 
đường giao thông liên xã Trung Hạ - Trung Xuân, huyện Quan Sơn (Chương 
trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững);  

Căn cứ Quyết định số 4099/QĐ-UBND ngày 03/11/2023 của Chủ tịch 
UBND tỉnh Thanh Hóa về việc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Nâng cấp 
đường giao thông liên xã Trung Hạ - Trung Xuân, huyện Quan Sơn (Chương 
trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững); 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định 
số 3252/SKHĐT-ĐTTĐGS ngày 21/5/2024; của Ban Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng huyện Quan Sơn tại Tờ trình số 132/TTr-QLDA ngày 07/5/2024 về việc phê 
duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Nâng cấp đường giao thông 
liên xã Trung Hạ - Trung Xuân, huyện Quan Sơn (Chương trình mục tiêu  giảm 
nghèo bền vững). 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Nâng cấp 
đường giao thông liên xã Trung Hạ - Trung Xuân, huyện Quan Sơn (Chương 
trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững) với nội dung sau: 

- Nội dung điều chỉnh: Điều chỉnh một số nội dung kế hoạch lựa chọn nhà 
thầu các gói số 7, 8 (chi tiết có phụ lục kèm theo). 
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- Các nội dung khác: Thực hiện theo Quyết định số 4099/QĐ-UBND ngày 
03/11/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa. 

Điều 2. Yêu cầu Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Quan Sơn 
(chủ đầu tư) tổ chức lựa chọn nhà thầu theo đúng nội dung điều chỉnh kế hoạch 
lựa chọn nhà thầu đã được phê duyệt; có trách nhiệm thực hiện việc đăng tải 
thông tin về điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu 
quốc gia chậm nhất là 05 ngày làm việc kể từ ngày Chủ tịch UBND tỉnh ban 
hành quyết định phê duyệt và thực hiện việc đăng tải đầy đủ các thông tin về đấu 
thầu theo quy định tại Điều 7, Điều 8 Luật Đấu thầu năm 2023; đồng thời có 
trách nhiệm cập nhật lại giá gói thầu trong thời hạn 28 ngày trước ngày mở thầu 
nếu cần thiết. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài 
chính, Xây dựng, Lao động - Thương binh và Xã hội; Giám đốc Kho bạc nhà 
nước tỉnh Thanh Hóa; Chủ tịch UBND huyện Quan Sơn; Ban Quản lý dự án đầu 
tư xây dựng huyện Quan Sơn và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách 
nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3 QĐ; 
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c); 
- PCT UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng; 
- Lưu: VT, VX30a12 

 
 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 
 
 
 
 

Đầu Thanh Tùng 
  



PHỤ LỤC 
Điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Nâng cấp đường giao thông liên xã Trung Hạ - Trung Xuân,  

huyện Quan Sơn (Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững) 
 (Kèm theo Quyết định số           /QĐ-UBND       ngày     tháng   năm 2024 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa) 

 

STT 
Tên 
chủ 

đầu tư 

Tên gói thầu 
Giá gói 

thầu 
(triệu 
đồng) 

Nguồn vốn 

Hình 
thức lựa 
chọn nhà 

thầu 

Phương 
thức lựa 
chọn nhà 

thầu 

Thời gian 
tổ chức 

lựa chọn 
nhà thầu 

Thời 
gian bắt 
đầu lựa 

chọn 
nhà 
thầu 

Loại hợp 
đồng 

Thời 
gian 
thực 
hiện 
gói 

thầu 

Tùy 
chọn 
mua 
thêm 

Giám 
sát 

hoạt 
động 
đấu 
thầu 

Tên gói thầu 

Tóm tắt 
công việc 
chính của 
gói thầu 

1 
Ban 

Quản lý 
dự án 
đầu tư 

xây 
dựng 
huyện 
Quan 
Sơn 

  
  

Gói số 7: Tư vấn 
giám sát thi công 
xây dựng công 
trình 

Thực hiện 
giám sát thi 
công xây 
dựng công 
trình 

  769,8 

Vốn Ngân sách 
Trung ương của 

Chương trình 
mục tiêu quốc gia 
giảm nghèo bền 
vững giai đoạn 

2021 - 2025 đảm 
nhận 29,885 tỷ 
đồng; vốn ngân 
sách tỉnh, ngân 

sách huyện Quan 
Sơn và các nguồn 

huy động hợp 
pháp khác đảm 
nhận 2,989 tỷ 

đồng 

Đấu thầu 
rộng rãi 

trong 
nước trên 
Hệ thống 
mạng đấu 
thầu quốc 

gia 

Một giai 
đoạn hai 
túi hồ sơ 

30 ngày 
Quý 

II/2024 
Hợp đồng 
trọn gói 

180 
ngày 

Không 
áp dụng 

Không  

2 

Gói số 8: Thi 
công xây dựng 
công trình (bao 
gồm cả bảo hiểm 
xây dựng công 
trình, đảm bảo an 
toàn giao thông 
phục vụ thi công, 
xây dựng trạm 
biến áp và nền 
móng trạm trộn 
bê tông xi măng) 

Thực hiện 
thi công 
xây dựng 
công trình; 
bảo hiểm 
công trình; 
đảm bảo an 
toàn giao 
thông và 
một số 
công việc 
khác 

29.404,3 

Đấu thầu 
rộng rãi 

trong 
nước trên 
Hệ thống 
mạng đấu 
thầu quốc 

gia 

Một giai 
đoạn một 
túi hồ sơ 

30 ngày 
Quý 

II/2024 
Hợp đồng 
trọn gói 

180 
ngày 

Không 
áp dụng 

Không  

Tổng giá gói thầu 30.174,1                    

 

  


