
 ỦY BAN NHÂN DÂN                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 TỈNH BÌNH THUẬN                         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số: 2352  /QĐ-UBND                           Bình Thuận, ngày 14 tháng 9 năm 2021 

QUYẾT ĐỊNH 
Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu số 01, 02, 03, 04  

và 05 thuộc dự án Hệ thống trung tâm sản xuất chương trình HDTV  
của Đài Phát thanh - Truyền hình Bình Thuận  

 

 

 CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 

2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật 

Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013; 

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về 

quy định chi tiết một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;  

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKH ngày 26/10/2015 của Bộ trưởng Bộ 

Kế hoạch và Đầu tư về việc quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu; 

Căn cứ Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ trưởng 

Bộ kế hoạch và Đầu tư về việc quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin 

về đấu thầu, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý, sử dụng 

giá trị bảo lãnh dự thầu, đảm bảo thực hiện hợp đồng không được hoàn trả;  

Căn cứ Quyết định số 991/QĐ-UBND ngày 22/4/2021 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh về việc quy định thẩm quyền phê duyệt, thẩm định dự án và hoạt động 

ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa 
bàn tỉnh Bình Thuận;  

Căn cứ Quyết định số 1034/QĐ-UBND ngày 27/4/2021 của Chủ tịch Ủy 
ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt dự án Hệ thống trung tâm sản xuất chương 

trình HDTV của Đài Phát thanh - Truyền hình Bình Thuận; 

Căn cứ Quyết định số 1831/QĐ-UBND ngày 20/7/2021 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh về việc phân khai kế hoạch vốn năm 2021 nguồn dự phòng ngân sách 

tỉnh và điều chỉnh kế hoạch vốn năm 2021;  

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định 

số 4455/BC-SKHĐT ngày 24 tháng 8 năm 2021. 

QUYẾT ĐỊNH: 
Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu số 01, 02, 03, 

04 và 05 thuộc dự án Hệ thống trung tâm sản xuất chương trình HDTV của Đài 
Phát thanh - Truyền hình Bình Thuận, với các nội dung theo phụ lục đính kèm.  
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Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch 

và Đầu tư, Giám đốc Đài Phát thanh - Truyền hình Bình Thuận và Thủ trưởng 

các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 
- Chủ tịch, PCT UBND tỉnh (Đ/c Minh); 
- Sở Tài chính; 
- Kho bạc Nhà nước tỉnh; 
- Lưu: VT, TH, KGVXNV. Bích. 

 KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
                                  
 
             

Nguyễn Minh

 



PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU 

Các gói thầu số 01, 02, 03, 04 và 05 dự án Hệ thống trung tâm sản xuất  

chương trình HDTV của Đài Phát thanh - Truyền hình Bình Thuận 

(Kèm theo Quyết định số   2352 /QĐ-UBND ngày 14 /9/2021  

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh) 

Số gói 

thầu 
Tên gói thầu 

Giá gói 

thầu 

(triệu 

đồng) 

Nguồn 

vốn 

Hình thức và 

phương thức 

lựa chọn nhà 

thầu 

Thời gian 

bắt đầu tổ 

chức lựa 

chọn nhà 

thầu 

Loại 

hợp 

đồng 

Thời gian 

thực hiện 

hợp đồng 

01 
Mua sắm và lắp 

đặt thiết bị  
11.150,5 

Nguồn 

vốn xổ 

số kiến 

thiết 

trong kế 

hoạch 

đầu tư 

công 

trung 

hạn giai 

đoạn 

2021 - 

2025 

Đấu thầu 

rộng rãi qua 

mạng, một 

giai đoạn, hai 

túi hồ sơ 

Quý 

III/2021 

Trọn 

gói 

120 ngày (kể 

cả ngày nghỉ 

và ngày lễ) 

02 
Tư vấn giám sát 

gói thầu số 01 
74,9 

Chỉ định thầu 

theo quy 

trình rút gọn 

Quý 

III/2021 

Trọn 

gói 

120 ngày 

(Theo tiến độ 

thực hiện gói 

thầu số 01) 

03 

Tư vấn lập hồ sơ 

mời thầu và đánh 

giá hồ sơ dự thầu 

gói thầu số 01 

29,1 
Chỉ định thầu 

theo quy 

trình rút gọn 

Quý 

III/2021 

Trọn 

gói 
120 ngày 

04 

Tư vấn thẩm định 

hồ sơ mời thầu và 

kết quả lựa chọn 

nhà thầu gói thầu 

số 01 

11,1 
Chỉ định thầu 

theo quy 

trình rút gọn 

Quý 

III/2021 

Trọn 

gói 

Theo tiến độ 

thực hiện 

05 
Bảo hiểm gói 

thầu số 01 
23,3 

Chỉ định thầu 

theo quy 

trình rút gọn 

Quý 

III/2021 

Trọn 

gói 

Từ ngày ký 

hợp đồng 

đến hết thời 

gian bảo 

hành công 

trình 

Tổng cộng 11.288,9  

- Tổng giá trị phần công việc đã thực hiện: 94,1 triệu đồng. 

- Tổng giá trị phần công việc không áp dụng được một trong các hình thức 

lựa chọn nhà thầu: 18,1 triệu đồng. 

- Tổng giá trị phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu: 11.288,9 

triệu đồng. 

- Tổng giá trị còn lại (kể cả chi phí dự phòng): 11.996 triệu đồng – 94,1 triệu 

đồng – 18,1 triệu đồng – 11.288,9 triệu đồng = 594,9 triệu đồng./.  

 




