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QUYẾT ĐỊNH 

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu  
Dự án: Chống xói lở khẩn cấp và bảo vệ bờ biển xã đảo Tam Hải, 

 huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam (giai đoạn 4) 
 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM 
 

          6 5    
                 

     
   Đấ  ầ   6 3  
  Ngh  nh s  63 4 NĐ-CP ngày 26/6/2014 c a Chính ph  quy 

nh chi tiết thi hành m t s  u c a Lu  Đấu thầu v  lựa chọn nhà thầu; 
  ô    10/2015/TT-BKHĐ   6 5 a B  Kế 

hoạ   Đầ    nh chi tiết v  kế hoạch lựa chọn nhà thầu; 
  Quyế  nh s  38 QĐ-UBND ngày 28/8/2020 c a UBND t nh 

phê duyệt dự á  ầu t  xâ  dựng công trình Ch ng xói lở khẩn cấp và bảo vệ bờ 
biể  xã ảo Tam Hải, huyện Núi Thành, t nh Quả  N  (  oạn 4); 

  Q ế  nh s  3 6 QĐ-UBND ngày 31/8/2020 c a UBND t nh v  
việc phân b  kế hoạch v  ầ     ừ nguồn ngân sách Tru   
cho các dự á  ã ảm bảo th  tụ  ầ   

Xét hồ  kè  Tờ trình s  888 -BQ NN N   8   B  
Quản lý dự á  ầ   xâ  dựng các công trình nông nghiệp và PTNT   ngh  
c a Sở Kế hoạ   Đầ   ại Báo áo  386 B - KHĐ   22/9/2020, 

 
QUYẾT ĐỊNH: 

 
Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án Chống xói lở khẩn 

cấp và bảo vệ bờ biển xã đảo Tam Hải, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam (giai 
đoạn 4)  v i c c nội dung như sau: 

 

Stt Tên gói thầu 
Giá gói thầu 

(đồng) 

Hình thức 
lựa chọn 
nhà thầu 

Thời gian 
bắt đầu 
tổ chức 

lựa chọn 
nhà thầu 

Loại 
hợp 
đồng 

Thời gian 
thực hiện 
hợp đồng 

I. Gói thầu tư vấn 



2 
 

Stt Tên gói thầu 
Giá gói thầu 

(đồng) 

Hình thức 
lựa chọn 
nhà thầu 

Thời gian 
bắt đầu 
tổ chức 

lựa chọn 
nhà thầu 

Loại 
hợp 
đồng 

Thời gian 
thực hiện 
hợp đồng 

1 
Giám sát thi công 
xây dựng công 
trình 

704.746.000 
Chủ đầu 

tư tự thực 
hiện 

Quý 
IV/2020 

Trọn 
gói 

Theo tiến 
độ thi 
công 

2 

Lập đề cương 
nhiệm vụ khảo 
s t, lập thiết kế 
bản vẽ thi công - 
dự to n 

6.000.000 

Chỉ định 
thầu rút 

gọn 

Quý 
III/2020 

Trọn 
gói 

15 ngày 

3 

Gi m s t khảo s t 
giai đoạn thiết kế 
bản vẽ thi công - 
dự to n 

8.144.000 
Quý 

III/2020 
Trọn 
gói 

15 ngày 

4 

Lập HSMT, đ nh 
giá HSDT gói 
thầu Tư vấn lập 
thiết kế bản vẽ thi 
công - dự to n 

15.568.000 
Quý 

III/2020 
Trọn 
gói 

30 ngày 

5 
Khảo s t, lập thiết 
kế bản vẽ thi công 
- dự to n 

1.155.953.000 

Đấu thầu 
rộng rãi 

trong 
nư c qua 

mạng 

Quý 
IV/2020 

Trọn 
gói 

30 ngày 

6 

Lập phương n kỹ 
thuật thi công cho 
gói thầu đảm bảo 
an toàn hàng hải 
trong quá trình thi 
công 

27.280.000 

Chỉ định 
thầu rút 

gọn 

Quý 
III/2020 

Trọn 
gói 

30 ngày 

7 
Thẩm tra thiết kế 
bản vẽ thi công - 
dự to n 

94.406.000 
Quý 

IV/2020 
Trọn 
gói 

30 ngày 

8 

Lập Hồ sơ mời 
thầu, đ nh gi  Hồ 
sơ dự thầu gói 
thầu Xây lắp 

82.943.000 
Quý 

IV/2020 
Trọn 
gói 

30 ngày 

9 
Bảo hiểm công 
trình  

325.700.000 
Quý 

IV/2020 
Trọn 
gói 

Theo 
HĐXL + 
bảo hành 
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Stt Tên gói thầu 
Giá gói thầu 

(đồng) 

Hình thức 
lựa chọn 
nhà thầu 

Thời gian 
bắt đầu 
tổ chức 

lựa chọn 
nhà thầu 

Loại 
hợp 
đồng 

Thời gian 
thực hiện 
hợp đồng 

10 Kiểm to n 205.132.000 
Quý 

IV/2021 
Trọn 
gói 

30 ngày 

II. Gói thầu phi Tư vấn 

11 
Đảm bảo an toàn 
hàng hải trong 
quá trình thi công 

472.720.000 
Chỉ định 
thầu rút 

gọn 

Quý 
IV/2020 

Trọn 
gói 

Theo tiến 
độ thi 
công 

III. Gói thầu xây lắp 

12 
Thi công xây 
dựng 

33.826.288.000 
(Trong đó: 

XL:31.621.394.000 
VSMT: 15.811.000 
DP: 2.189.083.000) 

Đấu thầu 
rộng rãi 

trong 
nư c 

không qua 
mạng 

Quý 
IV/2020 

Theo 
đơn 
giá 
cố 

định 

540 ngày 

Tổng cộng giá trị các gói thầu: 36.924.880.000 đồng  
(Bằng chữ: B   á  ỷ      n triệ  á   á   ì  

ồng) 
- Nguồn vốn: ngân s ch Trung ương 
- Phương thức đấu thầu rộng rãi: 01 giai đoạn, 02 túi hồ sơ  
Điều 2. Tổ chức thực hiện: 
1. Ban Quản lý dự n đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và PTNT 

(Chủ đầu tư) chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn 
nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ c c quy định hiện hành. 

2. C c Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính phối hợp v i c c ngành chức 
năng liên quan theo dõi, hư ng dẫn, gi m s t chủ đầu tư trong qu  trình triển 
khai thực hiện. 

Điều 3. Ch nh Văn phòng UBND tỉnh  Gi m đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu 
tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn  Gi m đốc Kho bạc Nhà 
nư c tỉnh  Gi m đốc Ban Quản lý dự n đầu tư xây dựng các công trình nông 
nghiệp và PTNT và Thủ trưởng c c đơn vị liên quan căn cứ quyết định thi hành. 

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 
- CT, các PCT UBND tỉnh; 
- CPVP; 
- Lưu: VT, KTTH, KTN. 

 
 

 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 
 
 

#ChuKyLanhDao  


