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QUYẾT ĐỊNH 
Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án đầu tư 

xây dựng công trình: Kè sông Trường, huyện Bắc Trà My 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và 

Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013; 
Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; 

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch 
và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu; 

Căn cứ Quyết định số 2331/QĐ-UBND ngày 24/8/2020 của UBND tỉnh phê 
duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Kè sông Trường, huyện Bắc Trà My; 

Căn cứ Quyết định số 2442/QĐ-UBND ngày 04/9/2020 của UBND tỉnh về 
việc phân bổ kế hoạch vốn đầu tư ngân sách tỉnh thực hiện dự án Kè sông 
Trường, huyện Bắc Trà My; 

Xét hồ sơ kèm theo Tờ trình số 935/TTr-BQLNNPTNT ngày 15/9/2020 của 
Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và PTNT tỉnh 
Quảng Nam phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Kè sông Trường, 
huyện Bắc Trà My; 

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 385/BC-SKHĐT 
ngày 22/9/2020 về kết quả thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án đầu tư 
xây dựng công trình: Kè sông Trường, huyện Bắc Trà My.  

 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án đầu tư xây dựng: Kè 
sông Trường, huyện Bắc Trà My, v i c c nội dung như sau: 
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TT Tên gói thầu Giá gói thầu (đồng) 

Hình 
thức 
lựa 

chọn 
nhà 
thầu 

Phương 
thức lựa 

chọn 
nhà thầu 

Thời 
gian 

bắt đầu 
tổ chức 

lựa 
chọn 
nhà 
thầu 

Loại 
hợp 
đồng 

Thời 
gian 
thực 
hiện 
hợp 
đồng 

1 
Khảo s t, lập thiết 
kế BVTC- Dự 
toán 

2.077.396.000 

Đấu 
thầu 

rộng rãi 
trong 
nư c, 
qua 

mạng 

Một giai 
đoạn, hai 
túi hồ sơ 

Quý 
4/2020 

Trọn 
gói 

60 ngày 

2 
Thẩm tra thiết kế 
BVTC- Dự to n 

151.353.000 

Chỉ 
định 

thầu rút 
gọn 

  
  

Quý 
4/2020 

Trọn 
gói 

20 ngày 

3 

Giám s t khảo s t 
xây dựng (giai 
đoạn lập 
TKBVTC) 

21.174.000 

Chỉ 
định 

thầu rút 
gọn

 
Quý 

4/2020 
Trọn 
gói 

30 ngày 

4 

ập MT, đ nh 
gi  DT tư vấn 
lập thiết kế 
BVTC- Dự to n 

13.807.000 

Chỉ 
định 

thầu rút 
gọn

 
Quý 

3/2020 
Trọn 
gói 

40 ngày 

5 

ập MT, đ nh 
gi  DT xây lắp 
Gói thầu xây lắp 
số 01 

46.660.000 

Chỉ 
định 

thầu rút 
gọn

 
Quý 

4/2020 
Trọn 
gói 

40 ngày 

6 
ập phương n rà 

ph  bom mìn, vật 
nổ 

10.000.000 

Chỉ 
định 

thầu rút 
gọn

 
Quý 

3/2020 
Trọn 
gói 

30 ngày 

7 
Rà phá bom mìn, 
vật nổ 

390.000.000 

Chỉ 
định 

thầu rút 
gọn 

  
Quý 

4/2020 
Trọn 
gói 

60 ngày 

8 
Bảo hiểm công 
trình gói thầu xây 
lắp số 01 

318.598.000 

Chỉ 
định 

thầu rút 
gọn  

Quý 
4/2020 

Trọn 
gói 

Theo 
tiến độ 
xây lắp 
và bảo 
hành 

9 
Cắm mốc ranh 
gi i công trình 

256.000.000 

Chỉ 
định 

thầu rút 
gọn

 
Quý 

3/2020 
Trọn 
gói 

30 ngày 
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TT Tên gói thầu Giá gói thầu (đồng) 

Hình 
thức 
lựa 

chọn 
nhà 
thầu 

Phương 
thức lựa 

chọn 
nhà thầu 

Thời 
gian 

bắt đầu 
tổ chức 

lựa 
chọn 
nhà 
thầu 

Loại 
hợp 
đồng 

Thời 
gian 
thực 
hiện 
hợp 
đồng 

10 
Giám sát thi công 
xây dựng Gói 
thầu xây lắp số 01 

607.335.000 

Chủ 
đầu tư 
thực 
hiện 

 
Quý 

4/2020 
Trọn 
gói 

Theo 
tiến độ 

thi 
công 

11 

Gói thầu xây lắp 
số 01: Đoạn từ 
ĐK đến 7M 
(đoạn hư ng dòng 
đầu tuyến và đoạn 
kè sửa chữa nâng 
cấp) 

34.040.481.000 Đấu 
thầu 

rộng rãi 
trong 
nư c 

Một giai 
đoạn, hai 
túi hồ sơ 

Quý 
4/2020 

Theo 
đơn gi  
cố định 

540 
ngày 

(Trong đó: 
- XL:30.931.832.000 
- VSMT: 15.466.000 

- DPKL: 3.093.183.000) 
 Tổng cộng giá các gói thầu: 37.932.804.000 

Điều 2. Tổ chức thực hiện: 

1. Ban Quản lý dự n đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và PTNT 
tỉnh Quảng Nam (chủ đầu tư) chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế 
hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt, đảm bảo tuân thủ c c quy định hiện hành. 

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm tổ chức giám sát, theo dõi hoạt 
động đấu thầu được giao theo Quyết định này. 

Điều 3. Ch nh Văn phòng UBND tỉnh; Gi m đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu 
tư, Nông nghiệp và PTNT, Tài chính; Gi m đốc Ban Quản lý dự n đầu tư xây 
dựng các công trình nông nghiệp và PTNT tỉnh Quảng Nam  và Thủ trưởng c c 
đơn vị có li n quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. 

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.  

 
Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 
- CT, các PCT UBND tỉnh; 
- CPVP; 
- ưu: VT, KTT , KTN. 

KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 
 
 

                        #ChuKyLanhDao 


