
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH SƠN LA 

    

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:               /QĐ-UBND Sơn La, ngày           tháng  12  năm 2023 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình Hệ thống 

thoát nước và xử lý nước thải thành phố Sơn La (phần bổ sung quy mô) 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật Tổ chức Chính Phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa 

phương năm 2019; 

Căn cứ Luật Xây dựng năm 2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Luật xây dựng năm 2020; Luật Đầu tư công năm 2019; 

Căn cứ Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021của Chính phủ quy 

định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì 

công trình xây dựng; Nghị định 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính 

phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 

03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu 

tư xây dựng; Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 sửa đổi, bổ sung một 

số điều của các nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của bộ xây dựng; 

Căn cứ Quyết định số 1432/QĐ-TTg ngày 21/9/2020 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án “Hệ thống thoát nước và 

xử lý nước thải thành phố Sơn La” sử dụng vốn ODA của Chính phủ Đức và 

Chính phủ Thụy Sỹ;  

Căn cứ Quyết định số 847/QĐ-BTNMT ngày 05/5/2021 của Bộ Trưởng 

Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi 

trường dự án Hệ thống thoát nước và xử lý nước thải thành phố Sơn La (mở 

rộng quy mô đầu tư) tại tỉnh Sơn La; 

Căn cứ Nghị quyết số 229/NQ-HĐND ngày 04/10/2023 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh về phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Hệ thống thoát 

nước và xử lý nước thải thành phố Sơn La; 

Căn cứ Quyết định số 965/QĐ-UBND ngày 22/5/2021 của Chủ tịch UBND 

tỉnh về việc điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình dự án Hệ thống thoát 

nước và xử lý nước thải thành phố Sơn La; Quyết định số 2842/QĐ-UBND ngày 

19/11/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc điều chỉnh một số nội dung tại Quyết 

định số 965/QĐ-UBND ngày 22/5/2021; Quyết định số 1652/QĐ-UBND ngày 

12/8/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng 

công trình dự án Hệ thống thoát nước và xử lý nước thải thành phố Sơn La;  



2 

 

  

 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 489/TTr-SXD 

ngày 22 tháng 12 năm 2023. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình Hệ thống 

thoát nước và xử lý nước thải thành phố Sơn La (phần bổ sung quy mô) với 

những nội dung chính như sau: 

1. Nội dung điều chỉnh dự án 

- Điều chỉnh thiết kế, bổ sung khối lượng hạng mục công trình các tuyến 

đường: Nguyễn Trãi, Điện Lực - Lò Văn Giá, Lê Đức Thọ, Nguyễn Du;  

- Điều chỉnh kết cấu mặt đường một số tuyến đã được phê duyệt cho phù 

hợp với hiện trạng; mở rộng thu gom trong phạm vi chủ trương đầu tư được duyệt. 

2. Giải pháp thiết kế điều chỉnh chủ yếu 

2.1. Đường Nguyễn Trãi thành phố Sơn La 

- Đoạn từ MH 7-1 đến MH 7-11 chiều dài khoảng 290m: Điều chỉnh bổ 

sung hệ thống thoát nước mưa bằng bê tông cốt thép chịu lực cấp độ bền B20 

(mác 250) nằm dưới lòng đường; dịch chuyển tim tuyến mạng cấp 1, 2 vào sát 

mép đường nằm dưới lòng đường; cải tạo đoạn rãnh thoát nước chung hiện trạng 

thành rãnh kỹ thuật để đặt mạng đấu nối cấp 3 và hộp đấu nối nước thải; xử lý 

nền yếu; hoàn trả kết cấu mặt đường; cải tạo, thay thế tấm rãnh bị hư hỏng; sơn 

kẻ đường; 

- Đoạn từ MH 7-11 đến MH 7-11-1chiều dài khoảng 440m: Điều chỉnh bổ 

sung hệ thống thoát nước mưa bằng bê tông cốt thép chịu lực cấp độ bền B20 

(mác 250) nằm dưới lòng đường; cải tạo đoạn rãnh thoát nước chung hiện trạng 

đặt mạng đấu nối cấp 3 và hộp đấu nối nước thải; xử lý nền yếu; hoàn trả kết cấu 

mặt đường). 

2.2. Đường Điện Lực - Lò Văn Giá, thành phố Sơn La (Đoạn tuyến ống 

áp lực từ cọc PS7-2 đến PS7-9 chiều dài khoảng 100m): Điều chỉnh hướng 

tuyến ống áp lực và mạng cấp 1, 2 thu gom nước thải theo tuyến đường mới đầu 

tư do UBND thành phố làm chủ đầu tư. 

2.3. Đường Lê Đức Thọ, thành phố Sơn La 

- Đoạn từ MH 6-1 đến MH 6-67 chiều dài khoảng 1.750m: Điều chỉnh 

dịch chuyển tim tuyến mạng cấp 1, 2 để phù hợp với đầu tư mương thoát nước 

Chiềng Ngần-Nậm La; 

- Ngõ 61 đường Lê Đức Thọ, chiều dài khoảng 400m: Điều chỉnh dịch 

chuyển tim tuyến mạng cấp 1, 2 vào sát mép đường nằm dưới lòng đường; mạng 

cấp 3 và hộp đấu nối hộ thoát nước điều chỉnh nằm trên vỉa hè; điều chỉnh bổ 

sung hệ thống thoát nước mưa bằng BTCT chịu lực nằm dưới lòng đường; hoàn 

trả kết cấu mặt đường; cải tạo, thay thế tấm rãnh bị hư hỏng; sơn kẻ đường. 
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2.4. Đường Nguyễn Du, thành phố Sơn La 

- Đoạn trục đường chính từ MH 7-1 đến MH 7-11 chiều dài khoảng 

480m: điều chỉnh bổ sung hệ thống thoát nước mưa bằng bê tông cốt thép chịu 

lực cấp độ bền B20 (mác 250) nằm dưới lòng đường; dịch chuyển tim tuyến 

mạng cấp 1, 2 vào sát mép đường nằm dưới lòng đường; cải tạo đoạn rãnh thoát 

nước chung hiện trạng thành rãnh kỹ thuật để đặt mạng đấu nối cấp 3 và hộp đấu 

nối nước thải; xử lý nền yếu; hoàn trả kết cấu toàn bộ mặt đường; cải tạo, thay 

thế tấm rãnh bị hư hỏng; sơn kẻ đường; 

- Ngõ 46 đường Nguyễn Du đoạn từ hố ga MH 6-57-14-2 đến MH 6-57-3 

tổng chiều dài khoảng 230m: Điều chỉnh bổ sung hệ thống thoát nước mưa bằng 

bê tông cốt thép chịu lực cấp độ bền B20 (mác 250) nằm dưới lòng đường; dịch 

chuyển tim tuyến mạng cấp 1, 2 vào sát mép đường nằm dưới lòng đường; cải 

tạo đoạn rãnh thoát nước chung hiện trạng thành rãnh kỹ thuật để đặt mạng đấu 

nối cấp 3 và hộp đấu nối nước thải; xử lý nền yếu; hoàn trả kết cấu toàn bộ mặt 

đường; cải tạo, thay thế tấm đan bị hư hỏng, sơn kẻ đường; 

- Ngõ 70 đường Nguyễn Du chiều dài khoảng 70m: Dịch chuyển tim 

tuyến mạng cấp 3 và hộp đấu nối hộ thoát nước sát với nhà dân; hoàn trả kết 

cấu mặt đường. 

2.5. Bổ sung mở rộng mạng lưới đường ống thu gom nước thải (khoảng 

900 hộ thuộc lưu vực đường Nguyễn Văn Linh (bao gồm cả Bản Chậu) và đường 

Nguyễn Lương Bằng - Trường Chinh (khu vực ngã ba Quyết Thắng)), cụ thể: 

2.5.1. Hệ thống đường ống thoát nước thải 

- Ống cấp 1 và cấp 2: Đường kính ống Ø200 chiều dài khoảng 

L=2.528,60m và đường kính ống Ø160 chiều dài khoảng L= 5.295,10m;  

- Ống cấp 3: Đường kính ống Ø110, tổng chiều dài khoảng L= 1.760,90m; 

- Xây dựng hố ga số lượng khoảng 238 cái trên mạng lưới thoát nước, 

kích thước 900mm. Kết cấu móng, thành bê tông cốt thép mác (200-:-250), tấm 

nắp bê tông cốt thép mác 300.  

2.5.2. Hệ thống đường ống thoát nước mưa:  

- Sử dụng hệ thống cống hộp bằng bê tông cốt thép chịu lực cấp độ bền 

B20 (mác 250), có chức năng truyền tải nước từ hệ thống giếng thu trực tiếp đặt 

sát mép rãnh đan trên tuyến, sau đó qua hệ thống cống HDPE gân sóng 

Ø400mm vào hệ thống ống truyền dẫn; 

- Giếng thu được đặt tại mép mặt đường; thân, móng, nắp đan giếng thu 

bằng bằng bê tông cốt thép chịu lực cấp độ bền B20 (mác 250) lắp ghép; miệng 

cửa thu nước của hố ga bố trí song chắn rác composite;  

- Hệ thống rãnh thoát nước các tuyến đường giao thông được đấu nối với 

đường cống chính thông qua các hố thu bằng bằng bê tông cốt thép cấp độ bền 

B20 (mác 250) lắp ghép. 

2.6. Các hạng mục, chi tiết khác: Theo hồ sơ thiết kế cơ sở điều chỉnh. 
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3. Tổng mức đầu tư: 932.418,236 triệu đồng.  

Trong đó: 

- Chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư: 9.715,569  Triệu đồng 

- Chi phí XD, thiết bị: 762.881,636  Triệu đồng 

- Chi phí quản lý dự án: 8.744,557  Triệu đồng 

- Chi phí tư vấn ĐTXD: 76.229,480  Triệu đồng 

- Chi phí khác: 8.367,527  Triệu đồng 

- Chi phí dự phòng: 66.473,594  Triệu đồng 

4. Tổng hợp chi phí, cơ cấu vốn, tổng mức đầu tư sau điều chỉnh 

Đơn vị tính: triệu đồng 

TT 
Nội dung chi 

phí 

Vốn vay 

ODA 

Vốn ODA 

viện trợ 

không 

hoàn lại 

Vốn đối ứng Tổng số 

1 

Chi phí bồi 

thường, hỗ trợ 

và tái định cư 

0,000 0,000 9.715,569 9.715,569 

2 
Chi phí XD, 

thiết bị 
577.988,236 0,000 184.893,400 762.881,636 

3 
Chi phí quản 

lý dự án 
0,000 0,000 8.744,557 8.744,557 

4 
Chi phí tư vấn 

ĐTXD 
3.131,779 57.451,315 15.646,385 76.229,480 

5 Chi phí khác 0,000 0,000 8.367,527 8.367,527 

6 
Chi phí dự 

phòng 
51.506,433 0,000 14.967,161 66.473,594 

Tổng cộng 632.626,448 57.451,315 242.334,600 932.412,363 

5. Nguồn vốn 

5.1. Nguồn vốn được duyệt theo Quyết định số 1214/QĐ-UBND ngày 

11/6/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La: 724.287,905 triệu đồng, bao gồm: 

Nguồn vốn ODA vay ưu đãi của Chính phủ Đức: 16.767.721 Euro (tương đương 

486.263,9 triệu đồng Việt Nam); vốn ODA không hoàn lại của Chính phủ Thụy 

Sỹ: 1.550.083 Euro (tương đương 44.952,4 triệu đồng Việt Nam); Vốn đối ứng 

từ ngân sách trung ương: 173.764,4 triệu đồng Việt Nam; Vốn đối ứng từ Ngân 

sách tỉnh: 19.307,2 triệu đồng Việt Nam. (Tỷ giá quy đổi 1 EUR = 29.000 VNĐ). 

5.2. Nguồn vốn điều chỉnh, bổ sung: 208.124,457 triệu đồng, bao gồm: 

Nguồn vốn ODA vay ưu đãi của Chính phủ Đức bổ sung 5.380.185 Euro (tương 

đương 146.362,553 triệu đồng Việt Nam); vốn ODA không hoàn lại của Chính 

phủ Thuỵ Sỹ bổ sung 459.451 Euro (tương đương 12.498,905 triệu đồng Việt 

Nam); Vốn đối ứng bổ sung 49.263 triệu đồng Việt Nam.(Tỷ giá quy đổi 1 

EUR=27.204 VNĐ theo thông báo số 5023/TBB-KBNN ngày 30/9/2021 của Kho 

bạc nhà nước về việc thông báo tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 10/2021). 
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6. Thời gian thực hiện dự án: Đến hết ngày 31/12/2025 (theo Nghị quyết 

số 229/NQ-HĐND ngày 04/10/2023 của HĐND tỉnh). 

7. Hình thức quản lý dự án: Giao Chủ đầu tư tự tổ chức thực hiện theo 

đúng quy định. 

8. Các nội dung khác có liên quan: Giữ nguyên theo Quyết định số 

965/QĐ-UBND ngày 22/5/2021; Quyết định số 2842/QĐ-UBND ngày 19/11/2021; 

Quyết định số 1652/QĐ-UBND ngày 12/8/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh. 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. Sở Xây dựng 

- Chịu trách nhiệm trước pháp luật, Chủ tịch UBND tỉnh và các cơ quan 

kiểm tra, thanh tra về tính chuẩn xác, tính hợp pháp của các thông tin, số liệu, 

nội dung, quy trình, tổng hợp kết quả thẩm định điều chỉnh dự án;  

- Chủ trì thẩm định hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công theo các nội dung quy 

định tại Điều 83 Luật Xây dựng năm 2014 được sửa đổi tại khoản 26 Điều 1 

Luật Xây dựng sửa đổi năm 2020. 

2. Ban quản lý các dự án ODA tỉnh Sơn La (chủ đầu tư)  

- Chịu trách nhiệm về thông tin, số liệu của hồ sơ điều chỉnh dự án trình 

duyệt; Tổ chức triển khai thực hiện dự án đảm bảo đúng mục tiêu, hiệu quả, tiến 

độ thời gian, không để thất thoát, lãng phí vốn đầu tư; quản lý dự án, quản lý chi 

phí đầu tư xây dựng, quản lý chất lượng công trình xây dựng theo đúng quy định;  

- Chủ động rà soát các nội dung kiến nghị của Sở Xây dựng tại báo cáo 

kết quả thẩm định số 309/KQTĐ-SXD ngày 21/12/2023 trong quá trình triển 

khai thực hiện dự án; Chủ trì thẩm định hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công theo các nội 

dung quy định tại Điều 83 Luật Xây dựng năm 2014 được sửa đổi tại khoản 25 

Điều 1 Luật Xây dựng sửa đổi năm 2020. 

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu 

tư, Tài chính, Xây dựng; Giám đốc Kho bạc nhà nước tỉnh; Ban quản lý các dự 

án ODA tỉnh; Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn; Chủ tịch UBND thành phố Sơn La; Thủ trưởng các cơ 

quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. 

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành./. 

Nơi nhận:   

- TT tỉnh ủy (b/c); 

- TT HĐND tỉnh (b/c); 

- Chủ tịch UBND tỉnh (b/c); 

- Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Như Điều 3 (T/h); 

- Trung tâm thông tin tỉnh; 

- Lưu VT, KT(Toàn). 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Lê Hồng Minh 
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