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QUYẾT ĐỊNH 
Về việc điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án đầu tư xây dựng hạ tầng  

kỹ thuật Cụm công nghiệp Thượng Ninh, huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa 

 
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA 

 

 Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 

Căn cứ Nghị định số 68/2017/NĐ-CP ngày 25/5/2017 của Chính phủ về 
quản lý, phát triển cụm công nghiệp; 

Căn cứ Nghị định số 66/2020/NĐ-CP ngày 11/6/2020 của Chính phủ về 
sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 68/2017/NĐ-CP của Chính phủ về 
quản lý, phát triển cụm công nghiệp; 

 Căn cứ Thông tư số 28/2020/TT-BCT ngày 16/11/2020 của Bộ Công 
Thương Quy định, hướng dẫn thực hiện một số nội dung Nghị định số 
68/2017/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý, phát triển cụm công nghiệp và 
Nghị định số 66/2020/NĐ-CP của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều 
của Nghị định số 68/2017/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý, phát triển cụm 
công nghiệp; 

 Căn cứ Quyết định số 3342/QĐ-UBND ngày 21/8/2019 của UBND tỉnh 
về việc thành lập Cụm công nghiệp Thượng Ninh, huyện Như Xuân, tỉnh 
Thanh Hóa;  

 Theo đề nghị của Sở Công Thương tại các văn bản số 3160/SCT-QLCN 
ngày 24/10/2022 và số 3018/SCT-QLCN ngày 11/10/2022. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ 
thuật Cụm công nghiệp Thượng Ninh, huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa do 
Công ty THHH Thương mại và Dịch vụ tổng hợp Minh Nguyên làm chủ đầu tư 
(theo Quyết định số 3342/QĐ-UBND ngày 21/8/2019 của UBND tỉnh), cụ thể 
như sau: 

1. Điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật: 

“- Đến hết Quý IV/2022: Hoàn thành các thủ tục đầu tư và thuê đất với 
nhà nước. 
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- Quý I/2023 đến hết Quý IV/2023: Hoàn thành xây dựng hạ tầng kỹ thuật 
cụm công nghiệp và thu hút dự án thứ cấp vào cụm công nghiệp khi đủ điều kiện 
theo quy định.” 

2. Điều chỉnh phần Tổ chức thực hiện:  

“1. Chủ đầu tư (Công ty THHH Thương mại và Dịch vụ tổng hợp Minh 
Nguyên) có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ:  

- Lập và trình cấp thẩm quyền thẩm định và phê duyệt: Quy hoạch chi tiết 
tỷ lệ 1/500, điều chỉnh quy hoạch chi tiết 1/500; Trích đo địa chính (hoặc Trích 
lục địa chính); Báo cáo đánh giá tác động môi trường; phương án Phòng cháy 
chữa cháy; thiết kế cơ sở và dự án đầu tư, thiết kế bản vẽ thi công; hồ sơ xin 
thuê đất với nhà nước.  

- Thực hiện đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp. 

- Lập và phê duyệt Quy chế cung cấp, quản lý các dịch vụ công cộng, tiện 
ích trong Cụm công nghiệp.  

- Báo cáo Sở Công Thương kết quả thực hiện của từng mốc tiến độ thực 
hiện dự án (chậm nhất 15 ngày sau khi hết thời hạn của từng mốc tiến độ).  

- Nghiêm túc chấp hành các quy định về bảo vệ môi trường, trong đó có 
xử lý nước thải, chất thải và công tác quản lý, đầu tư xây dựng, kinh doanh kết 
cấu hạ tầng Cụm công nghiệp theo Quyết định được cấp có thẩm quyền phê 
duyệt và tuân thủ đúng các quy định hiện hành của pháp luật về đầu tư xây 
dựng, quản lý hạ tầng cụm công nghiệp.  

2. Giao UBND huyện Như Xuân  

- Thẩm định và phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Cụm công nghiệp, 
điều chỉnh quy hoạch chi tiết 1/500. 

 - Lập hồ sơ, trình UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất  

- Hoàn thành lập hồ sơ, trình HĐND tỉnh Danh mục thu hồi đất, chuyển 
mục đích sử dụng đất rừng;  

- Thẩm duyệt thiết kế cơ sở.  

- Thực hiện công tác đền bù, giải phóng mặt bằng. 

 - Thẩm duyệt Quy chế cung cấp, quản lý các dịch vụ công cộng, tiện ích 
trong Cụm công nghiệp.  

- Báo cáo Sở Công Thương về kết quả thực hiện của từng mốc tiến độ 
thực hiện dự án (chậm nhất 15 ngày sau khi hết thời hạn của từng mốc tiến độ).  

- Thực hiện quản lý, phát triển Cụm công nghiệp Thượng Ninh, huyện 
Như Xuân theo đúng quy định hiện hành của pháp luật; chịu trách nhiệm kiểm 
tra, giám sát việc đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp và hoạt 
động sản xuất kinh doanh trong cụm công nghiệp  
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3. Giao Sở Công Thương: Theo dõi của từng mốc tiến độ thực hiện dự án; 
định kỳ báo cáo UBND tỉnh theo quy định và báo cáo đột xuất theo yêu cầu.  

4. Các sở: Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Tài 
nguyên và Môi trường, huyện Như Xuân và các đơn vị liên quan theo chức năng, 
nhiệm vụ được giao có trách nhiệm hướng dẫn, giải quyết kịp thời những công 
việc có liên quan đến Cụm công nghiệp Thượng Ninh, huyện Như Xuân theo quy 
định hiện hành của pháp luật; chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh, Chủ tịch 
UBND tỉnh nếu chậm chễ trong việc giải quyết hồ sơ của Chủ đầu tư và các 
doanh nghiệp thứ cấp vì lý do chủ quan thuộc trách nhiệm của đơn vị, dẫn đến 
chậm tiến độ đầu tư hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp.”  

* Các nội dung khác giữ nguyên như Quyết định số 3342/QĐ-UBND 
ngày 21/8/2019 của UBND tỉnh. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở: Công Thương, Kế hoạch 
và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường; Chủ tịch UBND 
huyện Như Xuân; Công ty THHH Thương mại và Dịch vụ tổng hợp Minh 
Nguyên; Thủ trưởng các ngành, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành 
Quyết định này./. 

 
 

Nơi nhận:         
 - Như Điều 2 QĐ; 
 - Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh (b/c); 
 - Lưu: VT, CN (T10.60).                                      
                                                              

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 

 
 
 

Mai Xuân Liêm 
  

  


