
 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN 
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:            /QĐ-UBND Thanh Hoá, ngày        tháng      năm 2021 
 
         

QUYẾT ĐỊNH 
Về việc điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án đầu tư xây dựng hạ tầng  

kỹ thuật Cụm công nghiệp Thọ Nguyên, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa 

  
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA 

 

 Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 
Căn cứ Nghị định số 68/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2017 của 

Chính phủ về quản lý, phát triển cụm công nghiệp; 

Căn cứ Nghị định số 66/2020/NĐ-CP ngày 11/6/2020 của Chính phủ về 
sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 68/2017/NĐ-CP ngày 25/5/2017 của 
Chính phủ về quản lý, phát triển CCN; 

Căn cứ Thông tư số 28/2020/TT-BCT ngày 16/11/2020 của Bộ Công 
Thương Quy định, hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 
68/2017/NĐ-CP ngày 25/5/2017 của Chính phủ về quản lý, phát triển cụm công 
nghiệp và Nghị định số 66/2020/NĐ-CP ngày 11/6/2020 của Chính phủ về sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 68/2017/NĐ-CP ngày 25/5/2017 của 
Chính phủ về quản lý, phát triển cụm công nghiệp. 

 Căn cứ Quyết định số 3156/QĐ-UBND ngày 06/8/2020 của UBND tỉnh về 
việc thành lập Cụm công nghiệp Thọ Nguyên, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa; 

 Theo đề nghị của Sở Công Thương tại Văn bản số 2915/SCT-CNNT ngày 
12 tháng 10 năm 2021. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

 Điều 1. Điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ 
thuật Cụm công nghiệp Thọ Nguyên, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa do 
Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển đô thị và Khu công nghiệp Việt Nam  làm 
chủ đầu tư (theo Quyết định số 3156/QĐ-UBND ngày 06/8/2020 của UBND 
tỉnh về việc thành lập Cụm công nghiệp Thọ Xuân, huyện Thọ Xuân, tỉnh 
Thanh Hóa), cụ thể như sau: 

- Từ Quý IV/2021 - Quý III/2022: Hoàn thiện hồ sơ dự án đầu tư và thiết 
kế cơ sở, phê duyệt dự án đầu tư và thẩm định thiết kế cơ sở. 



 
 

- Từ Quý I/2022 - Quý IV/2022: Hoàn thiện hồ sơ thuê đất, giao đất, cấp 
giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. 

- Quý I/2023: Khởi công xây dựng hạ tầng cụm công nghiệp. 
- Từ Quý IV/2023: Hoàn thành đầu tư hạ tầng và kêu gọi các dự án đầu tư 

thứ cấp vào cụm công nghiệp (chỉ được đưa các dự án sản xuất kinh doanh đi 
vào hoạt động sau khi đã hoàn thành đầu tư hạ tầng cụm công nghiệp). 

* Các nội dung khác giữ nguyên như Quyết định số 3156/QĐ-UBND 
ngày 06/8/2020 của UBND tỉnh. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành. 

Trường hợp đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2022, Công ty Cổ phần Đầu tư 
phát triển đô thị và Khu công nghiệp Việt Nam không hoàn thành các hồ sơ, thủ 
tục về đầu tư theo quy định thì Quyết định này không còn giá trị pháp lý, Công ty 
Cổ phần Đầu tư phát triển đô thị và Khu công nghiệp Việt Nam không được bồi 
thường, hỗ trợ bất kỳ các khoản kinh phí đã đầu tư, chi phí liên quan đến dự án. 

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở: Công Thương, 
Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường; Chủ tịch 
UBND huyện Thọ Xuân; Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển đô thị và Khu công 
nghiệp Việt Nam; Thủ trưởng các ngành, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm 
thi hành Quyết định này./. 

 
Nơi nhận:         
- Như Điều 3 QĐ; 
- Chủ tịch UBND tỉnh; 
- PCT Mai Xuân Liêm; 
- Lưu: VT, CN (T117).                                      
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