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DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT

AIDS Hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người 
ARV Thuốc kháng vi rút
ATS Người sử dụng ma túy tổng hợp
BCS Bao cao su
BHYT Bảo hiểm y tế
BKT Bơm kim tiêm
CPMU Ban quản lý dự án 
CPMU TƯ Ban quản lý dự án Trung ương
BYT Bộ Y tế
CBO Các tổ chức dựa vào cộng đồng
CCM Ban điều phối quốc gia
CDC Trung tâm kiểm soát bệnh dịch (Mỹ)
Cục PC HIV/AIDS Cục Phòng, chống HIV/AIDS – Bộ Y tế
ĐVT Đơn vị tính
EID Chẩn đoán HIV sớm ở trẻ sơ sinh
HIV Vi rút gây suy giảm miễn dịch ở người
HSS/HSS+, STI Giám sát trọng điểm HIV, giám sát trọng điểm HIV 

lồng ghép hành vi, giám sát các nhiễm trùng lây truyền 
qua đường tình dục

INH Thuốc điều trị Lao Isoniazid
M&E Theo dõi và đánh giá
MSM Quan hệ tình dục đồng giới nam
NCMT Nghiện chích ma tuý
NVYTTB Nhân viên y tế thôn bản
OPC Phòng khám ngoại trú/Cơ sở điều trị
OST Liệu pháp thuốc thay thế
PEPFAR Kế hoạch khẩn cấp về AIDS của Tổng thống Hoa Kỳ
PNBD Phụ nữ bán dâm
PNMT Phụ nữ mang thai
PPM Cơ chế mua sắm tập trung
PSA Đại lý mua sắm
PrEP Điều trị dự phòng trước phơi nhiễm HIV
PXN/PXNKĐ Phòng xét nghiệm/Phòng xét nghiệm khẳng định
QTC Quỹ toàn cầu
STI Các nhiễm trùng lây truyền qua đường tình dục
TCMT Tiêm chích ma túy
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TG Chuyển giới
TGW Chuyển giới nữ
TTYT Trung tâm y tế
VAAC Cục Phòng, chống HIV/AIDS
VGC Viêm Gan C
VUSTA Liên hiệp các hội Khoa học và kỹ thuật Việt Nam
WHO/TCYTTG Tổ chức Y tế thế giới
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I. THÔNG TIN CƠ BẢN VỀ DỰ ÁN

1. Tên Dự án

Tên tiếng Việt: Dự án hỗ trợ kỹ thuật Quỹ Toàn cầu phòng chống HIV/AIDS giai 
đoạn 2024-2026.

Tên tiếng Anh: The Global Fund supported project on HIV/AIDS in Vietnam in 
the 2024-2026 period.

2. Nhà tài trợ

Quỹ Toàn cầu phòng chống AIDS, Lao và Sốt rét. 

3. Cơ quan chủ quản, chủ dự án

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế

- Địa chỉ liên lạc: 138A Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội

- Số điện thoại: 024-62732273; Fax: 024-38464051

Đơn vị đề xuất và chủ dự án: Cục Phòng, chống HIV/AIDS

- Địa chỉ: Ngõ 8, Tôn Thất Thuyết, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội

- Số điện thoại: 024-37367132; Fax: 024-38465732

4. Thời gian thực hiện

Từ 01/01/2024 – 31/12/2026

5. Địa bàn triển khai

Bộ Y tế, các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế và 39 tỉnh/thành phố, gồm: Lào Cai, Yên 
Bái, Thái Nguyên, Phú Thọ, Bắc Giang, Sơn La, Lai Châu, Điện Biên, Hà Nội, 
Hải Phòng, Quảng Ninh, Hải Dương, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Nam Định, Ninh 
Bình, Thái Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Đà Nẵng, Khánh Hòa,  TP. Hồ Chí Minh, 
Đồng Nai, Bình Dương, Tây Ninh, Bà Rịa - Vũng Tàu, Long An, Cần Thơ, Sóc 
Trăng, An Giang, Đồng Tháp, Kiên Giang, Cà Mau, Hưng Yên, Bến Tre, Quảng 
Nam, Hà Tĩnh, Bình Định và Thừa Thiên Huế.
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II. BỐI CẢNH VÀ SỰ CẦN THIẾT CỦA DỰ ÁN 

1. Sự phù hợp và các đóng góp của Dự án vào chiến lược phòng chống 
HIV/AIDS tại Việt Nam

Kể từ ca nhiễm HIV được phát hiện đầu tiên năm 1990 tại TP. Hồ Chí Minh, tính 
đến ngày 31/12/2022, cả nước đã báo cáo có 222.388 người nhiễm HIV hiện đang 
còn sống, số người tử vong do HIV/AIDS là 112.572 trường hợp, tỷ lệ hiện nhiễm 
trên 100.000 dân là 226 người/100.000 dân1. 

Theo kết quả ước tính sơ bộ thực hiện năm 2022, Việt Nam có khoảng 249.000 
người nhiễm HIV/AIDS còn sống2, đứng thứ 4 so với các nước khu vực Đông 
Nam Á3. Ước tính tỷ lệ hiện nhiễm HIV của Việt Nam trên dân số trong độ tuổi 
từ 15-49 là 0,3% năm 2021, đứng thứ 6 trong số các nước khu vực Đông Nam Á4. 

Tình hình nhiễm HIV tập trung ở các nhóm quần thể chính gồm người nghiện 
chích ma túy (NCMT), nam quan hệ tình dục đồng giới (MSM), phụ nữ bán dâm 
(PNBD) và một số nhóm quần thể khác (chuyển giới nữ, vợ, chồng, bạn tình, bạn 
chích của người nhiễm HIV).

Người nghiện chích ma túy (NCMT)

Người có hành vi tiêm chích ma túy được xác định là 1 trong các quần thể nguy 
cơ cao đối với dịch HIV tại Việt Nam5. Theo báo cáo của các tỉnh/thành phố cho 
Cục Phòng chống HIV/AIDS năm 2022 là 130.304 người nghiện chích ma túy6.

Kết quả giám sát trọng điểm HIV cho thấy tỷ lệ hiện nhiễm HIV của toàn quốc 
trong nhóm nam nghiện chích ma túy (NCMT) giảm dần từ năm 2011 - 2016, tuy 
nhiên tỷ lệ hiện nhiễm HIV trong nhóm này có xu hướng giảm nhưng không đều 
ở các tỉnh, xu hướng biến động trong những năm gần dây, dịch lại tăng từ 11,8% 
năm 2016 lên 14,0% năm 2017 và 12,1% năm 2021. 

Tỷ lệ hiện nhiễm HIV trong nhóm nam nghiện chích ma túy khác nhau ở vùng 
miền và địa phương. Theo đó, khu vực miền núi phía Bắc và khu vực Đông Bắc 
Bộ luôn duy trì tỷ lệ hiện nhiễm HIV cao hơn tỷ lệ chung của toàn quốc; đặc biệt 

1 Báo cáo giám sát phát hiện HIV/AIDS, Cục Phòng, chống HIV/AIDS, Bộ Y tế
2 Báo cáo ước tính và dự báo HIV/AIDS, Cục Phòng, chống HIV/AIDS, Bộ Y tế
3 HIV/AIDS Asia Pacific Research statistical data information resources (http://aphub.unaids.org/)
4 HIV/AIDS Asia Pacific Research statistical data information resources (http://aphub.unaids.org/)
5 Chiến lược quốc gia phòng chống HIV/AIDS ở Việt Nam đến năm 2010 và tầm nhìn 2020. Quyết định số 
36/2004/QĐ-TTg ngày 17/3/2004 của Thủ tướng Chính phủ
6 Báo cáo chương trình phòng chống HIV/AIDS giai đoạn 2020-2022, Cục Phòng, chống HIV/AIDS, Bộ Y tế
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như Sơn La (20,7% năm 2022), Điện Biên (16,3% năm 2022) và Hải Phòng 
(20,7% năm 2022). Trước năm 2012, khu vực Đông Nam Bộ có tỷ lệ hiện nhiễm 
HIV cao thứ 3 (đứng sau miền núi phía Bắc và Đông Bắc Bộ) và cao hơn tỷ lệ 
chung của toàn quốc, tuy nhiên, hiện tại khu vực này có tỷ lệ hiện nhiễm HIV 
trong nhóm nam tiêm chích ma túy thấp hơn số liệu chung của toàn quốc. 

Theo kết quả giám sát trọng điểm HIV lồng ghép hành vi (HSS+), hành vi dùng 
chung bơm kim tiêm trong 1 tháng qua của NCMT giảm dần từ 19,8% năm 2012 
xuống 11,4% năm 2016, 5,6% năm 2017 và 1,7% năm 2021. Tỷ lệ người NCMT 
sử dụng BKT sạch trong lần tiêm chích gần nhất trong các năm trở lại đây trung 
bình khoảng 96%. Năm 2021, do dịch COVID-19 bùng phát mạnh nên khả năng 
tiếp cận BKT sạch của nhóm NCMT gặp nhiều khó khăn, tỷ lệ sử dụng BKT sạch 
trong lần tiêm chích gần nhất đã giảm xuống còn khoảng 93,7%. Cùng với đó kết 
quả HSS+ cũng cho thấy có trên 20% người tham gia phỏng vấn cho biết có sử 
dụng ma túy tổng hợp (Thuốc lắc, hàng đá, Ketamin, Methamphetamine) trong 1 
tháng quá (22,8% năm 2017 và 24,7% năm 2019). Một nghiên cứu tại Hải Phòng 
năm 2016 cũng cảnh báo gia tăng tỷ lệ sử dụng ma túy tổng hợp trong nhóm đang 
tiêm chích ma túy từ 30% năm 2014 lên đến 51% vào năm 20167.

Tỷ lệ NCMT có QHTD với PNBD trong vòng 12 tháng qua giảm từ 26,9% năm 
2012 xuống 19,6% năm 2019. Và tỷ lệ NCMT sử dụng BCS trong tất cả các lần 
khi QHTD với PNBD trong một tháng tăng từ 54,0% năm 2012 lên tới 76,1% 
năm 2017 và 83,3% năm 2021. Tuy nhiên, tỷ lệ NCMT xét nghiệm và biết kết 
quả xét nghiệm HIV, tỷ lệ nhận được BKT tiêm miễn phí trong 6 tháng quá đều 
dưới 50%.

Nam quan hệ tình dục đồng giới (MSM)

Nam quan hệ tình dục đồng giới đang được cảnh báo là một trong những nhóm 
nguy cơ cao mới nổi của dịch HIV tại Việt Nam hiện nay: Tỷ lệ hiện nhiễm HIV 
tăng rõ rệt; tỷ lệ nhiễm mới HIV cao, tăng lên từng năm; MSM được dự báo có 
thể trở thành nhóm chiếm tỷ lệ lớn nhất trong tổng số người nhiễm mới HIV được 
ước tính hàng năm trong thời gian tới. Theo kết quả sơ bộ ước tính thực hiện năm 
2022, tại Việt nam có khoảng 270.833 người MSM, trong đó có 60% MSM thuộc 
nhóm nguy cơ cao cần ưu tiên can thiệp (khoảng 162.530 người MSM).

Giai đoạn 2011 – 2022, tỷ lệ hiện nhiễm HIV trong nhóm MSM có xu hướng tăng. 
Kết quả giám sát trọng điểm HIV năm 2022 tính trên tất cả các tỉnh thực hiện là 

7 Increased Methamphetamine Use among Persons Who Inject Drugs in Hai Phong, Vietnam, and the Association 
with Injection and Sexual Risk Behaviors. Jonathan Feelemyer…. Journal of Psychoactive Drugs. 
https://doi.org/10.1080/02791072.2018.1508790
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12,5% cao hơn rõ rệt so với kết quả giám sát từ năm 2016 trở về trước8. Dựa trên 
kết quả thực hiện trên 7 tỉnh thì từ năm 2017 tỷ lệ này luôn ở mức trên 10%, năm 
2017, theo đó năm 2020 có tỷ lệ cao nhất trong các năm (13,8%). Năm 2022, tỷ 
lệ này có giảm xuống chỉ còn 11,3%. Báo cáo giám sát phát hiện HIV cũng cho 
thấy tỷ lệ đối tượng nhiễm HIV là MSM được phát hiện hàng năm tăng nhanh 
chóng, từ 0,9% năm 2011 lên 7,4% năm 2015 và lên 43,9% năm 20229. Kết quả 
nghiên cứu trong nhóm bệnh nhân mới tham gia chương trình điều trị tại An 
Giang, Kiên Giang trong năm 2018 và đầu năm 2019 cho thấy nhóm MSM chiếm 
tỷ lệ rất cao, 29,9% ở An Giang và 38,7% ở Kiên Giang10. 

Nguy cơ lây nhiễm HIV và STIs thể hiện qua sự đa dạng và phổ biến trong quan 
hệ tình dục của nhóm MSM. Theo kết quả sơ bộ giám sát trọng điểm các bệnh lây 
truyền qua đường tình dục trong nhóm MSM năm 2022 cho thấy, tỷ lệ nhiễm 
giang mai trong nhóm này là 9,1%; tỷ lệ đồng nhiễm HIV và giang mai là 40%. 
Trong khi đó, nhóm MSM không chỉ quan hệ tình dục với nam mà còn có quan 
hệ tình dục với nữ. Đi kèm với hành vi quan hệ tình dục, các hành vi nguy cơ như 
sử dụng rượu bia, sử dụng ma túy, chất kích thích hay nhận thức về nguy cơ lây 
truyền HIV cũng góp phần gia tăng nguy cơ lây nhiễm HIV trong cộng đồng. 
Nghiên cứu của Đinh Thái Sơn năm 2014 trên 497 MSM tại Hà Nội cho thấy, có 
đến 42,4% MSM cho rằng có quan hệ từ 2-5 bạn tình trong một tháng qua11. Trong 
các yếu tố dẫn đến nguy cơ lây nhiễm HIV trong nhóm MSM, hành vi quan hệ 
tình dục không an toàn được xem là nguy cơ chủ yếu dẫn đến tình trạng nhiễm 
HIV tiềm ẩn và lây lan rộng trong nhóm này. Trong khi đó, tỷ lệ MSM sử dụng 
bao cao su trong tất cả các lần quan hệ tình dục qua đường hậu môn trong 1 tháng 
qua chỉ giao động từ 40% - 55%12. 

Tỷ lệ MSM nhận được BCS miễn phí trong vòng 6 tháng qua khá thấp dưới 50% 
ở tất cả các năm và có xu hướng giảm dần. Tỷ lệ MSM xét nghiệm và nhận được 
kết quả xét nghiệm HIV duy trì ở mức 50% đến 70% và cao nhất là 84,4% năm 
2022. 

Nhóm phụ nữ bán dâm (PNBD)

8 Báo cáo kết quả GSTĐ HIV/STI, Cục Phòng, chống HIV/AIDS, Bộ Y tế
9 Báo cáo giám sát phát hiện HIV, Cục Phòng, chống HIV/AIDS, Bộ Y tế
10 Báo cáo nghiên cứu “Mô tả nguy cơ lây nhiễm trong nhóm bệnh nhân mới tham gia chương trình điều trị ARV 
tại An Giang & Kiên Giang năm 2018 – 2019”, Cục Phòng, chống HIV/AIDS, Bộ Y tế
11 Đinh Thái Sơn, Tình dục và ma túy trong nhóm nam quan hệ đồng tính tại Hà Nội năm 2014. Tạp chí Nghiên 
cứu Y học, 2016. 104(6): p. 51.
12 Báo cáo giám sát trọng điểm HIV. Cục Phòng, chống HIV/AIDS, Bộ Y tế
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Xu hướng dịch trong nhóm phụ nữ bán dâm tương đối ổn định, tỷ lệ hiện nhiễm 
HIV duy trì ở mức thấp, tuy nhiên tỷ lệ tiếp cận dịch vụ dự phòng lây nhiễm HIV 
thấp. Theo kết quả sơ bộ ước tính năm 2022, tại Việt nam có khoảng 61.064 người 
phụ nữ bán dâm.

Xu hướng tỷ lệ hiện nhiễm HIV trong nhóm phụ nữ bán dâm (PNBD) giảm trong 
giai đoạn 2011 – 2016. Trong 3 lần thực hiện giám sát trọng điểm HIV gần đây 
nhất vào các năm 2018; 2020; 2022 thì tỷ lệ hiện nhiễm HIV trong nhóm này cũng 
đang giảm xuống từ 3,58% (năm 2018) xuống còn 2,5% (năm 2022) với 13 tỉnh 
thực hiện giám sát. Hơn nữa, tỷ lệ mắc giang mai trong nhóm phụ nữ bán dâm có 
xu hướng tăng lên trên 2% trong 2 năm gần đây13. Theo kết quả sơ bộ giám sát 
trọng điểm STI năm 2022, tỷ lệ nhiễm giang mai trong nhóm này còn tăng lên 
2,8%, trong khi đó tỷ lệ nhiễm các bệnh lây truyền qua đường tình dục khác (Lậu; 
Trùng roi; Chlamydia) không quá 0,5%. Tỷ lệ người nhiễm mới HIV là phụ nữ 
bán dâm duy trì ổn định ở mức thấp, dưới 5% trong tổng số ước tính người nhiễm 
mới HIV hàng năm14.

Theo kết quả sơ bộ HSS/HSS+, STI năm 2022, tỷ lệ PNBD cho biết có sử dụng 
bao cao su trong lần quan hệ tình dục gần nhất với khách hàng luôn duy trì trên 
mức 88%; tuy nhiên tỷ lệ PNBD luôn sử dụng BCS khi quan hệ tình dục với khách 
quen trong 1 tháng qua chỉ đạt khoảng 72,5% và tỷ lệ luôn sử dụng BCS khi quan 
hệ tình dục với chồng, người yêu chỉ khoảng 36,9%.

Nhóm quần thể khác

Hiện tại, giám sát dịch tễ học HIV trên các nhóm quần thể khác còn hạn chế, tuy 
nhiên một số nghiên cứu chuyên biệt và kết quả ước tính dự báo đã cảnh báo 
những quần thể có nguy cơ lây nhiễm HIV mới như nhóm người chuyển giới nữ, 
vợ/chồng/ bạn tình/bạn chích của người nhiễm HIV.  

Nghiên cứu “Nhiễm HIV và các yếu tố nguy cơ khác trong nhóm chuyển giới nữ 
(TGW)” do Trung tâm LIFE và Đại học Y Dược TP.HCM15 thực hiện năm 2018 
và 2019 cho thấy tỷ lệ hiện nhiễm HIV trong nhóm TGW giao động từ 12,6% đến 
16,5%. Tỷ lệ đã từng mắc STI là trên 25%. Gần 25% người tham gia nghiên cứu 
cho biết có nhận tiền khi quan hệ tình dục với người nam khác trong 30 ngày gần 
đây và hơn 50% không thường xuyên sử dụng bao cao su. Gần 40% TGW cho 

13 Báo cáo kết quả GSTĐ HIV/STI. Cục Phòng, chống HIV/AIDS, Bộ Y tế
14 Báo cáo Ước tính và dự báo. Cục Phòng, chống HIV/AIDS, Bộ Y tế
15 Nghiên cứu “Nhiễm HIV và các yếu tố nguy cơ khác trong nhóm chuyển giới nữ (TGW)” do Trung tâm LIFE 
và Đại học Y Dược TP.HCM. (bài trình bày tại cuộc họp tham vấn về cộng đồng TGW, năm 2019)
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biết có sử dụng hàng đá hoặc thuốc lắc hoặc popper trong 30 ngày qua và hành vi 
này làm tăng rõ rệt nguy cơ lây nhiễm HIV. Tài liệu tham khảo của quốc tế cũng 
cảnh báo người chuyển giới nữ có quan hệ tình dục với nam giới có khả năng 
nhiễm HIV cao gấp 49 lần so với những người trưởng thành khác16

Gia tăng sử dụng ma túy tổng hợp: Theo tài liệu Hướng dẫn can thiệp lạm dụng 
ma túy tổng hợp dạng Amphetamine17, chất kích thích dạng Amphetamine 
(Amphetamine Type Stimulants) có tác dụng kích thần gây cảm giác hưng phấn, 
khoái cảm, chống mệt mỏi… khi sử dụng liều cao kéo dài có thể gây hoang tưởng, 
ảo giác. Sử dụng ATS gây nguy cơ quan hệ tình dục không an toàn dẫn đến bệnh 
lây truyền qua đường tình dục như HIV, giang mai, sùi mào gà, herpes sinh dục…; 
sử dụng đường tĩnh mạch dẫn đến nguy cơ: viêm gan vi rút B,C; nhiễm 
HIV…Theo báo cáo của Cơ quan Thường trực Phòng, chống ma túy, Bộ Công 
an, cuối năm 2017, cả nước có 222.582 người nghiện có hồ sơ quản lý. Trong đó, 
số người nghiện ma túy tổng hợp tiếp tục gia tăng; theo số liệu báo cáo từ 21 địa 
phương có thống kê, phân loại, số người sử dụng ma túy tổng hợp là 15.447 người 
(chiếm 46% số người sử dụng ma túy). Đặc biệt, có một số địa phương có tỷ lệ 
trên 80% như Trà Vinh 90,7%; Đà Nẵng 86%; Quảng Trị 84%...số người mới sử 
dụng ma túy bị phát hiện chủ yếu sử dụng ma túy tổng hợp và các chất hướng 
thần. Nghiên cứu tại Hải phòng18 cảnh báo trong nhóm người nghiện chích ma 
túy, dương tính với HIV, sử dụng Methamphetamine làm tăng gấp hơn 2 lần hành 
vi quan hệ tình dục không an toàn. Đặc biệt hành vi quan hệ tình dục không an 
toàn tăng hơn 10 lần trong nhóm nữ nghiện chích ma túy dương tính với HIV.

Trong số các trường hợp phụ nữ nhiễm HIV được phát hiện tại các địa điểm tư 
vấn và xét nghiệm tự nguyện, 53,9% là do chỉ tiếp xúc với hành vi nguy cơ của 
đối tác nam. Việc sử dụng bao cao su thấp trong số các nhóm nguy cơ cao, đặc 
biệt là với các bạn tình thường xuyên là bằng chứng cho vấn đề này. Nhóm quần 
thể này có nguy cơ lây truyền HIV thấp (ngoại trừ lây truyền từ mẹ sang con hoặc 
bạn tình mới), nhưng là một nhóm lớn cần xét nghiệm, chăm sóc và điều trị.

Tình hình dịch HIV/AIDS tại Việt Nam vẫn diễn biến phức tạp, khó kiểm soát. 
Dịch HIV/AIDS đã xảy ra rộng khắp trên toàn quốc: 100% số tỉnh, thành phố, 

16 Bài trình bày “Người chuyển giới, chăm sóc y tế và dịch vụ liên quan HIV” tại cuộc họp tham vấn về cộng 
đồng TGW, năm 2019.
17 Hướng dẫn can thiệp lạm dụng ma túy tổng hợp dạng Amphetamine. Quyết định 786/QĐ-BYT ngày 1/3/2019 
của Bộ Y tế.
18 Increased Methamphetamine Use among Persons Who Inject Drugs in Hai Phong, Vietnam, and the Association 
with Injection and Sexual Risk Behaviors. Jonathan Feelemyer…. Journal of Psychoactive Drugs. 
https://doi.org/10.1080/02791072.2018.1508790
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100% số quận/huyện và trên 96% số xã phường báo cáo có người nhiễm 
HIV/AIDS. Có những xã, thôn bản có tỷ lệ nhiễm HIV/AIDS cao hơn 10 lần so 
với trung bình toàn quốc, đặc biệt là ở các địa bàn miền núi, vùng sâu/xa, vùng 
đồng bào dân tộc thiểu số, nơi trình độ dân trí và hiểu biết của người dân còn hạn 
chế và dịch vụ cũng như nguồn lực chưa đáp ứng được nhu cầu

Việc xuất hiện các địa bàn nguy cơ mới nổi với sự gia tăng lây nhiễm HIV trong 
các nhóm MSM như khu vực miền Nam, khu vực miền Trung. Theo kết quả ước 
tính thực hiện trong năm 2022, Việt Nam có khoảng 249.000 người nhiễm HIV 
cần được điều trị ARV và chăm sóc. HIV vẫn là nguyên nhân hàng đầu gây ra 
gánh nặng bệnh tật và tử vong tại Việt Nam.

Mục tiêu của Chiến lược Quốc gia chấm dứt dịch bệnh AIDS vào năm 2030 là 
đẩy mạnh các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS để giảm số người mới nhiễm 
HIV và tử vong liên quan AIDS, chấm dứt dịch AIDS tại Việt Nam vào năm 2030, 
giảm tối đa tác động của dịch HIV/AIDS đến sự phát triển kinh tế - xã hội. Để đạt 
được mục tiêu này, Việt Nam cần mở rộng và đổi mới các hoạt động truyền thông, 
can thiệp giảm hại và dự phòng lây nhiễm HIV, mở rộng và đa dạng hóa các loại 
hình tư vấn xét nghiệm HIV, đẩy mạnh xét nghiệm HIV dựa vào cộng đồng, tự 
xét nghiệm, mở rộng và nâng cao chất lượng điều trị HIV/AIDS và tăng cường 
năng lực hệ thống phòng, chống HIV/AIDS các tuyến, bảo đảm nguồn nhân lực 
cho công tác phòng, chống HIV/AIDS, bảo đảm tài chính cho phòng, chống 
HIV/AIDS. 

Để đảm bảo hiệu quả cao nhất trong việc hỗ trợ chấm dứt đại dịch HIV tại Việt 
Nam, Cục Phòng chống HIV/AIDS đề xuất Quỹ toàn cầu viện trợ cho các hoạt 
động có tác động, ảnh hưởng trực tiếp đến việc thực hiện mục tiêu Chiến lược 
quốc gia. Với các hoạt động được hỗ trợ từ nguồn ngân sách nhà nước, bảo hiểm 
y tế, viện trợ từ các đối tác phát triển khác, dự án Quỹ Toàn cầu sẽ hỗ trợ để bù 
đắp phần thiếu hụt về kinh phí. Bên cạnh đó, dự án góp phần duy trì các hoạt động 
can thiệp cho nhóm nguy cơ cao, thí điểm các mô hình can thiệp mới, triển khai 
các sáng kiến mới về xét nghiệm HIV và tiếp cận điều trị ARV sớm cho người 
nhiễm HIV. 

2. Mối quan hệ với các chương trình, dự án khác nhằm hỗ trợ cho công tác 
phòng chống HIV/AIDS tại Việt Nam

2.1. Dự án Quỹ toàn cầu phòng chống HIV/AIDS giai đoạn 2021-2023 do Quỹ 
Toàn cầu tài trợ

Dự án Quỹ toàn cầu phòng chống HIV/AIDS giai đoạn 2021-2023 với tổng ngân 
sách viện trợ không hoàn lại là 61.074.284  USD, tương đương 1.418 tỷ đồng. 
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Mục tiêu chung của Dự án là góp phần thực hiện mục tiêu Chiến lược quốc gia 
chấm dứt dịch bệnh AIDS vào năm 2030, giảm số người mới nhiễm HIV và tử 
vong liên quan tới AIDS, giảm tối đa tác động của dịch HIV/AIDS đến sự phát 
triển kinh tế-xã hội.

Dự án tập trung vào các mục tiêu cụ thể là: (1) Mở rộng và đổi mới các hoạt động 
truyền thông, can thiệp giảm hại và dự phòng lây nhiễm HIV, tỷ lệ người có hành 
vi nguy cơ cao được tiếp cận dịch vụ  dự phòng lây nhiễm HIV đạt 80% vào năm 
2030; (2) Mở rộng và đa dạng hóa các loại hình tư vấn xét nghiệm HIV, đẩy mạnh 
xét nghiệm HIV dựa vào cộng đồng, tự xét nghiệm; tỷ lệ người nhiễm HIV trong 
cộng đồng biết tình trạng HIV của mình đạt 95% vào năm 2030; (3) Mở rộng và 
nâng cao chất lượng điều trị HIV/AIDS, tỷ lệ người nhiễm HIV biết tình trạng 
nhiễm HIV của mình được điều trị thuốc kháng vi rút HIV đạt 95%; tỷ lệ người 
được điều trị thuốc kháng vi rút HIV có tải lượng vi rút dưới ngưỡng ức chế đạt 
95%; góp phần loại trừ lây truyền HIV từ mẹ sang con vào năm 2030; (4) Củng 
cố và tăng cường năng lực hệ thống phòng, chống HIV/AIDS các tuyến. 

Dự án Quỹ Toàn cầu phòng chống HIV/AIDS giai đoạn 2021-2023 đạt chỉ tiêu 
cam kết với Quỹ toàn cầu, góp phần không nhỏ vào việc mở rộng độ bao phủ của 
người nhiễm HIV/AIDS và các nhóm nguy cơ cao được tiếp cận đối với các dịch 
vụ tư vấn, xét nghiệm HIV, điều trị HIV/AIDS, điều trị Methadone và can thiệp 
dự phòng lây nhiễm HIV. Trong các kỳ báo cáo tiến độ thường niên với QTC, Dự 
án đều được đánh giá, xếp hạng cao.

Dự án Quỹ Toàn cầu phòng chống HIV/AIDS giai đoạn 2024-2026 là dự án tiếp 
nối các hoạt động, can thiệp của Dự án Dự án Quỹ Toàn cầu phòng chống 
HIV/AIDS giai đoạn 2021-2023. 

2.2. Kế hoạch cứu trợ khẩn của Tổng thống Hoa Kỳ về phòng, chống AIDS 
(PEPFAR)

Việt Nam là nước đầu tiên ở châu Á nhận hỗ trợ của Kế hoạch cứu trợ khẩn cấp 
của Tổng thống Hoa Kỳ về phòng, chống AIDS (PEPFAR) cho các hoạt động 
phòng, chống HIV/AIDS. Trung bình mỗi năm PEPFAR hỗ trợ cho Việt Nam 
khoảng 40-50 triệu USD bao gồm cả chi phí mua thuốc, trang thiết bị y tế chẩn 
đoán in vitro (sau đây gọi tắt là: sinh phẩm), sản phẩm y tế, hỗ trợ kỹ thuật, chi 
phí vận hành v.v. và đóng góp hơn 50% số bệnh nhân hiện đang được điều trị 
ARV trên toàn quốc. Từ năm 2018, PEPFAR thực hiện lộ trình cắt giảm các hỗ 
trợ về thuốc cho bệnh nhân và chuyển dần sang hỗ trợ kỹ thuật.

PEPFAR hỗ trợ Bộ Y tế thông qua dự án “Tăng cường hỗ trợ kỹ thuật phòng, 
chống HIV/AIDS tại Việt Nam”. Dự án thực hiện theo Quyết định số 6089/QĐ-



13

BYT của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc phê duyệt tiếp nhận Dự án và Kế hoạch hoạt 
động năm thứ nhất Dự án “Tăng cường hỗ trợ kỹ thuật phòng, chống HIV/AIDS 
tại Việt Nam”. Thời gian thực hiện dự án là từ ngày 01/01/2020 đến 30/9/2024. 
Dự án được triển khai tại:

- 06 tỉnh/tp ưu tiên đạt mục tiêu 90/90/95: Hà Nội, Thái Nguyên, Hải Phòng, 
Long An, Bình Dương, Bà Rịa Vũng Tàu;

- 08 tỉnh được tăng cường hỗ trợ kỹ thuật: Thanh Hóa, Sơn La, An Giang, Thái 
Bình, Nam Định, Sóc Trăng, Cao Bằng, và Hòa Bình;

- 04 tỉnh được chương trình PEPFAR hỗ trợ tại Việt Nam: Tây Ninh, Quảng 
Ninh, Đồng Nai và Tiền Giang;

- Các tỉnh triển khai đáp ứng y tế công cộng: Kiên Giang, Đồng Tháp, Cần 
Thơ, Sóc Trăng và một số tỉnh có tình hình dịch mới nổi.

- Tất cả 63 tỉnh/thành phố nhận được đáp ứng hỗ trợ kỹ thuật và các hỗ trợ 
khác thông qua hệ thống hỗ trợ kỹ thuật của quốc gia và sự hợp tác với các 
cơ quan, đơn vị cấp trung ương;

Tổng vốn của Dự án là 30.440.053 USD, trong đó, vốn viện trợ phi chính phủ 
nước ngoài (PCPNN) không hoàn lại là 30.000.000 USD. Mục tiêu chung của Dự 
án nhằm hỗ trợ Việt Nam triển khai các hoạt động phòng chống HIV/AIDS nhằm 
đạt được mục tiêu khống chế tỷ lệ nhiễm HIV trong cộng đồng dân cư nói chung 
dưới 0,3%; đạt được mục tiêu 90-90-90 và hướng tới cơ bản chấm dứt đại dịch 
AIDS ở Việt Nam vào năm 2030. Các mục tiêu cụ thể gồm: (i) Xây dựng/áp dụng 
và triển khai các mô hình, hoạt động đổi mới (về dự phòng HIV, xét nghiệm 
HIV…) nhằm đạt được các mục tiêu 90-90-95 ở 06 tỉnh ưu tiên được lựa chọn 
(nêu trên); (ii) Mở rộng và nâng cao chất lượng điều trị điều trị nhiễm HIV/AIDS 
thông qua việc xây dựng/áp dụng và mở rộng các mô hình, hoạt động đổi mới có 
liên quan đến điều trị nhiễm HIV/AIDS; (iii) Tăng cường hệ thống theo dõi và 
giám sát trong phòng, chống HIV/AIDS và sử dụng dữ liệu HIV/AIDS của Việt 
Nam; và (iv) Thể chế hóa và triển khai các hoạt động hỗ trợ kỹ thuật về phòng, 
chống HIV/AIDS ở các tuyến.

Ngoài ra, PEPFAR còn hỗ trợ các tổ chức phi chính phủ thông qua các dự án hỗ 
trợ kỹ thuật. PEPFAR và dự án Quỹ Toàn cầu luôn phối hợp chặt chẽ dưới sự điều 
phối của Cục Phòng, chống HIV/AIDS, bao gồm:

- Lập kế hoạch đảm bảo không có sự trùng chéo về địa bàn huyện/xã triển khai 
các can thiệp.
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- Phối hợp với Cục Phòng chống HIV/AIDS và các đối tác xây dựng hướng 
dẫn quốc gia về điều trị và dự phòng lây nhiễm HIV, triển khai thí điểm các 
sáng kiến/nghiên cứu thí điểm.

- Thường xuyên trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong triển khai dự án, lập kế 
hoạch và quản lý dự án.

3. Sự cần thiết của dự án

HIV/AIDS là vấn đề sức khỏe cộng đồng quan trọng, ảnh hưởng đến sự phát triển 
kinh tế - xã hội và sự phát triển của đất nước. Thời gian qua, các bộ, ngành, các 
cấp ủy Đảng, chính quyền đã tích cực lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các 
hoạt động phòng chống HIV/AIDS và đạt được nhiều kết quả. Các biện pháp dự 
phòng lây nhiễm HIV được triển khai rộng rãi, như cấp phát bơm kim tiêm, bao 
cao su cho các nhóm có hành vi nguy cơ cao; điều trị nghiện các chất dạng thuốc 
phiện bằng thuốc thay thế; điều trị dự phòng trước phơi nhiễm HIV (PrEP); truyền 
thông thay đổi hành vi, giảm kỳ thị, phân biệt đối xử với HIV/AIDS. Mở rộng và 
đa dạng hóa các loại hình xét nghiệm phát hiện HIV tại các cơ sở y tế, tại cộng 
đồng, tự xét nghiệm HIV. Mở rộng và nâng cao chất lượng điều trị HIV/AIDS, 
điều trị ngay cho những người được phát hiện nhiễm HIV; lồng ghép, phân cấp 
mạng lưới điều trị HIV/AIDS; mở rộng điều trị dự phòng lây nhiễm HIV từ mẹ 
sang con; bảo đảm chất lượng điều trị HIV/AIDS. Nhờ đó, tình hình dịch 
HIV/AIDS từng bước được kiểm soát, số người nhiễm HIV mới, số trường hợp 
chuyển sang AIDS và tử vong liên quan đến HIV/AIDS hàng năm liên tiếp giảm. 
Công tác phòng, chống HIV/AIDS Việt Nam đã ngăn ngừa được gần 1 triệu người 
không bị nhiễm HIV trong vòng 20 năm qua và giúp cho gần 170.000 người nhiễm 
sống khỏe mạnh, góp phần quan trọng khống chế tỷ lệ nhiễm HIV trong cộng 
đồng dân cư dưới 0,3%, là tiền đề để tiến tới kết thúc dịch bệnh AIDS vào năm 
2030. Việt Nam được thế giới đánh giá là điểm sáng về phòng, chống HIV/AIDS.

Tuy nhiên, tình hình dịch HIV/AIDS vẫn diễn biến phức tạp. HIV/AIDS vẫn đang 
là vấn đề sức khỏe cộng đồng đáng quan ngại. Tỷ lệ nhiễm HIV trong nhóm 
nghiện chích ma túy còn ở mức trên 10%; tỷ lệ nhiễm HIV ở nhóm nam quan hệ 
tình dục đồng giới (MSM) tăng nhanh trong những năm gần đây. Mỗi năm vẫn có 
khoảng 10.000 trường hợp nhiễm HIV được phát hiện mới, tỷ lệ lây truyền HIV 
từ mẹ sang con trong cộng đồng vẫn còn ở mức 6%.

Mặc dù đã có những cam kết của Chính phủ Việt Nam trong việc đầu tư kinh phí 
cho chương trình phòng chống HIV/AIDS, nhưng vấn đề đầu tư bền vững vẫn là 
một thách thức lớn. Từ trước đến nay, công tác phòng chống HIV/AIDS ở Việt 
Nam vẫn chủ yếu dựa vào nguồn tài trợ quốc tế. PEPFAR đã tuyên bố cắt giảm 
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viện trợ từ năm 2018 cho phòng chống HIV/AIDS và chuyển sang hỗ trợ kỹ thuật 
trong khi Chính phủ Việt Nam chưa đủ khả năng bù đắp nhu cầu về phòng chống 
HIV/AIDS. Vì vậy, đề xuất viện trợ với Quỹ Toàn cầu để tiếp tục hỗ trợ ngân 
sách cho phòng chống HIV/AIDS Việt Nam giai đoạn 2024-2026 là đặc biệt cần 
thiết.

Mục tiêu 90-90-90 để chấm dứt đại dịch AIDS và chiến lược ba không của 
UNAIDS là căn cứ để dự án xây dựng các mô-đun, can thiệp ưu tiên. Để đạt được 
mục tiêu 90 đầu tiên, Mô-đun 2 đề xuất các hình thức xét nghiệm  bao gồm xét 
nghiệm tại cơ sở y tế, xét nghiệm tại cộng đồng và tự xét nghiệm HIV đối với các 
nhóm nguy cơ cao (MSM, NCMT, PNBD, TGW và phạm nhân). Mặc dù xét 
nghiệm tại cơ sở y tế vẫn rất cần thiết, đóng góp quan trọng vào việc phát hiện ca 
nhiễm và xét nghiệm khẳng định trước khi bắt đầu điều trị, nhưng các phương 
thức xét nghiệm dựa vào cộng đồng và tự xét nghiệm đã được chứng minh là dễ 
chấp nhận hơn đối với nhóm nguy cơ cao và có tỷ lệ phát hiện dương tính cao. 
Mô-đun 4 đề xuất hỗ trợ cho xét nghiệm HIV cho phụ nữ mang thai ở những vùng 
khó khăn (những người không có khả năng tiếp cận các dịch vụ xét nghiệm HIV) 
và xét nghiệm chẩn đoán sớm ở tất cả trẻ sinh ra từ phụ nữ nhiễm HIV. Mô-đun 
5 đề xuất các biện pháp can thiệp để tăng cường sự phối hợp giữa chương trình 
chống Lao và HIV nhằm tăng xét nghiệm HIV ở bệnh nhân Lao.

Để đạt được 90 thứ hai, Mô-đun 3 đề xuất để mua các loại thuốc ARV chưa được 
đưa vào danh mục thuốc điều trị qua BHYT và hỗ trợ thuốc đối với một số người 
gặp khó khăn trong việc tiếp cận thuốc ARV nguồn BHYT (ví dụ như tù nhân). 
Mô-đun 2 hỗ trợ kinh phí tăng cường kết nối điều trị, hiện là một điểm yếu trong 
điều trị HIV tại Việt Nam. Mô-đun 5 tập trung vào việc tăng cường phối hợp giữa 
chương trình chống lao và HIV ở tất cả các cấp và tạo điều kiện quản lý các trường 
hợp bệnh nhân đồng nhiễm lao/HIV.

Để đạt được 90 thứ ba, trọng tâm là mở rộng xét nghiệm tải lượng vi rút, cùng với 
xét nghiệm CD4 và giám sát tình trạng kháng thuốc để luôn đi đầu trong việc phát 
triển kháng thuốc và chuyển bệnh nhân sang phác đồ điều trị thay thế khi cần 
thiết. Điều này không chỉ giúp cải thiện hiệu quả điều trị cho bệnh nhân nhiễm 
HIV mà còn  giúp ức chế tải lượng vi rút và giúp ngăn ngừa lây truyền HIV.

Không có ca nhiễm mới là trọng tâm của các nỗ lực phòng chống HIV/AIDS trong 
Mô-đun 1, bao gồm các hoạt động của các TVVĐĐ trong việc cung cấp các hoạt 
động tư vấn, phát miễn phí bao cao su, chất bôi trơn, BKT sạch cho những người 
sống ở khu vực khó khăn hoặc trong nhóm người nghèo. Để tăng khả năng tiếp 
cận và thuận tiện  cho những người sống ở vùng sâu vùng xa sử dụng các liệu 
pháp thuốc thay thế, dự án đề xuất hỗ trợ triển khai mở rộng cấp thuốc Methadone 
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nhiều ngày và mở rộng cấp phát thuốc tại TYT xã. Thuốc điều trị dự phòng trước 
phơi nhiễm HIV (PrEP) cũng đang được ưu tiên vì được chứng minh là có hiệu 
quả trong việc ngăn ngừa nhiễm mới trong cộng đồng dân số có tỷ lệ mắc bệnh 
cao với các hành vi nguy cơ. Mục đích là ngăn ngừa nhiễm mới trong nhóm MSM, 
nhóm phải đối mặt với sự gia tăng nhanh chóng về tỷ lệ mắc bệnh và hành vi tình 
dục và các hành vi khác khiến họ có nguy cơ nhiễm HIV.

Không có các trường hợp tử vong liên quan đến AIDS là kết quả chủ yếu do phát 
hiện sớm hơn (được đề cập trong mục tiêu 90 đầu tiên) và hiệu quả điều trị ARV 
(được đề cập trong mục tiêu 90 thứ 2 và 3). Tăng cường điều trị đồng nhiễm 
HIV/Lao và HIV/viêm gan C sẽ góp phần làm giảm tử vong liên quan đến AIDS.

Không kỳ thị và phân biệt đối xử đối với người nhiễm HIV và các đối tượng có 
nguy cơ cao là rất quan trọng để đạt được các mục tiêu 90-90-90. Việc tập trung 
vào nhóm đối tượng có nguy cơ cao và các bạn tình của họ trong phòng ngừa, tư 
vấn, kiểm tra và chăm sóc, và duy trì vai trò hỗ trợ quan trọng của tư vấn viên 
đồng đẳng và mạng lưới cộng đồng để thực hiện các can thiệp và hỗ trợ khách 
hàng và nhóm nguy cơ cao là những hoạt động được đề xuất hỗ trợ để góp phần 
làm giảm kỳ thị và phân biệt đối xử.

4. Nhu cầu hỗ trợ bằng vốn ODA không hoàn lại

Bảng tổng hợp nhu cầu sử dụng vốn cho phòng chống HIV/AIDS giai đoạn 2024-
2026:

Nguồn 2024-2026
(USD)

2024
(USD)

2025
(USD)

2026
(USD)

A: Tổng nhu cầu 
cho phòng chống 
HIV/AIDS

484.932.242 156.778.489 162.050.199 166.103.554

B: Tổng nguồn 
lực trong nước 205.864.187 66.304.707 68.967.742 70.591.738

1. Ngân sách NN 69.379.426 23.365.998 23.399.262 22.614.166
2. Bảo hiểm xã hội 99.761.843 31.371.229 33.217.720 35.172.894
3. Đóng góp của 
các tổ chức, cá 
nhân

36.722.919 11.567.480 12.350.760 12.804.678

C: Tổng nguồn 
hỗ trợ quốc tế 59.930.054 13.752.244 25.487.209 20.690.601

UNAIDS 3.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000
WHO 450.000 150.000 150.000 150.000
Không xác định 1.500.000 500.000 500.000 500.000
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Quỹ toàn cầu 
(kinh phí cam kết 
cho Bộ Y tế và 
VUSTA)

54.980.054 12.102.244 23.837.209 19.040.601

D: Ngân sách 
thiếu hụt (A-B-C) 219.138.001 76.721.538 67.595.248 74.821.215

III. CƠ SỞ ĐỀ XUẤT NHÀ TÀI TRỢ QUỸ TOÀN CẦU

1. Tính phù hợp của dự án với định hướng hợp tác và lĩnh vực ưu tiên của  
Quỹ Toàn cầu

Quỹ Toàn cầu phòng chống AIDS, Lao và Sốt rét (QTC) là một tổ chức quốc tế 
được thành lập theo đề nghị của Liên hiệp quốc tại phiên họp thượng đỉnh của 
Liên hiệp quốc năm 2002 về phòng chống AIDS, Lao và Sốt rét. Nguồn vốn của 
QTC do các quốc gia, tổ chức chính phủ, lĩnh vực tư nhân (các tổ chức tư nhân 
và cá nhân) đóng góp. Ngân sách của QTC chủ yếu là đóng góp của Chính phủ 
các nước G8, Cộng đồng chung Châu Âu và các nước phát triển khác. 

QTC đặt mục tiêu giải ngân mỗi năm 4 tỷ USD cho các hoạt động nhằm ngăn 
chặn đại dịch AIDS, Lao, Sốt rét và tăng cường hệ thống y tế nói chung. Tôn chỉ 
mục đích của QTC rất rõ ràng là nhằm hạn chế các tác động xấu của 3 căn bệnh 
HIV/AIDS, Lao và Sốt rét. Tính đến tháng 12 năm 2022, Quỹ toàn cầu đã huy 
động được 53 tỷ USD, là nguồn tài trợ lớn nhất trên thế giới cho việc phòng chống 
ba bệnh HIV/AIDS, Lao và Sốt rét. Kể từ năm 2004 đến hết năm 2023, tổng số 
ngân sách viện trợ không hoàn lại của QTC cho Việt Nam là 654 triệu USD (bao 
gồm 43 triệu USD hỗ trợ phòng chống dịch Covid-19 và giảm tác động tiêu cực 
từ dịch Covid-19 lên kết quả phòng chống 03 bệnh). Trong đó, ngân sách viện trợ 
không hoàn lại cho công tác phòng, chống HIV/AIDS là 227 triệu USD, Lao là 
98 triệu USD, Sốt rét  là 65 triệu USD và tăng cường năng lực hệ thống là hơn 62 
triệu USD.

Dịch HIV tại Việt Nam vẫn trong mô hình dịch tập trung ở những đối tượng hành 
vi nguy cơ cao gồm người NCMT, PNBD, MSM, và bạn tình của họ. Quỹ toàn 
cầu ưu tiên đầu tư cung cấp dịch vụ tại 39 tỉnh/tp có tình hình dịch cao và trung 
bình; đảm bảo tính bền vững đối phó với dịch HIV; loại bỏ các rào cản ảnh hưởng 
đến tiếp cận dịch vụ của đối tượng đích. 

Các hoạt động của dự án hướng tới mục tiêu 90-90-90 (90% số người nhiễm HIV 
trong cộng đồng biết tình trạng nhiễm HIV của mình; 90% số người đã chẩn đoán 
nhiễm HIV được điều trị thuốc kháng vi rút; 90% số người điều trị ARV có tải 
lượng vi rút HIV thấp dưới ngưỡng ức chế) và loại bỏ lây truyền HIV từ mẹ sang 
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con. Dự án hỗ trợ mở rộng các mô hình cung cấp dịch vụ, sáng kiến tăng độ bao 
phủ tiếp cận dịch vụ cho các đối tượng đích. Tỷ lệ kinh phí cho các hoạt động trực 
tiếp đến đối tượng đích và triển khai các giải pháp chiến lược chiếm khoảng 80-
90%, cao hơn nhiều so với yêu cầu của QTC là 50%. 

Dự án có những hỗ trợ phù hợp để chuyển giao điều trị HIV/AIDS từ nguồn viện 
trợ sang nguồn BHYT, hỗ trợ tăng cường năng lực hệ thống. Đây cũng là những 
vấn đề QTC ưu tiên.

2. Điều kiện cung cấp vốn ODA không hoàn lại của QTC và khả năng đáp 
ứng phía Việt Nam

Mặc dù các khoản tài trợ của Quỹ Toàn cầu là những đóng góp lớn về mặt tài 
chính cho công cuộc chấm dứt bệnh HIV, bệnh lao và sốt rét tại Việt Nam, nhưng 
các khoản hỗ trợ này chỉ là một phần trong tổng các nguồn tài chính cho y tế và 
các ứng phó quốc gia, trong đó bao gồm cả các nguồn tài chính từ trong nước. 
Tăng cường nguồn lực trong nước cho y tế và sử dụng các nguồn lực này một 
cách hiệu quả và công bằng là điều cần thiết để chấm dứt dịch bệnh và củng cố 
hệ thống y tế vốn là nền tảng để ứng phó với bệnh tật. 

Để tiếp cận vốn viện trợ không hoàn lại của Quỹ Toàn cầu, các quốc gia phải đáp 
ứng các yêu cầu về đồng tài trợ của Quỹ Toàn cầu theo “Chính sách Bền vững, 
Chuyển đổi và Đồng tài trợ - STC”. QTC kỳ vọng tất cả các quốc gia sẽ tăng dần 
nguồn tài chính trong nước cho y tế để cải thiện các chỉ số y tế, đồng thời tăng 
dần nguồn tài chính trong nước cho việc ứng phó các dịch bệnh, đảm bảo cung 
cấp dịch vụ cho các nhóm nguy cơ cao và dễ bị tổn thương, đảm bảo thuốc, thiết 
bị chẩn đoán, màn chống sốt rét, v.v.), đặc biệt là những dịch vụ hiện đang được 
QTC tài trợ toàn bộ hoặc phần lớn chi phí.  Để khuyến khích tăng cường huy động 
nguồn lực trong nước, 15% tổng ngân sách QTC phân bổ cho chương trình 
HIV/AIDS tại Việt Nam chỉ có thể tiếp cận được khi Việt Nam cam kết và đáp 
ứng các yêu cầu về đóng góp nguồn tài chính trong nước.

Theo số liệu thu thập từ các đề án đảm bảo tài chính cho chương trình HIV/AIDS 
giai đoạn 2021-2023 của các tỉnh/thành phố được theo dõi qua Hệ thống Báo cáo 
& Theo dõi Nguồn lực HIV của Cục phòng, chống HIV/AIDS, tổng chi tiêu trong 
nước cho phòng chống HIV/AIDS là 140.569.589 USD. Trong đó, ngân sách 
trung ương là 2.889.788 USD, ngân sách địa phương là 46.339.820 USD, nguồn 
Bảo hiểm y tế là 72.941.341 USD và nguồn đóng góp từ khu vực tư nhân là 
18.398.640 USD. Điều này cho thấy giai đoạn 2021-2023, Việt Nam đã đáp ứng 
được yêu cầu của QTC về nguồn tài chính trong nước cho phòng chống 
HIV/AIDS. Dự kiến trong giai đoạn tiếp theo, với sự chuyển giao dần hỗ trợ thuốc 
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ARV, các xét nghiệm như tải lượng vi rút, CD4…từ nguồn viện trợ sang nguồn 
BHYT, đóng góp từ nguồn tài chính trong nước sẽ tiếp tục tăng lên theo đúng yêu 
cầu của QTC về việc đảm bảo tính bền vững. 

Cục Phòng, chống HIV/AIDS đã tiếp nhận nguồn viện trợ của Quỹ Toàn cầu từ 
năm 2008 đến nay. Cục đã có kinh nghiệm trong việc triển khai dự án, đáp ứng 
mọi điều kiện ràng buộc và chính sách chặt chẽ của QTC. Các báo cáo tiến độ 
định kỳ của Dự án đều được cơ quan Quỹ địa phương kiểm soát và được QTC 
xếp hạng mức cao. Hàng năm, dự án đều tiến hành kiểm toán độc lập và nội bộ 
theo đúng quy định.

IV. MỤC TIÊU CỦA DỰ ÁN

1. Mục tiêu chung

Góp phần thực hiện mục tiêu Chiến lược quốc gia chấm dứt dịch bệnh AIDS vào 
năm 2030, giảm số người mới nhiễm HIV và tử vong liên quan tới AIDS, giảm 
tối đa tác động của dịch HIV/AIDS đến sự phát triển kinh tế-xã hội.

2. Mục tiêu cụ thể

Mục tiêu 1: Mở rộng và đổi mới các hoạt động truyền thông, can thiệp giảm hại 
và dự phòng lây nhiễm HIV, tỷ lệ người có hành vi nguy cơ cao được tiếp cận 
dịch vụ  dự phòng lây nhiễm HIV đạt 80% vào năm 2030;

Mục tiêu 2: Mở rộng và đa dạng hóa các loại hình tư vấn xét nghiệm HIV, đẩy 
mạnh xét nghiệm HIV dựa vào cộng đồng, tự xét nghiệm; tỷ lệ người nhiễm HIV 
trong cộng đồng biết tình trạng HIV của mình đạt 95% vào năm 2030;

Mục tiêu 3: Mở rộng và nâng cao chất lượng điều trị HIV/AIDS, tỷ lệ người nhiễm 
HIV biết tình trạng nhiễm HIV của mình được điều trị thuốc kháng vi rút HIV đạt 
95%; tỷ lệ người được điều trị thuốc kháng vi rút HIV có tải lượng vi rút dưới 
ngưỡng ức chế đạt 95%; góp phần loại trừ lây truyền HIV từ mẹ sang con vào 
năm 2030;

Mục tiêu 4: Củng cố và tăng cường năng lực hệ thống phòng, chống HIV/AIDS 
các tuyến.

V. MÔ TẢ DỰ ÁN

1. Các hợp phần của dự án

Các mô-đun, hợp phần, hoạt động và kết quả mong đợi của dự án được mô tả 
trong bảng dưới đây:
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Mô-đun Hợp phần/Hoạt động chính Kết quả

Mục tiêu 1: Mở rộng và đổi mới các hoạt động truyền thông, can thiệp giảm hại 
và dự phòng lây nhiễm HIV, tỷ lệ người có hành vi nguy cơ cao được tiếp cận 
dịch vụ  dự phòng lây nhiễm HIV đạt 80% vào năm 2030.

Mô-đun 1: Can 
thiệp dự phòng 
lây nhiễm HIV

- Hoạt động liên quan đến cấp phát 
và hướng dẫn sử dụng bao cao su, 
chất bôi trơn; 
- Hoạt động liên quan đến cấp phát 
và hướng dẫn sử dụng bơm kim 
tiêm; 
- Điều trị nghiện các chất dạng 
thuốc phiện bằng thuốc thay thế
- Dự phòng trước phơi nhiễm HIV 
(PrEP);
- Thông tin, giáo dục, truyền 
thông, truyền thông thay đổi hành 
vi, truyền thông tạo cầu trong dự 
phòng lây nhiễm HIV;
- Trao quyền cho cộng đồng; Tăng 
cường sự tham gia của cộng đồng;
- Xóa bỏ các rào cản liên quan đến 
quyền con người trong phòng, 
chống bạo lực;
- Các dịch vụ sức khỏe sinh sản và 
tình dục, bao gồm các bệnh lây 
truyền qua đường tình dục (STIs), 
viêm gan, chăm sóc sau bạo lực;
- Sàng lọc và quản lý điều trị ung 
thư cổ tử cung cho phụ nữ nhiễm 
HIV;
- Sàng lọc, chẩn đoán và Điều trị 
viêm gan C cho người nhiễm HIV, 
người điều trị Methadone, nhóm 
nguy cơ cao trên toàn quốc.

- Tỷ lệ MSM/TGW 
được tiếp cận gói can 
thiệp dự phòng HIV 
tăng hàng năm;
- Tỷ lệ người NCMT 
được tiếp cận gói can 
thiệp dự phòng HIV 
tăng hàng năm;
- Số khách hàng được 
nhận dịch vụ điều trị 
PrEP ít nhất 1 lần trong 
kỳ báo cáo tăng hàng 
năm.
- Phụ nữ nhiễm HIV đủ 
tiêu chuẩn được sàng lọc 
ung thư cổ tư cung.
- Bệnh nhân ARV, 
methadone, người có 
nguy cơ cao được điều 
trị viêm gan C

Mục tiêu 2: Mở rộng và đa dạng hóa các loại hình tư vấn xét nghiệm HIV, đẩy 
mạnh xét nghiệm HIV dựa vào cộng đồng, tự xét nghiệm; tỷ lệ người nhiễm 
HIV trong cộng đồng biết tình trạng HIV của mình đạt 95% vào năm 2030.
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Mô-đun Hợp phần/Hoạt động chính Kết quả

Mô-đun 2: Tư 
vấn xét nghiệm 
HIV

- Xét nghiệm tại cộng đồng; 
- Xét nghiệm tại cơ sở y tế; 
- Tự xét nghiệm.

- Tỷ lệ người NCMT 
được làm xét nghiệm 
HIV và biết kết quả 
trong kỳ báo cáo tăng 
hàng năm
- Tỷ lệ PNBD được làm 
xét nghiệm HIV và biết 
kết quả trong kỳ báo cáo 
tăng hàng năm
- Tỷ lệ MSM được làm 
xét nghiệm HIV và biết 
kết quả trong kỳ báo cáo 
tăng hàng năm
- Số tù nhân được làm 
xét nghiệm HIV và biết 
kết quả trong kỳ báo cáo 
duy trì qua các năm.

Mục tiêu 3: Mở rộng và nâng cao chất lượng điều trị HIV/AIDS, tỷ lệ người 
nhiễm HIV biết tình trạng nhiễm HIV của mình được điều trị thuốc kháng vi rút 
HIV đạt 95%; tỷ lệ người được điều trị thuốc kháng vi rút HIV có tải lượng vi 
rút dưới ngưỡng ức chế đạt 95%; góp phần loại trừ lây truyền HIV từ mẹ sang 
con vào năm 2030.

Mô-đun 3: Loại 
bỏ lây truyền 
HIV, giang mai, 
viêm gan B

- Ngăn ngừa mang thai ngoài ý 
muốn cho phụ nữ nhiễm HIV;
- Điều trị, chăm sóc cho mẹ và dự 
phòng lây nhiễm HIV từ mẹ sang 
con; (bao gồm xét nghiệm chẩn 
đoán sớm, điều trị - phạm vi toàn 
quốc).

- Tỷ lệ phụ nữ mang thai 
nhiễm HIV được điều trị 
ARV khi mang thai tăng 
hàng năm.

Mô-đun 4: 
Lao/HIV

- Phối hợp Lao/HIV. - Các hoạt động phối 
hợp Lao/HIV được tăng 
cường

Mô-đun 5: Điều 
trị, chăm sóc 
HIV/AIDS

- Cung cấp dịch vụ điều trị và 
chăm sóc HIV/AIDS; 
- Cung cấp thuốc ARV cho bệnh 
nhân trên toàn quốc;

- Tỷ lệ người nhiễm HIV 
được điều trị ARV tăng 
hàng năm.
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Mô-đun Hợp phần/Hoạt động chính Kết quả
- Xét nghiệm tải lượng virus, CD4 
(hỗ trợ xét nghiệm miễn phí và 
đồng chi trả) – phạm vi toàn quốc;
- Phòng ngừa và quản lý các bệnh 
đồng nhiễm; 
- Theo dõi kháng thuốc.

Mục tiêu 4: Củng cố và tăng cường năng lực hệ thống phòng, chống HIV/AIDS 
các tuyến.

Mô-đun 6: Hệ 
thống y tế 

- Quản lý và lập kế hoạch;
- Hệ thống thông tin và theo dõi 
giám sát:

+ Tăng cường phân tích, đánh 
giá và đảm bảo tính minh 
bạch; 

+ Đảm bảo chất lượng 
chương trình và số liệu; 

+ Điều tra/khảo sát;
- Nhân lực y tế;
- Tài chính y tế.

- Năng lực hệ thống 
phòng chống HIV/AIDS 
được cải thiện.

1.1. Mục tiêu 1. Mở rộng và đổi mới các hoạt động truyền thông, can thiệp 
giảm hại và dự phòng lây nhiễm HIV, tỷ lệ người có hành vi nguy cơ cao 
được tiếp cận dịch vụ  dự phòng lây nhiễm HIV đạt 80% vào năm 2030

Để thực hiện mục tiêu này Dự án triển khai Mô-đun “Can thiệp giảm tác hại trong 
dự phòng lây nhiễm HIV”. Mô-đun này tập trung thực hiện các hoạt động can 
thiệp giảm tác hại cho các nhóm đối tượng chính là những người có quan hệ tình 
dục đồng giới nam (MSM)và người người chuyển giới nữ (TGW) và người nghiện 
chích ma túy (NCMT). Đây là hai trong số các đối tượng ưu tiên chính trong 
phòng chống HIV/AIDS của Dự án giai đoạn 2024-2026. 

Các hoạt động can thiệp giảm tác hại cho nhóm MSM/TGW và nhóm người 
NCMT được thực hiện tại các tỉnh/thành phố triển khai dự án. Các hợp phần/hoạt 
động chính của Mô-đun bao gồm:

Các hoạt động liên quan đến cấp phát và hướng dẫn sử dụng BCS và CBT
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Hoạt động cấp phát BCS/CBT là hoạt động then chốt trong công tác dự phòng lây 
nhiễm HIV trong nhóm các đối tượng can thiệp giảm tác hại đặc biệt là nhóm 
MSM/TWG và PNBD. Trong giai đoạn 2024-2026 trước bối cảnh tình hình dịch 
HIV/AIDS tập trung trong chủ yếu trong nhóm MSM/TGW. Vì vậy hoạt động 
cấp phát và hướng dẫn sử dụng BCS/CBT được mở rộng trong nhóm này.

Mục tiêu của Chiến lược Quốc gia chấm dứt dịch bệnh AIDS và năm 2023 là: tỉ 
lệ những người có hành vi nguy cơ cao được tiếp cận dịch vụ dự phòng lây nhiễm 
HIV đạt 80% vào năm 2030. Để góp phần đạt được mục tiêu này, các tỉnh dự án 
thông qua mạng lưới nhân viên tiếp cận cộng đồng sẽ thực hiện tiếp cận, phân 
phát miễn phí và hướng sử dụng BCS, CBT cho đối tượng can thiệp giảm tác hại.

Dự án hỗ trợ các tỉnh/thành phố kinh phí duy trì hoạt động của mạng lưới nhân 
viên tiếp cận cộng đồng (NVTCCĐ) trong chương trình can thiệp giảm tác hại dự 
phòng lây nhiễm HIV. Đây là đội ngũ nòng cốt, đóng vai trò quan trọng quyết 
định thành công của chương trình can thiệp giảm tác hại nói riêng và các hoạt 
động phòng, chống HIV/AIDS nói chung như: Xét nghiệm, điều trị ARV, điều trị 
dự phòng trước phơi nhiễm HIV (PrEP), điều trị nghiện chất, điều trị viêm gan 
C…. Họ có nhiệm vụ tiếp cận với đối tượng can thiệp giảm tác hại để cung cấp 
kiến thức dự phòng lây nhiễm HIV, hướng dẫn thực hiện các biện pháp dự phòng 
để quan hệ tình dục an toàn, cung cấp bao cao su, CBT và hướng dẫn khách hàng 
sử dụng BCS, CBT, chuyển gửi khách hàng tới các dịch vụ phòng, chống 
HIV/AIDS khác: xét nghiệm HIV, điều trị PrEP, Methadone, chăm sóc và điều trị 
HIV, điều trị viêm gan C, khám chữa bệnh lây truyền qua đường tình dục. 

Mạng lưới NVTCCĐ cho nhóm MSM/TGW tại các tỉnh dự án sẽ được nhận phụ 
cấp hàng tháng, các trang bị cần thiết và sổ ghi chép khi tham gia các hoạt động 
can thiệp giảm tác hại. Số lượng NVTCCĐ thường thay đổi, biến động và một số 
được tuyển mới hàng năm. Để thực hiện hoạt động tiếp cận họ cần được tập huấn 
nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng tiếp cận và các kiến thức về phòng, chống 
HIV/AIDS. Nội dung các lớp tập huấn liên quan đến phòng, chống HIV/AIDS, 
can thiệp dự phòng lây nhiễm HIV, điều trị PrEP, viêm gan C và STI, các kỹ năng 
tiếp cận cộng đồng, kỹ năng chuyển gửi, tư vấn, thông tin, giáo dục truyền thông, 
tư vấn xét nghiệm…chuyển gửi và liên kết với các dịch vụ y tế trong phòng, chống 
HIV/AIDS; phân phát, hướng dẫn sử dụng vật dụng can thiệp; thông tin về lợi ích 
của việc chẩn đoán HIV và điều trị ARV sớm; dịch vụ xét nghiệm HIV tại cộng 
đồng và tự xét nghiệm; hỗ trợ thông báo cho bạn tình; chuyển gửi và liên kết với 
các dịch vụ y tế bao gồm cả xét nghiệm khẳng định HIV, các dịch vụ điều trị và 
chăm sóc HIV và hỗ trợ cho tuân thủ điều trị ARV...
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Trong giai đoạn 2024-2026, Dự án sẽ cung cấp BCS/CBT cho các tỉnh/thành phố, 
các nhóm CBO của VUSTA để thực hiện hoạt động phân phát cho các đối tượng 
can thiệp. Số lượng BCS, CBT mua sắm trong năm 2023 sẽ được tiếp tục sử dụng 
trong năm 2024 để đảm bảo việc cung cấp gói dịch vụ dự phòng cho nhóm nguy 
cơ không bị gián đoạn. Trong năm 2024, CPMU sẽ tiến hành mua sắm số BCS, 
CBT cho năm 2025-2026. Chi phí thuê kho hàng tháng để bảo quản hoặc chi phí 
vận chuyển vật dụng can thiệp như bao cao su, chất bôi trơn, BKT, sinh phẩm, 
thuốc... sẽ được tiếp tục hỗ trợ trong giai đoạn 2024 -2026.

Các hoạt động liên quan đến cấp phát và hướng dẫn sử dụng BKT

Trong giai đoạn 2024-2026, nhóm người NCMT không còn được coi là nhóm can 
thiệp ưu tiên. Các hoạt động can thiệp giảm tác hại cho nhóm NCMT với mục 
đích duy trì kết quả đạt được trong phòng, chống HIV/AIDS cho nhóm này, giữ 
cho dịch HIV/AIDS trong nhóm này ổn định tránh nguy cơ lây lan ra cộng đồng.

Hoạt động phân phát và hướng dẫn sử dụng BKT là một trong các hoạt động then 
chốt trong công tác dự phòng lây nhiễm HIV trong nhóm NCMT. Mục tiêu của 
Chiến lược Quốc gia chấm dứt dịch bệnh AIDS và năm 2030 là: những người có 
hành vi nguy cơ cao được tiếp cận dịch vụ dự phòng lây nhiễm HIV đạt 80% vào 
năm 2030. Để góp phần đạt được mục tiêu này, các tỉnh dự án thông qua mạng 
lưới nhân viên tiếp cận cộng đồng (bao gồm các đồng đẳng viên và các nhân viên 
y tế thôn bản tại một số tỉnh miền núi) sẽ thực hiện tiếp cận, phân phát miễn phí 
và hướng sử dụng BKT sạch cho người NCMT và thu gom BKT đã qua sử dụng 
ở các tỉnh/thành phố dự án. 

Trong giai đoạn dự án 2024-2026, Dự án sẽ cung cấp BKT, hộp an toàn cho các 
tỉnh/thành phố, các nhóm CBO của VUSTA để thực hiện hoạt động phân phát cho 
các đối tượng can thiệp. Số lượng BKT mua sắm trong năm 2023 sẽ được tiếp tục 
sử dụng trong năm 2024 để đảm bảo việc cung cấp gói dịch vụ dự phòng cho 
người tiêm chích ma túy không bị gián đoạn. Trong năm 2024, CPMU sẽ mua 
sắm số BKT, hộp an toàn cho giai đoạn 2025-2026 và chi trả các chi phí vận 
chuyển, bảo quản và phân phối có liên quan.

Hoạt động của mạng lưới nhân viên tiếp cận cộng đồng đóng vai trò quan trọng. 
Họ có nhiệm vụ tiếp cận với người NCMT để cung cấp kiến thức dự phòng lây 
nhiễm HIV, hướng dẫn kỹ năng tiêm chích an toàn, an toàn tình dục, cung cấp và 
hướng dẫn người NCMT sử dụng BKT sạch trong mỗi lần tiêm chích, chuyển gửi 
người NCMT, vợ, bạn tình thường xuyên của họ tới xét nghiệm HIV, điều trị 
Methadone, chăm sóc và điều trị HIV, khám chữa bệnh lây truyền qua đường tình 
dục. 
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Dự án sẽ hỗ trợ phụ cấp hàng tháng cho các đồng đẳng viên NCMT để thực hiện 
các nhiệm vụ trên. Mạng lưới này được cung cấp các trang bị cần thiết và sổ ghi 
chép khi tham gia các hoạt động can thiệp giảm tác hại như với các tuyên truyền 
viên đồng đẳng nhóm MSM/TGW. Ngoài ra họ còn được trang bị thêm các dụng 
cụ bảo hộ và các hộp an toàn để thực hiện việc thu gom BKT đã qua sử dụng. 
BKT đã qua sử dụng được thu gom đựng trong Hộp an toàn và sẽ được chuyển 
đến cơ sở thích hợp để hủy một cách an toàn theo quy định. Hộp an toàn được 
CPMU thực hiện mua sắm, phân bổ cho các tỉnh/thành phố và kinh phí tiêu hủy 
BKT đã qua sử dụng được CPMU phân bổ cho các tỉnh/TP hàng năm.

Mạng lưới nhân viên y tế thôn bản (NVYTTB) có nhiệm vụ tương tự của các đồng 
đẳng viên NCMT. Đây là một mạng lưới tiếp cận viên quan trọng bên cạnh các 
đồng đẳng viên đặc biệt tại các tỉnh địa bàn miền núi. Trong giai đoạn 2024-2026, 
dự án hỗ trợ nhân viên y tế thôn bản (NVYTTB) tại một số tỉnh địa bàn miền núi 
để thực hiện nhiệm vụ tiếp cận với người NCMT. Nhân viên y tế thôn bản sẽ được 
nhận phụ cấp hàng tháng và một số trang thiết bị cần thiết để thực hiện các nhiệm 
vụ trên.  

Số lượng các đồng đẳng viên và nhân viên y tế thôn bản thường thay đổi, biến 
động và một số được tuyển mới hàng năm. Để thực hiện hoạt động tiếp cận họ 
cần được tập huấn nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng tiếp cận và các kiến thức về 
phòng, chống HIV/AIDS như đối với các nhân viên tiếp cận cộng đồng cho nhóm 
MSM/TGW.

Điều trị các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế

Đề án thí điểm cấp thuốc Methadone nhiều ngày cho người bệnh điều trị nghiện 
các chất dạng thuốc phiện trong giai đoạn 02 năm (2021-2022) đã được Thủ tướng 
chính phủ phê duyệt tiếp tục duy trì trong giai đoạn 2 năm tiếp theo (2023 - 2024), 
tại 6 tỉnh/TP: Điện Biên, Lai Châu, Hải Phòng, Lào Cai, Bắc Giang, Nghệ An. 
Trong năm 2024, CPMU sẽ tiến hành mua vật dụng hỗ trợ bệnh nhân mang thuốc 
về như chai đựng thuốc và túi đựng chai. Ngoài ra, để đảm bảo sự tuân thủ điều 
trị của bệnh nhân, Dự án Quỹ toàn cầu còn hỗ trợ kinh phí cho hoạt động giám 
sát bệnh nhân trong quá trình tuân thủ điều trị tại nhà của bệnh nhân tham gia hoạt 
động cấp thuốc nhiều ngày.

Bộ Y tế có công văn số 2166/BYT-AIDS ngày 28/3/2021 gửi Ủy ban nhân dân 
các tỉnh, thành phố về việc yêu cầu các địa phương chủ động mua thuốc 
Methadone điều trị bệnh nhân từ tháng 01/2022. Đến cuối năm 2022 đã có 45/63 
tỉnh, thành phố đã mua được thuốc Methadone để cấp cho người bệnh. Các tỉnh 
còn lại đang trong giai đoạn chờ phê duyệt kế hoạch ngân sách và đấu thầu tại 
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tỉnh. Trong thời gian chờ mua được thuốc, các tỉnh này vẫn sử dụng nguồn thuốc 
tồn kho của Quỹ toàn cầu và nguồn thuốc Quốc gia cấp cho từ năm 2022 và năm 
2023. Để hỗ trợ cho một số tỉnh gặp khó khăn trong quá trình mua sắm đấu thầu 
trong giai đoạn chuyển giao nhằm tránh tình trạng gián đoạn điều trị Methadone, 
CPMU sẽ tiến hành đấu thầu thuốc Methadone để cấp cho một số tỉnh Dự án chưa 
kịp mua thuốc. Ngoài ra, nguồn thuốc Methadone của Quỹ toàn cầu cũng sẽ được 
điều chuyển cho một số tỉnh ngoài Dự án dưới sự điều phối của Cục Phòng, chống 
HIV/AIDS trong trường hợp cần thiết. 

Trong giai đoạn 2024-2026, Dự án Quỹ toàn cầu tiếp tục tổ chức các lớp tập huấn 
cơ bản cập nhật hướng dẫn điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc 
Methadone cho các cán bộ là các bác sĩ, cán bộ tư vấn và các cán bộ dược công 
tác các cơ sở điều trị và các cơ sở cấp phát thuốc tại các tỉnh Dự án Quỹ toàn cầu 
nhằm hỗ trợ các tỉnh tiếp tục duy trì và mở rộng điều trị Methadone phục vụ nhu 
cầu của người bệnh.  

Hoạt động điều trị dự phòng trước phơi nhiễm HIV (PrEP)

Giai đoạn 2024 – 2026, Dự án sẽ tiếp tục hỗ trợ mở rộng cung cấp dịch vụ điều 
trị dự phòng trước phơi nhiễm HIV (PrEP) trên toàn quốc cho các khách hàng có 
nguy cơ như nhóm MSM, nhóm phụ nữ bán dâm, vợ/chồng/bạn tình của người 
nhiễm HIV, nhóm tiêm chích ma túy và các nhóm đối tượng nguy cơ khác có nhu 
cầu. 
Dự án sẽ tiếp tục hỗ trợ chi phí cung cấp dịch vụ điều trị PrEP: chi phí khám bệnh, 
thuốc PrEP, các xét nghiệm liên quan tới điều trị PrEP, xét nghiệm và điều trị 
bệnh lây truyền qua đường tình dục trên khách hàng điều trị PrEP, chi phí hỗ trợ 
tìm kiếm khách hàng, kết nối, duy trì điều trị và một số kinh phí triển khai hoạt 
động cho phòng khám điều trị PrEP. Thuốc điều trị PrEP sẽ do Cục Phòng, chống 
HIV/AIDS điều phối toàn quốc để đảm bảo đủ thuốc cho tất cả các khách hàng. 
Trong trường hợp cần thiết, trên cơ sở thống nhất với QTC, thuốc điều trị PrEP 
có thể được điều phối sử dụng cho bệnh nhân đang điều trị ARV trên toàn quốc.

Các hoạt động liên quan đến truyền thông, quảng bá dịch vụ, duy trì tuân thủ điều 
trị, các mô hình mới cũng sẽ được dự án hỗ trợ triển khai. Bên cạnh đó, dự án sẽ 
tổ chức các hội thảo, tập huấn, họp nhóm kỹ thuật, tổ chức các chuyến giám sát, 
hỗ trợ kỹ thuật để nâng cao năng lực cho các bác sĩ, cán bộ y tế, đồng đẳng viên... 
tham gia chương trình điều trị PrEP.

Xóa bỏ các rào cản liên quan đến quyền con người trong phòng, chống bạo 
lực
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Các đại biểu Quốc hội, các đại biểu Hội đồng nhân dân và Hội đồng nhân dân các 
cấp là người đại diện cho ý chí nguyện vọng của nhân dân, chịu trách nhiệm tham 
gia vào quá trình xây dựng luật, các chính sách, xây dựng và thực hiện kế hoạch, 
ngân sách nhà nước và giám sát việc thực hiện pháp luật để phù hợp với các cơ 
quan nhà nước ở tất cả các cấp. Các đại biểu là các cán bộ thuộc Ban tuyên giáo 
Trung ương và Ban tuyên giáo các tỉnh/thành phố là những người chịu trách nhiệm 
xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức; về chủ trương, quan điểm và chính 
sách của Đảng trong nhiều lĩnh vực trong đó có lĩnh vực Y tế. Vì vậy, với các 
chương trình về HIV/AIDS, họ không chỉ có vai trò quan trọng trong việc xác 
định chính sách và luật pháp liên quan đến HIV/AIDS mà còn trực tiếp hoặc gián 
tiếp trong việc xác định việc phân bổ nguồn lực cũng như giám sát việc thực hiện 
luật và chính sách của chính phủ các cấp. Do đó, đây là mục tiêu ưu tiên trong 
việc vận động chính sách cho các chương trình kinh tế xã hội. Dự án sẽ tổ chức 
các hội thảo vận động chính sách, nhân quyền và giới trong giai đoạn 2024-2026 
để vận động chính sách cho chương trình phòng chống HIV/AIDS.

Với tất cả các hoạt động dự phòng cho các nhóm đối tượng đích khác nhau, các 
hoạt động đều lồng ghép truyền thông thay đổi hành vi, cung cấp và nâng cao 
nhận thức của đối tượng đích về các biện pháp dự phòng lây nhiễm và điều trị 
HIV đều được triển khai như: tổ chức các sự kiện truyền thông về các dịch vụ dự 
phòng và điều trị HIV tại các trường đại học và khu công nghiệp (các nhóm đối 
tượng có nguy cơ lây nhiễm HIV cao, các nhóm đối tượng can thiệp trẻ tuổi); hỗ 
trợ chi trả nhuận bút cho các bài tin về các biện pháp dự phòng lây nhiễm HIV, 
các chương trình BKT, BCS, OST và PrEP; xây dựng hướng dẫn về giảm kỳ thị 
và phân biệt đối xử liên quan đến HIV cũng như triển khai cung cấp dịch vụ phòng 
khám thân thiện cho nhóm quẩn thể đích, dẫn các đoàn báo chí đi viết bài đưa tin 
về dịch vụ phòng, chống HIV/AIDS tại các tỉnh thành phố, biên soạn, cập nhật tài 
liệu tập huấn cho mạng lưới nhân viên tiếp cận cộng đồng tham gia chương trình 
can thiệp giảm tác hại dự phòng lây nhiễm HIV bao gồm các nội dung: cập nhật 
các kiến thức về tình hình dịch HIV/AIDS và về can thiệp giảm tác hại dự phòng 
lây nhiễm HIV, điều trị dự phòng PrEP, viêm gan C, STI, các kỹ năng tiếp cận 
cộng đồng, kỹ năng chuyển gửi, tư vấn, thông tin, giáo dục truyền thông, tư vấn 
xét nghiệm, …chuyển gửi và liên kết với các dịch vụ y tế trong phòng, chống 
HIV/AIDS.

Trao quyền cho cộng đồng
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Sự tham gia và đóng góp có hiệu quả của các TCXH và cộng đồng đã được ghi 
nhận trong các báo cáo quốc gia về phòng, chống HIV/AIDS19. Trong hoạt động 
dự phòng, các CBO đã tiếp cận và tuyên truyền vận động KP đi xét nghiệm HIV, 
tiếp cận các dịch vụ chăm sóc và điều trị. Trong vận động chính sách, các tổ chức 
này đã đóng góp nhiều ý kiến xây dựng cho các văn bản pháp luật liên quan như 
Luật Phòng, chống HIV/AIDS, các Chương trình Quốc gia năm 2004 và 2012, 
Luật xử lý vi phạm hành chính, Luật BHYT sửa đổi, Luật Trợ giúp pháp lý v.v. 
Trong phối hợp đa ngành, các tổ chức này đã kết nối chặt chẽ với các cơ quan 
quản lý nhà nước từ cấp trung ương đến địa phương, nhằm nâng cao chất lượng 
dịch vụ dự phòng, giảm tác hại, chăm sóc tại nhà, hỗ trợ sinh kế. 

Báo cáo của Bộ Y tế (2016) khuyến nghị: “Huy động tổ chức cộng đồng tham gia 
công tác phòng, chống HIV/AIDS: Kinh nghiệm cho thấy các tổ chức cộng đồng 
là cầu nối quan trọng trong việc giới thiệu những người có nguy cơ tiếp cận dịch 
vụ phòng, chống HIV/AIDS và hỗ trợ duy trì điều trị tốt. Vì vậy, đề nghị các địa 
phương hỗ trợ các tổ chức cộng đồng tham gia hoạt động phòng, chống 
HIV/AIDS”.20

Để thực hiện cam kết của Chính phủ chấm dứt dịch AIDS vào năm 2030, vai trò 
quan trọng của các tổ chức, mạng lưới cộng đồng của nhóm các đối tượng can 
thiệp trong việc tiếp cận, tư vấn, nâng cao nhận thức, hỗ trợ thay đổi hành vi và 
tăng sử dụng dịch vụ dự phòng ở các nhóm này đóng vai trò hết sức quan trọng. 
Trong giai đoạn tới, dự án sẽ triển khai một số hoạt động giúp nâng cao năng lực, 
kĩ năng của cộng đồng như: Tổ chức các lớp tập huấn nâng cao năng lực cho các 
tổ chức cộng đồng, các tuyên truyền viên đồng đẳng, tổ chức các sự kiện truyền 
thông huy động cộng đồng và tổ chức các chuyến đi thực tế học hỏi chia sẻ kinh 
nghiệm giữa các nhóm CBO ở các tỉnh nhằm chia sẻ kinh nghiệm, tăng cường 
năng lực cho các thủ lĩnh cộng đồng, đại sứ PrEP, KOLs,...

Sàng lọc và quản lý điều trị ung thư cổ tử cung

Giai đoạn 2024 - 2026, dự án QTC sẽ triển khai hoạt động sàng lọc phát hiện sớm 
ung thư cổ tử cung và quản lý điều trị ung thư cổ tử cung trên những đối tượng 
bệnh nhân đang điều trị HIV đủ tiêu chuẩn xét nghiệm. Dự án hỗ trợ chi phí xét 
nghiệm sàng lọc theo hình thức mua dịch vụ, hỗ trợ việc đào tạo, nâng cao năng 
lực cho cán bộ điều trị HIV/AIDS để đảm bảo cung cấp dịch vụ tại cơ sở điều trị.

19 Báo cáo quốc gia về tiến độ chương trình AIDS toàn cầu. 2012, 2013, 2014. 
20 Bộ Y tế. Báo cáo số 796/BC-BYT ngày 9/8/2016. Công tác phòng, chống HIV/AIDS 6 tháng đầu năm 2016 và 
nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2016.
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Sàng lọc và điều trị viêm gan C

Giai đoạn 2024 - 2026, dự án Quỹ toàn cầu sẽ tiếp tục triển khai hoạt động điều 
trị Viêm gan C (VGC) cho người bệnh đồng nhiễm HIV/VGC, người bệnh điều 
trị Methadone nhiễm VGC mạn tính và người nhiễm VGC mạn tính ở một số 
nhóm đối tượng có nguy cơ cao nhiễm HIV trên địa bàn các tỉnh/tp do QTC hỗ 
trợ. Chương trình điều trị VGC có thể mở rộng địa bàn triển khai ra toàn quốc, 
mở rộng các nhóm người nhiễm VGC mạn tính được điều trị, trên cơ sở thống 
nhất với QTC. Các hoạt động hỗ trợ bao gồm:  nhập khẩu, mua sắm, bảo quản, 
phân phối thuốc viêm gan C, chi phí khám chữa bệnh, hỗ trợ xét nghiệm sàng lọc 
viêm gan C, xét nghiệm tải lượng vi-rút VGC cho người bệnh (đồng chi trả hoặc 
mua dịch vụ), cũng như hỗ trợ đào tạo, nâng cao năng lực cho cán bộ y tế liên 
quan đến điều trị VGC. 

Với xét nghiệm tải lượng vi rút Viêm gan C miễn phí theo hình thức mua dịch vụ, 
CPMU sẽ tổ chức đấu thầu trong nước, ký hợp đồng với các phòng xét nghiệm đủ 
điều kiện để thực hiện xét nghiệm trên cơ sở mức giá xét nghiệm được phê duyệt 
hoặc thanh toán chi phí xét nghiệm cho bệnh nhân.

1.2. Mục tiêu 2: Mở rộng và đa dạng hóa các loại hình tư vấn xét nghiệm 
HIV, đẩy mạnh xét nghiệm HIV dựa vào cộng đồng, tự xét nghiệm; tỷ lệ 
người nhiễm HIV trong cộng đồng biết tình trạng HIV của mình đạt 95% 
vào năm 2030

Giai đoạn 2024-2026, Quỹ Toàn cầu cung cấp sinh phẩm xét nghiệm HIV (bao 
gồm các sinh phẩm mới như sinh phẩm mới, sinh phẩm phát hiện đa bệnh như 
giang mai và HIV, HIV và Lao…) để tuyến xã phường, tuyến quận huyện tại 39 
tỉnh, thành phố thực hiện các hoạt động gồm: xét nghiệm HIV tại cơ sở y tế, xét 
nghiệm HIV lưu động, xét nghiệm HIV tại cộng đồng, tự xét nghiệm HIV và xét 
nghiệm HIV tại trại giam, trại tạm giam, xét nghiệm HIV cho phụ nữ mang thai, 
xét nghiệm HIV cho hoạt động điều trị dự phòng PrEP, xét nghiệm HIV trong 
hoạt động giám sát trọng điểm HSS, HSS+, tổ chức tư vấn xét nghiệm HIV qua 
các kênh trực tuyến, online (truyền thông quảng bá dịch vụ tư vấn xét nghiệm 
HIV, cấp phát sinh phẩm xét nghiệm HIV thông qua dịch vụ chuyển phát). Quỹ 
Toàn cầu tổ chức các khóa học ngắn hạn về tư vấn xét nghiệm HIV cho cán bộ y 
tế, nhân viên y tế thôn bản, xã, phường, đồng đẳng viên của CBO với sự hỗ trợ 
của của Cục Phòng, chống HIV/AIDS.

Dự án sẽ hỗ trợ duy trì và mở rộng các phòng xét nghiệm được phép khẳng định 
các trường hợp HIV dương tính thông qua các hoạt động đào tạo và kiểm tra, giám 
sát, hỗ trợ kỹ thuật cho các phòng xét nghiệm. Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương 
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và Viện Pasteur thành phố Hồ Chí Minh là hai đơn vị được Bộ Y tế giao nhiệm 
vụ sẽ cung cấp dịch vụ đào tạo về kỹ thuật xét nghiệm khẳng định HIV. 

Dự án sẽ chi trả tiền công và các chi phí ăn, ở đi lại cho chuyên gia từ các đơn vị 
quản lý và triển khai xét nghiệm có kinh nghiệm và uy tín như: Viện Vệ sinh dịch 
tễ Trung Ương, Viện Pasteur TP. Hồ Chí Minh, Bệnh viện Bạch Mai, Cục Phòng, 
chống HIV/AIDS... kiểm tra, giám sát và hỗ trợ kỹ thuật tại chỗ trong việc thiết 
lập, hoàn chỉnh tài liệu, hồ sơ xét nghiệm, sắp xếp và thực hành các quy trình 
chuẩn cho phòng xét nghiệm khẳng định HIV, phòng xét nghiệm đo tải lượng 
virus HIV. 

Để nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ xét nghiệm HIV thông qua cải tiến chất 
lượng phòng xét nghiệm, Dự án sẽ tổ chức các khóa đào tạo ngắn hạn về quản lý 
chất lượng xét nghiệm, thẩm định phương pháp và xác nhận giá trị sử dụng xét 
nghiệm cho các phòng xét nghiệm khẳng định HIV trên địa bàn Dự án. Bên cạnh 
đó, Dự án cũng hỗ trợ 100% PXN cung cấp dịch vụ xét nghiệm cho Dự án tham 
gia chương trình ngoại kiểm xét nghiệm huyết thanh học HIV thông qua ký hợp 
đồng với các đơn vị có đủ chứng năng, năng lực và kinh nghiệm cung cấp chương 
trình này (Viện vệ sinh dịch tễ Trung Ương, Viện Pasteur TP. Hồ Chí Minh…) 
để thực hiện hoạt động này.

Phân cấp thực hiện theo dõi, đánh giá và hỗ trợ kỹ thuật phòng xét nghiệm HIV, 
Dự án sẽ hỗ trợ đào tạo cho cán bộ các Sở Y tế, TT KSBT tỉnh, bệnh viện đa khoa 
tỉnh về kiến thức, kỹ năng và bộ cung cụ kiểm tra, giám sát, hỗ trợ kỹ thuật cho: 
xét nghiệm tại cộng đồng, cơ sở xét nghiệm sàng lọc, cơ sở xét nghiệm khẳng 
định… trên địa bàn tỉnh, thành phố. 

Để thực hiện mở rộng xét nghiệm tải lượng virus HIV, Dự án sẽ phối hợp với một 
số đơn vị đào tạo (Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện/Trường Đại học Y dược TP. 
Hồ Chí Minh, Trường Đại học Y Hà Nội, Viện Pasteur TP. Hồ Chí Minh, Viện 
Vệ sinh dịch tễ Trung ương…) cung cấp dịch vụ tập huấn xét nghiệm sinh học 
phân tử, xét nghiệm đo tải lượng virus HIV, viêm gan; tổ chức tập huấn/ hội thảo 
về kiểm soát chất lượng xét nghiệm định lượng CD4, Đo tải lượng HIV,… và 
tăng cường kết nối và sử dụng số liệu kết quả xét nghiệm.

Dự án sẽ phối hợp với Cục Phòng, chống HIV/AIDS, các chuyên gia tiến hành 
chuẩn hoá hướng dẫn quốc gia trong lĩnh vực xét nghiệm HIV nhằm cập nhật với 
các hướng dẫn của Tổ chức Y tế Thế giới, cũng như để phù hợp với việc ứng dụng 
các kỹ thuật xét nghiệm mới và đa dạng hóa các dịch vụ tư vấn xét nghiệm HIV.

1.3. Mục tiêu 3: Mở rộng và nâng cao chất lượng điều trị HIV/AIDS, tỷ lệ 
người nhiễm HIV biết tình trạng nhiễm HIV của mình được điều trị thuốc 
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kháng vi rút HIV đạt 95%; tỷ lệ người được điều trị thuốc kháng vi rút HIV 
có tải lượng vi rút dưới ngưỡng ức chế đạt 95%; góp phần loại trừ lây truyền 
HIV từ mẹ sang con vào năm 2030.

Hoạt động mua sắm, tiếp nhận, phân phối và quản lý sử dụng thuốc ARV

Mục đích điều trị bằng thuốc kháng HIV (thuốc ARV) ở người nhiễm HIV là ngăn 
chặn tối đa và lâu dài quá trình nhân lên của HIV trong cơ thể, đồng thời phục hồi 
chức năng miễn dịch cho người bệnh. Vì vậy, việc cung ứng đủ thuốc ARV cho 
người nhiễm HIV trong quá trình chăm sóc và điều trị HIV là điều rất cần thiết. 
Trong giai đoạn 2024-2026, việc hỗ trợ thuốc ARV từ nguồn QTC sẽ giảm dần, 
chủ yếu hỗ trợ thuốc ARV các dạng dùng cho người bệnh trẻ em, thuốc ARV cho 
người bệnh người lớn trong trường hợp gián đoạn thẻ BHYT, trong giai đoạn 
thuốc ARV nguồn BHYT/ngân sách nhà nước không mua được, các thuốc ARV 
trong phác đồ điều trị mới, phác đồ điều trị HIV bậc 2, bậc 3 chưa có trong kế 
hoạch cung ứng từ nguồn BHYT và NSNN.  Thuốc ARV nguồn QTC được Cục 
Phòng, chống HIV/AIDS điều phối toàn quốc, hỗ trợ cho các cơ sở điều trị HIV 
để đảm bảo điều trị liên tục cho người bệnh HIV. Danh mục, số lượng thuốc ARV 
được mua sắm trong từng năm sẽ căn cứ theo số lượng thuốc ARV còn tồn kho 
năm trước đó, định hướng điều trị HIV, trên cơ sở thống nhất với QTC. Dự án sẽ 
tiếp tục chi trả chi phí liên quan như nhập khẩu, vận chuyển, bảo quản, xử lý thuốc 
ARV nguồn QTC hết hạn trong nước. 

Để đảm bảo tính bền vững của chương trình, QTC sẽ hỗ trợ các địa phương trong 
việc thúc đẩy việc sử dụng bảo hiểm y tế cho người nhiễm HIV. Người nhiễm 
HIV được khuyến khích tự mua thẻ BHYT. Trong trường hợp, người nhiễm HIV 
không có khả năng mua thẻ BHYT, các tỉnh/TP sẽ bố trí kinh phí địa phương để 
mua thẻ BHYT cho các đối tượng này. Trong trường hợp không thực hiện được 
cả 2 trường hợp trên, QTC sẽ xem xét hỗ trợ kinh phí để mua thẻ BHYT cho người 
nhiễm HIV ở một số tỉnh/TP. Ngoài ra, QTC sẽ hỗ trợ đồng chi trả BHYT thuốc 
ARV cho người bệnh tại các tỉnh/TP không bố trí được ngân sách chi trả.

Xét nghiệm tải lượng HIV và xét nghiệm CD4

Để đảm bảo tính bền vững của chương trình, xét nghiệm tải lượng HIV và xét 
nghiệm CD4 sẽ được chuyển giao và dần cung cấp qua nguồn quỹ BHYT. Dự án 
sẽ hỗ trợ chi phí đồng chi trả cho các xét nghiệm này cho bệnh nhân tại các cơ sở 
điều trị tại một số tỉnh/tp trên toàn quốc. 

Dự án sẽ tiếp tục hỗ trợ xét nghiệm tải lượng HIV và CD4 miễn phí theo hình 
thức mua dịch vụ cho các đối tượng bệnh nhân không thể tiếp cận với BHYT (bao 
gồm BN trẻ em, bệnh nhân tại các trại giam, trại tạm giam, bệnh nhân chưa có thẻ 
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BHYT hoặc có thẻ BHYT đã hết hạn, BN tại các CSĐT chưa hoàn thành thủ tục 
với cơ quan BHYT, các trường hợp bất khả kháng khác...) cho các tỉnh dự án và 
các tỉnh ngoài dự án trên cơ sở đồng ý của QTC. Với xét nghiệm tải lượng HIV 
miễn phí theo hình thức mua dịch vụ, CPMU sẽ tổ chức đấu thầu trong nước, ký 
hợp đồng với các phòng xét nghiệm đủ điều kiện để thực hiện xét nghiệm. Trong 
trường hợp phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu muộn có thể gây gián đoạn 
cung cấp dịch vụ xét nghiệm hoặc không thể thực hiện mua dịch vụ theo hình thức 
đấu thầu trong nước do không có phòng xét nghiệm đáp ứng yêu cầu của QTC 
tham gia, trúng thầu…, Dự án sẽ đặt hàng với QTC để mua sắm sinh phẩm và vật 
tư tiêu hao để tránh gián đoạn cung cấp dịch vụ hoặc thanh toán chi phí xét nghiệm 
cho bệnh nhân. 

Xét nghiệm CD4 sẽ được thanh toán theo định mức quy định tại Thông tư quy 
định thống nhất giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh BHYT giữa các bệnh viện 
cùng hạng trên toàn quốc hiện hành. Dự án sẽ chi trả kinh phí xét nghiệm CD4 
cho tất cả các bệnh nhân nhiễm HIV đang điều trị ARV tại địa bàn các tỉnh do dự 
án hỗ trợ. 

Các chi phí hỗ trợ cho 2 loại xét nghiệm này (theo hình thức xét nghiệm miễn phí) 
bao gồm: công lấy mẫu, chi phí thực hiện xét nghiệm, chi phí vận chuyển.

Xét nghiệm chẩn đoán sớm nhiễm HIV cho trẻ sinh từ mẹ nhiễm HIV

Dự án sẽ đấu thầu dịch vụ xét nghiệm chẩn đoán sớm HIV sớm cho khoảng 3000 
trẻ sơ sinh bị phơi nhiễm với HIV mỗi năm trên toàn quốc. Trong trường hợp việc 
phê duyệt Kế hoạch thực hiện dự án muộn, phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu 
muộn có thể gây gián đoạn cung cấp dịch vụ xét nghiệm hoặc không thể thực hiện 
mua dịch vụ theo hình thức đấu thầu trong nước do không có phòng xét nghiệm 
đáp ứng yêu cầu của QTC tham gia, trúng thầu…, Dự án sẽ đặt hàng với QTC để 
mua sắm sinh phẩm EID và vật tư tiêu hao để tránh gián đoạn cung cấp dịch vụ. 
Các mẫu bệnh phẩm (giọt máu khô) sẽ được hỗ trợ tiền vận chuyển từ các cơ sở 
điều trị tới các cơ sở xét nghiệm như Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương và Viện 
Pasteur TP. Hồ Chí Minh hoặc các cơ sở được phép tiến hành xét nghiệm chẩn 
đoán sớm để tiến hành xét nghiệm.

Chẩn đoán, điều trị đồng nhiễm HIV/Lao

Việc chẩn đoán và điều trị đồng nhiễm HIV/lao sẽ được đẩy mạnh. Tất cả người 
nhiễm HIV được quản lý tại các phòng OPC đều được sàng lọc Lao tiến triển và 
tất cả bệnh nhân đủ điều kiện sẽ được điều trị dự phòng bằng hoạt chất isoniazid 
(IPT). Dự án sẽ hỗ trợ xây dựng các quy trình chuẩn về cung cấp dịch vụ điều trị 
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đồng nhiễm HIV/Lao, tăng cường công tác giao ban, quản lý, đặc biệt hỗ trợ kiểm 
soát nhiễm khuẩn và điều trị Lao tiềm ẩn.

Đào tạo, nâng cao năng lực

CPMU sẽ tổ chức một số lớp tập huấn cập nhật điều trị HIV/AIDS với các nội 
dung về chẩn đoán và điều trị HIV theo hướng dẫn mới ban hành như điều trị 
ngay trong ngày, điều trị không phụ thuộc tình trạng bệnh, cấp thuốc ARV nhiều 
tháng, các phác đồ điều trị, các xử trí lâm sàng thường gặp, phần mềm quản lý 
thuốc.

Điều trị HIV/AIDS trong trại giam 

Sau khi triển khai Quyết định số 2188/QĐ-TTg ngày 15/11/2016 về sử dụng quỹ 
Bảo hiểm y tế để hỗ trợ mua sắm thuốc ARV, thuốc nhiễm trùng cơ hội và các 
xét nghiệm liên quan, các xét nghiệm cơ bản như sinh hóa, huyết học trước điều 
trị ARV được BHYT chi trả. Tuy nhiên đối với đối tượng là các tù nhân, các xét 
nghiệm này sẽ cần phải được hỗ trợ do tù nhân không có BHYT. Do đó, trong 
năm 2024, Quỹ Toàn cầu sẽ hỗ trợ cho tù nhân trong trại giam, trại tạm giam thực 
hiện các loại xét nghiệm: (i) các xét nghiệm HIV (bao gồm chi phí vận chuyển), 
(ii) các xét nghiệm cơ bản để hỗ trợ điều trị ARV. Các cán bộ y tế phục vụ trong 
trại giam sẽ được tham gia tập huấn ngắn hạn do CPMU phối hợp với Bộ Công 
an triển khai. Nội dung tập huấn nhằm phổ biến hướng dẫn mới của Quốc gia về 
các hình thức dự phòng lây nhiễm HIV, xét nghiệm và điều trị HIV/AIDS. Sau 
khóa học, các cán bộ y tế trong trại giam sẽ được cập nhật các nội dung theo 
hướng dẫn mới ban hành.

Cục phòng chống HIV/AIDS và CPMU sẽ phối hợp với Bộ Công an thực hiện 
giám sát, theo dõi quy trình chăm sóc và điều trị cho những người nhiễm HIV 
trong các trại giam tại các tỉnh dự án. Mục đích của việc theo dõi, giám sát này là 
đảm bảo chất lượng chăm sóc và điều trị HIV và giảm thiểu tỷ lệ lây truyền HIV 
trong trại giam.

Tích hợp xét nghiệm đo tải lượng virus HIV, virus viêm gan C sử dụng hệ 
thống máy GeneXpert

Thực hiện tích hợp xét nghiệm đo tải lượng virus HIV, virus viêm gan C sử dụng 
hệ thống máy GeneXpert sẵn có bao gồm: nâng cao năng lực xét nghiệm tải lượng 
virus; cung cấp sinh phẩm xét nghiệm tải lượng, vật liệu tiêu hao (Dự án sẽ đặt 
hàng với QTC để mua sắm sinh phẩm thực hiện xét nghiệm đo tải lượng virus 
HIV, virus viêm gan C); công xét nghiệm và hỗ trợ kỹ thuật triển khai hoạt đồng, 
họp kỹ thuật định kỳ.
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Hỗ trợ dự án DRIVE TB

Theo phê duyệt của Quỹ Toàn cầu, Dự án sẽ hỗ trợ cho bệnh nhân, khách hàng 
trong dự án DRIVE TB các xét nghiệm sàng lọc HIV, xét nghiệm đo tải lượng 
virus HIV và xét nghiệm CD4.

1.4. Mục tiêu 4: Củng cố và tăng cường năng lực hệ thống phòng, chống 
HIV/AIDS các tuyến.

Phân tích, đánh giá và đảm bảo tính minh bạch 

Hàng năm, dự án Quỹ toàn cầu hỗ trợ Việt Nam triển khai các hoạt động đáp ứng 
y tế công cộng, trong đó dựa trên danh sách các tỉnh/thành phố được nhóm kỹ 
thuật quốc gia phân tích và lựa chọn, dự án Quỹ toàn cầu sẽ hỗ trợ địa phương 
triển khai các tập huấn, hội thảo và hỗ trợ kỹ thuật nhằm tăng cường năng lực cho 
địa phương trong việc phát hiện sớm và cảnh báo nhóm quần thể khu vực có nguy 
cơ lây nhiễm và triển khai các can thiệp đáp ứng y tế công cộng nhằm kiểm soát 
tình hình dịch HIV.

Đảm bảo chất lượng chương trình và số liệu 

Dự án hỗ trợ triển khai hoạt động tập huấn nâng cao năng lực theo dõi, giám sát 
cũng như triển khai hệ thống báo cáo trực tuyến, tổng hợp, rà soát và báo cáo số 
liệu cho các tỉnh/thành phố trên cả nước. Tiến hành các hoạt động giám sát, hỗ 
trợ kỹ thuật, nâng cao năng lực tới các tỉnh/thành phố nhằm hỗ trợ quốc gia, hỗ 
trợ địa phương hoàn thành kế hoạch, đảm bảo chất lượng số liệu báo cáo các chỉ 
tiêu, chỉ số đã cam kết; đảm bảo việc quản lý, thực hiện mục tiêu của dự án, mục 
tiêu quốc gia phòng, chống HIV/AIDS.

Bên cạnh đó, hỗ trợ triển khai các hoạt động: 

- Giám sát trọng điểm HSS/HSS+, STI trên nhóm quần thể nguy cơ cao như 
NCMT; PNBD; MSM; TG;

- Ước tính kích thước quần thể nhóm nguy cơ cao (NCMT; PNBD; MSM);
- Khảo sát thông tin HIV và giang mai trên nhóm quần thể nguy cơ cao như 

MSM...

2. Các kết quả chủ yếu của dự án

2.1. Chỉ số tác động, chỉ số kết quả

TT Tên chỉ số Số liệu 
đầu kỳ 2024 2025 2026

Chỉ số tác động
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1 HIV I-9a: Tỷ lệ hiện nhiễm 
HIV ở nhóm MSM 12,47% 12,47% 12,47%

2 HIV I-10: Tỷ lệ hiện nhiễm 
HIV ở nhóm PNBD 2,46% 2,46% 2,46%

3 HIV I-11: Tỷ lệ hiện nhiễm 
HIV ở nhóm NCMT 12,1% 11,09%

Chỉ số kết quả

1

HIV O-12: Tỷ lệ người được 
điều trị thuốc kháng vi rút HIV 
có tải lượng virút dưới ngưỡng 
ức chế

98,36% 95,0% 95,0% 95,0%

2
HIV O-6: Tỷ lệ  người NCMT 
dùng BKT sạch trong lần tiêm 
chích gần đây nhất

93,69% 96,0%

3
HIVO-4a: Tỷ lệ MSM có sử 
dụng BCS trong lần QHTD gần 
đây nhất với bạn tình nam

68,63% 69,0% 71,0%

4
H O-11: Tỷ lệ người nhiễm HIV 
biết tình trạng nhiễm của mình 
đến cuối kỳ báo cáo

84,16% 87,0% 90,0% 91,0%

5

RSSH O-3 Sự sẵn có trên kệ: Tỷ 
lệ cơ sở có sẵn các sản phẩm y tế 
trong danh sách theo dõi cho 
bệnh HIV vào ngày kiểm tra 
hoặc ngày báo cáo

82,0% 85,0% 87,0% 90,0%

2.2. Chỉ số về độ bao phủ

STT Tên chỉ số 2024 2025 2026

1 KP-1d: Tỷ lệ người NCMT được tiếp 
cận dịch vụ can thiệp dự phòng HIV

27,83% 30,83% 32,83%

2 KP-1a: Tỷ lệ MSM được tiếp cận 
dịch vụ can thiệp dự phòng HIV

40,24% 41,80% 43,00%

3 HTS-3d: Tỷ lệ người NCMT được 
làm xét nghiệm HIV và biết kết quả 
trong kỳ báo cáo.

68,00% 70,00% 72,00%
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STT Tên chỉ số 2024 2025 2026

4 HTS-3a: Tỷ lệ MSM được làm xét 
nghiệm HIV và biết kết quả trong kỳ 
báo cáo.

74,00% 75,00% 76,00%

5 HTS-3f: Số tù nhân được làm xét 
nghiệm HIV và biết kết quả trong kỳ 
báo cáo.

65.000 68.000 70.000

6 TCS-1.1: Tỷ lệ người nhiễm HIV 
được điều trị ARV.

73,90% 76,31% 78,71%

7 TCS-10: Tỷ lệ phụ nữ mang thai 
nhiễm HIV được điều trị ARV khi 
mang thai.

78,30% 81,00% 81,89%

8 KP-6a: Số MSM được nhận dịch vụ 
PrEP ít nhất 1 lần trong kỳ báo cáo

15.000 17.250 18.750

9 TCS-1b: Tỷ lệ người lớn (tuổi từ 15 
trở lên) đang điều trị ARV trong tổng 
số người lớn đang nhiễm HIV tại cuối 
kỳ báo cáo

10 TCS-1c: Tỷ lệ trẻ em (tuổi dưới 15) 
đang điều trị ARV trong tổng số trẻ 
em đang nhiễm HIV tại cuối kỳ báo 
cáo

Chưa có dữ liệu đầu kỳ, QTC sẽ 
thông báo chỉ tiêu sau.
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VI. ĐỐI TƯỢNG THỤ HƯỞNG 

1. Đối tượng thụ hưởng trực tiếp

- Người NCMT
- Nam quan hệ tình dục đồng giới
- Phụ nữ bán dâm
- Người nhiễm HIV và vợ/chồng/bạn tình của họ
- Phụ nữ mang thai
- Người nghiện ma túy tổng hợp
- Người chuyển giới

- Tù nhân

2. Đối tượng thụ hưởng gián tiếp

- Cán bộ làm việc trong các đơn vị, cơ sở y tế công lập trong lĩnh vực phòng 
chống HIV/AIDS liên quan đến dự phòng, can thiệp giảm tác hại, điều trị 
nghiện các chất dạng thuốc phiện tại các cơ sở y tế, tư vấn xét nghiệm HIV, 
điều trị ARV, dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con, cung ứng thuốc, sinh 
phẩm và vật dụng y tế các tuyến.

- Cán bộ y tế làm việc trong các cơ sở y tế tư nhân về dự phòng trước phơi 
nhiễm HIV, điều trị ARV…

- Đội ngũ tuyên truyền viên đồng đẳng, cộng tác viên tham gia triển khai 
hoạt động can thiệp giảm tác hại, tư vấn xét nghiệm HIV.
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VII. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN, GIÁM SÁT VÀ ĐÁNH GIÁ DỰ ÁN

1. Kế hoạch triển khai các hành động thực hiện trước

Để các hoạt động dự án không bị gián đoạn khi chuyển từ giai đoạn 2021-2023 
sang giai đoạn 2024-2026, QTC yêu cầu duy trì đội ngũ cán bộ hợp đồng hưởng 
lương từ nguồn viện trợ đang làm việc 100% thời gian cho CPMU, hạn chế việc 
tuyển các cán bộ mới chưa có kinh nghiệm, hiểu biết về QTC và chương trình 
HIV/AIDS.

Chủ dự án chịu trách nhiệm xây dựng tiêu chuẩn đánh giá và thành lập Hội đồng 
đánh giá cán bộ hợp đồng đang làm việc cho dự án giai đoạn 2021-2023. Căn cứ 
kết quả đánh giá của Hội đồng, Chủ dự án/CPMU ký hợp đồng với các cán bộ 
hoàn thành tốt công việc, không cần thông qua các bước tuyển dụng. Thời gian 
hiệu lực của hợp đồng lao động bắt đầu từ ngày 01/01/2024 đối với các cán bộ 
tiếp tục làm việc cho dự án.

Với các cán bộ không hoàn thành tốt công việc hoặc các vị trí công việc mới, chủ 
dự án/CPMU chịu trách nhiệm phê duyệt điều khoản tham chiếu và tổ chức tuyển 
dụng theo quy trình của QTC sau khi Văn kiện dự án được phê duyệt. 

Danh sách các vị trí cán bộ hưởng lương từ nguồn viện trợ của QTC để hỗ trợ 
triển khai dự án giai đoạn 2024-2026:

+ Điều phối viên dự án    
+ Các cán bộ phụ trách theo dõi, giám sát và báo cáo số liệu
+ Các cán bộ phụ trách các hoạt động tư vấn xét nghiệm HIV
+ Các cán bộ phụ trách các hoạt động chăm sóc điều trị HIV/AIDS
+ Các cán bộ phụ trách các hoạt động can thiệp giảm hại và dự phòng
+ Các cán bộ phụ trách kế hoạch, mua sắm đấu thầu, tài chính kế toán, hành 

chính- tổng hợp, lái xe. 

Mức lương của các vị trí được hưởng theo định mức được Quỹ Toàn cầu phê 
duyệt, bao gồm lương và thuế thu nhập cá nhân, các khoản trích nộp BHXH, 
BHYT, BHTN, phí công đoàn mà người lao động phải đóng theo quy định, không 
bao gồm công tác phí, chi phí đi lại, tiền ở khi đi công tác, tiền thưởng, làm thêm 
giờ và các khoản trích nộp BHXH, BHYT, BHTN, phí công đoàn mà dự án phải 
đóng theo quy định và các chi phí liên quan khác. 
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2. Dự kiến kế hoạch tổng thể giai đoạn 2024-2026

Đơn vị: USD 

Mô-đun Hợp phần Năm 2024 Năm 2025 Năm 2026 Tổng 2024-
2026

Mục tiêu 1: Mở rộng và đổi mới 
các hoạt động truyền thông, can 
thiệp giảm hại và dự phòng lây 
nhiễm HIV, tỷ lệ người có hành vi 
nguy cơ cao được tiếp cận dịch vụ 
dự phòng lây nhiễm HIV đạt 80% 
vào năm 2030.

       
3.386.680 

       
8.312.943 

       
6.879.798 

     
18.579.420 

Trao quyền cho cộng 
đồng cho MSM

             
42.470 

                    
-   

                    
-   

             
42.470 

Chương trình can 
thiệp liên quan đến 
bao cao su và chất 
bôi trơn

           
443.452 

        
1.890.993 

        
1.025.035 

        
3.359.479 

Truyền thông, thông 
tin dự phòng HIV, 
tạo cầu cho nhóm 
MSM và phạm nhân

           
359.387 

           
673.952 

           
639.642 

        
1.672.981 

Chương trình can 
thiệp liên quan đến 
bơm kim tiêm

           
488.450 

           
712.761 

           
603.192 

        
1.804.403 

Các thuốc thay thế 
các chất dạng thuốc 
phiện và các hỗ trợ y 
tế khác để điều trị 
phụ thuộc thuốc.

           
252.748 

           
665.833 

           
299.849 

        
1.218.430 

Điều trị dự phòng 
trước phơi nhiễm 
HIV

           
893.063 

        
2.508.903 

        
2.254.873 

        
5.656.839 

Mô-đun 1: 
Can thiệp dự 

phòng lây 
nhiễm HIV

Loại bỏ các rào cản 
liên quan đến quyền 
con người để dự 

           
136.283 

           
126.393 

           
126.393 

           
389.068 
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Mô-đun Hợp phần Năm 2024 Năm 2025 Năm 2026 Tổng 2024-
2026

phòng cho nhóm 
MSM

Dịch vụ chăm sóc 
sức khỏe sinh sản và 
tình dục, bao gồm 
STI, viêm gan, chăm 
sóc sau bạo lực cho 
nhóm OPV và MSM

           
770.827 

        
1.734.108 

        
1.930.814 

        
4.435.748 

Mục tiêu 2: Mở rộng và đa dạng 
hóa các loại hình tư vấn xét 
nghiệm HIV, đẩy mạnh xét 
nghiệm HIV dựa vào cộng đồng, 
tự xét nghiệm; tỷ lệ người nhiễm 
HIV trong cộng đồng biết tình 
trạng HIV của mình đạt 95% vào 
năm 2030.

       
1.476.181 

       
1.881.447 

       
1.325.897 

       
4.683.525 

Xét nghiệm tại cộng 
đồng

           
526.370 

           
726.846 

           
642.366 

        
1.895.582 

Xét nghiệm tại cơ sở 
y tế

           
849.545 

           
983.714 

           
547.172 

        
2.380.431 

Mô-đun 2: 
Tư vấn, xét 
nghiệm HIV

Tự xét nghiệm            
100.266 

           
170.887 

           
136.359 

           
407.512 

Mục tiêu 3: Mở rộng và nâng cao 
chất lượng điều trị HIV/AIDS, tỷ 
lệ người nhiễm HIV biết tình trạng 
nhiễm HIV của mình được điều trị 
thuốc kháng vi rút HIV đạt 95%; 
tỷ lệ người được điều trị thuốc 
kháng vi rút HIV có tải lượng vi 
rút dưới ngưỡng ức chế đạt 95%; 
loại trừ lây truyền HIV từ mẹ sang 
con vào năm 2030.

       
3.583.217 

       
9.001.570 

       
6.541.267 

     
19.126.054 

Mô-đun 3: Chẩn đoán sớm ở trẻ                                               
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Mô-đun Hợp phần Năm 2024 Năm 2025 Năm 2026 Tổng 2024-
2026

sơ sinh và theo dõi 
xét nghiệm HIV cho 
trẻ phơi nhiễm

34.438 120.994 126.371 281.803 Loại bỏ lây 
truyền từ mẹ 

sang con

Xét nghiệm HIV, 
giang mai và viêm 
gan B cho phụ nữ 
mang thai

             
70.035 

           
360.519 

           
223.760 

           
654.314 

Can thiệp phối hợp 
điều trị lao / HIV

           
115.825 

             
36.733 

             
76.279 

           
228.837 

Mô đun 4: 
Lao/HIV Sàng lọc Lao/HIV, 

xét nghiệm và chẩn 
đoán

                    
-   

           
221.120 

           
116.519 

           
337.639 

Cung cấp dịch vụ 
điều trị và chăm sóc 
HIV/AIDS

           
786.174 

        
6.605.092 

        
4.950.066 

       
12.341.332 

Theo dõi điều trị - 
Kháng thuốc

           
325.709 

             
20.667 

             
10.777 

           
357.153 

Mô-đun 5: 
Điều trị, 
chăm sóc 

HIV/AIDS
Theo dõi điều trị - 
Tải lượng virus

        
2.251.035 

        
1.636.447 

        
1.037.495 

        
4.924.977 

Mục tiêu 4: Củng cố và tăng 
cường năng lực hệ thống phòng, 
chống HIV/AIDS các tuyến.

1.095.803 1.171.783 1.039.149 3.306.735

Chiến lược và tài 
chính cho y tế

           
178.484 

           
178.484 

           
178.484 

           
535.452 

Hệ thống quản lý tài 
chính công

             
43.173 

                    
-   

                    
-   

             
43.173 

Hệ thống quản lý tài 
chính thường quy

             
45.691 

             
45.691 

             
45.691 

           
137.073 

Phân tích, đánh giá 
và sử dụng dữ liệu

             
80.837 

             
51.363 

             
80.837 

           
213.037 

Mô-đun 6: 
RSSH - Hệ 
thống y tế

Chất lượng số liệu            
406.032 

           
406.032 

           
406.032 

        
1.218.095 
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Mô-đun Hợp phần Năm 2024 Năm 2025 Năm 2026 Tổng 2024-
2026

Báo cáo thường quy                     
-   

             
97.628 

                    
-   

             
97.628 

Điều tra            
341.586 

           
392.586 

           
328.105 

        
1.062.277 

Quản lý dự án 914.467 930.489 939.364 2.784.320

Tổng cộng 10.456.347 21.298.232 16.725.475 48.480.054

3. Kế hoạch thực hiện năm 2024 

Hợp phần/Hoạt động chính Kết quả dự kiến

Mục tiêu 1. Mở rộng và đổi mới các hoạt động truyền thông, can thiệp giảm 
hại và dự phòng lây nhiễm HIV, tỷ lệ người có hành vi nguy cơ cao được tiếp 
cận dịch vụ  dự phòng lây nhiễm HIV đạt 80% vào năm 2030

- Hoạt động liên quan đến cấp 
phát và hướng dẫn sử dụng bao 
cao su, chất bôi trơn;

- Số người MSM/TGW được tiếp cận dịch vụ 
can thiệp dự phòng HIV (nhận bao cao su/chất 
bôi trơn) năm 2024: 65.407 người;

- Tỷ lệ MSM/TGW được tiếp cận gói can thiệp 
dự phòng HIV (nhận bao cao su/chất bôi trơn) 
năm 2024: 40,24%.

- Hoạt động liên quan đến cấp 
phát và hướng dẫn sử dụng bơm 
kim tiêm;

- Tỷ lệ người NCMT được tiếp cận dịch vụ can 
thiệp dự phòng HIV (nhận bơm kim tiêm) năm 
2024: 36.262 người;

- Tỷ lệ người NCMT được tiếp cận gói can 
thiệp dự phòng HIV (nhận bơm kim tiêm) năm 
2024: 27,83%.

- Dự phòng trước phơi nhiễm 
HIV(PrEP); 

- Số khách hàng được nhận dịch vụ điều trị 
PrEP ít nhất 1 lần trong kỳ báo cáo năm 2024: 
20.000 người;

- Hỗ trợ thuốc, xét nghiệm, các chi phí tìm 
kiếm, tiếp cận chuyển gửi khách hàng và chi 
phí triển khai điều trị PrEP;
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Hợp phần/Hoạt động chính Kết quả dự kiến

- Hỗ trợ tổ chức truyền thông quảng bá dịch 
vụ và tiếp cận khách hàng;

- Hỗ trợ đào tạo, nâng cao năng lực cho cán bộ 
y tế, đồng đẳng viên…

- Điều trị nghiện các chất dạng 
thuốc phiện bằng thuốc thay thế;

- Tổ chức các lớp tập huấn cơ bản cập nhật 
hướng dẫn điều trị nghiện các chất dạng thuốc 
phiện bằng thuốc Methadone.

- Xóa bỏ các rào cản liên quan 
đến quyền con người trong 
phòng, chống bạo lực;

- Tổ chức  hội thảo vận động chính sách, nhân 
quyền và giới để vận động chính sách cho 
chương trình phòng chống HIV/AIDS.

- Trao quyền cho cộng đồng; 
Tăng cường sự tham gia của cộng 
đồng;

- Tổ chức các lớp tập huấn nâng cao năng lực 
cho các tổ chức cộng đồng, các tuyên truyền 
viên đồng đẳng;

- Tổ chức các sự kiện truyền thông huy động 
cộng đồng;

-  Tổ chức các chuyến đi thực tế học hỏi chia 
sẻ kinh nghiệm.

- Các dịch vụ sức khỏe sinh sản 
và tình dục, bao gồm các bệnh lây 
truyền qua đường tình dục (STIs), 
viêm gan, chăm sóc sau bạo lực. 

- Mua, tiếp nhận thuốc viêm gan C, hỗ trợ xét 
nghiệm sàng lọc viêm gan C, xét nghiệm tải 
lượng vi rút viêm gan C, chi phí khám bệnh 
viêm gan C;

- Tổ chức tập huấn, hội thảo nâng cao năng lực 
cho các cán bộ y tế.

Mục tiêu 2: Mở rộng và đa dạng hóa các loại hình tư vấn xét nghiệm HIV, 
đẩy mạnh xét nghiệm HIV dựa vào cộng đồng, tự xét nghiệm; tỷ lệ người 
nhiễm HIV trong cộng đồng biết tình trạng HIV của mình đạt 95% vào năm 
2030

Tư vấn xét nghiệm HIV:

- Triển khai các mô hình:

+ Tư vấn xét nghiệm HIV tại cơ 
sở y tế, tư vấn xét nghiệm HIV 

Khách hàng thuộc các nhóm nguy cơ cao: 
nghiện chích ma túy, phụ nữ mại dâm, nam 
quan hệ tình dục đồng giới, vợ chồng bạn tình 
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lưu động, tư vấn xét nghiệm HIV 
tại cộng đồng.

+ Tư vấn xét nghiệm HIV qua 
kênh trực tuyến, online

người nhiễm HIV được làm xét nghiệm HIV 
và biết kết quả xét nghiệm.

Quảng bá hoạt động tư vấn xét nghiệm HIV 
và cấp sinh phẩm qua kênh online.

+ Tư vấn xét nghiệm HIV cho 
phạm nhân trong trại giam, trại 
tạm giam.

- Phạm nhân trong trại giam, trại tạm giam 
thuộc các tỉnh dự án được làm xét nghiệm HIV 
và biết kết quả xét nghiệm.

Tư vấn xét nghiệm HIV cho phụ 
nữ mang thai

- Phụ nữ mang thai tại các vùng nông thôn, 
vùng đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân 
tộc thiểu số và miền núi được làm xét nghiệm 
HIV và biết kết quả xét nghiệm. 

Tìm ca HIV - Tìm các trường hợp nhiễm HIV mới trong 
cộng đồng: là trường hợp được xét nghiệm 
khẳng định HIV dương tính, chưa có trong 
danh sách quản lý của hệ thống quản lý thông 
tin dữ liệu HIV quốc gia.

Tập huấn tư vấn xét nghiệm HIV - Tổ chức các khóa học ngắn hạn về tư vấn xét 
nghiệm HIV cho cán bộ y tế, nhân viên y tế 
thôn bản, xã, phường, đồng đẳng viên của 
CBO với sự hỗ trợ của của Cục Phòng, chống 
HIV/AIDS.

Mở rộng các phòng xét nghiệm 
cung cấp dịch vụ xét nghiệm đo 
tải lượng virus HIV, viêm gan

- Dự án sẽ phối hợp với một số đơn vị đào tạo 
(Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện/ Trường Đại 
học Y dược tp. Hồ Chí Minh, Trường Đại học 
Y Hà Nội, Viện Pasteur tp Hồ CHí Minh…) 
cung cấp dịch vụ tập huấn  xét nghiệm sinh 
học phân tử, xét nghiệm đo tải lượng virus 
HIV, viêm gan; tổ chức tập huấn/ hội thảo về 
kiểm soát chất lượng xét nghiệm định lượng 
(CD4, VRL,…) và tăng cường kết nối và sử 
dụng số liệu kết quả xét nghiệm.
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Duy trì và mở rộng các cơ sở xét 
nghiệm được phép khẳng định 
các trường hợp HIV dương tính

- Dự án sẽ hỗ trợ duy trì và mở rộng hệ thống 
các cơ sở xét nghiệm được phép khẳng định 
các trường hợp HIV dương tính thông qua các 
hoạt động đào tạo và kiểm tra, giám sát, hỗ trợ 
kỹ thuật cho các phòng xét nghiệm.

- Phối hợp với hai Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung 
ương và Viện Pasteur TP. Hồ Chí Minh để đào 
tạo về kỹ thuật xét nghiệm khẳng định HIV. 

- Dự án sẽ chi trả tiền công và các chi phí ăn, 
ở đi lại cho thuê chuyên gia từ các đơn vị quản 
lý và triển khai xét nghiệm có kinh nghiệm và 
uy tín như: Viện Vệ sinh dịch tễ Trung Ương, 
Viện Pasteur TP. Hồ Chí Minh, Bệnh viện 
Bạch Mai, Cục Phòng, chống HIV/AIDS... 
kiểm tra, giám sát và hỗ trợ kỹ thuật tại chỗ 
trong việc thiết lập, hoàn chỉnh tài liệu, hồ sơ 
xét nghiệm, sắp xếp và thực hành các quy trình 
chuẩn cho phòng xét nghiệm khẳng định HIV. 

Nâng cao năng lực quản lý chất 
lượng xét nghiệm HIV

- Để nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ xét 
nghiệm HIV thông qua cải tiến chất lượng 
phòng xét nghiệm, Dự án sẽ tổ chức các khóa 
đào tạo ngắn hạn về quản lý chất lượng xét 
nghiệm, thẩm định phương pháp và xác nhận 
giá trị sử dụng xét nghiệm cho các PXNKĐ 
HIV trên địa bàn Dự án. Bên cạnh đó, Dự án 
cũng hỗ trợ 100% PXN cung cấp dịch vụ xét 
nghiệm cho Dự án tham gia chương trình 
ngoại kiểm xét nghiệm huyết thanh học HIV.

Dự án cũng tổ chức các hội thảo thường niên 
về chất lượng xét nghiệm HIV giữa các phòng 
xét nghiệm cung cấp dịch vụ HIV trong khuôn 
khổ dự án và các phòng xét nghiệm tham chiếu 
quốc gia.
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Phân cấp thực hiện theo dõi, đánh 
giá và hỗ trợ kỹ thuật xét nghiệm 
HIV

- Dự án sẽ hỗ trợ đào tạo cho cán bộ các Sở Y 
tế, TT KSBT tỉnh, bệnh viện đa khoa tỉnh về 
kiến thức, kỹ năng và bộ cung cụ kiểm tra, 
giám sát, hỗ trợ kỹ thuật cho: xét nghiệm tại 
cộng đồng, cơ sở xét nghiệm sàng lọc, cơ sở 
xét nghiệm khẳng định… trên địa bàn tỉnh, 
thành phố. 

Chuẩn hoá hướng dẫn quốc gia 
trong lĩnh vực xét nghiệm HIV

- Dự án sẽ phối hợp với Cục Phòng, chống 
HIV/AIDS, các chuyên gia tiến hành chuẩn 
hoá hướng dẫn quốc gia trong lĩnh vực xét 
nghiệm HIV nhằm cập nhật với các hướng dẫn 
của Tổ chức Y tế Thế giới, cũng như để phù 
hợp với việc ứng dụng các kỹ thuật xét nghiệm 
mới và đa dạng hóa các dịch vụ tư vấn xét 
nghiệm HIV.

Mục tiêu 3: Mở rộng và nâng cao chất lượng điều trị HIV/AIDS, tỷ lệ người 
nhiễm HIV biết tình trạng nhiễm HIV của mình được điều trị thuốc kháng vi 
rút HIV đạt 95%; tỷ lệ người được điều trị thuốc kháng vi rút HIV có tải 
lượng vi rút dưới ngưỡng ức chế đạt 95%; góp phần loại trừ lây truyền HIV 
từ mẹ sang con vào năm 2030.

Điều trị HIV/AIDS bằng thuốc 
ARV

- Mua sắm, tiếp nhận, phân bổ và quản lý 
thuốc ARV;

- Mua thẻ bảo hiểm y tế và đồng chi trả cho 
người bệnh HIV/AIDS;

- Tổ chức Tập huấn, hội thảo nâng cao năng 
lực cho cán bộ y tế.

Xét nghiệm theo dõi điều trị 
HIV/AIDS

- Hỗ trợ xét nghiệm tải lượng HIV và CD4 cho 
bệnh nhân không được BHYT chi trả (chi phí 
thực hiện xét nghiệm, công, chi phí vận 
chuyển);

- Hỗ trợ đồng chi trả khi cung cấp các XN 
CD4, tải lượng HIV qua BHYT.
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Xét nghiệm chẩn đoán sớm 
nhiễm HIV cho trẻ sinh từ 

- Thực hiện xét nghiệm chẩn đoán sớm nhiễm 
HIV cho khoảng 3000 trẻ sinh từ mẹ nhiễm/trẻ 
phơi nhiễm với HIV

Sàng lọc và quản lý điều trị ung 
thư cổ tử cung

- Xét nghiệm sàng lọc ung thư cổ tử cung cho 
phụ nữ đang điều trị HIV/AIDS;

- Tập huấn cho cán bộ y tế.

Giám sát HIV kháng thuốc - Triển khai đánh giá giám sát HIV kháng 
thuốc trên bệnh nhân đang điều trị HIV/AIDS 
toàn quốc.

Tích hợp xét nghiệm đo tải lượng 
virus HIV, virus viêm gan C sử 
dụng hệ thống máy GeneXpert

- Thực hiện tích hợp xét nghiệm đo tải lượng 
virus HIV, virus viêm gan C sử dụng hệ thống 
máy GeneXpert sẵn có bao gồm: nâng cao 
năng lực xét nghiệm tải lượng virus; cung cấp 
sinh phẩm xét nghiệm tải lượng, vật liệu tiêu 
hao; công xét nghiệm và hỗ trợ kỹ thuật triển 
khai hoạt đồng, họp kỹ thuật định kỳ.

Mục tiêu 4: Củng cố và tăng cường năng lực hệ thống phòng, chống 
HIV/AIDS các tuyến.

Điều tra/khảo sát/đánh giá;

Giám sát trọng điểm HSS/HSS+, 
STI: hướng dẫn, tập huấn và triển 
khai hoạt động trong đó có thu 
thập dữ liệu tại thực địa, nâng cao 
năng lực tổng hợp, rà soát, phân 
tích số liệu và viết báo cáo;

Hỗ trợ triển khai hoạt động ước 
tính kích thước quần thể nhóm 
nguy cơ cao: PNBD, MSM cho 
các tỉnh/thành phố có triển khai 
hoạt động HSS/HSS+, STI;

- Các tỉnh/thành phố thuộc dự án hoàn thành 
việc triển khai hoạt động HSS/HSS+, STI và 
ước tính kích thước quần thể PNBD, MSM và 
hoàn thành báo cáo HSS/HSS+, STI;

- Hoàn thành khảo sát HIV và giang mai trên 
nhóm MSM. Hoàn thành báo cáo khảo sát;

- Các tỉnh/thành phố hoàn thành triển khai hệ 
thống báo cáo trực tuyến;

- Các tỉnh/thành phố thuộc địa bàn dự án và 
các quận/huyện được giám sát hỗ trợ kỹ thuật 
hằng năm;
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Triển khai khảo sát thông tin HIV 
và giang mai trên nhóm MSM tại 
một số tỉnh/thành phố;

Thực hiện hoạt động giám sát, hỗ 
trợ kỹ thuật thực địa, nâng cao 
năng lực các cấp từ Trung ương 
đến địa phương; 

Triển khai hệ thống báo cáo trực 
tuyến cho các tỉnh/thành phố trên 
toàn quốc;

Triển khai các hoạt động đáp ứng 
y tế công cộng trong phòng, 
chống HIV/AIDS.

- Các tỉnh/thành phố được hỗ trợ hoàn thành 
việc ước tính kích thước quần thể nhóm nguy 
cơ cao;

- Hoàn thành việc hỗ trợ cho các tỉnh triển khai 
các hoạt động đáp ứng y tế công cộng.

Lập kế hoạch và tài chính y tế - Vận động trung ương phân bổ ngân sách nhà 
nước để thực hiện các hoạt động phòng chống 
HIV/AIDS và các hoạt động thiết yếu khác;

- Cung cấp hỗ trợ kỹ thuật để hỗ trợ các tỉnh 
xây dựng đề án đảm bảo tài chính, (hỗ trợ kỹ 
thuật cho các tỉnh để ước tính nhu cầu nguồn 
lực và xây dựng kế hoạch bền vững, hỗ trợ các 
tỉnh có hội thảo vận động chính sách để các 
cấp có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch);

- Tạo cơ chế và chính sách để thu hút các tổ 
chức xã hội (các tổ chức dựa vào cộng đồng) 
cung cấp dịch vụ về phòng, chống HIV/AIDS;

- Hỗ trợ kỹ thuật để giám sát, đảm bảo quá 
trình chuyển giao sang BHYT;

- Xây dựng kế hoạch hoạt động hàng năm và 
ngân sách cho 39 tỉnh/tp tham gia dự án.

Quản lý dự án - Chi trả tiền lương, bảo hiểm và các chi phí 
liên quan cho cán bộ dự án;
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- Mua sắm trang thiết bị cho CPMU và các 
tỉnh/thành phố;

- Chi thường xuyên: được chi trả theo đúng 
quy định hiện hành và kế hoạch ngân sách của 
dự án, gồm chi tiền điện, nước, văn phòng 
phẩm, cước phí điện thoại, Internet, xăng xe, 
bảo dưỡng xe ô tô…, chi phí bảo trì phần mềm 
kế toán của dự án và các chi phí văn phòng 
khác;

- Kiểm toán độc lập, kiểm toán nội bộ;

- Tổ chức hội nghị, hội thảo.

Các hoạt động, hợp đồng thuộc 
giai đoạn 2021-2023 tiếp tục 
thực hiện trong giai đoạn 2024-
2026

- Kiểm toán độc lập, nội bộ;

- Thuê kho lưu trữ tài liệu;

- Ủy thác nhập khẩu, bảo quản, phân phối và 
điều chuyển thuốc ARV và thuốc PrEP và 
thuốc Viêm gan C;

- Ủy thác nhập khẩu, bảo quản, phân phối và 
điều chuyển Bao cao su và sinh phẩm xét 
nghiệm;

- Cung ứng và phân phối Trang thiết bị văn 
phòng, trang thiết bị điện tử, điện lạnh…cho 
các cơ sở thụ hưởng của dự án và các trại 
giam, trại tạm giam;

Việc quyết toán, ghi nhận chi phí của các hoạt 
động trên thực hiện theo quy định và phê duyệt 
của QTC. 

4. Kế hoạch giám sát và đánh giá dự án

4.1. Hệ thống theo dõi, đánh giá hoạt động phòng, chống HIV/AIDS 

Việt Nam đã ban hành nhiều văn bản quan trọng nhằm khống chế sự gia tăng của 
dịch HIV/AIDS, trong đó có “Chiến lược Quốc gia chấm dứt dịch bệnh AIDS vào 
năm 2030” ban hành kèm theo Quyết định số 1246/QĐ-TTg ngày 14 tháng 8 năm 
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2020. Bộ Y tế được giao là cơ quan thường trực, chịu trách nhiệm hướng dẫn triển 
khai Chiến lược Quốc Gia Phòng chống HIV/AIDS, phối kết hợp với các bộ 
ngành và chỉ đạo các hoạt động can thiệp dự phòng, các hoạt động về điều trị 
HIV/AIDS ở tất cả các cấp trong ngành y tế.

Cục Phòng, chống HIV/AIDS chịu trách nhiệm xây dựng các quy định, các hướng 
dẫn, các biểu mẫu thu thập thông tin, báo cáo số liệu và xây dựng hệ thống báo 
cáo, hệ thống theo dõi đánh giá quốc gia. Cục Phòng, chống HIV/AIDS chịu trách 
nhiệm xây dựng Kế hoạch Theo dõi, Giám sát và Đánh giá chương trình phòng, 
chống HIV/AIDS quốc gia, và thực hiện tổ chức theo dõi, giám sát, đánh giá các 
hoạt động phòng, chống HIV/AIDS tại địa phương.

Ban Điều phối quốc gia QTC Việt Nam (CCM) là một đơn vị trung gian với đại 
diện bởi các thành viên từ các tổ chức chính phủ, phi chính phủ và/hoặc xã hội 
dân sự và các tổ chức đa phương, song phương, các QTC quốc tế. Các đại diện 
trong CCM cần có năng lực, kiến thức nền và kinh nghiệm để thực hiện vai trò hỗ 
trợ trong việc xây dựng đề xuất, đề nghị phân bổ ngân sách và giám sát thực hiện 
nhằm đảm bảo các nguồn tài trợ của Quỹ Toàn cầu được sử dụng một cách hiệu 
quả. CCM có vai trò thực hiện một số các hoạt động giám sát liên quan đến việc 
triển khai dự án do Quỹ Toàn cầu tài trợ hỗ trợ phòng, chống HIV/AIDS tại địa 
phương trong khuôn khổ dự án.

Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) có trách nhiệm thực 
hiện giám sát các hoạt động được triển khai theo cấu phần đã được QTC phê duyệt 
riêng cho VUSTA, và báo cáo số liệu các chỉ số theo yêu cầu của QTC. Ngoài ra, 
VUSTA và Cục Phòng, chống HIV/AIDS đã thống nhất các chỉ số và cơ chế báo 
cáo vào hệ thống báo cáo chung của quốc gia để đảm bảo số liệu báo cáo được 
thống nhất.

Trong thời gian qua, hệ thống theo dõi, đánh giá hoạt động phòng, chống 
HIV/AIDS đã được xây dựng và từng bước được hoàn thiện. Theo Chiến lược 
mới chấm dứt dịch AIDS vào năm 2030, nhóm giải pháp về giám sát dịch 
HIV/AIDS, theo dõi, đánh giá và nghiên cứu khoa học được đưa ra bao gồm: 

- Phối hợp chặt chẽ với các đơn vị đầu mối liên quan tại địa phương để triển 
khai thu thập, tổng hợp số liệu báo cáo công tác phòng, chống HIV/AIDS 
toàn quốc định kỳ theo đúng quy định; nâng cao chất lượng và sử dụng số 
liệu cho xây dựng chính sách, lập kế hoạch và đánh giá hiệu quả hoạt động 
phòng, chống HIV/AIDS.
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- Thiết lập hệ thống giám sát ca bệnh từ khi xác định nhiễm HIV cho đến tham 
gia điều trị, chuyển đổi cơ sở điều trị, chất lượng điều trị, tuân thủ điều trị và 
tử vong (nếu xảy ra) đối với từng người nhiễm HIV. Lập bản đồ, xác định 
các khu vực lây nhiễm HIV cao, xây dựng hệ thống thông tin cảnh báo dịch 
để chỉ đạo, triển khai các biện pháp kiểm soát lây nhiễm HIV kịp thời;

- Tiếp tục duy trì hoạt động giám sát trọng điểm HIV, STI và giám sát hành vi 
lây nhiễm HIV phù hợp. Áp dụng kỹ thuật chẩn đoán mới nhiễm trong giám 
sát trọng điểm để đánh giá và ước tính nguy cơ lây nhiễm HIV trong các 
nhóm hành vi nguy cơ cao, đặc biệt là nhóm MSM;

- Nghiên cứu và áp dụng phương pháp ước tính quần thể có hành vi nguy cơ 
cao và dự báo dịch HIV/AIDS phù hợp với tình hình mới; định kỳ triển khai 
ước tính và dự báo HIV/AIDS cho cấp quốc gia và các tỉnh trọng điểm về 
HIV/AIDS. Đánh giá hiệu quả các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS. Tăng 
cường chia sẻ và sử dụng dữ liệu trong phòng, chống HIV/AIDS;

- Triển khai các nghiên cứu ứng dụng các khoa học công nghệ trong triển khai 
các biện pháp phòng, chống HIV/AIDS.

Các giải pháp về giám sát, theo dõi, đánh giá HIV/AIDS nhằm mục đích:

- Tạo cơ sở nền tảng cho hoạt động theo dõi, đánh giá dịch HIV/AIDS tại Việt 
Nam;  

- Cung cấp những số liệu bằng chứng giúp cho việc hoạch định chính sách 
phòng chống HIV/AIDS hiệu quả; 

- Thúc đẩy việc sử dụng hiệu quả hoạt động theo dõi và đánh giá để cải thiện 
hệ thống báo cáo tại tất cả các cấp; 

- Đảm bảo minh bạch trong việc sử dụng nguồn lực;

- Sử dụng số liệu thu thập được để theo dõi tiến trình thực hiện dựa trên những 
mục tiêu mà Việt Nam đã cam kết cùng với Mục tiêu Phát triển Thiên niên 
kỷ đề ra;

- Xác định những thông tin thiếu hụt hiện thời và cách thức thu thập những 
thông tin thiếu hụt đó;

- Đưa ra hướng dẫn sử dụng số liệu hiệu quả cho vận động chính sách.
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Hệ thống theo dõi, giám sát và Đánh giá (M&E) là một thành tố rất quan trọng 
trong mô hình “Ba Thống nhất” và là căn cứ để thúc đẩy các hoạt động phòng 
chống HIV/AIDS triển khai mạnh mẽ, toàn diện và hiệu quả. Hệ thống M&E được 
xây dựng với mục tiêu là đưa ra những hỗ trợ thích hợp và kịp thời trong việc 
triển khai các can thiệp phòng chống HIV/AIDS cấp quốc gia, khu vực và tỉnh, 
thành phố một cách hiệu quả. 

Từ khi bắt đầu có ca nhiễm HIV đầu tiên tại Việt Nam, Bộ Y tế đã nỗ lực xây 
dựng hệ thống M&E tại Việt Nam, thông qua việc kết hợp hài hoà giữa các hoạt 
động M&E hiện thời vào trong một hệ thống M&E Quốc gia duy nhất. Hệ thống 
M&E Quốc gia được xây dựng bao gồm 4 cấp dựa trên nền tảng hệ thống tổ chức 
phòng chống HIV/AIDS 4 cấp hiện có tại Việt Nam. 

- Cấp quốc gia: Đơn vị M&E quốc gia được đặt tại Cục Phòng, chống 
HIV/AIDS;

- Cấp khu vực: Bốn đơn vị M&E khu vực được đặt tại 4 Viện:

+ Đơn vị M&E khu vực miền Bắc đặt tại Viện Vệ sinh dịch tễ Trung Ương 
chịu trách nhiệm theo dõi và đánh giá các hoạt động của 28 tỉnh, thành 
phố khu vực phía Bắc;

+ Đơn vị M&E khu vực miền Trung đặt tại Viện Pasteur Nha Trang chịu 
trách nhiệm theo dõi và đánh giá các hoạt động của 11 tỉnh, thành phố 
khu vực miền Trung;

+ Đơn vị M&E khu vực miền Nam đặt tại Viện Pasteur TP. Hồ Chí Minh 
chịu trách nhiệm theo dõi và đánh giá các hoạt động của 20 tỉnh, thành 
phố khu vực miền Nam;

+ Đơn vị M&E khu vực Tây Nguyên đặt tại Viện Vệ sinh dịch tễ Tây 
Nguyên chịu trách nhiệm theo dõi và đánh giá các hoạt động của 4 tỉnh, 
thành phố khu vực Tây Nguyên. 

- Cấp tỉnh, thành phố: Bộ phận M&E đặt tại Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh, 
thành phố hoặc tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới tỉnh/thành phố.

- Cấp quận, huyện: Bộ phận M&E tuyến quận, huyện được đặt tại Trung tâm 
Y tế quận, huyện.

Bên cạnh đó, nhóm kỹ thuật Quốc gia về M&E sẽ được thành lập với sự điều phối 
của Cục Phòng, chống HIV/AIDS và sự tham gia của các đơn vị M&E Quốc gia, 
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đơn vị M&E khu vực, các trường đại học và các chuyên gia từ một số tổ chức 
quốc tế để cung cấp hỗ trợ kỹ thuật cho các hoạt động theo dõi và đánh giá.

4.2. Thu thập số liệu

4.2.1. Báo cáo thường quy kết quả thực hiện chương trình

Báo cáo thường quy thực hiện theo quy định, hướng dẫn của Bộ Y tế. Hiện tại 
Trung ương và địa phương đang thực hiện theo Thông tư số 05/2023/TT-BYT do 
Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành ngày 10/3/2023 quy định chế độ báo cáo định kỳ 
hoạt động phòng, chống HIV/AIDS.

Thời gian báo cáo:

- Thu thập hàng quý;

- Thu thập hàng năm.

Hình thức báo cáo: Báo cáo thông qua hệ thống báo cáo văn bản, báo cáo trực 
tuyến theo quy định. 

Thời hạn báo cáo: 

- Báo cáo định kỳ hàng quý: tính từ ngày 15 của tháng trước kỳ báo báo đến 
ngày 14 của tháng cuối quý của kỳ báo cáo.

- Báo cáo định kỳ hàng năm: tính từ ngày 15 tháng 12 năm trước kỳ báo cáo 
đến ngày 14 tháng 12 của năm báo cáo.

Quy trình báo cáo định kỳ: 

- Tuyến xã/phường: Trạm y tế xã/phường là đơn vị đầu mối tổng hợp số liệu 
tuyến xã phường, quản lý số liệu. Thời hạn chậm nhất vào ngày 18 của tháng 
cuối kỳ báo cáo, Trạm y tế gửi báo cáo cho Trung tâm y tế huyện. Tần suất 
báo cáo hàng quý, năm.

- Tuyến quận, huyện: Trung tâm y tế huyện/TTYT dự phòng huyện chịu trách 
nhiệm thu thập và phản hồi số liệu từ các trạm y tế phường và các cơ 
quan/bệnh viện tại tuyến quận, huyện.  Báo cáo lên trung tâm phòng chống 
HIV/AIDS của tỉnh. Thời hạn chậm nhất vào ngày 19 của tháng cuối kỳ báo 
cáo. Tần suất báo cáo hàng quý, năm. 

- Tuyến tỉnh: Đơn vị đầu mối về phòng chống HIV/AIDS của tỉnh/thành phố 
hàng quý chịu trách nhiệm thu thập và tổng hợp số liệu từ báo cáo của trung 
tâm y tế huyện; Các cơ quan, tổ chức thuộc thẩm quản lý của Ủy ban nhân 
dân cấp tỉnh có thực hiện hoạt động phòng, chống HIV/AIDS trên địa bàn 



54

tỉnh; Các cơ quan, tổ chức thuộc Bộ Y tế và các bộ, ban, ngành có thực hiện 
hoạt động phòng, chống HIV/AIDS; Các cơ quan, tổ chức đơn vị khác không 
thuộc các trường hợp trên có thực hiện hoạt động phòng, chống HIV/AIDS. 
Đơn vị đầu mối về phòng, chống HIV/AIDS tỉnh/thành phố phải thực hiện 
báo cáo trực tuyến cho Cục phòng, chống HIV/AIDS và Viện Vệ sinh dịch 
tễ trung ương hoặc Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên hoặc Viện Pasteur Nha 
Trang hoặc Viện Pasteur TP. Hồ Chí Minh (sau đây gọi tắt là các Viện). Thời 
hạn nộp báo cáo chậm nhất vào ngày 20 của tháng cuối kỳ báo cáo Cơ quan 
đầu mối báo cáo hoạt động phòng, chống HIV/AIDS cấp tỉnh nộp báo cáo 
cho Viện và Bộ Y tế (Cục Phòng, chống HIV/AIDS). Tần suất báo cáo hàng 
quý, năm.

- Tuyến Viện: Viện nộp báo cáo cho Bộ Y tế (Cục Phòng, chống HIV/AIDS) 
chậm nhất vào ngày 21 của tháng cuối kỳ báo cáo.

4.2.2. Giám sát dịch tễ học HIV/AIDS

Thực hiện theo Thông tư, hướng dẫn của Bộ Y tế. Hiện tại Trung ương và địa 
phương đang thực hiện theo Thông tư số 07/2023/TT – BYT của Bộ Y tế. Hướng 
dẫn quy trình, phương pháp giám sát dịch tễ học HIV/AIDS và giám sát các nhiễm 
trùng lây truyền qua đường tình dục. Thông tư hướng dẫn việc thực hiện giám sát 
phát hiện HIV/AIDS, giám sát phát hiện các nhiễm trùng lây truyền qua đường 
tình dục, giám sát trọng điểm HIV/STI và giám sát trọng điểm HIV lồng ghép 
hành vi.

- Giám sát ca bệnh HIV/AIDS: Thu thập, theo dõi thông tin liên tục về các chỉ 
số dịch tễ học của người nhiễm HIV từ khi có kết quả xét nghiệm khẳng định 
HIV dương tính, trong quá trình điều trị HIV/AIDS đến khi tử vong để theo 
dõi chiều hướng. Báo cáo tổng hợp số liệu định kỳ hằng quý và hằng năm;

- Giám sát phát hiện nhiễm HIV: thu thập thông tin về các chỉ số dịch tễ học 
HIV/AIDS của các nhóm đối tượng có nguy cơ khác nhau để phát hiện 
trường hợp nhiễm HIV;

- Giám sát phát hiện STI: Thu thập thông tin về các chỉ số dịch tễ học của đối 
tượng có nguy cơ khác nhau đã được chẩn đoán mắc các bệnh lây truyền qua 
đường tình dục. Thời gian báo cáo hàng tháng;

- Giám sát trọng điểm HIV lồng ghép hành vi: Thu thập các thông tin về hành 
vi nguy cơ lây nhiễm HIV bằng các câu hỏi phỏng vấn cho các nhóm đối 
tượng được lựa của giám sát trọng điểm HIV;
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- Giám sát trọng điểm bệnh Giang mai: Thu thập thông tin dịch tễ học, xét 
nghiệm giang mai trong các nhóm đối tượng được lựa chọn của giám sát 
trọng điểm HIV.

Giám sát trọng điểm HIV/AIDS, giám sát trọng điểm bệnh giang mai, giám sát 
trọng điểm HIV lồng ghép phỏng vấn hành vi thực hiện trên các nhóm đối tượng 
chính gồm: Nam nghiện chích ma túy; Phụ nữ bán dâm; Nam có quan hệ tình dục 
đồng giới; nhóm khác (lựa chọn theo tình hình thực tế của địa phương). 

Quy mô địa bàn giám sát: theo hướng dẫn, quy định của Trung ương hoặc/và theo 
tình hình dịch HIV thực tế, khả năng đáp ứng triển khai tại địa phương.

Điều tra, nghiên cứu, đánh giá, khảo sát khác sẽ thực hiện theo những nhu cầu cụ 
thể của chương trình phòng, chống HIV/AIDS.

4.3. Quản lý và đảm bảo chất lượng số liệu

4.3.1. Quản lý số liệu:

- Số liệu báo cáo định kỳ chương trình phòng chống HIV/AIDS được tuyến tỉnh, 
thành phố báo cáo theo quy định của Bộ Y tế, hiện đang thực hiện theo Thông tư 
số 05/2023/TT-BYT;

- Số liệu các trường hợp nhiễm HIV được quản lý trên hệ thống quản lý thông tin 
HIV;

- Số liệu các trường hợp bệnh nhân điều trị ARV được quản lý trên phần mềm, 
ứng dụng quản lý bệnh nhân điều trị ARV; phần mềm quản lý bệnh viện…

- Cơ sở dữ liệu tập trung về người nhiễm HIV, dữ liệu báo cáo chương trình phòng, 
chống HIV/AIDS được lưu tại máy chủ đảm bảo an toàn, bảo mật thông tin;

- Viện khu vực, đơn vị đầu mối về phòng chống HIV/AIDS các tỉnh, thành phố, 
trung tâm y tế quận, huyện được cung cấp tài khoản để truy cập, báo cáo, xem và 
phân tích số liệu;

- Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bằng mật khẩu, phần mềm diệt vi rút và thực hiện sao 
lưu dữ liệu định kỳ;

- Các cơ sở dữ liệu được từng bước chuẩn hóa và kết nối với các phần mềm quản 
lý chương trình.

4.3.2. Đảm bảo chất lượng số liệu

Việc rà soát, đảm bảo chất lượng số liệu báo cáo chương trình được thực hiện theo 
hướng dẫn của Bộ Y tế, trong đó có hướng dẫn tại Thông tư số 05/2023/TT-BYT, 
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Thông tư số 07/2023/TT-BYT hay Quyết định số 36/QĐ-AIDS hướng dẫn kiểm 
định chất lượng số liệu báo cáo chương trình. Chất lượng báo cáo được đánh giá 
theo 5 yếu tố:

- Độ tin cậy: Kiểm tra xem liệu số liệu về số người được cung cấp dịch vụ 
trong báo cáo có đúng với con số thực tế và được kiểm tra trong quá trình đi 
thực địa tại các điểm cung cấp dịch vụ. 

- Độ chính xác: Kiểm tra những gì được ghi chép có xảy ra trên thực tế không.

- Kịp thời: Kiểm tra xem số liệu có được cập nhật và báo cáo đúng hạn ở tất 
cả các tuyến không, bao gồm cả báo cáo tháng, quý, năm.

- Đầy đủ: Kiểm tra xem báo cáo có đủ thông tin cần thiết không, ví dụ có số 
liệu để phân tổ theo giới, nhóm tuổi không...

- Toàn vẹn: Kiểm tra xem các báo cáo TD-ĐG có được lưu trữ trong hệ thống 
và dễ tiếp cận không.

Việc thực hiện giám sát, rà soát đảm bảo chất lượng số liệu được lên kế hoạch với 
tần suất phù hợp với từng lĩnh vực, từng cấp địa phương để thực hiện.

Tập huấn nâng cao năng lực, giám sát hỗ trợ kỹ thuật:

- Cán bộ chịu trách nhiệm thu thập số liệu được đào tạo và phản hồi về chất 
lượng số liệu mà họ thu thập;

- Đào tạo, đào tạo lại được tổ chức tùy theo điều kiện của địa phương vì có thể 
có sự thay đổi cán bộ hoặc biểu mẫu báo cáo, quy trình thực hiện. Các khóa 
học này cũng sẽ tạo cơ hội để tập hợp các phản hồi của cán bộ chịu trách 
nhiệm báo cáo về hệ thống theo dõi, giám sát và đánh giá.

4.4. Theo dõi đánh giá dự án 

4.4.1. Nguyên tắc thực hiện theo dõi, đánh giá dự án 

Dự án Quỹ Toàn cầu chủ yếu sử dụng hệ thống theo dõi, đánh giá của quốc gia 
để theo dõi và đánh giá dự án. Do đó:

- Các chỉ số theo dõi, đánh giá dự án chủ yếu được lựa chọn từ danh mục bộ 
chỉ số quốc gia.

- Sử dụng hệ thống thu thập số liệu của quốc gia để thu thập số liệu cho theo 
dõi, báo cáo dự án và một số hệ thống khác.

4.4.2. Khung chỉ số theo dõi, đánh giá dự án 

a. Chỉ số tác động
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Chỉ số Số liệu đầu kỳ
(2021-2022) Mục tiêu Nguồn

Tỷ lệ hiện nhiễm HIV ở 
nhóm MSM 12,47% 2024: 12,47%

2026: 12,47% HSS/HSS+

Tỷ lệ hiện nhiễm HIV ở 
nhóm PNBD 2,46% 2024: 2,46%

2026: 2,46% HSS/HSS+

Tỷ lệ hiện nhiễm HIV ở 
nhóm NCMT 12,1% 2025: 11,09% HSS/HSS+

b. Chỉ số kết quả 

Chỉ số Số liệu đầu kỳ
(2021-2022) Mục tiêu Nguồn

Tỷ lệ % người nhiễm 
HIV đang điều trị ARV 
có tải lượng vi rút dưới 
ngưỡng ức chế

98,36%
2024: 95,0%
2025: 95,0%
2026: 95,0%

Báo cáo quốc gia

Tỷ lệ % người NCMT 
dùng BKT sạch trong 
lần tiêm chích gần đây 
nhất

93,69% 2026: 96,0% HSS/HSS(+)

Tỷ lệ % MSM có sử 
dụng BCS trong lần 
QHTD gần đây nhất với 
bạn tình nam

68,63% 2024: 69,0%
2026: 71,0% HSS/HSS(+)

Tỷ lệ % người nhiễm 
HIV biết được tình trạng 
nhiễm của mình đến cuối 
kỳ báo cáo

84,16%
2024: 87,0%
2025: 90,0%
2026: 91,0%

- Báo cáo người 
nhiễm được phát 
hiện
- Ước tính

Sự sẵn có trên kệ: Tỷ lệ 
cơ sở có sẵn các sản 
phẩm y tế trong danh 
sách theo dõi cho bệnh 

82,0%
2024: 85,0%
2025: 87,0%
2026: 90,0%

- Tổng hợp báo 
cáo sử dụng/tồn 
kho các sản phẩm 
từ các đơn vị
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HIV vào ngày kiểm tra 
hoặc ngày báo cáo

- Tổng hợp kết 
quả kiểm tra 
giám sát việc sử 
dụng, tồn kho của 
các sản phẩm
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c.  Chỉ số về độ bao phủ
2024 2025 2026

Chỉ số
Số liệu 
đầu kỳ Kỳ BC 

30/6
Kỳ BC 
31/12

Kỳ BC 
30/6

Kỳ BC 
31/12

Kỳ BC 
30/6

Kỳ BC 
31/12

KP-1d: Tỷ lệ người 
NCMT được tiếp cận 
dịch vụ can thiệp dự 
phòng HIV

44,43
%

18,97
%

27,83
%

21,07
%

30,83
%

22,47
%

32,83
%

KP-1a: Tỷ lệ MSM 
được tiếp cận dịch vụ 
can thiệp dự phòng 
HIV

37,41
%

26,08
%

40,24
%

27,16
%

41,80
%

27,38
%

43,00
%

HTS-3d: Tỷ lệ người 
NCMT được làm xét 
nghiệm HIV và biết 
kết quả trong kỳ báo 
cáo.

71,35
%

27,20
%

68,00
%

28,00
%

70,00
%

28,80
%

72,00
%

HTS-3a: Tỷ lệ MSM 
được làm xét nghiệm 
HIV và biết kết quả 
trong kỳ báo cáo.

59,50
%

30,60
%

74,00
%

31,50
%

75,00
%

32,40
%

76,00
%

HTS-3f: Số tù nhân 
được làm xét nghiệm 
HIV và biết kết quả 
trong kỳ báo cáo.

55.114 25.000 40.000 28.000 40.000 30.000 40.000

TCS-1.1: Tỷ lệ người 
nhiễm HIV được 
điều trị ARV.

74,44
%

72,42
%

73,90
%

74,78
%

76,31
%

77,14
%

78,71
%

TCS-10: Tỷ lệ phụ 
nữ mang thai nhiễm 
HIV được điều trị 
ARV khi mang thai.

74.97
%

39,15
%

39,15
%

40,50
%

40,50
%

40,95
%

40,95
%
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2024 2025 2026

Chỉ số
Số liệu 
đầu kỳ Kỳ BC 

30/6
Kỳ BC 
31/12

Kỳ BC 
30/6

Kỳ BC 
31/12

Kỳ BC 
30/6

Kỳ BC 
31/12

KP-6a: Số MSM 
được nhận dịch vụ 
PrEP ít nhất 1 lần 
trong kỳ báo cáo

9.212 7.500 15.000 8.625 17.250 9.375 18.750

TCS-1b: Tỷ lệ người 
lớn (tuổi từ 15 trở lên) 
đang điều trị ARV 
trong tổng số người 
lớn đang nhiễm HIV 
tại cuối kỳ báo cáo

TCS-1c: Tỷ lệ trẻ em 
(tuổi dưới 15) đang 
điều trị ARV trong 
tổng số trẻ em đang 
nhiễm HIV tại cuối kỳ 
báo cáo

Chưa có số liệu đầu kỳ, QTC sẽ cập nhật chỉ tiêu sau.

4.4.3. Mô tả chỉ số theo dõi, đánh giá dự án

a. Chỉ số tác động

Chỉ số HIV I-9a: Tỷ lệ  hiện nhiễm HIV trong nhóm 
MSM

Lý do/Mục đích Đánh giá sự lây truyền HIV trong nhóm MSM
Tử số Số MSM có kết quả HIV (+)
Mẫu số Số MSM làm xét nghiệm HIV
Tần suất thu thập số liệu 02 năm/lần (2024, 2026)
Công cụ thu thập Giám sát HSS/HSS+, STI
Phương pháp thu thập Điều tra (phỏng vấn, lấy máu, xét nghiệm)
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Chỉ số HIV I-10: Tỷ lệ hiện nhiễm HIV trong nhóm 
PNBD

Lý do/Mục đích Đánh giá sự lây truyền HIV trong nhóm PNBD
Tử số Số PNBD có kết quả HIV (+)
Mẫu số Số PNBD làm xét nghiệm HIV
Tần suất thu thập số liệu 02 năm/lần (2024, 2026)
Công cụ thu thập Giám sát HSS/HSS+, STI
Phương pháp thu thập Điều tra (phỏng vấn, lấy máu, xét nghiệm)

Chỉ số HIV I-11: Tỷ lệ hiện nhiễm HIV trong nhóm 
NCMT

Lý do/Mục đích Đánh giá sự lây truyền HIV trong nhóm NCMT
Tử số Số NCMT có kết quả HIV (+)
Mẫu số Số NMCT làm xét nghiệm HIV
Tần suất thu thập số liệu 02 năm/lần (2024, 2026)
Công cụ thu thập Giám sát HSS/HSS+, STI
Phương pháp thu thập Điều tra (phỏng vấn, lấy máu, xét nghiệm)

b. Chỉ số kết quả đầu ra

Chỉ số HIV O-12: Tỷ lệ người nhiễm HIV được điều trị 
ARV có tải lượng vi rút đạt ngưỡng ức chế

Lý do/Mục đích Đánh giá tính hiệu quả của chương trình ARV

Tử số
Số người nhiễm HIV đang điều trị ARV tại các thời 
điểm 12 tháng và có tải lượng vi rút dưới ngưỡng 
ức chế (<1000 bản ghi/ml)

Mẫu số Số người nhiễm HIV điều trị ARV có làm xét 
nghiệm tải lượng tại các thời điểm 12 tháng điều trị

Tần suất thu thập số liệu Hàng năm
Công cụ thu thập Báo cáo định kỳ

Phương pháp thu thập Tổng hợp số liệu riêng của từng tỉnh/thành phố. 
Báo cáo tỉnh/thành phố gửi Cục PC HIV/AIDS

Chỉ số HIV O-6: Tỷ lệ % NCMT sử dụng BKT sạch 
trong lần tiêm chích gần đây nhất

Lý do/Mục đích Đánh giá hành vi sử dụng BKT an toàn trong nhóm 
NCMT
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Chỉ số HIV O-6: Tỷ lệ % NCMT sử dụng BKT sạch 
trong lần tiêm chích gần đây nhất

Tử số Số người NCMT báo cáo có sử dụng BKT sạch 
trong lần TCMT gần đây nhất

Mẫu số Số NCMT báo cáo có TCMT trong tháng qua
Tần suất thu thập số liệu  02 năm/lần (2023, 2025)
Công cụ thu thập Giám sát HSS/HSS+, STI
Phương pháp thu thập Điều tra (phỏng vấn, lấy máu, xét nghiệm)

Chỉ số
HIV O-4a: Tỷ lệ % MSM có dùng BCS khi 
QHTD với bạn tình nam trong lần QHTD gần 
đây nhất

Lý do/Mục đích Đánh giá hành vi QHTD an toàn trong nhóm MSM

Tử số Số người MSM báo cáo có sử dụng BCS trong lần 
QHTD qua đường hậu môn gần đây nhất

Mẫu số Số MSM báo cáo có QHTD qua đường hậu môn 
với bạn tình nam trong vòng 12 tháng qua

Tần suất thu thập số liệu 02 năm/lần (2024, 2026)
Công cụ thu thập Giám sát HSS/HSS+, STI
Phương pháp thu thập Điều tra (phỏng vấn, lấy máu, xét nghiệm)

Chỉ số
RSSH O-3 Sự sẵn có trên kệ: Tỷ lệ cơ sở có sẵn 
các sản phẩm y tế trong danh sách theo dõi cho 
bệnh HIV vào ngày kiểm tra hoặc ngày báo cáo

Lý do/Mục đích Đánh giá tính sẵn có các sản phẩm y tế tại cơ sở

Tử số Số cơ sở có sẵn các sản phẩm y tế theo dõi tại thời 
điểm kiểm tra/báo cáo

Mẫu số Tổng số cơ sở được lựa chọn cần báo cáo

Tần suất thu thập số liệu 1 năm/lần

Công cụ thu thập Bảng kiểm, bảng báo cáo

Phương pháp thu thập Tổng hợp báo cáo, kết quả kiểm tra giám sát
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c. Chỉ số độ bao phủ

Chỉ số TCS-1.1: Tỷ lệ % người nhiễm HIV được điều trị 
ARV

Lý do/Mục đích Đánh giá độ bao phủ của chương trình ARV 

Tử số Số người đang được điều trị ARV tại thời điểm cuối 
kỳ báo cáo

Mẫu số Ước tính số người nhiễm HIV
Tần suất thu thập số liệu 6 tháng/lần
Công cụ thu thập Báo cáo thường quy

Phương pháp thu thập Tổng hợp báo cáo tỉnh/thành phố
Ước tính

Chỉ số TCS-10: Tỷ lệ % Phụ nữ mang thai  nhiễm HIV 
được điều trị dự phòng lây truyền HIV

Lý do/Mục đích Đánh giá độ bao phủ của hoạt động dự phòng lây 
truyền từ mẹ sang con

Tử số
Số PNMT nhiễm HIV được điều trị ARV trong kỳ báo 
cáo (điều trị trước khi có thai; bắt đầu điều trị trong kỳ 
mang thai; bắt đầu điều trị trong kỳ chuyển dạ, đẻ)

Mẫu số Ước tính số PNMT nhiễm HIV trong kỳ báo cáo
Tần suất thu thập số liệu 6 tháng/lần
Công cụ thu thập Báo cáo định kỳ

Phương pháp thu thập Tổng hợp báo cáo tỉnh/thành phố
Ước tính

Chỉ số KP-1d: Tỷ lệ % người NCMT tiếp cận với dịch vụ 
dự phòng –nhận được gói dịch vụ BKT

Lý do/Mục đích Đánh giá hoạt động can thiệp giảm hại cho nhóm 
NCMT của dự án QTC

Tử số Số NCMT nhận được gói dịch vụ dự phòng (BKT)
Mẫu số Số NCMT ước tính
Tần suất thu thập số liệu 6 tháng/lần
Công cụ thu thập Báo cáo định kỳ
Phương pháp thu thập Tổng hợp báo cáo tỉnh/thành phố
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Chỉ số KP-1a: Tỷ lệ % MSM được tiếp cận dịch vụ dự 
phòng HIV – nhận gói dịch vụ BCS

Lý do/Mục đích Đánh giá hoạt động can thiệp giảm hại cho nhóm 
MSM ở các tỉnh thuộc dự án QTC hỗ trợ

Tử số Số MSM được nhận gói dự phòng HIV (BCS)
Mẫu số Kích thước quần thể MSM có nguy cơ
Tần suất thu thập số liệu 6 tháng/lần
Công cụ thu thập Báo cáo định kỳ

Phương pháp thu thập Tổng hợp báo cáo tỉnh/thành phố
Ước tính

Chỉ số HTS-3d: Tỷ lệ % người NCMT được làm xét 
nghiệm HIV và biết kết quả của họ 

Lý do/Mục đích Đánh giá hoạt động  can thiệp giảm hại và xét nghiệm 
cho nhóm NCMT của dự án QTC

Tử số Số người NCMT được làm xét nghiệm HIV và biết kết 
quả của họ trong kỳ báo cáo 

Mẫu số Kích thước quần thể người NCMT
Tần suất thu thập số liệu 6 tháng/lần
Công cụ thu thập Báo cáo định kỳ

Phương pháp thu thập Tổng hợp báo cáo tỉnh/thành phố
Ước tính

Chỉ số HTS-3a: Tỷ lệ % MSM được làm xét nghiệm HIV 
và biết kết quả trong kỳ báo cáo

Lý do/Mục đích Đánh giá hoạt động can thiệp giảm hại và xét nghiệm 
cho nhóm MSM của dự án QTC

Tử số Số người MSM được làm xét nghiệm HIV và biết kết 
quả trong kỳ báo cáo

Mẫu số Kích thước quần thể MSM có nguy cơ
Tần suất thu thập số      

liệu 6 tháng/lần

Công cụ thu thập Báo cáo định kỳ

Phương pháp thu thập   Tổng hợp báo cáo tỉnh/thành phố
  Ước tính
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Chỉ số HTS-3f: Số tù nhân được làm xét nghiệm HIV và 
biết kết quả của họ trong kỳ báo cáo

Lý do/Mục đích Đánh giá việc xét nghiệm HIV trong nhóm tù nhân ở 
các tỉnh dự án QTC hỗ trợ

Tử số Số người trong trại giam và trại tạm giam được làm 
xét nghiệm HIV và biết kết quả trong kỳ báo cáo 

Tần suất thu thập số liệu 6 tháng/lần
Công cụ thu thập Báo cáo định kỳ

Phương pháp thu thập
Tổng hợp báo cáo xét nghiệm HIV tù nhân từ Bộ 
Công an
Tổng hợp báo cáo tỉnh/thành phố

Chỉ số KP-6a: Số khách hàng MSM nhận dịch vụ PrEP ít 
nhất 1 lần trong kỳ báo cáo 

Lý do/Mục đích Đánh giá việc triển khai dịch vụ điều trị dự phòng trước 
phơi nhiễm HIV

Tần suất thu thập số liệu 6 tháng/lần

Công cụ thu thập Báo cáo định kỳ

Phương pháp thu thập Tổng hợp báo cáo của tỉnh/thành phố

Chỉ số
TCS-1b: Tỷ lệ người lớn (tuổi từ 15 trở lên) đang 
điều trị ARV trong tổng số người lớn đang nhiễm 
HIV tại cuối kỳ báo cáo

Lý do/Mục đích Đánh giá độ bao phủ điều trị ARV trong nhóm người lớn 
nhiễm HIV

Tử số Số người lớn (tuổi từ 15 trở lên) đang được điều trị ARV 
tại thời điểm cuối kỳ báo cáo

Mẫu số Số người lớn (tuổi từ 15 trở lên) nhiễm HIV ước tính

Tần suất thu thập số liệu 6 tháng/lần

Công cụ thu thập Báo cáo thường quy và báo cáo quốc gia

Phương pháp thu thập Tổng hợp báo cáo của tỉnh/thành phố, Ước tính
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Chỉ số
TCS-1c: Tỷ lệ trẻ em (tuổi dưới 15) đang điều trị 
ARV trong tổng số trẻ em đang nhiễm HIV tại cuối 
kỳ báo cáo

Lý do/Mục đích Đánh giá độ bao phủ điều trị ARV trong nhóm trẻ em 
nhiễm HIV

Tử số Số trẻ em (dưới 15 tuổi) đang được điều trị ARV tại thời 
điểm cuối kỳ báo cáo

Mẫu số Số trẻ em nhiễm HIV ước tính

Tần suất thu thập số liệu 6 tháng/lần

Công cụ thu thập Báo cáo thường quy và Báo cáo ước tính

Phương pháp thu thập Tổng hợp báo cáo của tỉnh/thành phố
Ước tính

VIII. TỔ CHỨC QUẢN LÝ THỰC HIỆN DỰ ÁN

1. Hình thức tổ chức quản lý thực hiện

Dự án Quỹ toàn cầu phòng chống HIV/AIDS giai đoạn 2024-2026 được tổ chức 
và triển khai theo hướng dẫn được quy định tại Nghị định số 114/2021/NĐ-CP 
ngày 16/12/2021 của Chính phủ về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính 
thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của nhà tài trợ nước ngoài và Nghị định số 
20/2023/NĐ - CP ngày 04/5/2023 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều 
của Nghị định số 114/2021/NĐ - CP ngày 16 tháng 12 năm 2021 về quản lý và 
sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của nhà tài trợ 
nước ngoài.

2. Cơ chế phối hợp giữa các bên tham gia thực hiện 

2.1. Cơ quan chủ quản – Bộ Y tế

- Tổ chức thẩm định, phê duyệt văn kiện dự án;

- Quyết định tổ chức bộ máy quản lý thực hiện chương trình, dự án;

- Phê duyệt kế hoạch tổng thể thực hiện chương trình, dự án; phê duyệt kế hoạch 
hàng năm thực hiện chương trình, dự án;

- Chỉ đạo công tác đấu thầu theo quy định của pháp luật hiện hành, điều ước 
quốc tế, thỏa thuận về vốn ODA, vốn vay ưu đãi về đấu thầu;
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- Tổ chức theo dõi, kiểm tra tình hình thực hiện kế hoạch; giám sát và đánh giá 
tình hình thực hiện, đảm bảo chương trình, dự án thực hiện đúng tiến độ, chất 
lượng và đạt mục tiêu đề ra theo quy định của pháp luật về đầu tư công và 
những quy định về giám sát và đánh giá;

- Chịu trách nhiệm về chi phí phát sinh do các nguyên nhân chủ quan, thất thoát, 
lãng phí, tham nhũng và các sai phạm trong công tác quản lý và sử dụng vốn 
ODA, vốn vay ưu đãi thuộc thẩm quyền quản lý của mình theo quy định của 
pháp luật về đầu tư công;

- Thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn khác theo quy định của pháp luật, điều ước 
quốc tế cụ thể, thỏa thuận về vốn ODA, vốn vay ưu đãi đối với chương trình, 
dự án.

2.2. Chủ dự án

Cục Phòng, chống HIV/AIDS là Chủ dự án  sử dụng nguồn vốn viện trợ không 
hoàn lại (KHL) và vốn đối ứng tương ứng. 

- Cục Phòng, chống HIV/AIDS là đơn vị đề xuất, trình Bộ Y tế văn kiện Dự án 
bao gồm tổng giá trị nguồn vốn viện trợ không hoàn lại và vốn đối ứng của Dự 
án;

- Căn cứ vào văn kiện dự án được phê duyệt, chủ dự án tổ chức bộ máy quản lý 
và thực hiện chương trình, dự án trên cơ sở quyết định của cơ quan chủ quản;

- Chịu trách nhiệm về quản lý và sử dụng có hiệu quả vốn ODA, vốn vay ưu 
đãi, vốn đối ứng của chương trình, dự án từ khi chuẩn bị, thực hiện đến khi 
đưa chương trình, dự án vào khai thác, sử dụng;

- Lập và trình cơ quan chủ quản phê duyệt kế hoạch tổng thể và kế hoạch hàng 
năm thực hiện chương trình, dự án;

- Căn cứ vào Quyết định phê duyệt Văn kiện dự án, Thỏa thuận thực hiện dự án, 
chủ dự án lập kế hoạch thu chi vốn ODA không hoàn lại 03 năm và hằng năm 
theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và pháp luật liên quan gửi cơ quan 
chủ quản tổng hợp;

- Thực hiện công tác đấu thầu theo quy định của pháp luật hiện hành về đấu 
thầu, Thỏa thuận thực hiện dự án về vốn ODA;

- Đàm phán, ký kết, giám sát việc thực hiện các hợp đồng và xử lý vướng mắc 
phát sinh theo thẩm quyền;
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- Thực hiện giám sát và đánh giá chương trình, dự án theo quy định của pháp 
luật về giám sát, đánh giá nhằm đảm bảo chương trình, dự án thực hiện đúng 
tiến độ, chất lượng và đạt mục tiêu đề ra;

- Thực hiện hạch toán, kế toán, quyết toán, kiểm toán chương trình dự án theo 
quy định của pháp luật; lập báo cáo kết thúc và báo cáo quyết toán dự án; kiểm 
toán và bàn giao tài sản, tài liệu đầu ra của dự án và tuân thủ quy định về Thỏa 
thuận thực hiện dự án đối với QTC;

- Chịu trách nhiệm toàn diện về thất thoát, lãng phí, tham nhũng và sai phạm 
thuộc thẩm quyền trong công tác tổ chức quản lý thực hiện dự án;

- Thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn khác theo quy định của pháp luật và Thỏa 
thuận thực hiện dự án;

- Chịu trách nhiệm trước pháp luật và Bộ Y tế trong phạm vi quyền và nghĩa vụ 
theo quy định của pháp luật.

2.3. Ban Quản lý dự án (CPMU)

Bộ Y tế thành lập Ban Quản lý dự án (CPMU) với các chức năng nhiệm vụ:

- CPMU đại diện cho Chủ dự án (Cục Phòng, chống HIV/AIDS) chịu trách 
nhiệm quản lý và tổ chức thực hiện các hoạt động dự án sử dụng vốn viện 
trợ không hoàn lại do Bộ Y tế là cơ quan chủ quản, bảo đảm đúng mục tiêu, 
có hiệu quả, tuân thủ các cam kết trong Thoả thuận khung về vốn ODA không 
hoàn lại do Quỹ toàn cầu tài trợ tại Việt Nam giữa Quỹ toàn cầu và Bộ Kế 
hoạch và Đầu tư ký ngày 24/8/2015 và Thỏa thuận thực hiện dự án Quỹ Toàn 
cầu phòng chống HIV/AIDS giai đoạn 2024-2026; 

- Chủ dự án giao CPMU có trách nhiệm phối hợp với cơ quan có thẩm quyền 
tại các tỉnh/thành phố, hướng dẫn, hỗ trợ thực hiện, theo dõi và giám sát nhằm 
đảm bảo tiến độ, mục tiêu chung của Dự án;

- CPMU là đơn vị có tư cách pháp nhân, được mở các tài khoản bằng tiền Việt 
Nam và bằng Ngoại tệ tại các ngân hàng/kho bạc tại Việt Nam cho dự án và 
được phép sử dụng con dấu của CPMU để phục vụ cho việc thực hiện Dự án 
phù hợp với quy định của pháp luật, Thỏa thuận thực hiện dự án đã ký kết và 
quy định của QTC;

- Theo TT 61/2014/TT-BTC ngày 12/5/2014 hướng dẫn đăng ký và sử dụng 
tài khoản Kho bạc Nhà nước trong điều kiện áp dụng Hệ thống thông tin quản 
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lý Ngân sách và Kho bạc, chủ tài khoản là người đại diện theo pháp luật, do 
vậy Giám đốc CPMU là chủ tài khoản của dự án theo quy định;

- CPMU phải tuân thủ theo các quy định của pháp luật Việt Nam, Thỏa thuận 
khung và Thỏa thuận thực hiện dự án đã ký kết với QTC. Mọi hoạt động của 
CPMU thực hiện theo sự quản lý và phân cấp của Bộ Y tế và theo các quy 
định tại Văn kiện Dự án, Thỏa thuận khung và Thỏa thuận thực hiện dự án 
với QTC;

- CPMU chịu trách nhiệm trước Bộ Y tế và pháp luật trong việc quản lý các 
hoạt động của Dự án; 

- CPMU có trách nhiệm tổng hợp cho chủ dự án báo cáo Bộ Y tế và QTC về 
các hoạt động của toàn Dự án từ khi bắt đầu đến khi kết thúc Dự án;

- CPMU có trách nhiệm quản lý và sử dụng có hiệu quả, chống thất thoát, lãng 
phí các nguồn lực của dự án;

- CPMU có trách nhiệm thực hiện các quy định của pháp luật về phòng chống 
tham nhũng;

- CPMU được ban hành các quy định riêng về bảo mật, an toàn, an ninh của 
Dự án, được xây dựng và ban hành các quy chế/hướng dẫn nội bộ của Dự án 
như quy chế tài chính, quy chế tuyển chọn cán bộ, quy chế mua sắm phù hợp 
với các quy định của Chính phủ Việt Nam và QTC nhằm đảm bảo cho Dự 
án thực hiện đúng mục tiêu, đúng tiến độ, có hiệu quả, phù hợp với các quy 
định của pháp luật;

- Cơ cấu tổ chức của CPMU: Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng và các 
tổ nghiệp vụ, bao gồm: (i) Tổ Kế hoạch – đấu thầu, (ii) Tổ Giám sát và Xét 
nghiệm, Tổ Điều trị và Chăm sóc, Tổ Can thiệp và giảm tác hại, (iii) Tài 
chính – Kế toán, (iv) Tổ Hành chính tổng hợp;

- Thành phần CPMU gồm có: (i) các cán bộ thuộc biên chế nhà nước kiêm 
nhiệm hoặc biệt phái; (ii) các cán bộ hợp đồng hưởng lương từ nguồn đối 
ứng của dự án và (iii) các chuyên gia trong nước/quốc tế ngắn hạn/dài hạn 
hưởng lương từ nguồn vốn Dự án do Giám đốc CPMU tuyển chọn theo quy 
định của pháp luật hiện hành và của Quỹ Toàn cầu. Số lượng cán bộ tùy theo 
nhu cầu, khối lượng công việc thực tế phát sinh nhằm mục đích đảm bảo tiến 
độ và chất lượng hoạt động của Dự án. Trên cơ sở văn kiện dự án giai đoạn 
2024-2026 được phê duyệt, CPMU được phép chi trả lương cho các cán bộ 
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hợp đồng hưởng lương từ nguồn vốn tài trợ và vốn đối ứng kể từ ngày 1/1 
hàng năm.

- CPMU được đảm bảo các điều kiện vật chất để thực hiện nhiệm vụ được 
giao, bao gồm địa điểm làm việc, phương tiện làm việc, phương tiện theo 
dõi, giám sát hoạt động theo yêu cầu quản lý và thực hiện của dự án được 
mô tả trong Văn kiện dự án và theo các quy định hiện hành trong điều kiện 
cho phép.

- CPMU có chức năng thay mặt cho Chủ dự án trong việc quản lý, triển khai 
thực hiện các hoạt động của dự án theo Văn kiện dự án đã được Bộ Y tế phê 
duyệt và thực hiện các nhiệm vụ sau:

a) Nhiệm vụ lập kế hoạch

- Trên cơ sở Văn kiện dự án đã được cơ quan chủ quản phê duyệt; căn cứ tình 
hình giải ngân thực tế và kế hoạch giải ngân theo thỏa thuận về vốn ODA, 
CPMU phối hợp với các các tỉnh/thành phố xây dựng kế hoạch hàng năm 
trình chủ dự án xem xét và trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt;

- CPMU có thể thực hiện điều chỉnh các dòng ngân sách hàng năm đã được 
QTC và cơ quan có thẩm quyền phê duyệt nếu các điều chỉnh này thấp hơn 
25% so với tổng ngân sách 3 năm cho từng can thiệp/hợp phần hoặc thấp hơn 
hơn 10% so với tổng ngân sách 3 năm cho các chi phí về nhân sự, đi lại, văn 
phòng và xe ô tô. Trường hợp điều chỉnh cao hơn mức trên, Dự án cần được 
QTC và cơ quan có thẩm quyền phê duyệt trước khi thực hiện.

b) Nhiệm vụ thực hiện các hoạt động đấu thầu và quản lý hợp đồng của 
CPMU

- Lập và trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu 
hàng năm và tổ chức thực hiện mua sắm, đấu thầu sau khi được cấp thẩm 
quyền phê duyệt trên cơ sở tuân thủ các quy định của Luật Đấu thầu và các 
quy định, hướng dẫn của QTC (đối với đấu thầu trong nước); tuân thủ theo 
các quy định, hướng dẫn của QTC và các tổ chức mua sắm quốc tế (đối với 
mua sắm qua PPM của QTC/tổ chức mua sắm quốc tế);

- Quản lý việc thực hiện các nghĩa vụ quy định tại hợp đồng đối với đơn vị 
trúng thầu; thường xuyên theo dõi, giám sát đôn đốc thực hiện đúng tiến độ 
theo hợp đồng đã ký kết với các nhà thầu; kiểm tra đánh giá kết quả thực hiện 
hợp đồng (về tiến độ, khối lượng, chất lượng...).  Quản lý việc thực hiên các 
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đơn đặt hàng (mua sắm qua PPM của QTC); theo dõi, giám sát, đôn đốc thực 
hiện đúng yêu cầu (tên hàng hóa, số lượng, quy cách đóng gói, hạn sử dụng 
còn lại của sản phẩm, thời gian hàng về...) và tiến độ của các đơn hàng PPM 
đã ký; thực hiện/phối hợp quá trình xin quota/giấy phép nhập khẩu hàng (nếu 
có), nhập khẩu và tiếp nhận hàng. Kịp thời giải quyết các vấn đề phát sinh 
trong quá trình thực hiện các hợp đồng/đơn đặt hàng PPM theo thẩm quyền. 

- Tổ chức nghiệm thu và phân bổ hàng hóa, dịch vụ cho các đơn vị thụ hưởng 
của dự án theo kế hoạch đã được phê duyệt và thanh quyết toán các hợp đồng 
theo quy định của pháp luật.

c) Nhiệm vụ quản lý tài chính, tài sản của CPMU

- Quản lý, tiếp nhận, bàn giao nguồn kinh phí, tài sản từ dự án theo quy định, 
sử dụng các nguồn tài chính, tài sản của Dự án một cách hợp pháp, hợp lý, 
hiệu quả và đúng mục đích; tham mưu đề xuất điều chỉnh các nguồn lực cần 
thiết đối với các hoạt động của Dự án phù hợp với các quy định của pháp luật 
và của QTC.

- CPMU tiếp nhận toàn bộ kinh phí của Dự án do QTC cung cấp và kinh phí 
đối ứng đối với CPMU. CPMU sẽ triển khai và thực hiện các hoạt động dự 
án theo văn kiện và kế hoạch đã được BYT phê duyệt.

- Tổ chức việc giám sát, hỗ trợ công tác tài chính - kế toán và theo dõi, kiểm 
tra việc quản lý, sử dụng kinh phí của các đơn vị thụ hưởng của dự án.

- Thực hiện việc kiểm soát chi theo quy định tại Thông tư số 23/2022/TT-BTC 
ngày 06/4/2022 của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý tài chính nhà nước đối 
với nguồn viện trợ không hoàn lại của nước ngoài thuộc nguồn thu ngân sách 
nhà nước và các văn bản hướng dẫn khác theo quy định;

- Tổ chức kiểm toán độc lập đối với các địa phương theo hướng dẫn của QTC 
và quy định hiện hành của Chính phủ Việt Nam. Căn cứ vào số liệu kiểm 
toán độc lập, tổng hợp số liệu đã được duyệt của các địa phương, đơn vị tham 
gia dự án sử nguồn vốn viện trợ để quyết toán và thực hiện báo cáo kết thúc 
dự án giai đoạn.

- Thực hiện công tác báo cáo tài chính của toàn bộ dự án gửi các cơ quan có 
thẩm quyền, QTC theo quy định của Văn kiện Dự án và pháp luật Việt Nam.
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- Lưu giữ toàn bộ hồ sơ, chứng từ, sổ sách kế toán, báo cáo tài chính và những 
tài liệu liên quan đến quản lý tài chính, tài sản của dự án theo đúng quy định 
của QTC và pháp luật Việt Nam.

- CPMU được trang bị tài sản để phục vụ công tác quản lý dự án theo quy định 
của pháp luật hiện hành của Chính phủ Việt Nam.

- CPMU có trách nhiệm quản lý và sử dụng các tài sản, trang thiết bị đúng mục 
đích, tiết kiệm và hiệu quả theo đúng quy định của Văn kiện Dự án và pháp 
luật Việt Nam.

- CPMU có nhiệm vụ tổng hợp, theo dõi tài sản được đầu tư trong quá trình 
thực hiện Dự án để đánh giá hiệu quả đầu tư của Dự án khi kết thúc. 

- Căn cứ theo Điều 91, 92 của Nghị định 151/NĐ-CP ngày ngày 26/12/2017 
của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật quản lý, sử dụng tài sản 
công và theo Điều 4 của Hướng dẫn quản lý tài sản cố định của Quỹ toàn 
cầu, sau khi kết thúc dự án, tài sản của dự án sẽ được xử lý như sau: 

+ Tại CPMU: bàn giao tài sản cho Chủ dự án để phục vụ các hoạt động của 
Chủ dự án hoặc Chủ dự án có thẩm quyền điều chuyển tài sản cho các 
đơn vị khác thuộc phạm vi quản lý của Chủ dự án.

+ Tại các tỉnh, thành phố: bàn giao tài sản cho Sở Y tế/cơ quan đầu mối 
phòng, chống HIV/AIDS các tỉnh/thành phố hoặc cho các đối tượng thụ 
hưởng dự án theo văn kiện dự án để tiếp tục theo dõi, quản lý và sử dụng 
theo quy định của Nhà nước.

d) Nhiệm vụ hành chính, điều phối và trách nhiệm giải trình

- Tổ chức văn phòng và quản lý nhân sự CPMU.

- Đề xuất với Lãnh đạo Cục Phòng, chống HIV/AIDS, Lãnh đạo Bộ Y tế ban 
hành các quy chế, quy trình hướng dẫn quản lý và thực hiện Dự án. Thiết lập 
hệ thống thông tin nội bộ, tập hợp, phân loại, lưu trữ toàn bộ thông tin, tư 
liệu gốc liên quan đến Dự án theo các quy định của pháp luật hiện hành.

- Làm đầu mối của Bộ Y tế và các cơ quan tham gia thực hiện các dự án trong 
việc liên hệ với QTC về các vấn đề liên quan trong quá trình thực hiện dự 
án;

- Được quyết định thành lập các tổ công tác, chuyên môn, nghiệp vụ thuộc 
CPMU để triển khai các hoạt động của Dự án. Được quy định tổ chức nội bộ 
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của CPMU và quy định chức năng, nhiệm vụ cho các bộ phận chuyên môn, 
nghiệp vụ và từng cá nhân thuộc CPMU để bảo đảm việc quản lý và thực 
hiện Dự án có hiệu quả.

- Được tuyển chọn, quản lý và sử dụng các cán bộ làm việc theo chế độ hợp 
đồng cho CPMU theo đúng các qui định hiện hành của Nhà nước.

- Phối hợp và hướng dẫn các đơn vị, địa phương thụ hưởng dự án trong việc 
tổ chức thực hiện các hoạt động của dự án tại các đơn vị, địa phương.

- Điều phối và xây dựng giải pháp để thực hiện các hoạt động của Dự án theo 
kế hoạch đã được QTC chấp thuận và Lãnh đạo Bộ Y tế phê duyệt. Chỉ đạo, 
hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị, địa phương thực hiện Dự án triển khai các 
hoạt động của Dự án theo kế hoạch đã được phê duyệt và ký kết. Theo dõi, 
kiểm tra, giám sát các hoạt động đã phân cấp cho các đơn vị, địa phương thực 
hiện để bảo đảm việc thực hiện các hoạt động theo đúng các quy định hiện 
hành của pháp luật và của QTC;

- Chuẩn bị các nội dung để Lãnh đạo Bộ Y tế ra quyết định thành lập CPMU, 
công khai hóa nội dung, tổ chức, tiến độ thực hiện và ngân sách của Dự án 
cho những đối tượng thụ hưởng trực tiếp của Dự án.

- Cung cấp các thông tin chính xác và trung thực cho các cơ quan bảo vệ pháp 
luật, kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, QTC, các cơ quan thông tin đại chúng và 
cá nhân liên quan trong khuôn khổ nhiệm vụ và trách nhiệm được giao, ngoại 
trừ những thông tin được giới hạn phổ biến theo luật định.

đ) Nhiệm vụ theo dõi, đánh giá và báo cáo tình hình thực hiện dự án

- Theo dõi, cập nhật tình hình thực hiện chương trình, dự án: tiến độ và khối 
lượng thực hiện, chất lượng, chi phí, các biến động;

- Hỗ trợ chủ dự án thực hiện chế độ báo cáo theo quy định;

- Theo dõi, cập nhật tình hình quản lý dự án, đảm bảo việc tuân thủ các quy 
định của luật pháp Việt Nam và quy định của QTC;

- Hỗ trợ chủ dự án chuẩn bị nội dung và các điều kiện cần thiết phục vụ công 
tác giám sát định kỳ hàng năm của cơ quan chủ quản;

- Theo dõi, cập nhật tình hình xử lý, phản hồi thông tin: tình hình bảo đảm 
thông tin báo cáo, tình hình xử lý thông tin báo cáo, tình hình và kết quả giải 
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quyết khó khăn, vướng mắc của chủ dự án, cơ quan chủ quản, các cơ quan 
có thẩm quyền và QTC.

- Lập kế hoạch đánh giá chương trình và dự án trình chủ dự án phê duyệt;

- Hỗ trợ chủ dự án tổ chức đánh giá ban đầu, đánh giá giữa kỳ, đánh giá kết 
thúc chương trình, dự án; hỗ trợ chủ dự án trong việc phối hợp với cơ quan 
chủ quản tổ chức đánh giá đột xuất chương trình, dự án;

- Lập báo cáo kết thúc chương trình, dự án trình chủ dự án trên cơ sở báo cáo 
đánh giá kết thúc chương trình, dự án theo quy định hiện hành;

- Thuê tư vấn tiến hành đánh giá ban đầu, giữa kỳ và kết thúc theo nội dung 
các Văn kiện dự án đã được phê duyệt; làm đầu mối phối hợp với QTC hoặc 
cơ quan quản lý có thẩm quyền để đánh giá Dự án;

- Hướng dẫn các đơn vị, địa phương thực hiện Dự án tự đánh giá và định kỳ 
tổ chức đánh giá, nghiệm thu, tổng hợp và báo cáo kết quả thực hiện các Dự 
án lên Lãnh đạo Bộ Y tế, QTC và các cơ quan liên quan theo quy định; 

- Lập báo cáo về tình hình thực hiện các dự án gửi chủ dự án và cơ quan chủ 
quản, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ quản lý ngành liên quan theo 
các quy định hiện hành.

e) Nhiệm vụ nghiệm thu, bàn giao, quyết toán Dự án

- Xây dựng kế hoạch hướng dẫn kết thúc dự án. Hướng dẫn các tỉnh/tp và các 
đơn vị thực hiện dự án về quy trình kết thúc dự án, quy trình quyết toán và 
tổng kết, báo cáo kết thúc dự án theo các quy định của QTC và Chính phủ.

- Sau khi kết thúc Dự án, CPMU có trách nhiệm hoàn tất các hoạt động; tổ 
chức việc tổng kết, báo cáo kết quả thực hiện Dự án, báo cáo quyết toán Dự 
án để trình cơ quan có thẩm quyền nghiệm thu Dự án theo các quy định, 
hướng dẫn của QTC và Chính phủ.

- CPMU tiến hành xử lý tài sản của CPMU, tỉnh/tp và của các đơn vị thực hiện 
dự án theo quy định hiện hành và tổ chức bàn giao tài sản của Dự án đã hoàn 
thành cho đơn vị tiếp nhận theo quy định để quản lý, vận hành, khai thác.

- Sau khi báo cáo kết thúc dự án và báo cáo quyết toán dự án được cơ quan có 
thẩm quyền phê duyệt và việc xử lý tài sản của CPMU, các tỉnh/tp và các 
đơn vị thực hiện dự án đã hoàn thành, Bộ Y tế sẽ ban hành Quyết định kết 
thúc dự án và giải thể CPMU.

f) Các nhiệm vụ đặc thù
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- CPMU thực hiện các nhiệm vụ khác theo thỏa thuận với QTC.
- CPMU thực hiện các nhiệm vụ khác trong khuôn khổ các Dự án do Bộ Y tế 

giao hoặc uỷ quyền.

2.4. Tại địa phương

- Đơn vị đầu mối chuyên trách phòng, chống HIV/AIDS tuyến tỉnh/tp là cơ 
quan đầu mối tuyến tỉnh tham mưu cho Sở Y tế phối hợp với các đơn vị y tế 
cùng tuyến và chỉ đạo các đơn vị y tế tuyến huyện, xã triển khai hoạt động 
dự án một cách hiệu quả. Việc phối hợp giám sát, theo dõi các hoạt động Dự 
án sẽ do đơn vị đầu mối chuyên trách phòng, chống HIV/AIDS tuyến tỉnh/tp 
là cơ quan thường trực thuộc Sở Y tế chịu trách nhiệm. 

- Trung tâm Y tế quận/huyện (TTYT) là đầu mối phối hợp chặt chẽ với cơ sở 
khám chữa bệnh (bệnh viện huyện, cơ sở Lao, sức khỏe sinh sản và kế hoạch 
hóa gia đình, y tế xã, phường, thôn, bản), các tổ chức dựa vào cộng đồng… 
trong việc cung cấp các dịch vụ cho đối tượng đích tại tuyến huyện và các 
xã, phường. 

- Các hoạt động quản lý dự án cần được lồng ghép chặt chẽ vào hoạt động 
thường quy của các khoa, phòng chuyên môn của đơn vị đầu mối chuyên 
trách phòng, chống HIV/AIDS tuyến tỉnh/tp và Trung tâm Y tế huyện trên 
cơ sở đảm bảo tuân thủ các quy định, quy trình và hướng dẫn chuyên môn, 
quản lý tài chính hiện hành của Dự án. 

- Việc triển khai các hoạt động của dự án bao gồm tư vấn, xét nghiệm HIV, 
điều trị ARV, điều trị nhiễm trùng cơ hội, điều trị Lao/HIV, điều trị 
Methadone, điều trị dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con được lồng ghép 
chặt chẽ vào hoạt động của cơ sở y tế địa phương (bệnh viện đa khoa tỉnh, 
bệnh viện huyện, TTYT huyện, trạm y tế xã/phường). 

- Các dịch vụ dự phòng lây nhiễm HIV trong nhóm nguy cơ cao là NCMT và 
MSM chủ yếu thông qua hoạt động của các nhóm nhân viên tiếp cận cộng 
đồng (đồng đẳng viên) phối hợp với nhân viên y tế thôn bản và y tế xã, 
phường như tiếp cận đối tượng đích (khách hàng), truyền thông thay đổi hành 
vi, phân phát và hướng dẫn sử dụng bao cao su, phân phát bơm kim tiêm sạch 
và thu gom bơm kim tiêm đã qua sử dụng, truyền thông, tư vấn và giới thiệu 
chuyển gửi khách hàng tiếp cận các dịch vụ phòng, chống HIV/AIDS khác: 
tư vấn, xét nghiệm HIV, điều trị PrEP, điều trị ARV, điều trị nghiện, điều trị 
viêm gan C và sử dụng các dịch vụ liên quan khác.

- Ở các tỉnh triển khai Dự án VUSTA, các đơn vị đầu mối triển khai dự án 
VUSTA tại địa phương (CBO) căn cứ trên các nội dung thống nhất trong quy 
chế phối hợp triển khai dự án với các CDC các tỉnh/thành phố sẽ phối hợp 
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chặt chẽ với CDC/các TTYT huyện để tiếp nhận các vật phẩm can thiệp giảm 
hại và thông qua mạng lưới các tiếp cận viên triển khai hoạt động can thiệp 
giảm hại cho khách hàng: truyền thông, tư vấn, cấp phát vật dụng can thiệp, 
thực hiện tư vấn xét nghiệm HIV tại cộng đồng và chuyển gửi các khách 
hàng này đến các dịch vụ phòng, chống HIV/AIDS như:  tư vấn, xét nghiệm 
HIV, điều trị PrEP, điều trị ARV, điều trị nghiện, điều trị viêm gan C và sử 
dụng các dịch vụ liên quan khác.

3. Năng lực tổ chức, quản lý thực hiện dự án của chủ dự án

Cục Phòng, chống HIV/AIDS - Bộ Y tế (Cục PC HIV/AIDS) là chủ dự án hỗ trợ 
kỹ thuật Quỹ toàn cầu phòng, chống HIV/AIDS giai đoạn 2024-2026. Cục Phòng, 
chống HIV/AIDS là cục chuyên ngành thuộc Bộ Y tế, giúp Bộ trưởng Bộ Y tế 
thực hiện chức năng quản lý nhà nước và tổ chức thực thi pháp luật, chỉ đạo, điều 
hành, kiểm tra, giám sát các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS và điều trị nghiện 
các chất dạng thuốc phiện trên phạm vi cả nước. Cục Phòng, chống HIV/AIDS có 
tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng, có trụ sở làm việc tại thành phố 
Hà Nội.

Một trong những nhiệm vụ chính của Cục Phòng, chống HIV/AIDS là huy động, 
quản lý, điều phối các nguồn lực phục vụ cho công tác phòng, chống HIV/AIDS 
và điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện, đồng thời chủ trì quản lý, chỉ đạo, 
điều phối và tổ chức triển khai các chương trình, dự án trong lĩnh vực phòng, 
chống HIV/AIDS và điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện.

Về mua sắm và cung ứng, Cục Phòng, chống HIV/AIDS có 20 năm kinh nghiệm 
về lập kế hoạch và  mua sắm đấu thầu trong nước, mua sắm quốc tế đối với thuốc, 
sinh phẩm, vật phẩm can thiệp, có kinh nghiệm làm việc với Bộ Tài chính, Cục 
Quản lý  Dược, Cục Cơ sở hạ tầng và Thiết  bị y tế, các đơn vị ủy thác để làm thủ 
tục nhập khẩu, xác nhận viện trợ, xin cấp quota, bảo quản, phân phối hàng hóa...

Về điều trị và chăm sóc HIV/AIDS, Cục Phòng, chống HIV/AIDS có đầy đủ nhân 
lực được đào tạo về y khoa, dược, y tế công cộng, có kinh nghiệm về ước tính nhu 
cầu, quản lý, điều phối thuốc ARV, triển khai, theo dõi và quản lý các hoạt động 
về xét nghiệm tải lượng vi rút, CD4, giám sát kháng thuốc, quản lý và thực hiện 
phòng chống lây truyền từ mẹ sang con, điều trị lao/HIV, điều trị viêm gan C, 
điều trị các bệnh lây truyền qua đường tình dục. 

Về giám sát và xét nghiệm, Cục Phòng, chống HIV/AIDS có cán bộ chuyên trách 
về quản lý và theo dõi các hoạt động tư vấn xét nghiệm HIV, hỗ trợ kỹ thuật cho 
các phòng xét nghiệm, rà soát, tổng hợp số liệu, kiểm tra chất lượng số liệu và 
báo cáo chương trình HIV/AIDS, triển khai giám sát trọng điểm, giám sát thường 
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quy, giám sát các bệnh lây truyền qua đường tình dục, nghiên cứu khoa học và 
đánh giá chương trình phòng chống HIV/AIDS. Hệ thống theo dõi, giám sát được 
tổ chức quản lý và thực hiện thống nhất từ trung ương đến tỉnh, huyện, xã, 
thôn/bản và các đồng đẳng viên.

Về can thiệp dự phòng giảm lây nhiễm HIV, Cục Phòng, chống HIV/AIDS có 
nhiều kinh nghiệm triển khai, quản lý, điều phối chương trình bơm kim tiêm, bao 
cao su, điều trị PrEP, điều trị bằng các chất thay thế dạng thuốc phiện cho người 
nghiện ma túy, truyền thông tạo cầu, truyền thông thay đổi hành vi về phòng 
chống HIV/AIDS...

Về quản lý tài chính, quản lý dự án, với 20 năm kinh nghiệm vận động và triển 
khai các dự án về phòng chống HIV/AIDS do Quỹ Toàn cầu và các tổ chức quốc 
tế tài trợ, Cục Phòng, chống HIV/AIDS có đầy đủ năng lực để tổ chức, quản lý và 
thực hiện dự án Quỹ Toàn cầu phòng chống HIV/AIDS giai đoạn 2024-2026.
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IX. TỔNG VỐN DỰ ÁN

1. Vốn ODA không hoàn lại của QTC

Tổng vốn ODA cam kết viện trợ không hoàn lại từ Quỹ Toàn cầu phòng chống 
AIDS, Lao và Sốt rét cho dự án giai đoạn 2024-2026 là 48.480.054 USD, quy đổi 
ra đồng Việt Nam là 1.147 tỷ đồng (1USD = 23.661 đồng). 

Vốn viện trợ không hoàn lại sẽ được cấp cho Bộ Y tế. Cơ cấu nguồn vốn nguồn 
kinh phí chi thường xuyên của NSNN chiếm 100% tổng vốn ODA; và giải ngân 
theo các quy định giải ngân của QTC và Chính phủ. 

Tổng hợp vốn viện trợ cam kết theo mục tiêu, mô-đun và hợp phần giai đoạn 
2024-2026:

Mô-đun Hợp phần Vốn viện trợ cam 
kết (USD)

Mục tiêu 1: Mở rộng và đổi mới các hoạt động truyền 
thông, can thiệp giảm hại và dự phòng lây nhiễm HIV, 
tỷ lệ người có hành vi nguy cơ cao được tiếp cận dịch vụ 
dự phòng lây nhiễm HIV đạt 80% vào năm 2030.

     18.579.420 

Trao quyền cho cộng đồng 
cho MSM              42.470 

Chương trình can thiệp liên 
quan đến bao cao su và chất 
bôi trơn

        3.359.479 

Truyền thông, thông tin dự 
phòng HIV, tạo cầu cho nhóm 
MSM và phạm nhân

        1.672.981 

Chương trình can thiệp liên 
quan đến bơm kim tiêm         1.804.403 

Các thuốc thay thế các chất 
dạng thuốc phiện và các hỗ 
trợ y tế khác để điều trị phụ 
thuộc thuốc.

        1.218.430 

Mô-đun 1: Can thiệp dự 
phòng lây nhiễm HIV

Dự phòng trước phơi nhiễm 
HIV         5.656.839 
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Mô-đun Hợp phần Vốn viện trợ cam 
kết (USD)

Loại bỏ các rào cản liên quan 
đến quyền con người để dự 
phòng cho nhóm MSM

           389.068 

Dịch vụ chăm sóc sức khỏe 
sinh sản và tình dục, bao gồm 
STI, viêm gan, chăm sóc sau 
bạo lực cho nhóm OPV và 
MSM

        4.435.748 

Mục tiêu 2: Mở rộng và đa dạng hóa các loại hình tư 
vấn xét nghiệm HIV, đẩy mạnh xét nghiệm HIV dựa vào 
cộng đồng, tự xét nghiệm; tỷ lệ người nhiễm HIV trong 
cộng đồng biết tình trạng HIV của mình đạt 95% vào 
năm 2030.

       4.683.525 

Xét nghiệm tại cộng đồng         1.895.582 

Xét nghiệm tại cơ sở y tế         2.380.431 
Mô-đun 2: Tư vấn, xét 

nghiệm HIV
Tự xét nghiệm            407.512 

Mục tiêu 3: Mở rộng và nâng cao chất lượng điều trị 
HIV/AIDS, tỷ lệ người nhiễm HIV biết tình trạng nhiễm 
HIV của mình được điều trị thuốc kháng vi rút HIV đạt 
95%; tỷ lệ người được điều trị thuốc kháng vi rút HIV 
có tải lượng vi rút dưới ngưỡng ức chế đạt 95%; loại trừ 
lây truyền HIV từ mẹ sang con vào năm 2030.

     19.126.054 

Chẩn đoán sớm ở trẻ sơ sinh 
và theo dõi xét nghiệm HIV 
cho trẻ phơi nhiễm

           281.803 
Mô-đun 3: Loại bỏ lây 
truyền từ mẹ sang con Xét nghiệm HIV, giang mai 

và viêm gan B cho phụ nữ 
mang thai

           654.314 

Can thiệp phối hợp điều trị lao 
/ HIV            228.837 

Mô đun 4: Lao/HIV
Sàng lọc Lao/HIV, xét 
nghiệm và chẩn đoán            337.639 
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Mô-đun Hợp phần Vốn viện trợ cam 
kết (USD)

Cung cấp dịch vụ điều trị và 
chăm sóc HIV/AIDS        12.341.332 

Theo dõi điều trị - Kháng 
thuốc            357.153 Mô-đun 5: Điều trị, chăm 

sóc HIV/AIDS

Theo dõi điều trị - Tải lượng 
virus         4.924.977 

Mục tiêu 4: Củng cố và tăng cường năng lực hệ thống 
phòng, chống HIV/AIDS các tuyến. 3.306.735

Chiến lược và tài chính cho y 
tế            535.452 

Hệ thống quản lý tài chính 
công              43.173 

Hệ thống quản lý tài chính 
thường quy            137.073 

Phân tích, đánh giá và sử 
dụng dữ liệu            213.037 

Chất lượng số liệu         1.218.095 

Báo cáo thường quy              97.628 

Mô-đun 6: RSSH - Hệ 
thống y tế

Điều tra         1.062.277 

Quản lý dự án 2.784.320

Tổng cộng 48.480.054

2. Vốn đối ứng

Vốn đối ứng khoản vốn đóng góp của phía Việt Nam cấp phát từ nguồn Ngân 
sách Nhà nước cấp cho Bộ Y tế và Bộ Y tế bố trí trong ngân sách hoạt động hàng 
năm của đơn vị - nguồn kinh phí chi thường xuyên của NSNN để đảm bảo dự án 
được triển khai có hiệu quả và đúng quy định. Tổng vốn đối ứng bằng tiền dự kiến 
là 12,864 tỷ đồng Việt Nam (quy đổi ra đô la Mỹ là 543.680 USD). Kinh phí này 
sẽ được sử dụng để sử dụng cho các hoạt động sau:
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- Chi phí duy trì hoạt động văn phòng bao gồm tiền điện, tiền nước, dịch vụ 
vệ sinh, bảo vệ...(không chi trùng với các nguồn kinh phí khác được cấp) 
CPMU ;

- Chi lương cho các cán bộ hợp đồng làm việc cho dự án; 

- Chi phí tuyển chuyên gia trong nước  (thực hiện theo Luật đấu thầu và các 
văn bản quy định của Nhà nước 

- Chi cho các chi phí thuê mướn như thuê kho tàng, văn phòng;

- Các chi phí sửa chữa, bảo trì, bảo dưỡng, nâng cấp cơ sở hạ tầng (phần của 
dự án sử dụng đảm bảo không chi trùng với các nguồn kinh phí khác được 
cấp);

- Chi phí dự phòng và các chi phí hợp lý khác không thanh toán được từ nguồn 
ODA.  

Dự toán vốn đối ứng 2024-2026 chi tiết như sau:

Đơn vị: Triệu đồng 

Mục Nội dung ĐVT Số 
tháng

Đơn 
giá

 Tổng 
kinh phí

 Năm 2024    3.288

6050  Tiền công trả cho vị trí lao động 
thường xuyên theo hợp đồng    2.916

 

 - Cán bộ hợp đồng (10 người) Tháng 12 48         576 

- Chuyên gia tư vấn trong nước 
(05 người) Tháng 12 195 2.340

6500 Dịch vụ công cộng             252 

 - Tiền điện (văn phòng CPMU) Tháng 12 15          180 

 - Dịch vụ công cộng khác (nước, 
vệ sinh, bảo vệ…) Tháng 12 6          72 

6670 Chi phí khác          120 

- Sửa chữa, bảo trì, bảo dưỡng cơ 
sở hạ tầng, bảo dưỡng trang thiết 

Tháng 12 10 120
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Mục Nội dung ĐVT Số 
tháng

Đơn 
giá

 Tổng 
kinh phí

bị và chi phí khác của toàn nhà 
(phần của dự án sử dụng)

 Năm 2025    4.788

6050 Tiền công trả cho vị trí lao động 
thường xuyên theo hợp đồng    2.916

 

 - Cán bộ QTChợp đồng (10 
người) Tháng 12 48 576 

- Chuyên gia tư vấn trong nước (05 
người) Tháng 12 195 2.340

6500 Dịch vụ công cộng    312 

 - Tiền điện (văn phòng CPMU) Tháng 12 20 240 

 - Dịch vụ công cộng khác (nước, 
vệ sinh, bảo vệ…) Tháng 12 6 72 

6670 Chi phí khác    1.560 

 - Chi phí văn phòng, kho tàng.... Tháng 12 120 1.440

- Sửa chữa, bảo trì, bảo dưỡng cơ 
sở hạ tầng, bảo dưỡng trang thiết 
bị và chi phí khác của toàn nhà 
(phần của dự án sử dụng)

Tháng 12 10 120

 Năm 2026    4.788

6050 Tiền công trả cho vị trí lao động 
thường xuyên theo hợp đồng    2.916

 

 - Cán bộ QTChợp đồng Tháng 12 48 576

- Chuyên gia tư vấn trong nước 
(05 người) Tháng 12 195 2.340

6500 Dịch vụ công cộng    312
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Mục Nội dung ĐVT Số 
tháng

Đơn 
giá

 Tổng 
kinh phí

 - Tiền điện (văn phòng CPMU) Tháng 12 20 240 

 - Dịch vụ công cộng khác khác 
(nước, vệ sinh, bảo vệ…) Tháng 12 6 72

6670 Chi phí khác    1.560 

 - Chi phí văn phòng, kho tàng.... Tháng 12 120 1.440 

- Sửa chữa, bảo trì, bảo dưỡng cơ 
sở hạ tầng, bảo dưỡng trang thiết 
bị và chi phí khác của toàn nhà 
(phần của dự án sử dụng)

Tháng 12 10 120

 TỔNG CỘNG    12.864

3. Cơ chế quản lý tài chính

Việc quản lý tài chính theo quy định tại Nghị định số 114/2021/NĐ-CP ngày 
16/12/2021 quy định về quản lý tài chính đối với các chương trình, dự án sử dụng 
nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay vay ưu đãi của các nhà 
tài trợ nước ngoài và các văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế (nếu có), Nghị định 
số 20/2023/NĐ-CP ngày 04/5/2023 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị 
định số 114/2021/NĐ-CP ngày 16/12/2021 và Thông tư số 23/2022/TT-BYT 
ngày 06/4/2022 hướng dẫn quản lý tài chính nhà nước đối với viện trợ KHL của 
nước ngoài thuộc nguồn thu ngân sách Nhà nước.

3.1. Cơ chế vốn

3.1.1. Đối với phần Vốn viện trợ không hoàn lại

- Nguồn Vốn viện trợ KHL trị giá 48.480.054 USD của Dự án được sử dụng 
để thực hiện các hoạt động của Dự án được Bộ Y tế và QTC phê duyệt.

- Nguồn kinh phí trên bao gồm:

+ Kinh phí bằng tiền được thực hiện theo cơ chế cấp phát cho Chủ dự án 
/CPMU được chuyển vào một tài khoản riêng mở tại Kho bạc Nhà nước 
hoặc ngân hàng thương mại (NHTM) ngay khi tiếp nhận;

+ Chủ dự án thông qua CPMU sẽ ký hợp đồng thực hiện hoặc ký các hợp 
đồng cung cấp dịch vụ với các đơn vị để triển khai các hoạt động của dự 
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án. Kinh phí mua sắm hàng hóa do Quỹ Toàn cầu mua qua PPM được 
Quỹ Toàn cầu thanh toán trực tiếp và hạch toán trực tiếp vào chi phí dự 
án.

- Việc giải ngân nguồn vốn viện trợ theo quy định của Chính phủ và QTC. 

- Việc quản lý tài chính và kiểm soát chi thực hiện theo quy định của các văn 
bản hiện hành của Nhà nước.

3.1.2. Đối với phần Vốn đối ứng trong nước

- Vốn đối ứng cấp phát từ nguồn Ngân sách Nhà nước cấp cho Bộ Y tế và Bộ 
Y tế bố trí trong ngân sách hoạt động hàng năm của đơn vị - nguồn kinh phí 
chi thường xuyên của NSNN để đảm bảo dự án được triển khai có hiệu quả 
và đúng quy định. Nguồn kinh phí chi thường xuyên của NSNN để thực hiện 
các hoạt động như chi lương cho cán bộ hợp đồng, thuê chuyên gia tư vấn, 
thuê văn phòng, chi phí hoạt đồng văn phòng như điện, nước, vệ sinh, bảo vệ 
và chi phí sửa chữa, bảo trì, bảo dưỡng cơ sở hạ tầng, bảo dưỡng trang thiết 
bị và chi phí khác. 

3.1.3. Kiểm soát chi

- Dự án thực hiện kiểm soát chi tại Kho bạc Nhà nước nơi đăng ký đối với 
từng khoản chi từ nguồn vốn viện trợ theo quy định về quản lý ngân sách nhà 
nước. Trình tự, thủ tục kiểm soát chi thực hiện theo quy định pháp luật về 
thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Kho bạc Nhà nước và các văn bản sửa đổi, 
bổ sung. Các hoạt động được chi tiêu từ nguồn vốn viện trợ không hoàn lại 
của dự án được cơ quan Kho bạc Nhà nước kiểm soát chi theo phương thức 
thanh toán trước - kiểm soát chi sau. Hình thức này nhằm đảm bảo thực hiện 
yêu cầu báo cáo về các hoạt động chuyên môn và giải ngân của QTC;

- Đối với hoạt động mua sắm đấu thầu từ 100tr đồng trở lên thực hiện theo 
hình thức kiểm soát trước – thanh toán sau;

- Việc thực hiện kiểm soát chi tuân thủ các quy định về quản lý ngân sách Nhà 
nước hiện hành và các quy định Thỏa thuận thực hiện dự án. Cơ quan kiểm 
soát chi nguồn vốn viện trợ không hoàn lại cũng là cơ quan thực hiện kiểm 
soát chi nguồn vốn đối ứng cho dự án;

- Kiểm soát chi nhằm đảm bảo chi tiêu của dự án tuân thủ với Định mức chi 
tiêu dự án và quy chế chi tiêu của Dự án phù hợp với các quy định quản lý 
tài chính trong nước hiện hành và Thỏa thuận thực hiện dự án;
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- Đối với các hàng hóa, dịch vụ mua sắm qua PPM của Quỹ Toàn cầu:

+ Việc hạch toán ngân sách được thực hiện theo các quy định tại khoản 4 
Điều 24 của Nghị định số 80/2020/NĐ-CP ngày 8 tháng 7 năm 2020 của 
Chính phủ quản lý và sử dụng viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ 
phát triển chính thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài dành 
cho Việt Nam; Nghị định số 114/2021/NĐ-CP ngày 16 tháng 12 năm 
2021 của Chính phủ về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính 
thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của QTC nước ngoài; và khoản 1 Điều 21 
của Nghị định số 50/2020/NĐ-CP ngày 20 tháng 4 năm 2020 của Chính 
phủ quy định về tiếp nhận, quản lý và sử dụng viện trợ quốc tế khẩn cấp 
để cứu trợ và khắc phục hậu quả thiên tai, căn cứ Thỏa thuận thực hiện 
dự án, quyết định phê duyệt tiếp nhận khoản viện trợ, hồ sơ hàng hóa 
được chuyển giao quyền sở hữu cho bên Việt Nam bao gồm vận đơn, hóa 
đơn, biên bản bàn giao và hồ sơ liên quan khác theo quy định của pháp 
luật và quy định tại Thỏa thuận thực hiện dự án;

+ Quỹ toàn cầu sẽ thay mặt cho Bên nhận viện trợ thanh toán/giải ngân trực 
tiếp cho các đại lý mua sắm/tổ chức/nhà cung cấp, trừ trường hợp Quỹ 
toàn cầu bằng văn bản yêu cầu không áp dụng hình thức này.

3.2. Tài khoản của Dự án

- Chủ dự án/CPMU mở tài khoản tiếp nhận vốn ODA không hoàn lại tại hệ 
thống Kho bạc Nhà nước nơi giao dịch hoặc ngân hàng thương mại. Tài 
khoản vốn đối ứng theo hướng dẫn tại Nghị định số 11/2020/NĐ-CP ngày 
20/01/2020 của Chính phủ quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực 
KBNN và Thông tư số 18/2020/TT-BTC ngày 31/3/2020 của Bộ Tài chính 
hướng dẫn đăng ký và sử dụng tài khoản;

a) Tài khoản vốn viện trợ không hoàn lại: Căn cứ Thỏa thuận thực hiện dự 
án và quyết định phê duyệt dự án, Chủ dự án/CPMU mở tài khoản tiếp 
nhận vốn viện trợ tại Kho bạc Nhà nước hoặc ngân hàng thương mại. 
Trong vòng 15 ngày kể từ ngày mở tài khoản, báo cáo Bộ Tài chính đối 
với viện trợ thuộc nguồn thu của ngân sách trung ương hoặc đồng gửi 
Kho bạc Nhà nước thông tin về tài khoản tiếp nhận vốn viện trợ và đồng 
thời thực hiện đăng ký mở tài khoản dự toán tại KBNN để phục vụ ghi 
thu, ghi chi NSNN vốn viện trợ không hoàn lại.
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+ Việc chi tiêu từ các tài khoản này sẽ được thực hiện phù hợp với các 
hướng dẫn về chuyển tiền phù hợp với quy định của Chính phủ và Quỹ 
toàn cầu.

b) Tài khoản vốn đối ứng 

+ CPMU mở tài khoản dự toán hoặc tài khoản tiền gửi tại Kho bạc Nhà 
nước để tiếp nhận nguồn vốn đối ứng của Chính phủ do ngân sách cấp 
bằng Đồng Việt Nam theo quy định hiện hành. Tài khoản này phải được 
sử dụng đúng mục đích. Các khoản rút dự toán bằng nguồn vốn đối ứng 
của ngân sách trung ương và ngân sách tỉnh phải tuân thủ những quy định 
của Chính phủ về việc quản lý và rút dự toán vốn Ngân sách Nhà nước 
đối với nguồn kinh phí chi thường xuyên.

3.3. Kế hoạch tài chính

- Việc lập kế hoạch tài chính cho Dự án phải tuân thủ các quy định hiện hành 
của Luật pháp Việt Nam, các cam kết giữa Chính phủ Việt Nam và Quỹ Toàn 
cầu trong quá trình thực hiện; 

- Căn cứ vào Quyết định phê duyệt Văn kiện dự án hoặc Thỏa thuận thực hiện 
dự án về vốn ODA không hoàn lại, chủ dự án/CPMU lập kế hoạch thu chi 
vốn ODA không hoàn lại 03 năm và hằng năm theo quy định của Luật Ngân 
sách nhà nước và pháp luật liên quan gửi Bộ Y tế tổng hợp.

- Căn cứ vào kế hoạch hoạt động được phê duyệt bởi Cơ quan có thẩm quyền, 
Chủ dự án/CPMU chịu trách nhiệm về việc thực hiện Dự án theo đúng các 
quy định của Chính phủ Việt Nam và Quỹ Toàn cầu về quản lý tài chính và 
lập kế hoạch tài chính, giải ngân cho CPMU;

- Vốn đưa vào kế hoạch tài chính phải được phân bổ theo nội dung hoạt động 
được phê duyệt, dòng ngân sách và theo mục lục Ngân sách Nhà nước, phù 
hợp với tiến độ và khả năng thực tế triển khai Dự án. Lập kế hoạch vốn phải 
đầy đủ, sát thực với nhu cầu của dự án cho năm tới;

- Bộ Y tế ưu tiên bố trí đủ vốn đối ứng trong dự toán ngân sách hàng năm 
nhằm thực hiện cam kết trong Thỏa thuận thực hiện dự án đã ký và phù hợp 
với khả năng giải ngân thực tế hàng năm của Dự án.

- Kế hoạch tài chính Dự án thực hiện theo mẫu nêu trong Phụ lục II quy định 
tại Thông tư số 23/2022/TT-BYT ngày 06/4/2022 hướng dẫn quản lý tài 
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chính nhà nước đối với viện trợ không hoàn lại của nước ngoài thuộc nguồn 
thu ngân sách nhà nước; 

- Mục tiêu của dự án là hoàn thành dự án đúng thời hạn và trong khuôn khổ 
nguồn vốn cho phép. Do vậy, kế hoạch tài chính là một công cụ hữu hiệu 
không chỉ trợ giúp cho CPMU trong việc hoạch định các mục tiêu cho từng 
năm hoặc từng quý mà còn chỉ ra các mục tiêu cụ thể cần đạt được đối với 
từng hoạt động của CPMU và các bên có liên quan;

3.4. Tổ chức và quản lý tài chính

3.4.1  Tổ chức dự án
- CPMU mở tài khoản tại kho bạc Nhà nước hoặc ngân hàng thương mại/ và 

tài khoản dự toán tại Kho bạc để thực hiện nhiệm vụ của dự án và các giao 
dịch về tài chính. Giám đốc CPMU là chủ tài khoản; 

- CPMU có trách nhiệm quyết toán các hoạt động của Dự án, báo cáo với Chủ 
đầu tư trình Cơ quan chủ quản theo quy định hiện hành của Nhà nước;

- Đối với các hoạt động do Chủ dự án/CPMU trực tiếp quản lý, điều hành, trên 
cơ sở kế hoạch hoạt động hàng năm được Cơ quan có thẩm quyền phê duyệt 
cho các cấu phần, can thiệp, Giám đốc CPMU phê duyệt dự toán chi tiết các 
hoạt động để triển khai. Việc phân bổ ngân sách, điều chỉnh ngân sách cho 
các đơn vị thụ hưởng, đơn vị triển khai dự án do CPMU quyết định; 

- Chủ dự án ODA viện trợ không hoàn lại được miễn thuế NK theo quy định 
tại Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và các văn bản hướng dẫn, không 
phải nộp thuế TTĐB (nếu có), không chịu thuế GTGT đối với hàng hóa do 
Chủ dự án ODA không hoàn lại trực tiếp nhập khẩu hoặc ủy thác nhập khẩu 
để thực hiện dự án ODA viện trợ không hoàn lại theo Thông tư số 181/TT-
BTC ngày 03/12/2013. Việc hoàn thuế giá trị gia tăng áp dụng mục 1 Điều 
50 của Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 và các văn bản quy 
định của Luật quản lý thuế. Thực hiện các nghĩa vụ về thuế, kê khai quyết 
toán thuế thu nhập và các khoản phải trả, phải nộp khác cho cơ quan thuế 
(nếu có) theo quy định của nhà nước;

CPMU có trách nhiệm xây dựng định mức chi tiêu và quy chế quản lý tài chính 
cho Dự án giai đoạn 2024 - 2026 và trình cơ quan có thầm quyền phê duyệt. Việc 
chi tiêu từ nguồn vốn viện trợ áp dụng các định mức chi theo quy định của bên tài 
trợ. Trong thời gian chờ phê duyệt định mức chi tiêu và quy chế quản lý tài chính 
giai đoạn 2024-2026 cho Dự án, Dự án sử dụng định mức chi tiêu đã áp dụng 
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trong giai đoạn 2021-2023 theo Quyết định số 3824/QĐ-BYT ngày 10/08/2021 
của Bộ Y tế và các văn bản hướng dẫn liên quan đến định mức đã được Dự án 
ban hành trong giai đoạn 2021 - 2023. Đối với các hoạt động áp dụng định mức 
chi của Nhà nước sẽ được cập nhập theo các văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế 
của Nhà nước. Đối với các khoản chi đặc thù, trường hợp không có quy định của 
bên tài trợ và không có quy định tại Thỏa thuận và quy định của pháp luật về định 
mức chi, cơ quan chủ quản xây dựng định mức chi, lấy ý kiến không phản đối của 
bên tài trợ và thống nhất với Bộ Tài chính để quyết định và thực hiện cho đến khi 
có định mức chi tiêu mới thay thế.

3.4.2. Quản lý tài chính

- CPMU có trách nhiệm tổng hợp quyết toán các hoạt động của toàn dự án, 
báo cáo Chủ chủ án trình Bộ Y tế theo quy định hiện hành của Nhà nước và 
quy định của QTC;

- Đối với khoản viện trợ bằng tiền cho Dự án áp dụng tỷ giá theo quy định 
tại Điều 78 Nghị định số 114/2021/NĐ-CP ngày 16 tháng 12 năm 2021 của 
Chính phủ về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và 
vốn vay ưu đãi của Nhà tài trợ nước ngoài.

- Đối với khoản viện trợ bằng hiện vật, hàng hóa, dịch vụ áp dụng tỷ giá hạch 
toán ngân sách nhà nước do Bộ Tài chính (Kho bạc Nhà nước) công bố tại 
thời điểm hạch toán khoản viện trợ.

- Chênh lệch tỷ giá thực tế phát sinh trong quá trình chuyển đổi từ ngoại tệ 
sang nội tệ được hạch toán riêng vào tài khoản chênh lệch tỷ giá. Tỷ giá báo 
cáo QTC áp dụng theo quy định của QTC;  

- Đối với khoản viện trợ không hoàn lại do QTC trực tiếp thực hiện, Bộ Y tế 
chịu trách nhiệm quản lý theo thỏa thuận về vốn ODA không hoàn lại đã ký 
kết. Việc điều chỉnh ngân sách các hoạt động do QTC thực hiện được thực 
hiện theo quy định của QTC;

- Định kỳ hàng năm CPMU có trách nhiệm kiểm tra, giám sát công tác quản 
lý tài chính. CPMU sẽ tổ chức đấu thầu đơn vị kiểm toán độc lập và nội bộ 
để kiểm toán dự án và sẽ căn cứ vào kết quả của kiểm toán độc lập, nội bộ 
để quyết toán toàn bộ kinh phí dự án.

- Để triển khai các hoạt động của dự án, Chủ dự án/CPMU có thể thực hiện 
các hình thức dưới đây tại các tỉnh/thành phố tùy thuộc vào quy mô triển khai 
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và đặc thù các hoạt động thực hiện tại địa phương. Các đơn vị tại tỉnh/thành 
phố đều thực hiện qua hình thức tạm ứng kinh phí để thực hiện các hoạt động 
của dự án tại địa phương. Toàn bộ hồ sơ, chứng từ thanh toán tại địa phương 
được thực hiện kiểm soát chi và ghi thu – ghi chi tại kho bạc nhà nước – nơi 
CPMU giao dịch. Các hình thức thực hiện bao gồm:

+ Ký hợp đồng trách nhiệm/thỏa thuận công việc với các đơn vị thực hiện dự 
án (thu hộ - chi hộ): CPMU tạm ứng kinh phí cho các đơn vị thực hiện theo 
ngân sách, kế hoạch và các chỉ tiêu, các đơn vị triển khai hoạt động dự án 
theo đúng các hướng dẫn trong quy chế tài chính và định mức chi của Dự án. 
Các đơn vị có trách nhiệm rà soát, kiểm tra các hoạt động và các hóa đơn 
chứng từ quyết toán chi phí thực hiện tại địa phương.  Định kỳ hàng 
tháng/quý các đơn vị có trách nhiệm gửi toàn bộ chi phí các hoạt động đã 
triển khai để thực hiện kiểm soát chi tại Kho bạc nhà nước -  nơi CPMU giao 
dịch. 

+ Ký hợp đồng thực hiện các hoạt động, dịch vụ thông qua hình thức Đấu 
thầu: Đơn vị trúng thầu thực hiện theo các quy định của Luật đấu thầu và các 
quy định khác hiện hành.

Số kinh phí quyết toán của theo như hợp đồng đã ký được tổng hợp vào báo 
cáo quyết toán của đơn vị và phải theo dõi riêng biệt để phục vụ các đoàn 
kiểm tra, kiểm toán của CPMU và các cơ quan chức năng khác. Toàn bộ các 
hóa đơn, chứng từ chi tiêu (lưu bản photo dưới địa phương - đối với trường 
hợp ký hợp đồng trách nhiệm và bản gốc đối với các hợp đồng thầu) sẽ do 
các đơn vị đầu mối chuyên trách phòng chống HIV/AIDS tỉnh/thành phố, các 
đơn vị thực hiện dự án lưu giữ theo hướng dẫn chi tiết trong quy chế quản lý 
tài chính của dự án và các quy định hiện hành của Nhà nước;

- Chi phí quyết toán bằng nguồn viện trợ KHL của Quỹ toàn cầu phải được 
cập nhật thường xuyên lên phần mềm kế toán (do Trung ương chỉ định) theo 
từng dòng hoạt động của dự án và mục lục ngân sách Nhà nước theo quy 
định. Định kỳ hàng tháng, gửi báo cáo tiền mặt, tiền gửi và báo cáo chi phí 
cho CPMU để tổng hợp báo cáo toàn dự án;

- Các tỉnh/thành phố sẽ được CPMU cấp phát thuốc, sinh phẩm, vật tư can 
thiệp và các hàng hóa khác theo nhu cầu của địa phương và quyết định của 
cơ quan có thẩm quyền.  Các tỉnh/thành phố có trách nhiệm làm các thủ tục 
nhập xuất kho theo quy định. Hàng quý các đơn vị có trách nhiệm gửi báo 
cáo quyết toán phần hiện vật đã sử dụng cho CPMU để tổng hợp và báo cáo.
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- Phối hợp với các đoàn kiểm tra theo quy định hiện hành Chính phủ Việt Nam 
và của QTC. 

3.5. Giải ngân

- Việc giải ngân vốn viện trợ của Dự án từ tài khoản mở tại Kho bạc Nhà nước 
hoặc ngân hàng thương mại căn cứ Thỏa thuận thực hiện dự án, quyết định 
phê duyệt văn kiện và dự toán chi NSNN; tiến độ thực hiện dự án và xác 
nhận kiểm soát chi của Kho bạc Nhà nước.

- Đối với khoản chi từ nguồn vốn viện trợ không được Kho bạc Nhà nước xác 
nhận kiểm soát chi, chủ dự án phải hoàn lại vốn vào tài khoản tiếp nhận vốn 
viện trợ.

- Việc hạch toán vốn viện trợ không hoàn lại vào NSNN: 

+  Hằng tháng/quý hoặc theo từng lần phát sinh khoản chi từ tài khoản vốn 
viện trợ, trên cơ sở kiểm soát chi, hồ sơ ghi thu ghi chi theo quy định pháp 
luật của Chính phủ. 

- +  Đối với vốn viện trợ mà Dự án đã tiếp nhận vào tài khoản mở tại ngân 
hàng thương mại nhưng chưa chi và chưa được hạch toán thu, chi NSNN, 
trong vòng 05 ngày làm việc kể từ khi nhận được khoản giải ngân của QTC, 
Dự án có trách nhiệm thông báo bằng văn bản kèm chứng từ ghi có vào tài 
khoản, gửi đến Kho bạc Nhà nước và Bộ Tài chính (Cục Quản lý nợ và Tài 
chính đối ngoại) và đồng thời Dự án thông báo với cơ quan chủ quản để quản 
lý số vốn đã tiếp nhận.

+ Trường hợp Dự án đã nhận tiền viện trợ nhưng chưa thông báo cho Kho 
bạc Nhà nước thì Kho bạc Nhà nước không thực hiện kiểm soát chi cho các 
chi phí dự án đã thực hiện.

+ Hằng tháng, Dự án có trách nhiệm đối chiếu sao kê tài khoản tại Ngân hàng  
và đồng gửi Kho bạc Nhà nước để phối hợp quản lý.

X. ĐIỀU KIỆN RÀNG BUỘC VỀ SỬ DỤNG VỐN ODA

Quỹ Toàn cầu phòng chống AIDS, Lao và Sốt rét (QTC) được thành lập năm 
2002 để gây quỹ, quản lý và tài trợ cho các quốc gia nhằm đối phó với ba trong 
số các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm nhất thế giới. Quỹ toàn cầu đã huy động và 
đầu tư hơn 4 tỷ USD mỗi năm để hỗ trợ các chương trình tại hơn 100 quốc gia. 
Một số điều kiện ràng buộc của QTC bao gồm:
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1. Ban Điều phối quốc gia (CCM) được thành lập theo quy định của QTC sẽ 
tham gia vào hỗ trợ các quốc gia xây dựng đề án viện trợ, thông qua đề án trước 
khi gửi QTC cũng như theo dõi, giám sát việc thực hiện dự án. Tiến độ triển khai 
hoạt động và giải ngân cần được Đơn vị tiếp nhận viện trợ (PR) báo cáo định kỳ 
cho CCM.

2. Tài khoản: QTC chỉ chuyển tiền cho CPMU thông qua tài khoản tiền đô la Mỹ 
mở tại Kho bạc nhà nước hoặc ngân hàng thương mại nếu đáp ứng được các điều 
kiện tiên quyết, điều kiện đặc biệt phát sinh trong quá trình thương thảo viện trợ. 
Ngoài ra, QTC đánh giá kết quả hoạt động của giai đoạn trước và hoàn thành các 
điều kiện đã cam kết 6 tháng/lần để xem xét chuyển tiền cho giai đoạn sau. 

3. Thuế: QTC không chi trả thuế cho các hàng hóa hoặc dịch vụ do QTC tài trợ 
tại Nước nhận viện trợ, bao gồm: thuế hải quan, thuế nhập khẩu, thuế hoặc phí tài 
chính có hiệu lực như nhau được áp dụng hoặc áp dụng khác đối với các sản phẩm 
y tế được nhập khẩu vào trong nước theo Thỏa thuận tài trợ; thuế giá trị gia tăng 
với việc mua hàng hóa và dịch vụ sử dụng nguồn viện trợ của QTC .

4. Lãi suất: Chủ dự án phải đảm bảo và yêu cầu các đơn vị thực hiện hạch toán 
và báo cáo cho QTC mọi khoản lãi phát sinh khi sử dụng nguồn tài trợ qua các 
báo cáo tiến độ. Bất kỳ khoản lãi phát sinh theo quy định tài trợ của QTC sử dụng 
cho các mục đích của Dự án phải có sự thông qua trước bằng văn bản của Quỹ 
toàn cầu.

5. Nguồn thu: Chủ dự án phải đảm bảo rằng các khoản thu của các đơn vị thực 
hiện từ bất kỳ hoạt động nào của Dự án (bao gồm: doanh thu từ các hoạt động tiếp 
thị xã hội trên mạng xã hội sử dụng nguồn tài trợ, tiền hoàn lại các nhà cung cấp 
và các khoản bồi hoàn an sinh xã hội liên quan đến PR hoặc bất kỳ nhân viên nào 
của người nhận tiền lương có tiền được hỗ trợ bởi nguồn tài trợ) phải được báo 
cáo cho QTC thông qua các báo cáo tiến độ hoặc các báo cáo riêng biệt và được 
phê duyệt bởi Quỹ toàn cầu. Mọi khoản thu như vậy có thể được sử dụng cho các 
mục đích của Dự án khi có sự chấp thuận trước bằng văn bản của Quỹ Toàn cầu.

6. Sổ sách và hồ sơ của Dự án: Chủ dự án sẽ thực hiện tất cả các hành động phù 
hợp và cần thiết để đảm bảo rằng các đơn vị triển khai lưu giữ Sổ sách và Hồ sơ 
dự án theo các tiêu chuẩn kế toán được quốc tế công nhận tại quốc gia nhận viện 
trợ. Các Sổ sách và Hồ sơ dự án phải được đăng ký đúng tên của người thụ hưởng 
và mục đích cho mỗi khoản thanh toán và cho phép đối chiếu đầy đủ các khoản 
chi tiêu với đầy đủ tài liệu hỗ trợ. Tất cả Sách và Hồ sơ Chương trình phải được 
lưu giữ theo quy định của Chính phủ và ít nhất bảy năm sau ngày giải ngân cuối 
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cùng theo Thỏa thuận tài trợ hoặc trong thời gian dài hơn theo yêu cầu của Quỹ 
toàn cầu.

7. Mua sắm qua cơ chế mua sắm tập trung PPM (Pooled Procurement 
Mechanism) của Quỹ toàn cầu    

Theo yêu cầu của QTC, việc mua sắm cho một số sản phẩm y tế phải thông qua 
cơ chế mua sắm tập trung PPM của QTC, trừ trường hợp Quỹ toàn cầu bằng văn 
bản yêu cầu không áp dụng hình thức này. Việc mua sắm qua PPM của QTC phải 
tuân thủ theo các quy định, hướng dẫn hiện hành của QTC, bao gồm việc đăng ký 
để sử dụng và mua sắm trên nền tảng wambo.org. Theo đó: 

- Danh mục sản phẩm y tế mua sắm: sẽ nằm trong danh mục hàng hóa mà QTC 
có khả năng cung cấp (các sản phẩm đáp ứng yêu cầu về chất lượng theo quy 
định của QTC) và do Chủ dự án/CPMU quyết định

- Số lượng: do Chủ dự án/CPMU quyết định trên cơ sở chỉ tiêu đã cam kết với 
QTC, số lượng hàng tồn kho, kế hoạch đặt hàng và kế hoạch hàng về 

- Đơn giá (dự kiến): được xác định gồm 02 phần chính: (i) Giá EXW, FCA và 
(ii) các chi phí khác liên quan đến việc mua sắm và cung ứng như: chi phí 
giao dịch qua đại lý mua sắm của QTC, chi phí bảo quản, lưu kho, chi phí 
lắp đặt, đào tạo, vận chuyển, bảo hành, bảo trì, kiểm nghiệm chất lượng,...

- Thời gian giao hàng: được xác định dựa trên thời gian giao hàng dự kiến 
được QTC cập nhật thường xuyên trên web của QTC

- Đại lý mua sắm (procurement service agent được viết tắt là PSA) là đơn vị 
thực hiện việc mua sắm, ký hợp đồng mua sắm với nhà cung cấp thay mặt 
bên tiếp nhận viện trợ (Chủ dự án/CPMU), bao gồm cả quản lý đơn hàng và 
hậu cần (logistics), đồng thời đảm bảo chất lượng và giao hàng kịp thời. Việc 
lựa chọn PSA được thực hiện bởi QTC thông qua đấu thầu cạnh tranh, năng 
lực của PSA được QTC quản lý và đánh giá trên cơ sở đánh giá kết quả, năng 
lực thực hiện hợp đồng. Danh sách PSA được QTC thông báo cho bên tiếp 
nhận viện trợ bằng văn bản hoặc qua trang web của QTC. 

- Nhà cung cấp là một phần của cơ chế mua sắm PPM, QTC quản lý việc lựa 
chọn nhà cung cấp cho một số sản phẩm chính. Năng lực thực hiện hợp đồng 
của nhà cung cấp cũng được QTC đánh giá trên cơ sở các thỏa thuận đã ký, 
dựa trên kết quả và năng lực thực hiện hợp đồng. Việc lựa chọn nhà cung cấp 
cho mỗi đơn hàng do QTC quyết định.

- Để đảm bảo việc cung ứng thuốc, trang thiết bị chẩn đoán in vitro, test, vật 
phẩm can thiệp không gián đoạn, kế hoạch mua sắm/kế hoạch lựa chọn nhà 
thầu (dưới hình thức lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt) cho các 
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sản phẩm y tế được phép lập đồng thời với quá trình lập dự án, dự toán mua 
sắm hoặc trước khi có quyết định phê duyệt dự án. 

- Đối với danh mục, số lượng thuốc, trang thiết bị chẩn đoán in vitro, xét 
nghiệm và các sản phẩm y tế mua qua PPM, CPMU được phép điều chỉnh 
trên cơ sở thống nhất với QTC;

- Quỹ toàn cầu sẽ thay mặt cho Bên nhận viện trợ thanh toán/giải ngân trực 
tiếp cho các đại lý mua sắm/tổ chức/nhà cung cấp, trừ trường hợp Quỹ toàn 
cầu bằng văn bản yêu cầu không áp dụng hình thức này.

- Theo Kế hoạch mua sắm sản phẩm y tế do QTC phê duyệt, dự kiến các mặt 
hàng mua sắm quốc tế thông qua PPM gồm thuốc kháng retro vi rút (ARV); 
Thuốc điều trị dự phòng trước phơi nhiễm HIV (PrEP); Thuốc điều trị viêm 
gan vi rút C; Trang thiết bị y tế chẩn đoán in vitro để xét nghiệm chẩn đoán 
HIV sớm cho trẻ dưới 18 tháng (EID); Trang thiết bị y tế chẩn đoán in vitro 
xét nghiệm tải lượng vi rút HIV; Trang thiết bị y tế chẩn đoán in vitro xét 
nghiệm tải lượng vi rút viêm gan C; Trang thiết bị y tế chẩn đoán in vitro xét 
nghiệm sàng lọc viêm gan C; Trang thiết bị y tế chẩn đoán in vitro xét nghiệm 
sàng lọc ung thư cổ tử cung; Trang thiết bị y tế chẩn đoán in vitro: sinh phẩm 
xét nghiệm HIV bằng dịch miệng; Trang thiết bị y tế chẩn đoán in vitro: sinh 
phẩm xét nghiệm HIV bằng máu đầu ngón tay; Trang thiết bị y tế chẩn đoán 
in vitro: sinh phẩm xét nghiệm HIV-Giang mai bằng máu đầu ngón tay; Bao 
cao su nam; Trang thiết bị y tế; Các mặt hàng khác (nếu phù hợp hoặc theo 
yêu cầu của Quỹ toàn cầu).

- Đối với các hàng hóa, dịch vụ mua sắm trong nước: Việc mua sắm đấu thầu 
phải tuân thủ Luật đấu thầu Việt Nam và theo quy định, hướng dẫn hiện hành 
của QTC, trong đó nguyên tắc cơ bản là đảm bảo sự rõ ràng, minh bạch, cạnh 
tranh nhằm mua được sản phẩm với chất lượng tốt và giá cả hợp lý. Dự kiến 
các hàng hóa và dịch vụ mua sắm trong nước bao gồm: Bơm kim tiêm 3ml, 
chất bôi trơn, hộp an toàn, vật dụng can thiệp khác; Thuốc Methadone; Vật 
dụng cung cấp cho bệnh nhân được cấp thuốc Methadone nhiều ngày, bao 
gồm: Chai đựng thuốc Methadone và Túi đựng chai thuốc Methadone; Thiết 
bị y tế, trang thiết bị văn phòng, in ấn tài liệu truyền thông, kiểm toán, xây 
dựng phần mềm, xây dựng và phát sóng các tài liệu/ấn phẩm/chương trình... 
về truyền thông; Trang thiết bị y tế chẩn đoán in vitro để xét nghiệm chẩn 
đoán HIV sớm cho trẻ dưới 18 tháng (EID) và vật tư tiêu hao; Trang thiết bị 
y tế chẩn đoán in vitro xét nghiệm tải lượng vi rút HIV; Trang thiết bị y tế 
chẩn đoán in vitro xét nghiệm tải lượng vi rút viêm gan C; Trang thiết bị y tế 
chẩn đoán in vitro xét nghiệm sàng lọc viêm gan C; Trang thiết bị y tế chẩn 
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đoán in vitro xét nghiệm sàng lọc ung thư cổ tử cung; Đấu thầu lựa chọn đơn 
vị cung cấp dịch vụ kiểm toán, dịch vụ phần mềm, cung cấp chương trình 
ngoại kiểm xét nghiệm huyết thanh học HIV, dịch vụ uỷ thác nhập khẩu, bảo 
quản, phân phối và điều chuyển tương ứng với các hàng hóa, thuê kho lưu 
trữ tài liệu và các hoạt động khác; Tuyển chọn tư vấn ngắn hạn phục vụ cho 
hoạt động chuyên môn; Mua dịch vụ xét nghiệm HIV, xét nghiệm chẩn đoán 
sớm nhiễm HIV cho trẻ dưới 18 tháng tuổi (EID), xét nghiệm CD4, đo tải 
lượng vi rút HIV, đo tải lượng vi rút viêm gan C, các xét nghiệm cơ bản phục 
vụ điều trị ARV và điều trị PrEP, xét nghiệm STI, xét nghiệm sàng lọc viêm 
gan C, xét nghiệm sàng lọc ung thư cổ tửng cung... sẽ thực hiện theo các quy 
định hiện hành; Các mặt hàng và dịch vụ khác (nếu phù hợp).
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PHỤ LỤC 1 – TỔNG HỢP KINH PHÍ GIAI ĐOẠN 2024 – 2026 THEO 
HẠNG MỤC CHI PHÍ

Đơn vị: USD

Hạng mục chi phí 2024 2025 2026 Tổng cộng 
2024-2026

1.0 Nguồn nhân lực 706.836 706.836 706.836 2.120.509

2.0 Chi phí đi lại 2.772.743 2.463.668 2.292.056 7.528.467

3.0 Chi phí thuê dịch vụ 
chuyên nghiệp bên ngoài 859.110 955.647 749.933 2.564.690

4.0 Sản phẩm Y tế - 
Thuốc 0 6.964.680 5.098.489 12.063.169

5.0 Sản phẩm Y tế - 
Không phải thuốc 120.000 2.454.738 1.300.190 3.874.928

6.0 Sản phẩm Y tế - 
Trang thiết bị 0 0 0 0

7.0 Chi phí mua sắm và 
quản lý chuỗi cung ứng 148.930 1.953.560 1.409.235 3.511.725

8.0 Cơ sở hạ tầng 0 0 0 0

9.0 Chi phí mua sắm 
TTB khác (không phải 
TTB y tế)

93.744 480.895 108.188 682.827

10.0 Tài liệu Truyền 
thông và ấn phẩm 5.006 39.316 5.006 49.328

11.0 Chi phí chung và chi 
phí gián tiếp 354.809 380.674 402.989 1.138.471

12.0 Hỗ trợ cho khách 
hàng/dân số mục tiêu 4.331.262 3.782.958 3.508.532 11.622.752

13.0 Hỗ trợ tài chính dựa 
vào kết quả 1.063.906 1.115.261 1.144.020 3.323.187

Tổng cộng 10.456.347 21.298.232 16.725.475 48.480.054
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PHỤ LỤC 2 - DANH MỤC HÀNG HÓA NGUỒN QUỸ TOÀN CẦU

Bảng danh mục thuốc kháng HIV, điều trị dự phòng trước phơi nhiêm 
HIV, thuốc điều trị Viêm gan C (theo tên hoạt chất)

TT Hoạt chất, hàm lượng Đơn vị 
tính Số lượng

1 Abacavir 300mg viên 14.904.000

2  Abacavir 60mg; Lamivudin 30mg viên 36.936.000

3  Abacavir 120mg; Lamivudin 60mg viên 18.468.000

4  Abacavir 600mg; Lamivudin 300mg viên 7.452.000

5 Abacavir 600mg; Dolutegravir 50mg; Lamivudin 300mg viên 7.452.000

6 Abacavir 60mg; Dolutegravir 5mg; Lamivudin 30mg viên 83.106.000

7 Atazanavir 300mg; Ritonavir 100mg viên 450.000

8 Darunavir 600mg viên 6.372.000

9 Darunavir 150mg viên 25.488.000

10 Darunavir 400mg viên 12.744.000

11 Darunavir 75mg viên 50.976.000

12 Darunavir 400mg; Ritonavir 50mg viên 12.744.000

13 Dolutegravir 10mg viên 6.804.000

14 Dolutegravir 50mg viên 20.745.000

15 Dolutegravir 50mg, Lamivudin 300mg, Tenofovir 
Disoproxil Fumarate 300mg viên 100.107.000

16 Dolutegravir 50mg, Emtricitabine 200mg, Tenofovir 
alafenamide 25mg viên 100.107.000

17 Dolutegravir 50mg, Lamivudin 300mg, Tenofovir 
alafenamide 25mg viên 100.107.000

18 Efavirenz 600mg viên 4.149.000

19 Efavirenz 400mg, Tenofovir Disoproxil Fumarate 300mg, 
Lamivudin 300mg viên 2.313.000

20 Efavirenz 400mg, Tenofovir Disoproxil Fumarate 300mg, 
Emtricitabine 200mg viên 2.313.000

21 Emtricitabine 200mg; Tenofovir Disoproxil Fumarate 
300mg 53.190.000
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TT Hoạt chất, hàm lượng Đơn vị 
tính Số lượng

22 Emtricitabine 200mg; Tenofovir Alafenamide 25mg 53.190.000

23 Lamivudin 150mg viên 2.556.000

24 Lamivudin 300mg; Tenofovir Disoproxil Fumarate 300mg viên 1.278.000

25 Lamivudin 150mg; Zidovudine 300mg viên 4.194.000

26 Lamivudin 30mg; Zidovudine 60mg viên 1.950.000

27 Lopinavir 100mg, Ritonavir 25mg viên 450.000

28 Lopinavir 200mg; Ritonavir 50mg viên 12.492.000

29 Lopinavir 40mg; Ritonavir 10mg Gói 1.800.000

30 Nevirapine 50mg/5mL

Hộp 1 chai 
100ml 

hoặc hộp 1 
chai 240ml

10.800

31 Ritonavir 25mg viên 12.744.000

32 Ritonavir 100mg viên 3.186.000

33 Tenofovir Disoproxil Fumarate 300mg viên 1.278.000

34 Tenofovir alafenamide 25mg viên 1.278.000

35 Zidovudine 50mg/5mL

Hộp 1 chai 
100ml 

hoặc hộp 1 
chai 240ml

2.100

36 Daclatasvir 30mg viên 8.568.000

37 Daclatasvir 60mg viên 4.284.000

38 Sofosbuvir 400mg viên 4.284.000

39 Sofosbuvir 400mg; Daclatasvir 60mg viên 4.284.000

40 Sofosbuvir 400mg; Velpatasvir 100mg viên 4.284.000
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Bảng danh mục hàng hóa khác (theo tên hoạt chất)

TT Danh mục Tiêu chuẩn kỹ thuật Đơn vị 
tính Số lượng 

1 Methadone

Hoạt chất: Methadone 
hydroclorid, hàm lượng 
10mg/ml, Quy cách đóng gói: 
chai 1000ml (1 lít)

lít 25.000

2

Trang thiết bị y tế 
chẩn đoán in vitro  
xét nghiệm chẩn 
đoán sớm nhiễm 
HIV cho trẻ dưới 
18 tháng tuổi 
(EID)

Bộ sinh phẩm xét nghiệm và vật 
tư tương đương thuộc danh mục 
sinh phẩm của Quỹ Toàn cầu.

Test                      
20.000 

3 Bơm kim tiêm 3ml BKT 3ml Chiếc 11.030.400

4 Bao cao su 49mm & 51mm - Loại trơn nhẵn 
không vân - 144 Chiếc/Hộp Chiếc 21.902.400

5 Chất bôi trơn 5g – Gốc nước Gói 17.844.330

Chai đựng thuốc 
Methadone

Chai nhựa, dung tích đựng được 
30-50ml thuốc Methadone, cấp 
cho bệnh nhân mang thuốc 
Methadone về nhà

Chai 2.486.400

6

Túi đựng chai 
thuốc Methadone

Túi da có 12 ngăn, dùng để đựng 
chai thuốc cấp cho bệnh nhân 
mang thuốc Methadone về nhà

Túi 7.400

Khay thử xét nghiệm định tính 
kháng thể kháng HIV-1, HIV-2: 
Bioline HIV-1/2 3.0 hoặc sinh 
phẩm tương đương thuộc danh 
mục sinh phẩm của Quỹ Toàn cầu

Test/ 
Khay thử/ 

Thanh 
Thử

1.500.000

7

Trang thiết bị y tế 
chẩn đoán in vitro 
(Sinh phẩm xét 
nghiệm HIV, sinh 
phẩm xét nghiệm 
HIV-Giang mai)

Khay thử xét nghiệm định tính 
kháng thể kháng HIV 1, 2 và tuýp 
phụ O: HIV 1/2/O Tri-line 
Human Immunodeficiency Virus 
Rapid Test Device; ABON HIV 

Test/ 
Khay thử/ 

Thanh 
Thử

40.000
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TT Danh mục Tiêu chuẩn kỹ thuật Đơn vị 
tính Số lượng 

1/2/O Tri-line Human 
Immunodeficiency Virus Rapid 
Test Device hoặc sinh phẩm 
tương đương thuộc danh mục 
sinh phẩm của Quỹ Toàn cầu

Khay thử xét nghiệm định tính 
kháng thể kháng HIV, 
Treponema pallidum: Bioline 
HIV/Syphilis Duo hoặc sinh 
phẩm tương đương thuộc danh 
mục sinh phẩm của Quỹ Toàn cầu

Test/ 
Khay thử/ 

Thanh 
Thử

300.000

Khay thử xét nghiệm định tính 
kháng thể kháng HIV-1/HIV-2: 
Determine HIV-1/2 hoặc sinh 
phẩm tương đương thuộc danh 
mục sinh phẩm của Quỹ Toàn cầu 

Test/ 
Khay thử/ 

Thanh 
Thử

40.000

Khay thử xét nghiệm định tính 
kháng thể kháng HIV-1/HIV-2: 
OraQuick ADVANCE Rapid 
HIV 1/2 Antibody Test hoặc 
OraQuick HIV Self-Test và 
CHECKNOW HIV SELFTEST 
hoặc sinh phẩm tương đương 
thuộc danh mục sinh phẩm của 
Quỹ Toàn cầu

Test/ 
Khay thử/ 

Thanh 
Thử

120.000

Trang thiết bị y tế 
chẩn đoán in vỉtro 
xét nghiệm đo tải 
lượng virus HIV - 
kỹ thuật 
GeneXpert

Bộ sinh phẩm xét nghiệm và vật 
tư tương đương thuộc danh mục 
sinh phẩm của QTC

Test 18.400

8

Trang thiết bị y tế 
chẩn đoán in vỉtro 
xét nghiệm đo tải 

Bộ sinh phẩm xét nghiệm và vật 
tư tương đương thuộc danh mục 
sinh phẩm của QTC

Test 10.600
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TT Danh mục Tiêu chuẩn kỹ thuật Đơn vị 
tính Số lượng 

lượng virus viêm 
gan C - kỹ thuật 
GeneXpert

* Danh mục chi tiết, tiêu chuẩn kỹ thuật, số lượng của các mặt hàng trên có thể 
điều chỉnh theo yêu cầu Quỹ Toàn cầu và được CPMU phê duyệt hàng năm.
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PHỤ LỤC 3 - DỰ KIẾN CHỈ TIÊU CỦA 39 TỈNH/TP

1. Chỉ tiêu hoạt động can thiệp cho nhóm NCMT

2024 2025 2026TT  
Tỉnh/TP VAAC VUSTA Tổng VAAC VUSTA Tổng VAAC VUSTA Tổng

1 An Giang 1.100 - 1.100 1.100 - 1.100 1.100 - 1.100

2 Bà Rịa - Vũng Tàu 450 - 450 450 - 450 450 - 450

3 Bắc Giang 1.800 - 1.800 1.800 - 1.800 1.800 - 1.800

4 Bắc Ninh 550 - 550 550 - 550 550 - 550

5 Bến Tre - - - - - - - - -

6 Bính Dương - - - - - - - - -

7 Bình Định - - - - - - - - -

8 Cà Mau 750 - 750 750 - 750 750 - 750

9 Cần Thơ 780 - 780 780 - 780 780 - 780

10 Đà Nẵng - - - - - - - - -

11 Điện Biên 1.240 - 1.240 1.240 - 1.240 1.240 - 1.240

12 Đồng Nai 180 - 180 180 - 180 180 - 180

13 Đồng Tháp 450 - 450 450 - 450 450 - 450

14 Hà Nội 600 2.200 2.800 600 2.200 2.800 600 2.200 2.800
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2024 2025 2026TT  
Tỉnh/TP VAAC VUSTA Tổng VAAC VUSTA Tổng VAAC VUSTA Tổng

15 Hà Tĩnh 400 - 400 420 - 420 450 - 450

16 Hải Dương - 800 800 - 800 800 - 800 800

17 Hải Phòng - 900 900 - 900 900 - 900 900

18 Hưng Yên - - - - - - - - -

19 Kiên Giang 500 - 500 500 - 500 500 - 500

20 Khánh Hòa 420 - 420 420 - 420 420 - 420

21 Lai Châu 300 - 300 300 - 300 300 - 300

22 Lào Cai 1.000 - 1.000 1.000 - 1.000 1.000 - 1.000

23 Long An 240 - 240 240 - 240 240 - 240

24 Nam Định - 800 800 - 800 800 - 800 800

25 Ninh Bình 600 700 1.300 600 700 1.300 600 700 1.300

26 Nghệ An 2.060 1.800 3.860 2.060 1.800 3.860 2.060 1.800 3.860

27 Phú Thọ 2.250 - 2.250 2.250 - 2.250 2.250 - 2.250

28 Quảng Nam 450 - 450 450 - 450 450 - 450

29 Quảng Ninh 700 700 1.400 700 700 1.400 700 700 1.400

30 Sóc Trăng 560 - 560 560 - 560 560 - 560
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2024 2025 2026TT  
Tỉnh/TP VAAC VUSTA Tổng VAAC VUSTA Tổng VAAC VUSTA Tổng

31 Sơn La 2.800 - 2.800 2.800 - 2.800 2.800 - 2.800

32 Tây Ninh 900 - 900 900 - 900 900 - 900

33 TP. Hồ Chí Minh 720 - 720 720 - 720 720 - 720

34 Thái Bình - 600 600 - 600 600 - 600 600

35 Thái Nguyên - 1.200 1.200 - 1.200 1.200 - 1.200 1.200

36 Thanh Hóa 5.200 - 5.200 5.200 - 5.200 5.200 - 5.200

37 Thừa Thiên Huế - - - - - - - - -

38 Vĩnh Phúc - 800 800  800 800 - 800 800

39 Yên Bái 1.040  1.040 1.040  1.040 1.040  1.040

 TỔNG 28.040 10.500 38.540 28.060 10.500 38.560 28.090 10.500 38.590
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2. Chỉ tiêu hoạt động can thiệp cho nhóm MSM

2024 2025 2026
TT Tỉnh/TP

VAAC VUSTA Tổng VAAC VUSTA Tổng VAAC VUSTA Tổng

1 An Giang - 2.500 2.500 - 3.000 3.000 - 3.000 3.000

2 Bà Rịa - Vũng Tàu 240 3.700 3.940 264 3.700 3.964 276 3.700 3.976

3 Bắc Giang 600 - 600 660 - 660 690 - 690

4 Bắc Ninh 412 - 412 454 - 454 474 - 474

5 Bến Tre 375 - 375 413 - 413 431 - 431

6 Bính Dương - 4.300 4.300 - 4.300 4.300 - 4.300 4.300

7 Bình Định 500 - 500 550 - 550 575 - 575

8 Cà Mau 1.200 - 1.200 1.320 - 1.320 1.380 - 1.380

9 Cần Thơ 3.000 - 3.000 3.300 - 3.300 3.450 - 3.450

10 Đà Nẵng 1.800 - 1.800 1.980 - 1.980 2.070 - 2.070

11 Điện Biên 258 - 258 284 - 284 296 - 296

12 Đồng Nai - 3.800 3.800 - 3.800 3.800 - 3.800 3.800

13 Đồng Tháp - 2.500 2.500 - 3.000 3.000 - 3.000 3.000

14 Hà Nội - 7.920 7.920 - 7.920 7.920 - 7.920 7.920
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2024 2025 2026
TT Tỉnh/TP

VAAC VUSTA Tổng VAAC VUSTA Tổng VAAC VUSTA Tổng

15 Hà Tĩnh 350 - 350 370 - 370 400 - 400

16 Hải Dương 700 1.100 1.800 770 1.100 1.870 805 1.100 1.905

17 Hải Phòng - 2.220 2.220 - 2.220 2.220 - 2.220 2.220

18 Hưng Yên 500 - 500 550 - 550 575 - 575

19 Kiên Giang 1.800 - 1.800 1.980 - 1.980 2.070 - 2.070

20 Khánh Hòa - 3.700 3.700 - 3.700 3.700 - 3.700 3.700

21 Lai Châu - - - - - - - - -

22 Lào Cai 125 - 125 138 - 138 144 - 144

23 Long An 1.500 - 1.500 1.650 - 1.650 1.725 - 1.725

24 Nam Định - 1.400 1.400 - 1.400 1.400 - 1.400 1.400

25 Ninh Bình - 1.350 1.350 - 1.350 1.350 - 1.350 1.350

26 Nghệ An - 1.130 1.130 - 1.130 1.130 - 1.130 1.130

27 Phú Thọ 250 - 250 275 - 275 288 - 288

28 Quảng Nam 500 - 500 550 - 550 575 - 575

29 Quảng Ninh - 1.040 1.040 - 1.040 1.040 - 1.040 1.040
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2024 2025 2026
TT Tỉnh/TP

VAAC VUSTA Tổng VAAC VUSTA Tổng VAAC VUSTA Tổng

30 Sóc Trăng - 2.500 2.500 - 3.000 3.000 - 3.000 3.000

31 Sơn La 800 - 800 880 - 880 920 - 920

32 Tây Ninh 250 - 250 275 - 275 288 - 288

33 TP. Hồ Chí Minh 5.000 - 5.000 5.500 - 5.500 5.750 - 5.750

34 Thái Bình - 1.760 1.760 - 1.760 1.760 - 1.760 1.760

35 Thái Nguyên - 2.870 2.870 - 2.870 2.870 - 2.870 2.870

36 Thanh Hóa 2.200 - 2.200 2.420 - 2.420 2.530 - 2.530

37 Thừa Thiên Huế 250 - 250 275 - 275 288 - 288

38 Vĩnh Phúc - 1.300 1.300 - 1.300 1.300 - 1.300 1.300

39 Yên Bái 50 - 50 55 - 55 58 - 58

TỔNG 22.660 45.090 67.750 24.911 46.590 71.501 26.057 46.590 72.647
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3. Chỉ tiêu xét nghiệm HIV tại trại giam, trại tạm giam

2024 2025 2026
TT Tỉnh/TP Trại 

giam
Trại tạm 

giam
Trại 
giam

Trại tạm 
giam

Trại 
giam

Trại tạm 
giam

1 An Giang 700 100 700 100 700 100
2 Bình Dương 3.000 600 3.000 600 3.000 600

3 Bà Rịa Vũng 
Tàu 1.400 500 1.400 500 1.400 500

4 Bắc Giang 2.000 800 2.000 800 2.000 800
5 Bắc Ninh - 1.000 - 1.000 - 1.000
6 Cần Thơ - 150 - 150 - 150
7 Cà Mau 1.450 350 1.500 350 1.500 350
8 Đà Nẵng - 200 - 200 - 200
9 Đồng Nai 2.000 600 2.000 600 2.000 600
10 Đồng Tháp 1.400 400 1.400 400 1.400 400
11 Điện Biên 1.000 100 1.000 100 1.000 100
12 Hà Nội 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000
13 Hải Dương 1.500 700 1.500 700 1.500 700
14 Hải Phòng 2.000 1.300 2.000 1.300 2.000 1.300
15 Khánh Hòa 800 350 800 350 800 350
16 Kiên Giang 1.200 300 1.200 300 1.200 300
17 Lai Châu - 700 - 700 - 700
18 Lào Cai - 500 - 500 - 500
19 Long An 2.000 200 2.000 200 2.000 200
20 Nam Định - 200 - 300 - 300
21 Nghệ An 2.400 400 2.400 400 2.400 400
22 Ninh Bình 1.600 300 1.600 300 1.600 300
23 Phú Thọ 1.500 500 1.500 500 1.500 500
24 Quảng Ninh 1.000 100 1.000 100 1.000 100
25 Sơn La 1.800 500 1.800 500 1.800 500
26 Sóc Trăng - 300 - 300 - 300
27 Tây Ninh 1.600 750 1.600 750 1.600 750
28 Thái Bình - 430 - 430 - 430
29 Thái Nguyên 1.200 800 1.200 800 1.200 800
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2024 2025 2026
TT Tỉnh/TP Trại 

giam
Trại tạm 

giam
Trại 
giam

Trại tạm 
giam

Trại 
giam

Trại tạm 
giam

30 Thanh Hóa 9.300 1.000 10.230 1.100 11.253 1.210

31 TP Hồ Chí 
Minh - 1.000 - 1.000 - 1.000

32 Vĩnh Phúc 1.200 300 1.200 300 1.200 300
33 Yên Bái 1.000 150 1.000 150 1.000 150
34 Hà Tĩnh 2.000 - 2200 500 2.500 600
35 Bình Định 850 150 1.000 150 1.200 150
36 Quảng Nam 600 300 800 300 1.000 300
37 Bến Tre - - 1.500 300 1.500 300

38 Thừa Thiên 
Huế 1500 100 1.500 100 1.500 100

39 Hưng Yên - 250 - 400 - 400
Tổng 51.000 19.380 54.030 20.530 55.753 20.740
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4. Chỉ tiêu xét nghiệm HIV cho nhóm nguy cơ cao

Chỉ tiêu xét nghiệm cho nhóm nguy cơ cao năm 2024

HĐ 71: XN HIV tại cơ sở y tế HĐ 72: XN HIV lưu động HĐ 72: XN HIV tại cộng đồng
TT Tỉnh/TP

NCMT PNBD MSM VCBT* NCMT PNBD MSM VCBT* NCMT PNBD MSM VCBT*

1 An Giang 1.000 1.000 2.500 2.000 200 200 900 100 - - 1.000 -

2 Bình 
Dương 200 100 400 300 600 - 200 - - - - -

3 Bà Rịa 
Vũng Tàu 500 300 250 200 100 100 150 60 - - - -

4 Bắc Giang 1.750 200 100 300 350 100 100 250 200 50 800 200
5 Bắc Ninh 250 5 65 30 300 150 600 500 100 100 - 200
6 Cần Thơ 200 300 2.400 300 40 40 1.400 - 40 40 1.500 -
7 Cà Mau 460 320 480 480 120 120 200 120 120 120 120 120
8 Đà Nẵng - - - - - - - - - 50 500 50
9 Đồng Nai - - - - - - - - - - - -
10 Đồng Tháp 200 500 900 1.000 100 500 700 1.000 100 200 1.400 1.000
11 Điện Biên 7700 - - 600 300 110 60 300 300 - 190 100
12 Hà Nội 11.000 3.000 5.000 4.000 800 200 700 300 800 200 700 300
13 Hải Dương 1.000 400 400 3200 500 400 800 500 - - - -
14 Hải Phòng 600 200 100 400 1.200 400 400 600 1.000 200 100 1.000
15 Khánh Hòa 600 400 1.100 400 160 80 150 60 - - - 100
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HĐ 71: XN HIV tại cơ sở y tế HĐ 72: XN HIV lưu động HĐ 72: XN HIV tại cộng đồng
TT Tỉnh/TP

NCMT PNBD MSM VCBT* NCMT PNBD MSM VCBT* NCMT PNBD MSM VCBT*

16 Kiên Giang 600 300 1600 2000 200 150 500 300 100 100 400 150
17 Lai Châu 1500 50 - 450 500 100 - 100 100 - - 100
18 Lào Cai 800 - 10 140 1200 150 - 150 150 20 50 150
19 Long An 270 10 464 380 260 220 710 840 60 160 740 440
20 Nam Định 730 160 150 410 170 150 150 100 - - - -
21 Nghệ An 500 200 200 600 400 - - 400 100 100 200 100
22 Ninh Bình 750 110 270 520 500 60 110 330 290 - 130 290
23 Phú Thọ 1.200 100 - 500 1.500 200 - 200 - - - -
24 Quảng Ninh 200 100 50 250 100 150 150 100 100 150 150 100
25 Sơn La 1.570 30 400 1.900 900 70 300 1.780 30 20 800 200
26 Sóc Trăng 400 200 1.000 300 400 - - - 150 100 1.000 200
27 Tây Ninh 250 130 450 950 400 - - 400 110 110 110 110
28 Thái Bình 1.000 160 100 200 150 150 150 200 100 100 100 200

29 Thái 
Nguyên 2.420 80 1.500 1.000 380 20 200 100 50 10 20 20

30 Thanh Hóa 20.000 2.000 2.000 4.000 1.000 300 300 400 1.300 100 4.000 100

31 TP Hồ Chí 
Minh 500 100 1.000 1.000 - - - - 3.500 1.500 7.000 3.000

32 Vĩnh Phúc 600 110 100 600 200 30 120 150 - - - -
33 Yên Bái 200 30 10 360 830 - - 1.440 280 - - 470
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HĐ 71: XN HIV tại cơ sở y tế HĐ 72: XN HIV lưu động HĐ 72: XN HIV tại cộng đồng
TT Tỉnh/TP

NCMT PNBD MSM VCBT* NCMT PNBD MSM VCBT* NCMT PNBD MSM VCBT*

34 Hà Tĩnh 300 200 300 800 100 50 50 200 - - - -
35 Bình Định - - 300 - - - 200 - - - - -
36 Quảng Nam 1.000 200 300 500 500 50 100 100 200 100 300 100
37 Bến Tre 200 250 400 150 - - - - 100 100 100 100

38 Thừa Thiên 
Huế 300 200 200 150 200 200 - - - 250 200 -

39 Hưng Yên - - - - 200 - 50 200 - - 1.000 -
Tổng 60.750 11.445 24.499 30.370 14.860 4.450 9.450 11.280 9.380 3.880 22.610 8.900

* Vợ chồng, bạn tình người nhiễm HIV 

Chỉ tiêu xét nghiệm cho nhóm nguy cơ cao năm 2025

HĐ 71: XN HIV tại cơ sở y tế HĐ 72: XN HIV lưu động HĐ 72: XN HIV tại cộng đồng
TT Tỉnh/TP

NCMT PNBD MSM VCBT* NCMT PNBD MSM VCBT* NCMT PNBD MSM VCBT*
1 An Giang 1.000 1.000 3.000 2.000 200 200 1.000 100 - - 1.000 -

2 Bình 
Dương 200 100 400 300 600 - 200 - - - - -

3 Bà Rịa 
Vũng Tàu 400 200 250 100 100 100 100 30 - - - -

4 Bắc Giang 1.750 200 100 300 350 100 100 250 200 50 800 200
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HĐ 71: XN HIV tại cơ sở y tế HĐ 72: XN HIV lưu động HĐ 72: XN HIV tại cộng đồng
TT Tỉnh/TP

NCMT PNBD MSM VCBT* NCMT PNBD MSM VCBT* NCMT PNBD MSM VCBT*
5 Bắc Ninh 250 5 65 30 300 150 600 500 100 100 - 200
6 Cần Thơ 200 300 2.400 300 40 40 1.400 - 40 40 1.500 -
7 Cà Mau 460 320 900 480 120 120 200 120 120 120 120 120
8 Đà Nẵng - - - - - - - - - 50 500 50
9 Đồng Nai - - - - - - - - - - - -
10 Đồng Tháp 200 500 900 1.000 100 500 700 1.000 100 200 300 1.000
11 Điện Biên 7.700 600 300 110 60 300 300 - 190 100
12 Hà Nội 11.000 3.000 5.000 4.000 800 200 700 300 800 200 700 300
13 Hải Dương 1.000 400 400 3.200 500 400 800 500 - - - -
14 Hải Phòng 600 200 100 400 1.200 400 400 600 1.000 200 100 1.000
15 Khánh Hòa 600 400 1.100 400 160 80 150 60 - - - 100
16 Kiên Giang 600 300 1.600 2.000 200 150 500 300 100 100 400 150
17 Lai Châu 1.500 50 - 450 500 100 - 100 100 - - 100
18 Lào Cai 800 - 10 140 1.200 150 - 150 150 20 50 150
19 Long An 270 10 464 380 260 220 710 840 60 160 740 440
20 Nam Định 750 130 150 420 200 150 150 100 - - - -
21 Nghệ An 500 200 200 600 400 - - 400 100 100 200 100
22 Ninh Bình 750 110 270 520 500 60 110 330 290 - 130 290
23 Phú Thọ 1.200 200 - 200 1.500 200 - 200 - - - -
24 Quảng Ninh 200 100 50 250 100 150 150 100 100 150 150 100
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HĐ 71: XN HIV tại cơ sở y tế HĐ 72: XN HIV lưu động HĐ 72: XN HIV tại cộng đồng
TT Tỉnh/TP

NCMT PNBD MSM VCBT* NCMT PNBD MSM VCBT* NCMT PNBD MSM VCBT*
25 Sơn La 1.570 30 400 1.900 900 70 300 1.780 30 20 800 200
26 Sóc Trăng 400 200 1.000 300 400 - - - 150 100 1.000 200
27 Tây Ninh 250 130 450 950 400 - - 400 110 110 110 110
28 Thái Bình 1.000 160 100 200 150 150 150 200 100 100 100 200

29 Thái 
Nguyên 2.420 80 1500 1.000 380 20 200 100 50 10 20 20

30 Thanh Hóa 22.000 2.200 2.200 4.400 1100 330 330 440 1.430 110 4.400 110

31 TP Hồ Chí 
Minh 500 100 1.000 1.000 - - - - 3.500 1.500 7.000 3.000

32 Vĩnh Phúc 600 110 100 600 200 30 120 150 - - - -
33 Yên Bái 200 30 10 360 830 - - 1.440 280 470
34 Hà Tĩnh 320 220 320 900 100 50 50 200 - - - -
35 Bình Định - - 300 - - - 200 - - - - -
36 Quảng Nam 1.000 200 300 500 500 50 100 100 200 100 300 100
37 Bến Tre 200 250 400 150 - - - - 100 100 100 100

38 Thừa Thiên 
Huế 300 200 200 150 200 200 - - - 250 200 -

39 Hưng Yên - - - - 200 - 50 200 - - 1.100 -
Tổng 62.690 11.635 25.639 30.480 14.990 4.480 9.530 11.290 9.510 3.890 22.010 8.910
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Chỉ tiêu xét nghiệm cho nhóm nguy cơ cao năm 2026

HĐ 71: XN HIV tại cơ sở y tế HĐ 72: XN HIV lưu động HĐ 72: XN HIV tại cộng đồng
TT Tỉnh/TP

NCMT PNBD MSM VCBT* NCMT PNBD MSM VCBT* NCMT PNBD MSM VCBT*
1 An Giang 1.000 1.000 3.000 2.000 200 200 1.000 100 - - 1.000 -

2 Bình Dương 200 100 400 300 600 - 200 - - - - -

3 Bà Rịa Vũng 
Tàu 400 200 250 100 100 100 100 30 - - -

4 Bắc Giang 1.750 200 100 300 350 100 100 250 200 50 800 200

5 Bắc Ninh 250 5 65 30 300 150 600 500 100 100 - 200

6 Cần Thơ 200 300 2.400 300 40 40 1.400 - 40 40 1.500 -

7 Cà Mau 460 320 900 480 120 120 200 120 120 120 120 120

8 Đà Nẵng - - - - - - - - - 50 500 50

9 Đồng Nai - - - - - - - - - - - -

10 Đồng Tháp 200 500 900 1.000 100 500 700 1.000 100 200 300 1.000

11 Điện Biên 7700 - - 600 300 110 60 300 300 - 190 100

12 Hà Nội 11.000 3.000 5.000 4.000 800 200 700 300 800 200 700 300

13 Hải Dương 1000 400 400 3200 500 400 800 500 - - - -

14 Hải Phòng 600 200 100 400 1.200 400 400 600 1.000 200 100 1.000

15 Khánh Hòa 600 400 1.100 400 160 80 150 60 - - - 100
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HĐ 71: XN HIV tại cơ sở y tế HĐ 72: XN HIV lưu động HĐ 72: XN HIV tại cộng đồng
TT Tỉnh/TP

NCMT PNBD MSM VCBT* NCMT PNBD MSM VCBT* NCMT PNBD MSM VCBT*
16 Kiên Giang 600 300 1.600 2.000 200 150 500 300 100 100 400 150

17 Lai Châu 1.500 50 - 450 500 100 - 100 100 - - 100

18 Lào Cai 800 - 10 140 1200 150 - 150 150 20 50 150

19 Long An 270 10 464 380 260 220 710 840 60 160 740 440

20 Nam Định 750 130 150 420 200 150 150 100 - - - -

21 Nghệ An 500 200 200 600 400 - - 400 100 100 200 100

22 Ninh Bình 750 110 270 520 500 60 110 330 290 - 130 290

23 Phú Thọ 1200 200 - 200 1500 200 - 200 - - - -

24 Quảng Ninh 200 100 50 250 100 150 150 100 100 150 150 100

25 Sơn La 1.570 30 400 1.900 900 70 300 1.780 30 20 800 200

26 Sóc Trăng 400 200 1.000 300 400 - - - 150 100 1.000 200

27 Tây Ninh 250 130 450 950 400 - - 400 110 110 110 110

28 Thái Bình 1.000 160 100 200 150 150 150 200 100 100 100 200

29 Thái Nguyên 2.420 80 1.500 1.000 380 20 200 100 50 10 20 20

30 Thanh Hóa 24.200 2.420 2.420 4.840 1.210 363 363 484 1.573 121 4.840 121

31 TP Hồ Chí 
Minh 500 100 1.000 1.000 - - - - 3500 1.500 7.000 3.000
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HĐ 71: XN HIV tại cơ sở y tế HĐ 72: XN HIV lưu động HĐ 72: XN HIV tại cộng đồng
TT Tỉnh/TP

NCMT PNBD MSM VCBT* NCMT PNBD MSM VCBT* NCMT PNBD MSM VCBT*
32 Vĩnh Phúc 600 110 100 600 200 30 120 150 - - - -

33 Yên Bái 200 30 10 360 830 - - 1.440 280 - - 470

34 Hà Tĩnh 350 250 350 800 100 50 50 200 - - - -

35 Bình Định - - 300 - - - 200 - - - - -

36 Quảng Nam 1.000 200 300 500 500 50 100 100 200 100 300 100

37 Bến Tre 200 250 400 150 - - - - 100 100 100 100

38 Thừa Thiên 
Huế 300 200 200 150 200 200 - - - 250 200 -

39 Hưng Yên - - - - 200 - 50 200 - - 1200 -
Tổng 64.920 11.885 25.889 30.820 15.100 4.513 9.563 11.334 9.653 3.901 22.550 8.921
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5. Chỉ tiêu điều trị dự phòng trước phơi nhiễm HIV (PrEP)

STT Tỉnh Chỉ tiêu 2024 Chỉ tiêu 2025 Chỉ tiêu 2026

1 An Giang 800 900 1.000
2 Bắc Giang 300 350 400
3 Bắc Ninh 350 400 450
4 Cà Mau 600 700 740
5 Cần Thơ 3.000 3.500 3.700
6 Đà Nẵng 1.500 1.700 1.800
7 Đồng Tháp 900 1.100 1.200
8 Hà Nội 350 400 430
9 Hải Dương 600 700 750
10 Khánh Hòa 1.100 1.200 1.300
11 Kiên Giang 700 800 850
12 Long An 450 500 550
13 Nam Định 600 700 750
14 Nghệ An 3000 3200 3300
15 Sóc Trăng 1.100 1.200 1.300
16 Sơn La 520 650 700
17 Thái Bình 800 900 1.000
18 Thanh Hóa 1.700 1.800 2.000
19 Vĩnh Phúc 450 500 550
20 Ninh Bình 250 300 350
21 Bến Tre 150 250 320
22 Hưng Yên 150 250 300
23 Hà Tĩnh 150 250 300
24 Huế 150 250 350
25 Quảng Nam 230 300 350
26 Bình Định 100 200 260

Tổng 20.000 23.000 25.000
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6. Chỉ tiêu điều trị Viêm Gan C

STT Tỉnh Chỉ tiêu BN 
2024

Chỉ tiêu BN 
2025

Chỉ tiêu BN 
2026

1 An Giang 60 60 60
2 Bắc Giang 45 55 55
3 Bắc Ninh 100 60 60
4 BR-VT 200 140 140
5 Bình Dương 110 75 75
6 Cà Mau 35 50 50
7 Cần Thơ 330 300 300
8 Đà Nẵng 150 200 200
9 Điện Biên 470 520 520
10 Đồng Nai 310 250 250
11 Đồng Tháp 320 220 220
12 Hà Nội 230 300 300
13 Hải Dương 70 80 80
14 Hải Phòng 500 400 400
15 HCM 1.300 1.400 1.400
16 Kiên Giang 60 70 70
17 Lai Châu 300 300 300
18 Lào Cai 180 130 130
19 Long An 140 120 120
20 Quảng Ninh 300 250 250
21 Ninh Bình 120 125 125
22 Nghệ An 410 300 300
23 Nam Định 100 130 130
24 Phú Thọ 110 130 130
25 Sơn La 420 400 400
26 Sóc Trăng 46 50 50
27 Tây Ninh 120 100 100
28 Thái Bình 310 350 350
29 Thái Nguyên 780 590 590
30 Thanh Hóa 680 550 550
31 Vĩnh Phúc 75 80 80
32 Yên Bái 370 300 300
33 Khánh Hòa 0 70 70
34 Hưng Yên 0 70 70
35 Huế 0 55 55
36 Hà Tĩnh 0 55 55
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STT Tỉnh Chỉ tiêu BN 
2024

Chỉ tiêu BN 
2025

Chỉ tiêu BN 
2026

37 Quảng Nam 0 55 55
38 Bến Tre 0 55 55
39 Bình Định 0 55 55

Tổng 8.750 8.500 8.500

*Chỉ tiêu điều trị VGC năm 2024 bao gồm cả những bệnh nhân bắt đầu điều trị 
năm 2023 và tiếp tục hoàn thành điều trị trong 2024

*Các chỉ tiêu trong Phụ lục 3 có thể điều chỉnh hàng năm theo nhu cầu, khả năng 
thực hiện của các địa phương trên cơ sở đảm bảo tổng chỉ tiêu cam kết với QTC. 



120

PHỤ LỤC 4 - DANH SÁCH CÁC HUYỆN TRIỂN KHAI HOẠT ĐỘNG 
XÉT NGHIỆM HIV CHO PHỤ NỮ MANG THAI TẠI CÁC XÃ 
PHƯỜNG VÙNG DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI GIAI ĐOẠN 
2024-2026 

(Theo Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 04 tháng 6 năm 2021 của Thủ tướng 
Chính phủ)

Tỉnh/thành 
phố

Quận/Huyện

Bắc Giang Huyện Lạng Giang, Huyện Sơn Động, Huyện Lục Ngạn, Huyện 
Lục Nam, Huyện Yên Thế

Bà Rịa Vũng 
Tàu

Huyện Châu Đức, Thị xã Phú Mỹ

Bình Định Huyện Hoài Ân, Huyện Vĩnh Thạnh, Huyện Tây Sơn, Huyện 
An Lão, Huyện Vân Canh

Bình Dương Huyện Dầu Tiếng
Cà Mau Huyện U Minh, Huyện Đầm Dơi, Tp Cà Mau
Cần Thơ Quận Ninh Kiều, Quận Ô Môn, Huyện Cờ Đỏ
Đà Nẵng Huyện Hòa Vang

Điện Biên

Huyện Điện Biên, Huyện Điện Biên Đông, Huyện Mường Ảng, 
Huyện Tuần Giáo, Huyện Tủa Chùa, Huyện Mường Chà, 
Huyện Nậm Pồ, Huyện Mường Nhé, Thị xã Mường Lay, Tp 
Điện Biên Phủ

Đồng Nai
Huyện Tân Phú, Huyện Định Quán, Huyện Cẩn Mỹ, Huyện 
Trảng Bom, Huyện Xuân Lộc, Huyện Thống Nhất, Tp Long 
Khánh

Hải Dương Tp Chí Linh

Hà Nội Huyện Ba Vì, Huyện Thạch Thất, Huyện Quốc Oai, Huyện Mỹ 
Đức

Khánh Hòa Huyện Khánh Vĩnh, Huyện Khánh Sơn, Huyện Cam Lâm, Thị 
xã Ninh Hòa, Tp Cam Ranh

Kiên Giang

Huyện Hòn Đất, Huyện An Biên, Huyện Châu Thành, Huyện 
Kiên Lương, Huyện U Minh Thượng, Huyện Vĩnh Thuận, Tp 
Rạch Giá, Huyện Giồng Riềng, Huyện Gò Quao, Huyện Giang 
Thành, Tp Hà Tiên

Lai Châu
Huyện Nậm Nhùn, Huyện Phong Thổ, Huyện Tam Đường, 
Huyện Than Uyên, Huyện Tân Uyên, Huyện Sìn Hồ, Huyện 
Mường Tè, Tp Lai Châu
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Tỉnh/thành 
phố

Quận/Huyện

Lào Cai
Huyện Văn Bàn, Huyện Bảo Thắng, Huyện Si Ma Cai, Huyện 
Bắc Hà, Huyện Mường Khương, Thị xã Sa Pa, Huyện Bảo Yên, 
Huyện Bát Xát

Nghệ An

Huyện Tương Dương, Huyện Quế Phong, Huyện Quỳ Châu, 
Huyện Kỳ Sơn, Huyện Con Cuông, Huyện Anh Sơn, Huyện 
Thanh Chương, Huyện Tân Kỳ, Huyện Quỳ Hợp, Huyện Nghĩ 
Đàn, Huyện Quỳnh Lưu, Thị xã Thái Hòa

Phú Thọ Huyện Đoan Hùng, Huyện Thanh Thủy, Huyện Yên Lập, 
Huyện Thanh Sơn, Huyện Tân Sơn

Quảng Nam
Huyện Phước Sơn, Huyện Nam Giang, Huyện Tây Giang, 
Huyện Bắc Trà My, Huyện Nam Trà My, Huyện Đông Giang, 
Huyện Hiệp Đức, Huyện Núi Thành

Quảng Ninh
Huyện Hải Hà, Huyện Tiên Yên, Huyện Vân Đồn, Huyện Đầm 
Hà, Huyện Ba Chẽ, Huyện Bình Liêu, Thị xã Đông Triều, Tp 
Móng Cái, Tp Cẩm Phả, Tp Uông Bí, Tp Hạ Long

Sóc Trăng

Huyện Mỹ Xuyên, Tp Sóc Trăng, Thị xã Vĩnh Châu, Thị xã 
Ngã Năm, Huyện Thạnh Trị, Huyện Mỹ Xuyên, Huyện Mỹ Tú, 
Huyện Châu Thành, Huyện Kế Sách, Huyện Long Phú, Huyện 
Cù Lao Dung, Huyện Trần Đề

Sơn La

Huyện Yên Châu, Huyện Thuận Châu, Huyện Quỳnh Nhai, 
Huyện Mộc Châu, Huyện Phù Yên, Huyện Sông Mã, Huyện 
Mường La, Huyện Mai Sơn, Huyện Sốp Cộp, Tp Sơn La, 
Huyện Bắc Yên, Huyện Vân Hồ

Tây Ninh Huyện Tân Hiệp
Thừa Thiên 
Huế

Huyện A Lưới, Huyện Nam Đông, Thị xã Hương Trà, Huyện 
Phú Lộc

Thái Nguyên
Huyện Võ Nhai, Huyện Đồng Hỷ, Huyện Đại Từ, Huyện Phú 
Lương, Huyện Phổ Yên, Huyện Phú Bình, Huyện Định Hóa, Tp 
Sông Công, Tp Thái Nguyên

Thanh Hóa

Huyện Mường Lát, Huyện Quan Hóa, Huyện Bá Thước, Huyện 
Ngọc Lặc, Huyện Quan Sơn, Huyện Lang Chánh, Huyện Cẩm 
Thủy, Huyện Thường Xuân, Huyện Như Xuân, Huyện Như 
Thanh, Huyện Thạch Thành, Huyện Thọ Xuân, Huyện Triệu 
Sơn, Huyện Hà Trung, Huyện Yên Định
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Tỉnh/thành 
phố

Quận/Huyện

Vĩnh Phúc Huyện Tam Đảo, Huyện Lập Thạch, Huyện Sông Lô, Huyện 
Bình Xuyên, Tp Phúc Yên

Yên Bái
Huyện Văn Chấn, Huyện Trấn Yên, Huyện Lục Yên, Huyện 
Văn Chấn, Huyện Trạm Tấu, Huyện Mù Cang Chải, Huyện Yên 
Bình, Thị xã Nghĩa Lộ, Huyện Văn Yên
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PHỤ LỤC 5 - CÁC ĐƠN VỊ PHỐI HỢP THỰC HIỆN DỰ ÁN

STT Tên đơn vị
1 Trung tâm thanh thiếu niên trung ương, trung ương đoàn TNCS HCM
2 Tổng Liên Đoàn Lao động Việt Nam
3 Vụ Xã hội - Ban Tuyên giáo Trung Ương
4 Vụ các Vấn đề Xã hội - Quốc hội
5 Bộ Công an: 

- Cục Y tế
- Cục Cảnh sát quản lý trại giam cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo 

dưỡng
- Cục Cảnh sát Quản lý tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự tại 

cộng đồng
6 Các Viện, Bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế
7 Trường Đại học Y Hà Nội
8 Trường Đại học Y Dược Tp. Hồ Chí Minh
9 Hội Phòng, chống HIV/AIDS Việt Nam
10 VUSTA và các đơn vị thực hiện của VUSTA
11 Các đơn vị, cơ sở y tế trực thuộc Bộ công an, Bộ Quốc phòng
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PHỤ LỤC 6 – DANH MỤC HOẠT ĐỘNG ĐẤU THẦU THEO GIAI 
ĐOẠN

Ngân sách dự kiến (USD)
TT Mã 

HĐ Tên hoạt động 
2024-2026 Thực hiện đấu 

thầu 2024

1 31 Cung cấp và phân phối bơm kim 
tiêm 3ml giai đoạn 2024-2026 332.560 332.560

2 55
Ủy thác nhập khẩu, bảo quản, phân 
phối và điều chuyển bao cao su 
2024-2026

112.554 112.554

3 60 Cung cấp và phân phối chất bôi 
trơn giai đoạn 2024-2026 537.996 537.996

4 75

Ủy thác nhập khẩu, bảo quản, phân 
phối và điều chuyển sinh phẩm xét 
nghiệm nhanh HIV qua đường máu 
và sinh phẩm xét nghiệm nhanh 
HIV qua đường dịch miệng 2024-
2026

132.049 132.049

5 118

Ủy thác nhập khẩu, bảo quản, phân 
phối và điều chuyển sinh phẩm xét 
nghiệm đo tải lượng virus HIV, xét 
nghiệm đo tải lượng virus viêm 
gan C - kỹ thuật GeneXpert 2024-
2026

115.188 115.188

6 79 Cung cấp chương trình ngoại kiểm 
xét nghiệm huyết thanh học HIV 199.694 199.694

7 96 Lựa chọn đơn vị kiểm toán nội bộ 
giai đoạn 2024-2026 80.000 80.000

8 97 Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập 
giai đoạn 2024-2026 174.443 174.443

9 103 Thuê kho lưu trữ tài liệu của Dự án 
giai đoạn 2024-2026 68.467 68.467

10 3
Ủy thác nhập khẩu. bảo quản phân 
phối và điều chuyển thuốc ARV 
2024-2026

      
425.955             425.955
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Ngân sách dự kiến (USD)
TT Mã 

HĐ Tên hoạt động 
2024-2026 Thực hiện đấu 

thầu 2024

11 14
Ủy thác nhập khẩu. bảo quản phân 
phối và điều chuyển thuốc PrEP 
2024-2026

    116.832            116.832 

12 29
Ủy thác nhập khẩu. bảo quản phân 
phối và điều chuyển thuốc Viêm 
gan C 2024-2026

      65.981              65.981 

13 6 Cung cấp dịch vụ xét nghiệm tải 
lượng HIV 2.732.550 2.732.550

14 42 Cung cấp dịch vụ xét nghiệm tải 
lượng vi rút viêm gan C 880.992 880.992

15 22
Cung cấp dịch vụ xét nghiệm chẩn 
đoán sớm nhiễm HIV cho trẻ dưới 
18 tháng tuổi

126.371 126.371

16 Các dịch vụ phòng chống 
HIV/AIDS tại các địa phương
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PHỤ LỤC 7 – THƯ PHÊ DUYỆT TÀI TRỢ CỦA QUỸ TOÀN CẦU
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PHỤ LỤC 8 – CÔNG VĂN TIẾP NHẬN DỰ ÁN CỦA CÁC TỈNH/TP


