
UỶ BAN NHÂN DÂN 
TỈNH THANH HÓA 

Số:           /QĐ-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Thanh Hóa, ngày        tháng        năm 2023 

   
QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu  
Dự án: Tuyến đường 4C, thành phố Sầm Sơn (đoạn từ đường Trần Hưng 

Đạo đến đường vành đai phía Nam)
 
 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA 
 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa 
phương năm 2019; 

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013; 
Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về quy 

định chi tiết thi hành một số nội dung của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; 
Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế 

hoạch và Đầu tư về việc quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu; 
Căn cứ Quyết định số 102/QĐ-UBND ngày 09/01/2023 của Chủ tịch 

UBND tỉnh Thanh Hoá về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Tuyến 
đường 4C, thành phố Sầm Sơn (đoạn từ đường Trần Hưng Đạo đến đường vành 
đai phía Nam); 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định 
số 694/SKHĐT-ĐTTĐGS ngày 14/02/2023 về kết quả thẩm định Kế hoạch lựa 
chọn nhà thầu dự án đầu tư xây dựng công trình Tuyến đường 4C, thành phố 
Sầm Sơn (đoạn từ đường Trần Hưng Đạo đến đường vành đai phía Nam); của 
Ban QLDA đầu tư xây dựng thành phố Sầm Sơn tại Tờ trình số 41/TTr-BQLDA 
ngày 11/01/2023. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Tuyến đường 4C, 
thành phố Sầm Sơn (đoạn từ đường Trần Hưng Đạo đến đường vành đai phía 
Nam) với những nội dung chính như sau: 

- Toàn bộ phần công việc thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được chia làm 
11 gói thầu. 

- Nội dung các gói thầu: Có phụ biểu chi tiết kèm theo.  
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Điều 2. Tổ chức thực hiện. 

1. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Sầm Sơn (chủ đầu tư) căn 
cứ nội dung phê duyệt tại Điều 1, Quyết định này để triển khai, tổ chức thực hiện 
theo đúng quy định của pháp luật. Thực hiện lựa chọn nhà thầu các gói thầu số 
02, 08, 09, 11 qua Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia theo quy định; có trách 
nhiệm cập nhật lại giá gói thầu trong thời gian 28 ngày trước ngày mở thầu nếu 
cần thiết; chịu trách nhiệm trước pháp luật và Chủ tịch UBND tỉnh về các quyết 
định của mình có liên quan đến các gói thầu được phê duyệt. 

 2. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh 
Thanh Hóa và các sở, ngành, các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm chủ động 
giải quyết các công việc liên quan đến ngành mình; hướng dẫn chủ đầu tư thực 
hiện, đồng thời theo dõi, kiểm tra, giám sát việc thực hiện của chủ đầu tư, đảm 
bảo chấp hành theo đúng quy định của pháp luật. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 
Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở: Giao thông vận tải, Kế 

hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ 
tịch UBND thành phố Sầm Sơn; Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng 
thành phố Sầm Sơn; Thủ trưởng các ngành, đơn vị, cá nhân liên quan chịu trách 
nhiệm thi hành quyết định này./. 
 
Nơi nhận:         
- Như Điều 3-QĐ; 
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh (để b/c) ; 
- Lưu: VT, CN (V). 
 

 
KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

Mai Xuân Liêm 

 

 

 

 
 



PHỤ BIỂU CHI TIẾT 
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Tuyến đường 4C, thành phố Sầm Sơn (đoạn từ đường Trần Hưng Đạo đến đường vành đai phía Nam) 

(Kèm theo Quyết định số             /QĐ-UBND ngày         tháng    năm 2023 của Chủ tịch UBND tỉnh) 
 

STT Tên gói thầu 
Giá gói thầu 

(triệu đồng) 
Nguồn vốn 

Hình thức; phương 
thức lựa chọn nhà 

thầu 

Thời gian bắt 
đầu tổ chức 

lựa chọn 
nhà thầu 

Loại 
hợp đồng 

Thời gian thực 
hiện hợp đồng 

1 

Gói thầu số 01: Tư vấn lập HSMT, 
đánh giá HSDT các gói thầu tư vấn 
đầu tư xây dựng; Thi công xây dựng 
công trình 

146,08 

 

Vốn ngân sách 
tỉnh bố trí 93,916 
tỷ đồng; vốn ngân 

sách thành phố, 
nguồn thu tiền sử 
dụng đất điều tiết 

về ngân sách 
thành phố Sầm 

Sơn và các nguồn 
huy động hợp 

pháp khác 
511,084 tỷ đồng, 

chi phí bồi thường 
GPMB do ngân 
sách thành phố 
Sầm Sơn đảm 

nhận 

Chỉ định thầu Quý I/2023 Trọn gói 45 ngày 

2 
Gói thầu số 02: Tư vấn khảo sát, lập 
TKBVTC-DT, lập hồ sơ cắm cọc 
GPMB 

2.082,94 
Đấu thầu rộng rãi 

trong nước; một giai 
đoạn, hai túi hồ sơ 

Quý I/2023 Trọn gói 60 ngày 

3 
Gói thầu số 03: Giám sát cắm cọc 
GPMB. 

8,12 Chỉ định thầu Quý I/2023 Trọn gói 15 ngày 

4 
Gói thầu số 04: Thẩm tra TKBVTC 
- DT 

204,35 Chỉ định thầu Quý I/2023 Trọn gói 20 ngày 

5 Gói thầu số 05: Thẩm định giá 80,00 Chỉ định thầu Quý I/2023 Trọn gói 15 ngày 

6 

Gói thầu số 06: Khảo sát, lập 
phương án kỹ thuật thi công, dự 
toán và tổ chức thi công rà phá bom 
mìn, vật nổ 

516,20 Chỉ định thầu Quý II/2023 Trọn gói 45 ngày 

7 
Gói thầu số 07: Giám sát thi công rà 
phá bom mìn, vật nổ 

17,29 Chỉ định thầu Quý II/2023 Trọn gói 30 ngày 
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STT Tên gói thầu 
Giá gói thầu 

(triệu đồng) 
Nguồn vốn 

Hình thức; phương 
thức lựa chọn nhà 

thầu 

Thời gian bắt 
đầu tổ chức 

lựa chọn 
nhà thầu 

Loại 
hợp đồng 

Thời gian thực 
hiện hợp đồng 

8 

Gói thầu số 08: Thi công xây dựng 
công trình và lắp đặt thiết bị (bao 
gồm cả chi phí đảm bảo an toàn 
giao thông phục vụ thi công và bảo 
hiểm xây dựng công trình) 

145.229,08 

 
Đấu thầu rộng rãi 

trong nước; một giai 
đoạn, hai túi hồ sơ 

Quý II/2023 
Hợp đồng 

theo đơn giá 
điều chỉnh 

720 ngày 

9 
Gói thầu số 09: Giám sát thi công 
xây dựng công trình và lắp đặt thiết 
bị công trình 

2.347,37 
Đấu thầu rộng rãi 

trong nước; một giai 
đoạn, hai túi hồ sơ 

Quý II/2023 Trọn gói 720 ngày 

10 Gói thầu số 10: Thẩm tra ATGT  50,00 Chỉ định thầu Quý II/2025 Trọn gói  15 ngày 

11 Gói thầu số 11: Kiểm toán độc lập 809,97 
Đấu thầu rộng rãi 

trong nước; một giai 
đoạn, hai túi hồ sơ 

Quý II/2025 Trọn gói 30 ngày 

Cộng 151.491,40           

 
Ghi chú: 
 - Giá gói thầu được xác định trên cơ sở chi phí hạng mục công việc trong TMĐT dự án được phê duyệt tại Quyết định số 102/QĐ-UBND ngày 
09/01/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh, trong đó: Giá gói thầu số 08, 09 bao gồm 9,9% chi phí dự phòng khối lượng phát sinh và 3,17% chi phí dự phòng 
trượt giá. 
 - Gói thầu số 02, 08, 09, 11 tổ chức lựa chọn nhà thầu qua Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia theo quy định; đối với các gói thầu còn lại, trên cơ 
sở lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng quy định tại khoản 2, Điều 37, Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT ngày 31/5/2022 của Bộ Kế hoạch và 
Đầu tư để tổ chức lựa chọn nhà thầu cho phù hợp. 

 


