
UỶ BAN NHÂN DÂN 

TỈNH THANH HÓA 

Số:        /QĐ-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Thanh Hóa, ngày        tháng     năm 2024 

   
QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu  

Dự án Đường tuần tra từ Đồn Biên phòng Bát Mọt (505) đi bản Đục, bản 

Vịn, xã Bát Mọt, huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hoá 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA 

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa 

phương năm 2019; 

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013; 

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023; 

Căn cứ Quyết định số 2672/QĐ-UBND ngày 27/7/2023 của Chủ tịch 

UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng Đường tuần tra từ Đồn Biên 

phòng Bát Mọt (505) đi bản Đục, bản Vịn, xã Bát Mọt, huyện Thường Xuân, tỉnh 

Thanh Hoá; 

Căn cứ Quyết định số 4924/QĐ-UBND ngày 26/12/2023 của UBND tỉnh 

Thanh Hóa về việc giao kế hoạch đầu tư công nguồn vốn ngân sách nhà nước 

năm 2024 tỉnh Thanh Hoá;  

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 705/SKHĐT-

ĐTTĐGS ngày 30/01/2024 về báo cáo kết quả thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà 

thầu Dự án Đường tuần tra từ Đồn Biên phòng Bát Mọt (505) đi bản Đục, bản 

Vịn, xã Bát Mọt, huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hoá; của Bộ Chỉ huy Bộ đội 

Biên phòng tỉnh Thanh Hoá tại Tờ trình số 42/TTr-BCH ngày 05/01/2024. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án Đường tuần tra từ 

Đồn Biên phòng Bát Mọt (505) đi bản Đục, bản Vịn, xã Bát Mọt, huyện Thường 

Xuân, tỉnh Thanh Hoá với những nội dung chính như sau: 

- Toàn bộ phần công việc thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được chia làm 

09 gói thầu. 
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- Nội dung các gói thầu: Có phụ biểu chi tiết kèm theo. 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hoá 

(chủ đầu tư) chịu trách nhiệm trước pháp luật và Chủ tịch UBND tỉnh về nội 

dung thẩm định, trình phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án. 

- Chủ đầu tư chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo đúng các quy 

định hiện hành của pháp luật và kế hoạch lựa chọn nhà thầu đã được phê duyệt; 

đồng thời, có trách nhiệm cập nhật lại giá gói thầu trong thời gian 28 ngày trước 

ngày mở thầu (nếu cần thiết) và phê duyệt dự toán gói thầu theo quy định trước 

khi tổ chức lựa chọn nhà thầu, trường hợp dự toán gói thầu được phê duyệt không 

làm tăng tổng mức đầu tư, không thay đổi nội dung gói thầu, hình thức lựa chọn 

nhà thầu, chủ đầu tư tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện theo quy định; trường 

hợp làm tăng tổng mức đầu tư, hoặc làm thay đổi nội dung gói thầu, hình thức lựa 

chọn nhà thầu hoặc có thay đổi các nội dung khác trong kế hoạch lựa chọn nhà 

thầu, chủ đầu tư báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, điều chỉnh Kế hoạch lựa 

chọn nhà thầu trước khi mở thầu; thực hiện việc rà soát lại giá gói thầu trong 

trường hợp Nghị định hướng dẫn Luật Đấu thầu năm 2023 được ban hành, đảm 

bảo việc triển khai thực hiện phù hợp với quy định của pháp luật. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài 

chính; Giao thông vận tải; Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh 

Thanh Hoá; Giám đốc Kho bạc nhà nước tỉnh Thanh Hóa; Thủ trưởng các cơ 

quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

 

Nơi nhận:         
- Như Điều 3-QĐ; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh (để b/c) ; 

- Lưu: VT, CN (V). 

 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 
Mai Xuân Liêm 

 

 

 

 

 

 



PHỤ BIỂU CHI TIẾT 

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Đường tuần tra từ Đồn Biên phòng Bát Mọt (505) đi bản Đục, bản Vịn, xã Bát Mọt,  

huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hoá 

(Kèm theo Quyết định số:         /QĐ-UBND ngày      /    /2024 của Chủ tịch UBND tỉnh ) 

TT Tên gói thầu 
Giá gói thầu 

(đồng) 

Nguồn 

vốn 

Hình thức; phương 

thức lựa chọn nhà 

thầu 

Thời gian tổ chức lựa chọn 

nhà thầu 

Loại hợp 

đồng 

Thời gian thực hiện 

hợp đồng 

1 

Gói thầu số 01: Tư vấn 

lập E-HSMT và đánh 

giá E-HSDT các gói 

thầu tư vấn và xây lắp 

       141.908.000  
Ngân 

sách tỉnh 
Chỉ định thầu 

- Tổng thời gian lựa chọn nhà 

thầu: Không quá 05 ngày. 

- Thời gia bắt đầu tổ chức lựa 

chọn nhà thầu: Quý I/2024 

Trọn gói 

Công việc lựa chọn nhà 

thầu  gói thầu số 03 là 

45 ngày, lựa chọn nhà 

thầu các gói thầu còn 

lại là 45 ngày 

2 

Gói thầu số 02: Lập 

nhiệm vụ khảo sát bước 

TKBVTC 

         66.420.000  
Ngân 

sách tỉnh 
Chỉ định thầu 

- Tổng thời gian lựa chọn nhà 

thầu: Không quá 05 ngày. 

- Thời gia bắt đầu tổ chức lựa 

chọn nhà thầu: Quý I/2024 

Trọn gói 10 ngày 

3 

Gói thầu số 03: Khảo 

sát, lập thiết kế BVTC 

và dự toán (bao gồm 

thiết kế và thi công cắm 

cọc GPMB) 

    3.626.160.000  
Ngân 

sách tỉnh 

Đấu thầu rộng rãi 

trong nước qua hệ 

thống mạng đấu thầu 

quốc gia; một giai 

đoạn hai túi hồ sơ 

- Tổng thời gian lựa chọn nhà 

thầu: Không quá 45 ngày. 

- Thời gia bắt đầu tổ chức lựa 

chọn nhà thầu: Quý I/2024 

Trọn gói 45 ngày 

4 

Gói thầu số 04: Giám 

sát công tác khảo sát 

xây dựng (bước lập 

TKBVTC và cắm cọc 

GPMB) 

       104.568.000  
Ngân 

sách tỉnh 
Chỉ định thầu 

- Tổng thời gian lựa chọn nhà 

thầu: Không quá 05 ngày. 

- Thời gia bắt đầu tổ chức lựa 

chọn nhà thầu: Quý I/2024 

Trọn gói 30 ngày 

5 

Gói thầu số 05: Thẩm 

tra thiết kế BVTC-DT 

công trình 

       171.988.000  
Ngân 

sách tỉnh 
Chỉ định thầu 

- Tổng thời gian lựa chọn nhà 

thầu: Không quá 05 ngày. 

- Thời gia bắt đầu tổ chức lựa 

chọn nhà thầu: Quý I/2024 

Trọn gói 15 ngày 
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TT Tên gói thầu 
Giá gói thầu 

(đồng) 

Nguồn 

vốn 

Hình thức; phương 

thức lựa chọn nhà 

thầu 

Thời gian tổ chức lựa chọn 

nhà thầu 

Loại hợp 

đồng 

Thời gian thực hiện 

hợp đồng 

6 

Gói thầu số 06: Giám 

sát thi công xây dựng 

công trình 

    1.931.049.000  
Ngân 

sách tỉnh 

Đấu thầu rộng rãi 

trong nước qua hệ 

thống mạng đấu thầu 

quốc gia; một giai 

đoạn hai túi hồ sơ 

- Tổng thời gian lựa chọn nhà 

thầu: Không quá 45 ngày. 

- Thời gia bắt đầu tổ chức lựa 

chọn nhà thầu: Quý II/2024 

Trọn gói 780 ngày 

7 

Gói thầu số 07: Thi 

công xây dựng công 

trình (bao gồm bảo 

hiểm xây dựng công 

trình; tiền cấp quyền 

khai thác đất tận dụng 

tại công trường; đảm 

bảo ATGT trong quá 

trình thi công) 

103.010.780.000  
Ngân 

sách tỉnh 

Đấu thầu rộng rãi 

trong nước qua hệ 

thống mạng đấu thầu 

quốc gia; một giai 

đoạn một túi hồ sơ 

- Tổng thời gian lựa chọn nhà 

thầu: Không quá 45 ngày. 

- Thời gia bắt đầu tổ chức lựa 

chọn nhà thầu: Quý II/2024 

Theo đơn 

giá điều 

chỉnh 

780 ngày 

8 

Gói thầu số 08: Thẩm 

tra ATGT trước khi đưa 

công trình vào sử dụng 

       200.000.000  
Ngân 

sách tỉnh 
Chỉ định thầu 

- Tổng thời gian lựa chọn nhà 

thầu: Không quá 05 ngày. 

- Thời gia bắt đầu tổ chức lựa 

chọn nhà thầu: Quý III/2026 

Trọn gói 20 ngày 

9 
Gói thầu số 09: Kiểm 

toán dự án 
       435.896.000  

Ngân 

sách tỉnh 
Chỉ định thầu 

- Tổng thời gian lựa chọn nhà 

thầu: Không quá 05 ngày. 

- Thời gia bắt đầu tổ chức lựa 

chọn nhà thầu: Quý IV/2026 

Trọn gói 30 ngày 

  Cộng 109.688.769.000           

  Ghi chú: 

          - Giá các gói thầu xác định trên cơ sở Quyết định số 2672/QĐ-UBND ngày 27/7/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh; giá gói thầu số 06, 07 bao gồm  

            chi phí dự phòng cho khối lượng phát sinh và yếu tố trượt giá; giá các gói thầu còn lại không bao gồm chi phí dự phòng. 

          - Các gói thầu có hình thức chỉ định thầu áp dụng quy trình chỉ định thầu rút gọn theo quy định. 
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