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TỈNH THANH HOÁ 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
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Số:        /QĐ-UBND Thanh Hoá, ngày        tháng       năm 2022 

 
 

QUYẾT ĐỊNH 
Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu 

Dự án: Cải tạo, nâng cấp đường tỉnh 506B đoạn thị trấn Lam Sơn 
đi xã Thọ Lập, huyện Thọ Xuân 

 
  

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HOÁ 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật Sửa đổi, 
bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền 
địa phương năm 2019; 

Căn cứ Luật Đấu thầu năm 2013; 

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy 
định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; 

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế 
hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu; 

Căn cứ Quyết định số 5425/QĐ-UBND ngày 28/12/2021 của UBND tỉnh 
về việc giao kế hoạch chi tiết vốn đầu tư công năm 2022 của tỉnh Thanh Hóa 
cho các chương trình, dự án (đợt 1); 

Căn cứ Quyết định số 353/QĐ-UBND ngày 20/01/2022 của Chủ tịch 
UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án Cải tạo, nâng cấp đường tỉnh 506B đoạn thị 
trấn Lam Sơn đi xã Thọ Lập, huyện Thọ Xuân; 

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 908/SKHĐT-
TĐ ngày 21/02/2022 về báo cáo thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án 
Cải tạo, nâng cấp đường tỉnh 506B đoạn thị trấn Lam Sơn đi xã Thọ Lập, huyện 
Thọ Xuân; của Ban QLDA đầu tư công trình giao thông Thanh Hóa tại Tờ trình 
số 169/TTr-BQLDA ngày 21/01/2022. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Cải tạo, nâng cấp 
đường tỉnh 506B đoạn thị trấn Lam Sơn đi xã Thọ Lập, huyện Thọ Xuân với 
những nội dung chính sau: 

- Toàn bộ phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu được chia 
thành 10 gói thầu. 
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- Nội dung các gói thầu: Có phụ lục chi tiết kèm theo. 

Điều 2. Ban QLDA đầu tư công trình giao thông Thanh Hóa  (chủ đầu tư) 
có trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu các gói thầu theo đúng quy định hiện 
hành của pháp luật và quyết định được phê duyệt. Tổ chức lựa chọn nhà thầu 
các gói thầu số 01, 06, 10 qua hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia; đối với gói 
thầu số 05 căn cứ tình hình thực tế, chủ đầu tư tổ chức lựa chọn nhà thầu qua 
Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia theo quy định. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 
Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, 

Tài chính, Giao thông vận tải; Giám đốc Ban QLDA đầu tư công trình giao thông 
Thanh Hóa; Giám đốc Kho bạc nhà nước tỉnh Thanh Hóa; Thủ trưởng các đơn vị 
có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 
 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3-QĐ; 
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c); 
- Lưu: VT, CN (H’8.404).      
 
 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 
 
 
 
 
 

Mai Xuân Liêm 



PHỤ LỤC CHI TIẾT 

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Cải tạo, nâng cấp đường tỉnh 506B đoạn thị trấn Lam Sơn đi xã Thọ Lập, huyện Thọ Xuân 

(Kèm theo Quyết định số:       /QĐ-UBND  ngày      tháng    năm 2022 của Chủ tịch UBND tỉnh) 

STT Tên gói thầu 
Giá gói thầu 

(triệu đồng) 
Nguồn vốn 

Hình thức; phương 
thức lựa chọn nhà 

thầu 

Thời gian bắt 
đầu tổ chức 

lựa chọn 
nhà thầu 

Loại 
hợp đồng 

Thời gian thực hiện 
hợp đồng 

1 
Gói thầu số 01: Tư vấn khảo 
sát, lập thiết kế BVTC và dự 
toán 

1.873,836 

Ngân sách 
Trung ương 
110 tỷ đồng; 

vốn ngân sách 
tỉnh và các 
nguồn huy 
động hợp 

pháp khác 28 
tỷ đồng 

Đấu thầu rộng rãi trong 
nước; 01 giai đoạn; 02 

túi hồ sơ 
Quý I/2022 Trọn gói 

50 ngày; trong đó: 
Khảo sát, lập thiết kế 
BVTC và dự toán: 40 

ngày kể từ ngày ký 
hợp đồng; Công tác 

khảo sát, thiết kế phần 
hoàn trả hạ tầng kỹ 

thuật: 10 ngày 

2 
Gói thầu số 02: Thẩm tra thiết 
kế BVTC và dự toán 

168,638 
Chỉ định thầu Quý I/2022 Trọn gói 20 ngày 

3 
Gói thầu số 03: Quan trắc và 
giám sát môi trường 

              98,000 
Chỉ định thầu Quý II/2022 Trọn gói 540 ngày 

4 
Gói thầu số 04: Giám sát thi  
công xây dựng công trình 

            1.667,273 Tự thực hiện Quý II/2022 Trọn gói 540 ngày 

5 

Gói thầu số 05: Thi công xây 
dựng công trình + Bảo hiểm 
công trình trong thời gian xây 
dựng 

97.848,402 Đấu thầu rộng rãi trong 
nước; 01 giai đoạn; 02 

túi hồ sơ 
Quý II/2022 

Đơn giá 
điều chỉnh 

540 ngày 
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6 
Gói thầu số 06: Thi công hoàn 
trả hạ tầng kỹ thuật 

            1.483,000 Chào hàng cạnh tranh; 
01 giai đoạn; 01 túi hồ 

sơ 
Quý III/2023 Trọn gói 90 ngày 

7 
Gói thầu số 07: Khảo sát, lập 
phương án kỹ thuật thi công, dự 
toán rà phá bom mìn, vật nổ 

              18,000 
Chỉ định thầu Quý I/2022 Trọn gói 10 ngày 

8 
Gói thầu số 08: Giám sát thi 
công rà phá bom mìn, vật nổ 

            19,218 
Chỉ định thầu Quý I/2022 Trọn gói 45 ngày 

9 
Gói thầu số 09: Thi công rà phá 
bom mìn, vật nổ 

600,000 
Chỉ định thầu Quý I/2022 Trọn gói 45 ngày 

10 
Gói thầu số 10: Kiểm toán, 
quyết toán dự án hoàn thành 

         502,454 Đấu thầu rộng rãi trong 
nước; 01 giai đoạn; 02 

túi hồ sơ 
Quý IV/2023 Trọn gói 90 ngày 

Cộng    104.278,822           

Ghi chú: 
- Giá gói thầu được xác định trên cơ sở chi phí hạng mục công việc trong TMĐT dự án được phê duyệt tại Quyết định số 353/QĐ-UBND ngày 
20/01/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa. Trong đó: Giá gói thầu số 01 bao gồm 3,79% chi phí dự phòng khối lượng phát sinh cho công tác 
khảo sát, công tác thiết kế BVTC và dự toán không bao gồm chi phí dự phòng;  Giá gói thầu số 05 bao gồm 3,79% chi phí dự phòng khối lượng phát 
sinh và 2,15% dự phòng trượt giá; Giá gói thầu số 04 bao gồm 3,79% chi phí dự phòng khối lượng phát sinh; giá các gói thầu còn lại không bao gồm 
chi phí dự phòng. 
- Các gói thầu số 01, 06, 10 tổ chức lựa chọn nhà thầu qua Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia theo quy định. 

- Đối với gói thầu số 05 áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi; căn cứ tình hình thực tế, chủ đầu tư tổ chức lựa chọn nhà thầu qua Hệ thống mạng đấu 
thầu quốc gia theo quy định. 

 


