
UỶ BAN NHÂN DÂN 
TỈNH THANH HOÁ 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  
Số:            /QĐ-UBND Thanh Hoá, ngày        tháng       năm 2022 

 
 

QUYẾT ĐỊNH 
Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Xây dựng mới trạm bơm                 

Yên Tôn, xã Vĩnh Quang, huyện Vĩnh Lộc (thay thế trạm bơm Yên Tôn,            
xã Vĩnh Yên, huyện Vĩnh Lộc) 

  

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HOÁ 

 
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 

19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và 
Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 47/2019/QH14 ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013; 
Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; 
Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ trưởng 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu; 
Căn cứ Quyết định số 510/QĐ-UBND ngày 28/01/2022 của Chủ tịch UBND 

tỉnh về việc phê duyệt dự án: Xây dựng mới trạm bơm Yên Tôn, xã Vĩnh Quang, 
huyện Vĩnh Lộc (thay thế trạm bơm Yên Tôn, xã Vĩnh Yên, huyện Vĩnh Lộc); 

Căn cứ Quyết định số 5425/QĐ-UBND ngày 28/12/2021 của UBND tỉnh 
về việc giao kế hoạch chi tiết vốn đầu tư công năm 2022 của tỉnh Thanh Hóa 
cho các chương trình, dự án (đợt 1); 

Căn cứ Quyết định số 721/QĐ-UBND ngày 24/02/2022 của Chủ tịch 
UBND tỉnh Phê duyệt tỷ lệ áp dụng đấu thầu qua mạng năm 2022 trên địa bàn 
tỉnh Thanh Hóa; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định 
số 1222/SKHĐT-TĐ ngày 04/3/2022; Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn Thanh Hóa tại Tờ trình 
số 09/TTr-BQLDANN ngày 11/02/2022.  

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Xây dựng mới trạm 
bơm Yên Tôn, xã Vĩnh Quang, huyện Vĩnh Lộc (thay thế trạm bơm Yên Tôn, xã 
Vĩnh Yên, huyện Vĩnh Lộc), với những nội dung chính sau: 
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1. Toàn bộ phần công việc thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được chia 
làm 12 gói thầu. 

2. Nội dung chi tiết các gói thầu: Có Phụ lục chi tiết kèm theo. 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và 
phát triển nông thôn Thanh Hóa (chủ đầu tư) có trách nhiệm tổ chức lựa chọn 
nhà thầu các gói thầu theo đúng quy định hiện hành của pháp luật. Tổ chức lựa 
chọn nhà thầu qua hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia đối với gói thầu số 07. 
Đối với các gói thầu còn lại, trên cơ sở tỷ lệ áp dụng đấu thầu qua mạng năm 
2022 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt tại 
Quyết định số 721/QĐ-UBND ngày 24/02/2022 và tình hình thực tế, chủ đầu 
tư tổ chức lựa chọn nhà thầu cho phù hợp và đảm bảo đúng quy định; chịu 
trách nhiệm trước pháp luật và Chủ tịch UBND tỉnh về các quyết định của 
mình trong quá trình triển khai thực hiện. 

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư và các đơn vị có liên quan, căn cứ chức năng, 
nhiệm vụ và quyền hạn của mình, chủ động giải quyết các công việc có liên 
quan đến ngành, đơn vị; đồng thời, có trách nhiệm kiểm tra, giám sát, hướng dẫn 
chủ đầu tư trong quá trình triển khai thực hiện, đảm bảo đúng quy định hiện 
hành của pháp luật. 

 Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 
Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở: Kế hoạch và Đầu tư; 

Tài chính; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Giám đốc Ban Quản lý dự án 
đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn Thanh Hóa; 
Giám đốc Kho bạc nhà nước tỉnh Thanh Hóa; Thủ trưởng các ngành, đơn vị có 
liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 
 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3 Quyết định; 
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c); 
- PCT UBND tỉnh Lê Đức Giang; 
- Lưu: VT, CN.      
 
 

           KT. CHỦ TỊCH 
            PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 
 

 
 
 
 
 

          Lê Đức Giang 



PHỤ LỤC CHI TIẾT 
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Xây dựng mới trạm bơm Yên Tôn, xã Vĩnh Quang, huyện Vĩnh Lộc 

(thay thế trạm bơm Yên Tôn, xã Vĩnh Yên, huyện Vĩnh Lộc) 
(Kèm theo Quyết định số            /QĐ-UBND ngày         /       /2022 của Chủ tịch UBND tỉnh) 

 

STT Tên gói thầu 
Giá gói thầu 

(triệu đồng) 
Nguồn vốn 

Hình thức; phương 
thức lựa chọn nhà 

thầu 

Thời gian 
bắt đầu tổ 
chức lựa 

chọn 
nhà thầu 

Loại 
hợp đồng 

Thời gian 
thực hiện hợp 

đồng 

1 

Gói thầu số 06: Tư vấn lập 
nhiệm vụ khảo sát giai đoạn 
lập thiết kế BVTC và dự 
toán công trình.  

13,47 
 

 

 

 

 

 

Ngân sách 
tỉnh 

 

 

 

 

 

Chỉ định thầu  Quý I/2022 Trọn gói 15 ngày 

2 

Gói thầu số 07: Tư vấn 
khảo sát, lập thiết kế BVTC 
và dự toán công trình. 

1.898,12 
Đấu thầu rộng rãi 

trong nước; một giai 
đoạn, hai túi hồ sơ 

Quý I/2022 Trọn gói 02 tháng 

3 
Gói thầu số 08: Thẩm định 
giá. 

50,10 Chỉ định thầu  Quý II/2022 Trọn gói 15 ngày 

4 

Gói thầu số 09: Tư vấn 
thẩm tra thiết kế BVTC và 
dự toán công trình. 

159,41 Chỉ định thầu Quý II/2022 Trọn gói 30 ngày 

5 

Gói thầu số 10: Khảo sát, 
lập phương án rà phá bom 
mìn. 

6,97 Chỉ định thầu Quý II/2022 Trọn gói 10ngày 

6 
Gói thầu số 11: Thi công rà 
phá bom mìn. 

246,99 Chỉ định thầu Quý II/2022 Trọn gói 15 ngày 
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7 
Gói thầu số 12: Giám sát thi 
công ra phá bom mìn vật nổ 

6,03  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ngân sách 
tỉnh 

Chỉ định thầu Quý II/2022 Trọn gói 15 ngày 

8 
Gói thầu số 13: Lập và trích 
đo địa chính. 

140,00 Chỉ định thầu Quý II/2022 Trọn gói 15 ngày 

9 

Gói thầu số 14: Thi công 
xây dựng, cung ứng, lắp đặt 
thiết bị và bảo hiểm công 
trình. 

95.366,01 
Đấu thầu rộng rãi 

trong nước; một giai 
đoạn, hai túi hồ sơ 

Quý III/2022 

Hợp đồng 
theo đơn 
giá điều 
chỉnh 

30 tháng 

10 
Gói thầu số 15: Giám sát thi 
công xây dựng và lắp đặt 
thiết bị. 

 

1.636,69 

 

Tự thực hiện Quý III/2022 Trọn gói 30 tháng 

11 
Gói thầu số 16: Giám sát 
môi trường. 

100,00 Chỉ định thầu Quý III/2022 Trọn gói 30 tháng 

12 

Gói thầu số 17: Giám sát 
khảo sát giai đoạn lập thiết 
kế BVTC và dự toán. 

16,62 Chỉ định thầu Quý I/2022 Trọn gói 15 ngày 

Cộng 99.640,42 
     

Ghi chú: 

- Giá gói thầu được xác định trên cơ sở chi phí hạng mục công việc trong TMĐT dự án được phê duyệt tại Quyết định số 510/QĐ-UBND ngày 
28/01/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa. Trong đó: Giá gói thầu số 14 và 15 bao gồm 10% chi phí dự phòng khối lượng phát sinh và 
1,66% dự phòng trượt giá; giá các gói thầu còn lại không bao gồm chi phí dự phòng. 
- Gói thầu số 07 tổ chức lựa chọn nhà thầu qua Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia theo quy định. 

- Đối với các gói thầu còn lại, trên cơ sở tỷ lệ áp dụng đấu thầu qua mạng năm 2022 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt 
tại Quyết định số 721/QĐ-UBND ngày 24/02/2022 và tình hình thực tế, chủ đầu tư tổ chức lựa chọn nhà thầu cho phù hợp và đảm bảo quy định./. 


