
UỶ BAN NHÂN DÂN 
TỈNH THANH HÓA 

Số:              /QĐ-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Thanh Hóa, ngày        tháng        năm 2022 
   

QUYẾT ĐỊNH 
Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu  

Dự án: Nâng cấp, sửa chữa tuyến đường Bắc Nam 3 - Khu kinh tế Nghi Sơn  
 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA 

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa 
phương năm 2019; 

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013; 

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về quy 
định chi tiết thi hành một số nội dung của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; 

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế 
hoạch và Đầu tư về việc quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu; 

Căn cứ Quyết định số 5116/QĐ-UBND ngày 14/12/2021 của Chủ tịch 
UBND tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Nâng 
cấp, sửa chữa tuyến đường Bắc Nam 3 - Khu kinh tế Nghi Sơn; 

Căn cứ Quyết định số 340/QĐ-UBND ngày 20/01/2022 của UBND tỉnh 
Thanh Hóa về việc phê duyệt điều chỉnh dự toán ngân sách nhà nước năm 2022;  

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 
1293/SKHĐT-TĐ ngày 09/3/2022 về kết quả thẩm định Kế hoạch lựa chọn nhà thầu 
dự án Nâng cấp, sửa chữa tuyến đường Bắc Nam 3 - Khu kinh tế Nghi Sơn (kèm 
theo Tờ trình số 05/TTr-BQLDAKV ngày 25/01/2022; báo cáo số 146/BQLDAKV-
KHTH ngày 22/02/2022 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Khu kinh 
tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp Thanh Hóa). 

 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Nâng cấp, sửa chữa 
tuyến đường Bắc Nam 3 - Khu kinh tế Nghi Sơn với những nội dung chính sau: 

- Toàn bộ phần công việc thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được chia làm 
04 gói thầu. 

- Nội dung các gói thầu: Có phụ biểu chi tiết kèm theo. 
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Điều 2. Tổ chức thực hiện. 

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Khu kinh tế Nghi Sơn và các 
khu công nghiệp Thanh Hóa (chủ đầu tư) chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà 
thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt, đảm bảo tuân thủ các quy định 
hiện hành của pháp luật. Tổ chức lựa chọn nhà thầu qua hệ thống mạng đấu thầu 
Quốc gia đối với gói thầu số 04. Đối với các gói thầu còn lại, căn cứ tình hình 
thực tế, tổ chức lựa chọn nhà thầu đảm bảo tỷ lệ áp dụng đấu thầu qua mạng theo 
quy định tại Quyết định số 721/QĐ-UBND ngày 24/02/2022 của Chủ tịch UBND 
tỉnh và các Thông tư, văn bản hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở: Giao thông Vận tải, Kế 
hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Giám 
đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Khu kinh tế Nghi Sơn và các 
khu công nghiệp; Thủ trưởng các ngành, đơn vị, cá nhân liên quan chịu trách 
nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 
Nơi nhận:         
- Như Điều 3-QĐ; 
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh (để b/c) ; 
- Lưu: VT, CN (V). 
 

 
KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

Mai Xuân Liêm 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



PHỤ BIỂU CHI TIẾT 

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Nâng cấp, sửa chữa tuyến đường Bắc Nam 3-Khu kinh tế Nghi Sơn 

(Kèm theo Quyết định số               /QĐ-UBND  ngày         /     /2022 của Chủ tịch UBND tỉnh) 

STT Tên gói thầu 
Giá gói thầu 

(triệu đồng) 
Nguồn vốn 

Hình thức; phương 
thức lựa chọn nhà 

thầu 

Thời gian bắt 
đầu tổ chức 

lựa chọn 
nhà thầu 

Loại 
hợp đồng 

Thời gian thực hiện 
hợp đồng 

1 

Gói thầu số 01: Tư vấn khảo 
sát, lập thiết kế bản vẽ thi công 
- Dự toán và lập hồ sơ, cắm cọc 
giải phóng mặt bằng. 

408,357 

Nguồn sự 
nghiệp kinh tế 
ngân sách tỉnh 

giai đoạn  
2021-2025 

Chỉ định thầu Quý I/2022 Trọn gói 30 ngày 

2 
Gói thầu số 02: Tư vấn thẩm tra 
thiết kế bản vẽ thi công và dự 
toán. 

44,124 
Chỉ định thầu Quý II/2022 Trọn gói 10 ngày 

3 
Gói thầu số 03: Giám sát thi 
công xây dựng công trình 

388,088 
Tự thực hiện   12 tháng 

4 
Gói thầu số 04: Thi công xây 
dựng công trình + Bảo hiểm 
công trình 

13.964,507 Đầu thầu rộng rãi qua 
mạng; một giai đoạn, 

một túi hồ sơ 
Quý II/2022 Trọn gói 12 tháng 

Cộng 14.805,076           

 
Ghi chú: 

- Giá gói thầu được xác định trên cơ sở chi phí hạng mục công việc trong TMĐT dự án được phê duyệt tại Quyết định số 5116/QĐ-UBND ngày 
14/12/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh. Trong đó: Giá gói thầu số 01 bao gồm 5% chi phí dự phòng khối lượng phát sinh cho công tác khảo sát, công tác thiết 
kế BVTC-DT và cắm cọc GPMB không bao gồm chi phí dự phòng; Giá gói thầu số 04 bao gồm 5% chi phí dự phòng khối lượng phát sinh và 1% dự phòng 
trượt giá; Giá gói thầu số 03 bao gồm 5% chi phí dự phòng khối lượng phát sinh; giá gói thầu số 02 không bao gồm chi phí dự phòng. 

- Gói thầu số 04 tổ chức lựa chọn nhà thầu qua Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia theo quy định. Đối với các gói thầu còn lại, căn cứ tình hình thực 
tế, tổ chức lựa chọn nhà thầu đảm bảo tỷ lệ áp dụng đấu thầu qua mạng theo quy định tại Quyết định số 721/QĐ-UBND ngày 24/02/2022 của Chủ tịch 
UBND tỉnh và các Thông tư, văn bản hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. 
 


