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UỶ BAN NHÂN DÂN                 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM              
  TỈNH BÌNH ĐỊNH                                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 
 

Số:          /QĐ-UBND                             Bình Định, ngày       tháng  3  năm 2022 
 

QUYẾT ĐỊNH 
Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu 
Dự án: Cải tạo, nâng cấp tuyến đường Trần Nhân Tông,  

thành phố Quy Nhơn (đoạn từ khu dân cư phía Đông Viện Sốt rét –                      
Ký sinh trùng – Côn trùng đến hết cầu số 2 qua sông Hà Thanh). 

 

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH 
 

Căn cứ  Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015 và Luật 
sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính 
quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/6/2014; 
Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013; 
Căn cứ ghị định số 63/2014/ Đ-C  ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy 

định chi ti t thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về ựa ch n nhà thầu;  
Căn cứ ghị định số 29/2021/ Đ-C  ngày 26/3/2021 của Chính phủ Quy 

định quy định về trình tự, thủ tục thẩm định dự án quan tr ng quốc gia và giám 
sát, đánh giá đầu tư; 

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ trưởng 
Bộ K  hoạch và Đầu tư quy định chi ti t về k  hoạch ựa ch n nhà thầu; 

Căn cứ Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ trưởng 
Bộ K  hoạch và Đầu tư Quy định chi ti t việc cung cấp, đăng tải thông tin về 
đấu thầu, ộ trình áp dụng ựa ch n nhà thầu qua mạng và quản ý, sử dụng giá 
trị bảo đảm dự thầu, bảo đảm thực hiện hợp đồng không được hoàn trả; 

Căn cứ Quy t định số 4023/QĐ-UBND ngày 15/11/2018 của Chủ tịch 
UB D tỉnh về việc phê duyệt k  hoạch ựa ch n nhà thầu dự án Cải tạo, nâng 
cấp tuy n đường Trần hân Tông, thành phố Quy hơn (đoạn từ Khu dân cư 
phía Đông Viện Sốt rét – Ký sinh trùng – Côn trùng đ n h t cầu số 2 qua sông Hà 
Thanh); 

Căn cứ Quy t định số 3130/QĐ-UB D ngày 03/9/2019 của Chủ tịch 
UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung k  hoạch ựa ch n nhà thầu dự 
án Cải tạo, nâng cấp tuy n đường Trần hân Tông, thành phố Quy hơn (đoạn 
từ khu dân cư phía Đông Viện Sốt rét – Ký sinh trùng – Côn trùng đ n h t cầu số 
2 qua sông Hà Thanh); 

Căn cứ Quy t định số 622/QĐ-UB D ngày 28/02/2022 của UB D tỉnh về 
việc phê duyệt điều chỉnh bổ sung dự án đầu tư xây dựng dự án Cải tạo, nâng cấp 
tuy n đường Trần hân Tông, thành phố Quy hơn (đoạn từ khu dân cư phía 
Đông Viện Sốt rét – Ký sinh trùng – Côn trùng đ n h t cầu số 2 qua sông Hà 
Thanh); 
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Theo đề nghị của Sở K  hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 213/BC-SKHĐT 
ngày 22/3/2022 và đề nghị của Ban QLDA Giao thông tỉnh tại Văn bản số 
484/TTr-BQLGT ngày 18/3/2022, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án 
Cải tạo, nâng cấp tuyến đường Trần Nhân Tông, thành phố Quy Nhơn (đoạn từ 
khu dân cư phía Đông Viện Sốt rét – Ký sinh trùng – Côn trùng đến hết cầu số 2 
qua sông Hà Thanh). Chi ti t có hụ ục kèm theo. 

Điều 2. Quyết định này điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 4023/QĐ-
UBND ngày 15/11/2018 và Quyết định số 3130/QĐ-UBND ngày 03/9/2019 của 
Chủ tịch UBND tỉnh. 

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và 
Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Giám đốc Ban QLDA Giao thông tỉnh, Giám đốc 
Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND thành phố Quy Nhơn và Thủ trưởng 
các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày 
ký./. 

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 
- CT UBND tỉnh; 
- PCT Nguyễn Tự Công Hoàng; 
- PVP TD; 
- Lưu: VT, K19.(M.12b) 

                                 KT. CHỦ TỊCH 
                          PHÓ CHỦ TỊCH 
                             

 
 
                   Nguyễn Tự Công Hoàng 
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PHỤ LỤC  
KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU 

Dự án: Cải tạo, nâng cấp tuyến đường Trần Nhân Tông, thành phố Quy Nhơn  
(đoạn từ khu dân cư phía Đông Viện Sốt rét – Ký sinh trùng – Côn trùng đến hết cầu số 2 qua sông Hà Thanh). 

 (Kèm theo Quy t định số:          /QĐ-UBND ngày        /3/2022 của Chủ tịch UB D tỉnh). 

 

TT Tên gói thầu 
Giá gói thầu 
(1.000 đồng) 

Nguồn 
vốn 

Hình thức 
lựa chọn 
nhà thầu 

Phương 
thức lựa 
chọn nhà 

thầu 

Thời gian 
lựa chọn 
nhà thầu 

Loại 
hợp 
đồng 

Thời gian 
thực hiện 
hợp đồng 

1 

Tư vấn giám sát thi công xây dựng 
nền mặt đường, công trình thoát nước 
đoạn đầu tuyến từ Km0+00 đến dự án 
Khu dân cư phía đông Viện Sốt rét – 
Ký sinh trùng – Côn trùng. 

 
194.564 
 

Ngân 
sách nhà 

nước 

Chỉ định 
thầu  

Thương 
thảo Hợp 

đồng 

Quý II 
năm 2022 

Trọn 
gói  

Theo 
thời gian 
xây dựng 

2 

Xây dựng nền, mặt đường, công 
trình thoát nước đoạn đầu tuyến từ 
Km0+00 đến dự án Khu dân cư phía 
đông Viện Sốt rét – Ký sinh trùng – 
Côn trùng. 

9.079.082 
 

Đấu thầu 
rộng rãi 

qua mạng 

Một giai 
đoạn, một 
túi hồ sơ 

Quý I 
năm 2022 

Trọn 
gói 

03 tháng 

Tổng giá trị các gói thầu bổ sung: 9.273.646.000 đồng. 

 
 


