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BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI 
------------------- 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

------------------------- 

Số: 07/TB-BGTVT Hà Nội, ngày 08 tháng 01 năm 2009 

  
 

THÔNG BÁO 
 
 

KẾT LUẬN CỦA THỨ TRƯỞNG NGUYỄN HỒNG TRƯỜNG TẠI CUỘC HỌP VỀ XEM XÉT 
GIẢI PHÁP THIẾT KẾ KHU VỰC NÚT GIAO YÊN SỞ VỚI ðƯỜNG VÀNH ðAI 3 TRÊN ðỊA 

PHẬN TP. HÀ NỘI 
 

Ngày 02/01/2009 tại Văn phòng Bộ GTVT, Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường chủ trì 
cuộc họp xem xét giải pháp thiết kế khu vực nút giao Yên Sở với ñường vành ñai 3 trên ñịa phận 
TP. Hà Nội. Tham dự cuộc họp có ñại diện lãnh ñạo và chuyên viên các cơ quan, ñơn vị: Vụ Kết 
cấu hạ tầng giao thông, Vụ Kế hoạch ñầu tư, Vụ Khoa học công nghệ, Cục QLXD và CLCTGT, 
Cục ðường bộ Việt Nam, Tổng công ty tư vấn thiết kế GTVT, Sở Quy hoạch kiến trúc Hà Nội, 
Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội, Ban QLDA Thăng Long, Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Gamuda Land Việt Nam. 

Sau khi nghe Công ty trách nhiệm hữu hạn Gamuda Land Việt Nam trình bày phương án 
thiết kế và thời gian thi công khu vực nút giao Yên Sở với ñường vành ñai 3 trên ñịa phận thành 
phố Hà Nội và ý kiến ñóng góp của các ñại biểu tham dự cuộc họp, Thứ trưởng Nguyễn Hồng 
Trường kết luận như sau: 

1. Dự án xây dựng khu vực nút giao Yên Sở với ñường vành ñai 3 liên quan ñến Dự án 
xây dựng ñường vành ñai 3 (ñường cao tốc ñô thị), trong ñó bao gồm Dự án xây dựng cầu 
Thanh Trì ñã ñược Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, tư vấn nước ngoài thiết kế và giám sát thi 
công. Hiện tại, Dự án xây dựng cầu Thanh Trì ñang gấp rút hoàn thành ñể kỷ niệm 1000 năm 
Thăng Long - Hà Nội. Vì vậy, Dự án xây dựng khu vực nút giao Yên Sở với ñường vành ñai 3 sẽ 
ảnh hưởng ñến kết cấu ñã ñược phê duyệt. 

2. ðây là báo cáo ñầu kỳ về Dự án xây dựng khu vực nút giao Yên Sở với ñường vành 
ñai 3 trên ñịa phận thành phố Hà Nội, có liên quan ñến công tác thực hiện Dự án xây dựng cầu 
Thanh Trì (về tiến ñộ thi công, thi công các hạng mục công việc). Do vậy, còn có ý kiến khác 
nhau về phương án thiết kế khu vực nút giao Yên Sở với ñường vành ñai 3 do Công ty trách 
nhiệm hữu hạn Gamuda Land Việt Nam ñề xuất.  

3. ðể có cơ sở xem xét, chấp thuận, Bộ GTVT yêu cầu Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Gamuda Land Việt Nam cần thực hiện một số nội dụng sau: 

- Nghiên cứu, ñề xuất bổ sung một số phương án khác (cầu vượt ñường vành ñai 3, 
hầm chui) ñể có cơ sở so sánh ưu nhược ñiểm của từng phương án nhằm lựa chọn phương án 
thiết kế hợp lý. Các phương án ñề xuất cần tính ñến yếu tố thẩm mỹ của công trình nhằm ñảm 
bảo sự phù hợp với môi trường cảnh quan xung quanh và các yêu cầu thẩm mỹ trong ñô thị; 

- Bổ sung quy hoạch mặt bằng tổng thể Dự án xây dựng khu vực nút giao Yên Sở với 
ñường vành ñai 3 trên ñịa phận thành phố Hà Nội, bao gồm cả Dự án xây dựng cầu Thanh Trì. 
Kết nối giao thông giữa Công viên Yên Sở với ñường vành ñai 3, kết nối giữa khu A và khu B và 
tổ chức giao thông tại khu vực này; 

- Bổ sung thiết kế trắc dọc bắt từ cầu Thanh Trì ñến nút giao với ñường cao tốc Pháp 
Vân - cầu Giẽ; 

- ðề xuất thời gian thi công cho mỗi phương án có xét ñến thời gian hoàn thành Dự án 
xây dựng cầu Thanh Trì ñể kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội. 

4. Các vấn ñề khác: 
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- Yêu cầu Công ty trách nhiệm hữu hạn Gamuda Land Việt Nam phối hợp chặt chẽ với 
Tổng công ty TVTK GTVT, Sở Quy hoạch kiến trúc Hà Nội, Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội, 
Ban Quản lý dự án Thăng Long trong việc ñề xuất các phương án xây dựng khu vực nút giao 
Yên Sở với ñường vành ñai 3 trên ñịa phận thành phố Hà Nội; 

- Về tiến ñộ thực hiện: Yêu cầu Công ty trách nhiệm hữu hạn Gamuda Land Việt Nam 
khẩn trương sửa ñổi, bổ sung và hoàn chỉnh các nội dung nêu trên ñể ñầu tháng 2 Bộ GTVT sẽ 
tiến hành cuộc họp ở cấp cao hơn, trong ñó Bộ GTVT dự kiến mời toàn bộ các thành phần liên 
quan ñến tham dự cuộc họp. 

Thừa lệnh Bộ trưởng, Văn phòng Bộ GTVT thông báo tới các cơ quan, ñơn vị liên quan 
ñể phối hợp thực hiện./. 

  

 N�i nh�n:   

Bộ trưởng (ñể b/c); 
Các thứ trưởng (ñể /b/c); 
Các ñơn vị dự họp (t/b); 
Lưu VT, TH (2).   
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