
 
 

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI 

 

CỘNG HÒA  XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:         /BGTVT-CQLXD 
 

V/v điều chỉnh hồ sơ thiết kế nút giao 
trên các dự án thành phần thuộc Dự án 
xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc 
trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai 
đoạn 2017-2020 

Hà Nội, ngày       tháng      năm 2021 

 
Kính gửi: Các Ban QLDA: 2; 6; 7; 85; đường Hồ Chí Minh; Thăng Long 

 

Để không làm ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện dự án, hạn chế tối đa việc điều 
chỉnh các nút giao trên tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông đã được Bộ GTVT phê 
duyệt Dự án đầu tư, thiết kế kỹ thuật, Bộ GTVT yêu cầu các ban QLDA thực hiện 
một số nội dung sau:  

1. Việc nghiên cứu thiết kế các nút giao trên tuyến cao tốc Bắc - Nam phía 
Đông, tư vấn thiết kế, các ban QLDA đã thỏa thuận, thống nhất với địa phương nơi 
dự án đi qua trước khi Bộ GTVT phê duyệt Dự án đầu tư, thiết kế kỹ thuật phù hợp 
với quy định của TCVN 5729-2012 (đường ô tô cao tốc - yêu cầu thiết kế); hiện 
nay nhà thầu thi công đang triển khai các hạng mục công trình theo hợp đồng đã ký 
kết. Vì vậy, yêu cầu các ban QLDA khẩn trương chỉ đạo các nhà thầu thi công và 
các đơn vị có liên quan thực hiện đảm bảo chất lượng, tiến độ yêu cầu. 

2. Quá trình triển khai dự án nếu có các nghiên cứu, đề xuất khác hồ sơ thiết 
kế đã được phê duyệt, yêu cầu các ban QLDA, TVTK và các đơn vị có liên quan rà 
soát toàn bộ hồ sơ thiết kế, quá trình triển khai lập, thẩm định, phê duyệt hồ sơ báo 
cáo nghiên cứu khả thi và TKKT, phân tích, đánh giá, so sánh ưu điểm, nhược 
điểm, nguyên nhân điều chỉnh và các vấn đề khác có liên quan; kiểm tra, rà soát 
hợp đồng TVTK, xác định nguyên nhân khách quan, chủ quan để xử lý theo quy 
định của hợp đồng; hạn chế tối đa việc thay đổi, điều chỉnh trong quá trình thực 
hiện dự án làm ảnh hưởng đến tiến độ, chất lượng, kinh phí, ... của các dự án thành 
phần. 

3. Các ban QLDA chịu trách nhiệm về hồ sơ, tài liệu, kết quả nghiên cứu, các 
thông tin cung cấp cho các cơ quan có thẩm quyền. 

 Yêu cầu các ban QLDA và các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện, đảm 
bảo chất lượng, tiến độ yêu cầu./.  

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Bộ trưởng (để b/c); 
- Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông; 
- Thứ trưởng Lê Anh Tuấn; 
- Thứ trưởng Nguyễn Duy Lâm; 
- Các Vụ: KHĐT, Đối tác công - tư; 
-  Các đơn vị liên quan (ban QLDA sao gửi); 

  -   Lưu VT, CQLXD(Trung). 
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