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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Hà Nội, ngày        tháng       năm 2021 

V/v điều chuyển khối lượng giữa các 
nhà thầu trong liên danh, Dự án cải 
tạo, nâng cấp đường cất hạ cánh và 
đường lăn Cảng hàng không quốc tế 

Tân Sơn Nhất  

 

 
 

Kính gửi: Ban QLDA Mỹ Thuận 
 

Căn cứ Nghị quyết số 41/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ tại phiên 
họp Chính phủ thường kỳ tháng 3 năm 2020; 

Căn cứ Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ quy 
định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì 
công trình xây dựng; 

Căn cứ Hợp đồng số 1305/2020/CIPM-HĐXL ngày 27/6/2020 về việc thi 
công đường cất hạ cánh, đường lăn, hệ thống thoát nước, sơn kẻ tín hiệu và các 
công trình phụ trợ đồng bộ thuộc Dự án cải tạo, nâng cấp đường cất hạ cánh và 
đường lăn Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất;  

Trên cơ sở các Thông báo số 242/TB-BGTVT ngày 13/7/2021, số 494/TB-
BGTVT ngày 09/11/2021, số 538/TB-BGTVT ngày 25/11/2021 của Bộ Giao 
thông vận tải; 

Xét Văn bản số 3300/PMUMT-ĐHDA1 ngày 29/11/2021 của Ban QLDA 
Mỹ Thuận về việc điều chuyển khối lượng giữa các nhà thầu trong liên danh, Dự 
án cải tạo, nâng cấp đường cất hạ cánh và đường lăn Cảng hàng không quốc tế 
Tân Sơn Nhất; 

Trên cơ sở báo cáo tại Văn bản số 3580/CQLXD-PCĐT ngày 07/12/2021 
của Cục Quản lý xây dựng và Chất lượng công trình giao thông, Bộ Giao thông 
vận tải có ý kiến như sau:   

1. Để chủ động trong công tác quản lý điều hành dự án và đảm bảo tiến độ 
chung của dự án, giao Ban QLDA Mỹ Thuận xem xét, quyết định điều chuyển 
khối lượng giữa các nhà thầu trong liên danh thực hiện Gói thầu xây lắp: Thi công 
đường cất hạ cánh, đường lăn, hệ thống thoát nước, sơn kẻ tín hiệu và các công 
trình phụ trợ đồng bộ thuộc Dự án cải tạo, nâng cấp đường cất hạ cánh và đường 
lăn Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất như đề nghị của Ban QLDA Mỹ 
Thuận tại Văn bản số 3300/PMUMT-ĐHDA1 ngày 29/11/2021.  

 

2. Ban QLDA Mỹ Thuận chịu trách nhiệm 
- Về phạm vi, khối lượng điều chuyển giữa các thành viên trong liên danh 

đảm bảo phù hợp năng lực thực hiện, biện pháp kỹ thuật thi công và trách nhiệm 
bảo hành công trình của các nhà thầu theo quy định; hoàn thiện thủ tục pháp lý 
liên quan làm cơ sở ký kết phụ lục hợp đồng, trong đó lưu ý: Phạm vi công việc, 
khối lượng thực hiện, giá trị hợp đồng, giá trị tạm ứng, giá trị bảo lãnh thực hiện 
hợp đồng phù hợp với khối lượng điều chuyển giữa các Nhà thầu trong liên danh; 
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chỉ đạo các nhà thầu huy động máy móc, thiết bị, vật tư, vật liệu tập trung triển 
khai thi công đảm bảo chất lượng, tiến độ và tuyệt đối an toàn;    

- Yêu cầu các Nhà thầu lập tiến độ thi công tổng thể, tiến độ thi công chi tiết 
cho từng hạng mục công việc làm cơ sở kiểm tra, giám sát; quy định rõ trách 
nhiệm các bên để quản lý hợp đồng hiệu quả, đồng bộ; đảm bảo phối hợp trong 
quá trình thi công, quản lý chặt chẽ về chất lượng; tổ chức nghiệm thu, thanh toán 
theo đúng quy định về quản lý đầu tư xây dựng. 

 
Bộ Giao thông vận tải yêu cầu Ban QLDA Mỹ Thuận tổ chức triển khai thực 

hiện đảm bảo chất lượng, tiến độ và an toàn dự án./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Bộ trưởng (để b/c); 
- Lưu: VT, CQLXD. 

KT. BỘ TRƯỞNG 
THỨ TRƯỞNG 

 

 
 

Lê Anh Tuấn 
 

 


