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THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
_______________

Số: 673/TTg-CN
V/v triển khai các nhiệm vụ trọng 

tâm để phấn đấu hoàn thành 
3.000km đường bộ cao tốc vào 
cuối năm 2025 nhằm hưởng ứng 

phong trào thi đua. 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
___________________________________________________

Hà Nội, ngày 05 tháng 9 năm 2024

Kính gửi:
- Bộ trưởng các Bộ: Giao thông vận tải, Quốc phòng, Công an, 
Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Công Thương, 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, 
Thông tin và Truyền thông; 
- Tổng Thanh tra Chính phủ;
- Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Chủ tịch Ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp;
- Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố: Hà Giang, 
Tuyên Quang, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Đà Nẵng, 
Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Đắk Lắk, 
Cần Thơ, Hậu Giang, Kiên Giang, Bạc Liêu, Cà Mau, 
Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Long An, Bình Dương, 
Bà Rịa - Vũng Tàu, Đồng Tháp, An Giang, Bến Tre, 
Tiền Giang,Vĩnh Long, Sóc Trăng.

Ngày 18 tháng 8 năm 2024, tại tỉnh Đắk Lắk, Thủ tướng Chính phủ 
Phạm Minh Chính, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương đã phát 
động Phong trào thi đua “500 ngày đêm thi đua hoàn thành 3.000 km đường bộ cao 
tốc”. Đây là phong trào có ý nghĩa rất thiết thực để phấn đấu hoàn thành thắng lợi 
Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII và chào mừng Đại hội Đảng các cấp, tiến tới 
Đại hội lần thứ XIV của Đảng.

Tại lễ khánh thành Dự án đường dây 500kV mạch 3 Quảng Trạch (Quảng 
Bình) đến Phố Nối (Hưng Yên), Thủ tướng Chính phủ đã chỉ ra các bài học kinh 
nghiệm để tổ chức triển khai thành công dự án quy mô lớn, yêu cầu kỹ thuật phức 
tạp, trải dài qua nhiều địa phương, thời gian thi công gấp rút, điều kiện địa hình, 
thời tiết thi công khó khăn, bất lợi, thiếu thốn vật tư, thiết bị…, cụ thể là:

Thứ nhất, công tác lãnh đạo, chỉ đạo phải tập trung, quyết liệt, khoa học đi cùng 
với việc tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc, động viên, chia sẻ chân thành, kịp 
thời. 

Thứ hai, việc phân công phải rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời gian, rõ 
sản phẩm, kết quả phải cân đong, đo, đếm được để từ đó dễ kiểm tra, dễ giám sát và 
dễ đánh giá. 

Thứ ba, phải phát huy sức mạnh tổng hợp, huy động cả hệ thống chính trị từ 
cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp, các bộ, ngành liên quan đến mặt trận tổ 
quốc, các tổ chức chính trị xã hội cùng vào cuộc với tinh thần “trên dưới đồng lòng, 
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dọc ngang thông suốt”, “tiền hô hậu ủng, nhất hô bá ứng”. 
Thứ tư, bên cạnh đó, cũng cần làm tốt công tác tuyên truyền, vận động người 

dân, tạo sự đồng thuận, đồng lòng để người dân tự nguyện bàn giao đất ở, nơi sản 
xuất, cùng với chính quyền, đơn vị thi công tham gia thi công các công trình, dự án. 

Thứ năm, chủ đầu tư, các đơn vị thi công phải thực hiện dự án với tinh thần 
quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động phải quyết liệt, có trọng tâm trọng điểm, làm 
việc nào dứt việc đó, tích cực phối hợp chặt chẽ với các địa phương, huy động mọi 
lực lượng tại chỗ có đủ năng lực tham gia; các nhà thầu chính tạo điều kiện, hợp tác 
để các doanh nghiệp, nhà thầu địa phương lớn mạnh, có thêm kinh nghiệm với tinh 
thần “cùng làm, cùng hưởng và cùng thắng và cùng phát triển”. Tăng cường công tác 
hiệp đồng giữa các lực lượng, giữa các cấp, các ngành, sự phối hợp chặt chẽ giữa các 
cơ quan, đơn vị bảo đảm khoa học, hiệu quả công việc; 

Thứ sáu, xây dựng phong trào thi đua sôi nổi, kịp thời động viên, khen thưởng, 
tạo không khí hăng say làm việc, thi đua đạt thành tích, tất cả vì lợi ích quốc gia, dân 
tộc và vì sự phát triển của đất nước; các Ban Quản lý dự án, các nhà thầu tư vấn, thi 
công xây lắp, cung cấp vật tư thiết bị và các đơn vị liên quan làm việc với tinh thần  
“vượt nắng, thắng mưa, không thua gió bão”, “chỉ bàn làm, không bàn lùi”, “làm 
ngày không đủ, tranh thủ làm đêm”, “ăn tranh thủ, ngủ khẩn trương”, “làm việc liên 
tục 24/7”, “3 ca, 4 kíp”, “làm xuyên tết, xuyên ngày nghỉ, xuyên ngày lễ” nỗ lực 
hoàn thành và đóng điện các Dự án.

Đây chính là những kinh nghiệm quý báu cần được các bộ, ngành, địa phương, 
các chủ đầu tư, ban quản lý dự án, nhà thầu thi công, tư vấn; các cán bộ, công nhân, 
người lao động tiếp thu, học hỏi để nỗ lực triển khai thành công hoàn thành 3.000 km 
đường bộ cao tốc vào năm 2025. 

Thời gian từ nay đến cuối năm 2025 không còn nhiều (khoảng 16 tháng), trong 
khi khối lượng công việc cần phải tập trung tháo gỡ và tổ chức triển khai rất lớn, đòi 
hỏi các bộ, ngành, địa phương phải thực sự tích cực, nỗ lực, cố gắng tham gia phong 
trào thi đua thực chất và hiệu quả. Hưởng ứng phong trào thi đua, Phó Thủ tướng 
Chính phủ Trần Hồng Hà yêu cầu các đơn vị triển khai một số nhiệm vụ quan trọng 
như sau:

1. Nhiệm vụ chung
Các bộ, ban, ngành, các địa phương căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, 

thẩm quyền phải thực sự vào cuộc hết sức trách nhiệm thực hiện các công việc 
được giao liên quan đến các dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc, tập trung cao 
độ cho các dự án có kế hoạch hoàn thành cuối năm 2025 bảo đảm mục tiêu cả nước 
có 3.000km đường cao tốc; phải coi đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, hàng đầu 
để thực hiện quyết liệt, có hiệu quả, có kết quả các nhiệm vụ được giao với tinh 
thần xuyên suốt: tư tưởng phải thông, quyết tâm phải cao, nỗ lực phải lớn, hành 
động phải quyết liệt, có trọng tâm, trọng điểm, làm việc nào dứt việc đó, phân công 
rõ nhiệm vụ, cơ quan chủ trì thực hiện, thời gian, tiến độ, kết quả cụ thể. Thường 
xuyên kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đặc biệt đối với công tác 
GPMB, di dời hạ tầng kỹ thuật, xây dựng khu tái định cư, cung ứng vật liệu xây 
dựng... cho các dự án. Trong mọi trường hợp khó khăn, vướng mắc, các lực lượng 
tham gia dự án cần phối hợp chặt chẽ để giải quyết nhanh nhất, bảo đảm tiến độ, chất 
lượng các dự án, tất cả vì mục tiêu chung, vì lợi ích chung của quốc gia, dân tộc.
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Các bộ, ngành, địa phương, các ban quản lý dự án, các nhà thầu thi công, các 
cơ quan, đơn vị tiếp thu, học hỏi những bài học kinh nghiệm nêu trên và từ thực 
tiễn tổ chức thi công các dự án cao tốc thời gian qua, căn cứ các điều kiện cụ thể 
của từng dự án, cần xây dựng Kế hoạch tổng thể, kế hoạch chi tiết (có phân công rõ 
người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, có tiến độ hoàn thành cụ thể), nhất là 
các hạng mục, công trình yêu cầu kỹ thuật phức tạp, công trình cầu lớn, hầm lớn, 
công trình phải xử lý nền… và tập trung tổ chức chỉ đạo thực hiện; xây dựng, ban 
hành các tiêu chí thi đua phù hợp, tập trung vào những nhiệm vụ khó, nhiệm vụ 
trọng tâm. Định kỳ hằng tháng, các nhà thầu thi công, Ban Quản lý dự án báo cáo 
cơ quan chủ quản để gửi Bộ Giao thông vận tải tổng hợp, báo cáo tại phiên họp 
thường kỳ của Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, 
trọng điểm ngành Giao thông vận tải.

2. Nhiệm vụ cụ thể
a) Bộ Giao thông vận tải với vai trò là cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo 

Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành Giao thông 
vận tải, phát huy hơn nữa tính chủ động theo dõi, nắm bắt tình hình, phối hợp cùng 
Văn phòng Chính phủ đôn đốc các nhiệm vụ được giao, kịp thời tổng hợp, báo cáo 
cấp có thẩm quyền giải quyết những khó khăn, vướng mắc, bảo đảm tiến độ, chất 
lượng, an toàn, hiệu quả.

b) Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư theo chức năng, nhiệm vụ được giao 
khẩn trương cân đối, bố trí vốn bảo đảm, kịp thời, đáp ứng tiến độ các dự án và 
theo đúng quy định.

c) Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chỉ đạo các tổ chức tín dụng thu xếp vốn 
theo các hợp đồng tín dụng cho chủ đầu tư các dự án đầu tư theo phương thức đối 
tác công tư (PPP) đáp ứng tiến độ các dự án.

d) Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện chức năng quản lý nhà nước về tài 
nguyên, kịp thời hướng dẫn các địa phương thực hiện nhanh các thủ tục để bảo 
đảm nguồn vật liệu xây dựng, đất, đá, cát, sỏi... phục vụ thi công công trình. 

đ) Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ động nắm bắt, tháo gỡ, 
hướng dẫn các địa phương thực hiện chuyển mục đích sử dụng rừng, bảo đảm 
các yêu cầu về phòng, chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu và đúng quy 
định pháp luật.

e) Bộ Xây dựng tổ chức kiểm tra, đôn đốc các địa phương công bố giá, chỉ số 
giá vật liệu xây dựng đầy đủ, sát với biến động của thị trường; kiểm tra, hướng dẫn, 
tháo gỡ những khó khăn vướng mắc liên quan đến quản lý dự án, quản lý chi phí, 
định mức xây dựng, hợp đồng xây dựng; tổ chức kiểm tra về công tác nghiệm thu 
các công trình xây dựng đối với các dự án kịp thời, đúng tiến độ. 

g) Bộ Công Thương, Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp chỉ đạo 
Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) làm tốt công tác di dời đường điện cao thế đáp 
ứng tiến độ triển khai các dự án.

h) Bộ Công an, Thanh tra Chính phủ căn cứ chức năng nhiệm vụ và thẩm 
quyền thực hiện tốt công tác thanh kiểm tra, phòng chống tham nhũng, tiêu cực, 
lãng phí, chống thông thầu, mua bán thầu.

i) Bộ Quốc phòng, Bộ Công an bảo đảm ổn định chính trị, trật tự an toàn xã 
hội và hỗ trợ triển khai các dự án với các công việc trong phạm vi thẩm quyền. 
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k) Bộ Nội vụ làm đầu mối theo dõi, kiểm tra, đôn đốc phong trào thi đua bảo 
đảm thiết thực, hiệu quả, tránh hình thức. Tổ chức sơ kết phong trào thi đua đợt 1 
vào tháng 12 năm 2024; đợt 2 vào tháng 6 năm 2025 và tổng kết phong trào thi đua 
vào cuối tháng 12 năm 2025.

l) Các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có dự án cao tốc đang triển khai, 
có mỏ vật liệu cung cấp cho các dự án: Cần huy động cả hệ thống chính trị vào 
cuộc dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, sự quản lý của các cấp chính 
quyền, phát huy vai trò người đứng đầu, tuyên truyền vận động, đẩy nhanh tiến độ 
giải phóng mặt bằng, di dời hạ tầng kỹ thuật, trong đó chú trọng việc đầu tư xây 
dựng các khu tái định cư, bảo đảm người dân có nơi ở mới tối thiểu bằng hoặc tốt 
hơn nơi ở cũ; phối hợp với các nhà đầu tư, nhà thầu thi công làm tốt công tác tuyên 
truyền, vận động, hỗ trợ, tạo thêm công ăn việc làm, sinh kế cho người dân địa 
phương, tạo sự phấn khởi, gắn bó mật thiết với nhân dân. Các địa phương có nguồn 
vật liệu, nhất là các địa phương khu vực phía Nam phải khẩn trương hơn, tích cực 
hơn trong việc đẩy nhanh triển khai các thủ tục cấp mỏ, nâng công suất, bảo đảm 
công suất khai thác, đáp ứng tiến độ thi công các dự án, chủ động hỗ trợ cho địa 
phương đang thiếu nguồn cung ứng vật liệu. 

m) Các chủ đầu tư, ban quản lý dự án, nhà thầu thi công: Nêu cao tinh thần 
trách nhiệm, áp dụng các tiến bộ khoa học, cải tiến kỹ thuật, huy động tối đa máy 
móc, phương tiện, tổ chức thi công hợp lý, liên tục “3 ca 4 kíp”, “xuyên lễ, xuyên 
Tết, xuyên ngày nghỉ”. Đồng thời, nâng cao chất lượng công trình, bảo đảm kỹ 
thuật, mỹ thuật, vệ sinh môi trường, an toàn lao động, tạo cảnh quan không gian 
phát triển của dự án sau khi hoàn thành sạch, đẹp; chủ động phối hợp với địa 
phương để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan. 

n) Các cơ quan báo chí, truyền thông tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên 
truyền, nêu gương, biểu dương người tốt việc tốt trên công trường, các điển hình 
tiên tiến, tiêu biểu, cách làm hay, đổi mới, hiệu quả; thông tin truyền thông phải 
khách quan, trung thực, phản ánh đúng tình hình, kết quả thực hiện của các địa 
phương, các công trình./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Kiểm toán nhà nước;
- Tập đoàn Điện lực Việt Nam;
- Đài truyền hình Việt Nam, Đài tiếng nói Việt Nam;
Thông tấn xã Việt Nam; Báo Nhân dân;
- VPCP: BTCN, các PCN: Cao Huy, Nguyễn Sỹ Hiệp;
  Trợ lý của TTg, TGĐ Cổng TTĐT;
   các Vụ: NN, QHĐP, KTTH, TH;
- Lưu: VT, CN(2).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG

Trần Hồng Hà


