
ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH SƠN LA 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:            /QĐ-UBND Sơn La, ngày         tháng  9 năm 2024 
 
 

QUYẾT ĐỊNH 
Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Cắm mốc bổ sung 

mốc ranh giới diện tích rừng Ban quản lý rừng đặc dụng, phòng hộ  
Sốp Cộp và Ban quản lý rừng đặc dụng Tà Xùa 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 
quyền địa phương ngày 22/11/2019;  

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23/6/2023;  

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ
quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn
nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 06/2024/TT-BKHĐT ngày 26/4/2024 của Bộ trưởng 
Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn 
nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; 

Căn cứ Quyết định 2689/QĐ-UBND ngày 15/01/2023 của UBND tỉnh về 
việc về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2024; 

Căn cứ Quyết định số 1933/QĐ-UBND ngày 17/9/2024 của Chủ tịch 
UBND tỉnh Sơn La phê duyệt dự án Cắm mốc bổ sung mốc ranh giới diện tích 
rừng Ban quản lý rừng đặc dụng, phòng hộ Sốp Cộp và Ban quản lý rừng đặc 
dụng Tà Xùa; 

Theo đề nghị của Chi cục Kiểm lâm tại Tờ trình số 05/TTr-CCKL ngày 
17/7/2023 và của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 562/BC-
SKHĐT ngày 24/9/2024. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Cắm mốc bổ sung 
mốc ranh giới diện tích rừng Ban quản lý rừng đặc dụng, phòng hộ Sốp Cộp và 
Ban quản lý rừng đặc dụng Tà Xùa với nội dung chi tiết theo Phụ lục đính kèm. 

Điều 2. Chi cục Kiểm lâm tỉnh Sơn La (Chủ đầu tư) chịu trách nhiệm:  
 - Tổ chức rà soát, hoàn thiện các nội dung trước khi tổ chức lựa chọn nhà 
thầu theo kiến nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 562/BC-
SKHĐT ngày 24/9/2024 để đảm bảo các quy định của pháp luật. 
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- Tổ chức triển khai thực hiện đảm bảo đúng quy định của Luật Ngân sách 
Nhà nước, Luật Đấu thầu, Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của 
Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về 
lựa chọn nhà thầu; Thông tư số 06/2024/TT-BKHĐT ngày 26/4/2024 của Bộ 
trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về 
lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia 
và các chế độ tài chính hiện hành của Nhà nước.
 2. Sở Kế hoạch và Đầu tư: Chịu trách nhiệm về tính chuẩn xác, tính hợp 
pháp của các thông tin, số liệu và nội dung thẩm định, trình duyệt kế hoạch lựa 
chọn nhà thầu. 

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và 
Đầu tư, Xây dựng, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Giám đốc 
Kho bạc Nhà nước tỉnh Sơn La; Chủ tịch UBND huyện Phù Yên, Bắc Yên và 
Sốp Cộp; Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm; Thủ trưởng các ngành, đơn vị có 
liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. 

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./. 
 

Nơi nhận: 
- Thường trực HĐND tỉnh (b/c); 
- Chủ tịch UBND tỉnh (b/c); 
- Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Như Điều 3 (t/h); 
- Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh; 
- Trung tâm thông tin tỉnh; 
- Lưu: VT, Phú 10b. 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 
 
 
 
 

Nguyễn Thành Công 
 



PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU 
Dự án: Cắm bổ sung mốc ranh giới diện tích rừng Ban quản lý rừng đặc dụng, phòng hộ Sốp Cộp  

và Ban quản lý rừng đặc dụng Tà Xùa 
(Kèm theo Quyết định số             /QĐ-UBND ngày        /9/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La) 

TT 

Tên 
chủ 
đầu 
tư 

Tên gói thầu 
Giá gói 

thầu (triệu 
đồng) 

Nguồn vốn 
Hình thức 
lựa chọn 
nhà thầu 

Phương 
thức lựa 
chọn nhà 

thầu 

Thời 
gian tổ 

chức lựa 
chọn 
nhà 
thầu 

Thời gian 
bắt đầu 
tổ chức 

lựa chọn 
nhà thầu 

Loại 
hợp 
đồng 

Thời 
gian 
thực 
hiện 
gói 

thầu 

Tuỳ 
chọn 
mua 
thêm 

Giám 
sát 

hoạt 
động 
đấu 
thầu 

Tên gói thầu 
Tóm tắt công việc 
chính của gói thầu 

1 

Chi 
cục 

kiểm 
lâm 
tỉnh 
Sơn 
La 

Gói thầu số 01: Tư vấn 
quản lý dự án 

Quản lý dự án đầu 
tư xây dựng  94,224 

Vốn sự 
nghiệp 

NSTW thực 
hiện CTMT 
phát triển 

lâm nghiệp 
bền vững 
năm 2024 

(UBND tỉnh 
giao tại 

Quyết định 
số 2689/ 

QĐ-UBND 
ngày 

11/12/2023) 

Chỉ định 
thầu rút gọn 

 15 ngày 
Quý 

III/2024 
Trọn 
gói 

90 
ngày 

Không 
áp 

dụng 

 

2 
Gói thầu số 02: Tư vấn 

lập E-HSMT, đánh giá E-
HSDT Thi công xây dựng 

Lập E-HSMT, đánh 
giá E-HSDT thi 
công xây dựng 

12,076 
Chỉ định 

thầu rút gọn 
 15 ngày 

Quý 
III/2024 

Trọn 
gói 

30 
ngày 

 

3 

Gói thầu số 03: Tư vấn 
thẩm định E-HSMT, 

thẩm định KQLCNT Thi 
công xây dựng  

Thẩm định E-
HSMT, thẩm định 
KQLCNT thi công 

xây dựng  

7,146 
Chỉ định 

thầu rút gọn 
 15 ngày 

Quý 
III/2024 

Trọn 
gói 

30 
ngày 

 

4 
Gói thầu số 04: Thi công 

xây dựng 
Thi công xây dựng 

cột mốc 
3.572,770 

Đấu thầu 
rộng rãi 

trong nước 
qua mạng 

Một giai 
đoạn một 
túi hồ sơ 

45 ngày 
Quý 

IV/2024 
Trọn 
gói 

70 
ngày 

 

5 
Gói thầu số 05: Tư vấn 

giám sát thi công xây dựng 
Giám sát thi công 
xây dựng cột mốc 

91,677 
Chỉ định 

thầu rút gọn 
 15 ngày 

Quý 
IV/2024 

Trọn 
gói 

70 
ngày 

 

6 
Gói thầu số 06: Bảo 

hiểm công trình 

Thực hiện bảo hiểm 
trong quá trình thi 

công xây dựng 
2,858 

Chỉ định 
thầu rút gọn 

 15 ngày 
Quý 

IV/2024 
Trọn 
gói 

70 
ngày 

 

7 
Gói thầu số 07: Kiểm 

toán độc lập 

Kiểm toán báo cáo 
quyết toán dự án 

hoàn thành 
37,371 

Chỉ định 
thầu rút gọn 

 15 ngày 
Quý 

IV/2025 
Trọn 
gói 

30 
ngày 

 

Tổng giá trị các gói thầu 3.818,122          
 


