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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc thành lập Cụm công nghiệp Minh Tiến  
huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa 

 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA 

 

 Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính 
quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

 Căn cứ Nghị định số 32/2024/NĐ-CP ngày 15/3/2024 của Chính phủ về 
quản lý, phát triển cụm công nghiệp; 

Căn cứ Quyết định số 153/QĐ-TTg ngày 27/02/2023 của Thủ tướng 
Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch tỉnh Thanh Hoá thời kỳ 2021-2030, tầm 
nhìn đến đến năm 2045; 

Căn cứ Quyết định số 04/2022/QĐ-UBND ngày 29/01/2022 của UBND 
tỉnh về việc ban hành Quy chế quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh; 

Căn cứ Quyết định số 2264/QĐ-UBND ngày 27/6/2023 của UBND tỉnh 
Thanh Hoá về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 
2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2023, huyện Ngọc Lặc; 

Căn cứ Quyết định số 5523/QĐ-UBND ngày 28/12/2020 của UBND tỉnh 
Thanh Hoá về việc phê duyệt quy hoạch xây dựng vùng huyện Ngọc Lặc, tỉnh 
Thanh Hóa đến năm 2040; 

Căn cứ Quyết định số 2481/QĐ-UBND ngày 08/8/2022 của UBND huyện 
Ngọc Lặc về việc phê duyệt quy hoạch chung xây dựng xã Minh Tiến, huyện 
Ngọc Lặc đến năm 2030; 

Căn cứ Văn bản số 5085-CV/VPTU ngày 28/5/2024 của Văn phòng Tỉnh 
ủy về chủ trương thành lập Cụm công nghiệp Minh Tiến, huyện Ngọc Lặc; 

Theo đề nghị của Sở Công Thương tại Tờ trình số 681/TTr-SCT ngày 
07/6/2024 và Báo cáo thẩm định số 418/BC-SCT ngày 17/4/2024 (kèm theo Kết 
quả đánh giá chẩm điểm lựa chọn chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Cụm 
công nghiệp Minh Tiến, huyện Ngọc Lặc ngày 09/4/2024); của UBND huyện 
Ngọc Lặc tại Tờ trình số 98/TTr-UBND ngày 29/3/2024 về việc thành lập Cụm 
công nghiệp Minh Tiến, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa. 
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QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. Thành lập Cụm công nghiệp Minh Tiến, huyện Ngọc Lặc, tỉnh 
Thanh Hóa với các nội dung chủ yếu sau: 

1. Tên cụm công nghiệp: Cụm công nghiệp Minh Tiến, huyện Ngọc Lặc, 
tỉnh Thanh Hóa. 

2. Địa điểm: Xã Minh Tiến, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa. 

3. Diện tích: Khoảng 07 ha. 

4. Phạm vi của khu đất được xác định:  

- Phạm vi khu đất được xác định: Tại tờ bản đồ số 19 bản đồ địa chính xã 
Minh Tiến, tỷ lệ 1/2000, đo vẽ năm 2006. 

- Ranh giới cụ thể như sau: 

+ Phía Tây Bắc: Giáp hành lang đường xã.  

+ Phía Tây Nam: Giáp đất rừng sản xuất.  

+ Phía Đông Nam: Giáp đất rừng sản xuất.  

+ Phía Đông Bắc: Giáp đất đường giao thông, rừng sản xuất. 

5. Ngành nghề hoạt động: Sản xuất đồ nội thất, sản xuất linh kiện phục vụ 
công nghiệp lắp ráp, phụ tùng điện, điện tử; sản xuất thiết bị cơ khí, chế biến nông 
sản, chế biến lâm sản (sản xuất ván sàn, viên nén gỗ), hàng thủ công mỹ nghệ. 

6. Chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật: Công ty Cổ phần HVG 
Holdings. 

7. Tổng mức đầu tư tạm tính: 52 tỷ đồng. 

8.  Cơ cấu nguồn vốn đầu tư: 

+ Vốn chủ sở hữu: 13,5 tỷ đồng (chiếm 25,96%). 

+ Vốn vay ngân hàng và vốn huy động hợp pháp khác: 38,5 tỷ đồng 
(chiếm 74,04%). 

9. Tiến độ thực hiện dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật:  

- Lập, phê duyệt Trích đo địa chính/trích lục bản đồ địa chính trước ngày 
01/7/2024.  

- Hoàn thành hồ sơ, trình HĐND tỉnh thông qua Danh mục các dự án phải 
thu hồi đất trước ngày 15/7/2024.  

- Hoàn thành hồ sơ, cập nhật dự án vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 
trước ngày 15/8/2024.  

- Hoàn thành lập, trình thẩm định, phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng 
tỷ lệ 1/500; thỏa thuận đấu nối giao thông; cấp điện, cấp nước; thu gom rác thải 
trước ngày 30/8/2024.  
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- Hoàn thành lập, trình thẩm định, phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động 
môi trường; thẩm duyệt PCCC trước ngày 15/9/2024.  

- Hoàn thành hồ sơ, trình HĐND tỉnh quyết định chủ trương chuyển mục 
đích sử dụng rừng trước ngày 15/10/2024.  

- Hoàn thành lập, trình thẩm định, phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi 
dự án trước ngày 30/9/2024.  

- Hoàn thành hồ sơ, trình thẩm định, phê duyệt Thiết kế bản vẽ thi công 
dự án trước ngày 30/10/2024.  

- Hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng trước ngày 
15/11/2024.  

- Hoàn thành thủ tục định giá đất, ký hợp đồng thuê đất, cấp Giấy chứng 
nhận quyền sử dụng đất trước ngày 25/02/2025. 

- Cấp Giấy phép xây dựng trước ngày 27/02/2025.  

- Hoàn thành đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp; lập, phê 
duyệt Quy chế cung cấp, quản lý các dịch vụ công cộng, tiện ích trong cụm công 
nghiệp (bảo đảm điều kiện cho nhà đầu tư thứ cấp thuê đất để sản xuất, kinh 
doanh trong cụm công nghiệp) trước ngày 30/10/2025. 

Điều 2. Các ưu đãi, hỗ trợ đầu tư và điều kiện áp dụng: 

Được hưởng ưu đãi đầu tư theo quy định tại Nghị định số 32/2024/NĐ-CP 
ngày 15/3/2024 của Chính phủ về quản lý, phát triển cụm công nghiệp ; Nghị 
quyết số 121/2021/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc ban hành 
một số chính sách khuyến khích phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp 
trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2022-2026 và các ưu đãi, hỗ trợ đầu tư 
khác theo quy định hiện hành của pháp luật. 

Điều 3. Tổ chức thực hiện: 

1. Chủ đầu tư (Công ty Cổ phần HVG Holdings) có trách nhiệm thực 
hiện các nhiệm vụ: 

- Lập và trình cấp thẩm quyền thẩm định và phê duyệt các thủ tục đầu 
tư: Đấu nối giao thông; Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500; Trích đo địa chính 
(hoặc Trích lục địa chính); Báo cáo đánh giá tác động môi trường; phương án 
Phòng cháy chữa cháy; đấu nối điện, nước; thiết kế cơ sở và dự án đầu tư, 
thiết kế bản vẽ thi công; hồ sơ xin thuê đất với nhà nước.  

- Thực hiện đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp theo 
quy hoạch chi tiết được phê duyệt, đảm bảo tiến độ thực hiện dự án theo quy 
định; trong trường hợp quá thời hạn quy định, phải xin phép gia hạn theo quy 
định của pháp luật; nếu vi phạm pháp luật, chậm triển khai hoặc ngừng hoạt 
động hoặc không thực hiện thì bị xử lý theo quy định của pháp luật. 

- Lập và phê duyệt Quy chế cung cấp, quản lý các dịch vụ công cộng, 
tiện ích trong cụm công nghiệp. 
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- Thực hiện quản lý, đầu tư xây dựng, kinh doanh kết cấu hạ tầng cụm 
công nghiệp theo Quyết định được cấp có thẩm quyền phê duyệt và tuân thủ 
chấp hành các quy định hiện hành của pháp luật về đầu tư, đất đai, xây dựng, 
bảo vệ môi trường, bảo vệ tài nguyên nước, phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, 
cứu hộ, tài chính, kế toán, kiểm toán, thống kê, bảo hiểm, lao động, an toàn lao 
động, vệ sinh công nghiệp, an toàn xã hội trong cụm công nghiệp. 

- Khi thu hút dự án thứ cấp đầu tư vào cụm công nghiệp phải đảm bảo 
khoảng cách an toàn về môi trường đối với cụm công nghiệp (nhất là ảnh hưởng 
đối với khu dân cư và các công trình công cộng) được quy định tại mục 2.5.1, 
mục 2.5.2, mục 2.16.8 của QCVN 01: 2021/BXD quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 
về Quy hoạch xây dựng. 

- Báo cáo Sở Công Thương kết quả thực hiện của từng mốc tiến độ thực 
hiện dự án (chậm nhất 15 ngày sau khi hết thời hạn của từng mốc tiến độ); thực 
hiện chế độ báo cáo định kỳ theo quy định. 

2. Giao UBND huyện Ngọc Lặc:  

- Thẩm định và phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Cụm công nghiệp.  

- Lập hồ sơ, trình UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất. 

- Hoàn thành lập hồ sơ, trình HĐND tỉnh Danh mục thu hồi đất, chuyển 
mục đích sử dụng đất. 

- Thẩm duyệt thiết kế cơ sở. 

- Thực hiện công tác đền bù, giải phóng mặt bằng. 

- Thẩm duyệt Quy chế cung cấp, quản lý các dịch vụ công cộng, tiện ích 
trong cụm công nghiệp. 

- Tổ chức làm việc với chủ đầu tư hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp để 
thống nhất, cam kết về tiến độ hoàn thành công tác GPMB và đầu tư xây dựng hạ 
tầng kỹ thuật cụm công nghiệp theo quy định tại Quyết định thành lập Cụm công 
nghiệp Minh Tiến; yêu cầu chủ đầu tư hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp cam kết 
đáp ứng bố trí đủ kinh phí và đúng kỳ hạn theo yêu cầu của UBND huyện Ngọc 
Lặc về kinh phí đền bù, GPMB. Trường hợp UBND huyện yêu cầu chủ đầu tư bố 
trí kinh phí đền bù, GPMB đến lần thứ 2 nhưng chủ đầu tư vẫn không đáp ứng bố 
trí đủ kinh phí và đúng kỳ hạn theo yêu cầu thì UBND huyện tham mưu, báo cáo 
UBND tỉnh xem xét chấm dứt, thu hồi dự án (trừ trường hợp do bất khả kháng 
hoặc thuộc trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước).   

- Thực hiện quản lý, phát triển Cụm công nghiệp Minh Tiến theo đúng 
quy định hiện hành của pháp luật; chịu trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc đầu 
tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp và hoạt động sản xuất kinh doanh 
trong cụm công nghiệp. 

- Báo cáo Sở Công Thương về kết quả thực hiện của từng mốc tiến độ 
thực hiện dự án (chậm nhất 15 ngày sau khi hết thời hạn của từng mốc tiến độ); 
thực hiện chế độ báo cáo định kỳ theo quy định.  
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3. Giao Sở Công Thương:  

- Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp việc thay đổi quy mô 
diện tích của Cụm công nghiệp Minh Tiến, huyện Ngọc Lặc vào Quy hoạch tỉnh 
khi đến kỳ điều chỉnh; trình duyệt theo quy định. 

- Theo dõi từng mốc tiến độ thực hiện dự án; định kỳ báo cáo UBND tỉnh 
theo quy định và báo cáo đột xuất theo yêu cầu của UBND tỉnh.  

4. Các sở: Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Tài 
nguyên và Môi trường, Giao thông vận tải và các đơn vị liên quan theo chức 
năng nhiệm vụ được giao có trách nhiệm hướng dẫn, giải quyết kịp thời những 
công việc có liên quan đến Cụm công nghiệp Minh Tiến, huyện Ngọc Lặc theo 
quy định hiện hành của pháp luật. 

5. Công ty Cổ phần HVG Holdings có trách nhiệm thực hiện dự án đầu tư 
xây dựng hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Minh Tiến, huyện Ngọc Lặc theo 
đúng tiến độ quy định tại Điều 1 Quyết định này. Nếu Công ty không hoàn 
thành thủ tục về đầu tư, xây dựng theo quy định thuộc trách nhiệm của chủ đầu 
tư hoặc đến ngày 25/02/2025, Công ty không hoàn thành thủ tục về đất đai thì 
Quyết định này không còn giá trị pháp lý; UBND tỉnh sẽ không xem xét điều 
chỉnh tiến độ thực hiện dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật và xem xét chấm 
dứt hiệu lực Quyết định thành lập cụm công nghiệp nếu việc chậm thực hiện hồ 
sơ, thủ tục không thuộc trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước (trừ trường 
hợp bất khả kháng theo quy định của pháp luật) và Chủ đầu tư không được bồi 
thường, hỗ trợ bất kỳ các khoản kinh phí đã đầu tư, chi phí liên quan đến dự án. 

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.  

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở: Công Thương, Kế hoạch 
và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông vận tải; 
Chủ tịch UBND huyện Ngọc Lặc; Công ty Cổ phần HVG Holdings; Thủ trưởng 
các ngành, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.  

 
 

Nơi nhận: 
- Như Điều 4 QĐ; 
- Bộ Công Thương (để b/c); 
- Thường trực Tỉnh ủy (để b/c); 
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh (để b/c); 
- Lưu: VT, CN (T06.25). 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH 
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