
 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH THANH HÓA 

 

Số:                /QĐ-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 
 Thanh Hóa, ngày       tháng      năm 2020 

 

QUYẾT ĐỊNH 
Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu 

Công trình: Trạm Kiểm lâm Suối Hộc  
thuộc Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Hu 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA 
 

Căn cứ  Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 
Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;  
Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về 

quy định chi tiết thi hành một số điều của luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; 

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế 
hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;  

Căn cứ Quyết định số 5318/QĐ-UBND ngày 16/12/2019 của UBND tỉnh 
về việc giao dự toán thu NSNN trên địa bàn, thu, chi ngân sách địa phương và 
phân bổ dự toán chi ngân sách địa phương năm 2020 của tỉnh Thanh Hóa; 

Căn cứ Quyết định số 4578/QĐ-UBND ngày 26/10/2020 của Chủ tịch 
UBND tỉnh về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình 
Trạm Kiểm lâm Suối Hộc thuộc Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Hu;  

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 
6819/SKHĐT-TĐ ngày 13/11/2020; của Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Pù 
Hu tại Tờ trình số 390/TTr-BTPH ngày 29/10/2020. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Trạm Kiểm lâm 
Suối Hộc thuộc Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Hu với những nội dung chính sau: 

- Toàn bộ phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu được chia làm 
02 gói thầu. 

- Nội dung các gói thầu: Chi tiết theo phụ biểu kèm theo. 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. Giao Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Hu (Chủ đầu tư) căn cứ 
nội dung phê duyệt tại Điều 1, Quyết định này để triển khai, tổ chức thực hiện 
trình tự, các bước công việc theo đúng quy định của pháp luật về lựa chọn nhà 
thầu và các thủ tục khác liên quan đến kế hoạch lựa chọn nhà thầu; thực hiện lựa 
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chọn nhà thầu qua Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia đối với các gói thầu số 02: 
Thi công xây dựng công trình và bảo hiểm công trình trong thời gian thi công; 
chịu trách nhiệm trước pháp luật và Chủ tịch UBND tỉnh về các quyết định của 
mình đến các gói thầu được phê duyệt. 

2. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và PTNT, 
Kho bạc Nhà nước tỉnh Thanh Hóa và các sở, ngành, đơn vị có liên quan có trách 
nhiệm chủ động giải quyết các công việc có liên quan đến ngành; hướng dẫn Ban 
quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Hu thực hiện và kiểm tra, giám sát việc thực 
hiện của chủ đầu tư; đảm bảo chấp hành theo đúng các quy định của pháp luật. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. 

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và 
Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và PTNT; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, 
Giám đốc Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Hu và Thủ trưởng các đơn vị 
có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 
Nơi nhận:  
- Như Điều 3 QĐ (t/hiện);  
- Chủ tịch UBND tỉnh (b/cáo); 
- Các đơn vị có liên quan;  
- Lưu: VT, NN. 
      (MC99.11.20) 

 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 
 

 

Nguyễn Đức Quyền 
 

 



 
 

Phụ lục: CHI TIẾT KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU 
Công trình: Trạm Kiểm lâm Suối Hộc thuộc Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Hu 

 (Kèm theo Quyết định số:                  /QĐ-UBND ngày        tháng         năm 2020 của Chủ tịch UBND tỉnh) 
 

Đơn vị: Triệu đồng 

TT Tên gói thầu Giá gói thầu Nguồn vốn 
Hình thức 
lựa chọn 
nhà thầu 

Phương 
thức lựa 
chọn nhà 

thầu

Hình 
thức 
hợp 
đồng 

Thời gian bắt 
đầu tổ chức lựa 
chọn nhà thầu

Tiến độ thực hiện hợp 
đồng 

1 
Gói thầu số 01: Giám sát thi 
công xây dựng công trình. 124,4 

Vốn ngân 
sách tỉnh 

Chỉ định thầu 
Một giai 

đoạn, một 
túi hồ sơ 

Trọn 
gói 

Quý IV/2020 08 tháng 

2 

Gói thầu số 02: Thi công 
xây dựng công trình và bảo 
hiểm công trình trong thời 
gian thi công. 

3.883,2 
Đấu thầu 

rộng rãi trong 
nước. 

Một giai 
đoạn, một 
túi hồ sơ 

Trọn 
gói 

Quý IV/2020 

- Phần thi công xây 
dựng công trình: 08 
tháng + 12 tháng bảo 
hành.  

- Phần bảo hiểm công 
trình trong thời gian thi 
công: 08 tháng 

 Tổng 4.007,6       
 
 
 
 
 

Ghi chú: 

Giá các gói thầu được xác định trên cơ sở các Quyết định số 4578/QĐ , trong đó: Giá các gói thầu bao gồm 4,5% chi phí dự phòng cho khối lượng phát sinh. 
- Gói thầu số 01 áp dụng quy trình chỉ định thầu rút gọn theo quy định tại Điều 56, Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/06/2014 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành 

một số nội dung của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu.  
- Gói thầu số 02 thực hiện việc lựa chọn nhà thầu qua Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. 

 

 


