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THÔNG BÁO 
Kết luận của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng  
tại buổi làm việc với Lãnh đạo tỉnh Cà Mau về một số dự án đầu tư  

kết cấu hạ tầng giao thông trên địa bàn tỉnh Cà Mau 
 

Ngày 09/6/2023, tại Bộ Giao thông vận tải, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận 
tải Nguyễn Văn Thắng đã chủ trì buổi làm việc với Lãnh đạo tỉnh Cà Mau về một 
số dự án đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông trên địa bàn tỉnh Cà Mau. Tham dự 
buổi làm việc, về phía tỉnh Cà Mau có đồng chí Nguyễn Tiến Hải - Bí thư Tỉnh 
ủy Cà Mau, đồng chí Huỳnh Quốc Việt - Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, đồng chí 
Lâm Văn Bi – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, cùng Lãnh đạo các cơ quan: Sở 
Giao thông vận tải, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh. Về 
phía Bộ Giao thông vận tải, tham dự họp có Thứ trưởng Nguyễn Duy Lâm, Lãnh 
đạo các cơ quan, đơn vị: Vụ Kết cấu hạ tầng giao thông, Vụ Kế hoạch - Đầu tư, 
Vụ Quản lý doanh nghiệp, Văn phòng Bộ, Cục Quản lý đầu tư xây dựng, Cục 
Hàng hải Việt Nam, Cục Hàng không Việt Nam, Cục Đường cao tốc Việt Nam, 
Ban QLDA 7, Ban QLDA đường Hồ Chí Minh, Tổng công ty Công nghiệp Tàu 
thủy (SBIC), Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV). 

Sau khi nghe Lãnh đạo UBND tỉnh Cà Mau báo cáo về một số dự án đầu 
tư kết cấu hạ tầng giao thông trên địa bàn tỉnh Cà Mau và một số kiến nghị, đề 
xuất của UBND tỉnh Cà Mau; ý kiến phát biểu của đồng chí Nguyễn Tiến Hải - 
Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau; ý kiến của Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn 
Duy Lâm và ý kiến của các cơ quan, đơn vị tham dự buổi làm việc, Bộ trưởng Bộ 
Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng có ý kiến kết luận như sau: 

I. Đánh giá chung 

Bộ Giao thông vận tải (GTVT) chúc mừng và đánh giá cao những thành 
tựu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Cà Mau đã đạt được trong thời gian qua.  
Cà Mau có lịch sử hình thành và phát triển lâu dài, hào hùng gắn với nhiều di tích 
nổi tiếng gắn liền với công cuộc đấu tranh, dành độc lập, tự do của dân tộc; có 
nền văn hóa đa dạng, đặc trưng của vùng Châu thổ đồng bằng Sông Cửu Long; 
đặc biệt Cà Mau có vị trí địa lý vô cùng đặc biệt với 03 mặt giáp biển, tài nguyên 
thiên nhiên đa dạng… chính vì vậy, tỉnh có rất nhiều tiềm năng, nguồn lực phong 
phú để phát triển mạnh mẽ kinh tế - xã hội, đặc biệt là du lịch. Thời gian tới, Bộ 
GTVT sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với tỉnh trong công tác quản lý nhà nước về 
các lĩnh vực GTVT cũng như đầu tư phát triển hạ tầng giao thông trên địa bàn 
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tỉnh nhằm góp phần đảm bảo phục vụ cho việc kết nối, giao thương, khai thác 
hiệu quả các tiềm năng lợi thế để phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Cà Mau và 
khu vực.  

II. Về một số kiến nghị của UBND tỉnh Cà Mau 

1. Đối với các kiến nghị về khai thác, đầu tư Cảng hàng không Cà Mau 

1.1. Đề xuất Thủ tướng Chính phủ cho chủ trương và triển khai thực hiện 
đầu tư cải tạo, nâng cấp Cảng hàng không Cà Mau đạt tiêu chuẩn cảng hàng 
không dân dụng cấp 4C. Trường hợp ACV không có kế hoạch đầu tư nâng cấp, 
đề nghị Bộ Giao thông vận tải thống nhất với Ủy ban Quản lý vốn nhà nước, ACV 
và các đơn vị liên quan báo cáo Thủ tướng Chính phủ thống nhất chủ trương giao 
Cảng hàng không Cà Mau về cho tỉnh Cà Mau quản lý và mời gọi đầu tư nâng 
cấp theo định hướng xã hội hóa đầu tư kết cấu hạ tầng cảng hàng không; đồng 
thời, hỗ trợ hướng dẫn địa phương về trình tự, thủ tục thực hiện: 

Theo quy định hiện hành, doanh nghiệp Cảng hàng không Cà Mau là Tổng 
công ty Cảng hàng không Việt Nam - ACV có trách nhiệm lập kế hoạch đầu tư 
phát triển, cải tạo, mở rộng CHK Cà Mau theo quy hoạch được duyệt và trình Bộ 
GTVT phê duyệt. Trường hợp ACV không có khả năng đầu tư theo kế hoạch phát 
triển CHK sẽ tổ chức kêu gọi đầu tư theo hình thức phù hợp, tuân thủ quy định 
pháp luật.  

Vừa qua, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt quy hoạch tổng thể hệ thống 
cảng hàng không toàn quốc giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Bộ 
GTVT hiện đang rà soát để thực hiện việc lập/điều chỉnh quy hoạch các cảng hàng 
không để phù hợp với quy hoạch tổng thể hệ thống cảng hàng không toàn quốc. 
Đồng thời Bộ GTVT đang tiếp tục hoàn thiện Đề án định hướng huy động nguồn 
vốn xã hội đầu tư kết cấu hạ tầng cảng hàng không báo cáo cấp có thẩm quyền 
xem xét, thông qua. Trong đó Cảng hàng không Cà Mau được đề xuất chuyển 
giao về địa phương để chủ động huy động nguồn vốn đầu tư theo phương thức 
PPP hoặc ACV huy động nguồn vốn theo quy định pháp luật. Như vậy, sau khi 
quy hoạch CHK Cà Mau được rà soát, điều chỉnh, trong trường hợp ACV không 
bố trí được nguồn vốn đầu tư, Bộ GTVT ủng hộ chủ trương tỉnh Cà Mau huy động 
nguồn vốn đầu tư theo định hướng xã hội hóa. Bộ GTVT sẽ chỉ đạo các cơ quan, 
đơn vị phối hợp chặt chẽ với địa phương trong quá trình triển khai. 

1.2.  Về đề nghị Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo kiểm tra, xem xét cho tiếp 
tục khai thác tàu bay E190 và tương đương với hệ số vượt tải 10% để tránh bị 
gián đoạn trong quá trình khai thác tuyến bay Hà Nội - Cà Mau - Hà Nội cho đến 
khi công tác bảo trì đường cất hạ cánh, đường lăn được thực hiện, qua đó đáp 
ứng được sự mong đợi của người dân và doanh nghiệp, giúp thúc đẩy phát triển 
kinh tế - xã hội của địa phương; chỉ đạo công tác phối hợp, hướng dẫn, tạo điều 
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kiện để ACV sớm thực hiện bảo trì đường cất hạ cánh và đường lăn Cảng hàng 
không Cà Mau từ nguồn vốn bảo trì khu bay năm 2023: 

Việc khai thác Cảng hàng không Cà Mau cần được thực hiện theo đúng tiêu 
chuẩn của Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế (ICAO) và của Việt Nam. Theo 
đó việc cấp phép khai thác tàu bay E190 phải trên cơ sở kết quả đánh giá khả năng 
khai thác và tần suất khai thác theo đúng tiêu chuẩn của ICAO.  

Trong thời gian qua để đảm bảo ổn định hệ thống kết cấu và hạ tầng cảng 
hàng không tại Cảng hàng không Cà Mau, hàng năm, Bộ GTVT đã phê duyệt Kế 
hoạch bảo trì tài sản kết cấu hạ tầng hàng không do Nhà nước đầu tư, quản lý1.  

Trên cơ sở hiện trạng khai thác và tình trạng hư hỏng mặt đường cất hạ 
cánh, đường lăn tại CHK Cà Mau, Bộ GTVT đã có công văn số 5515/BGTVT-
KCHT ngày 02/6/2022 chấp thuận chủ trương bổ sung danh mục “Sửa chữa 
đường cất hạ cánh và đường lăn Cảng hàng không Cà Mau” cho phép chuẩn bị 
đầu tư thuộc kế hoạch bảo trì năm 2022.  

Để sớm thực hiện bảo trì đường cất hạ cánh và đường lăn Cảng hàng không 
Cà Mau đáp ứng nhu cầu khai thác cấp bách trước mắt, Bộ GTVT yêu cầu Vụ Kết 
cấu hạ tầng giao thông chủ trì, phối hợp với Cục Hàng không Việt Nam hướng 
dẫn ACV khẩn trương triển khai xây dựng phương án sửa chữa, bảo trì đường Cất 
hạ cánh và đường lăn CHK Cà Mau theo quy định, thực hiện trong năm 2023. 

2. Đối với các kiến nghị liên quan đến các Dự án nâng cấp, mở rộng Quốc 
lộ 1, đường Hồ Chí Minh từ thành phố Cà Mau đến Mũi Cà Mau; Dự án đầu tư 
nâng cấp Quốc lộ 1 đoạn qua địa bàn tỉnh Bạc Liêu và Cà Mau 

2.1. Đề nghị Bộ Giao thông vận tải quan tâm, xem xét các kiến nghị của Ủy 
ban nhân dân tỉnh Cà Mau đối với Dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1, đường 
Hồ Chí Minh từ thành phố Cà Mau đến Mũi Cà Mau và quan tâm, tiếp tục đầu tư 
nâng cấp, mở rộng hoàn thiện tuyến Quốc lộ 63 (đoạn còn lại từ TP. Cà Mau đến 
Kiên Giang): 

Về dự án nâng cấp, mở rộng QL1 và đường Hồ Chí Minh từ TP. Cà Mau 
qua Năm Căn đến Mũi Cà Mau: Bộ GTVT đã có chỉ đạo Ban QLDA đường Hồ 
Chí Minh tiếp thu ý kiến của tỉnh trong quá trình nghiên cứu, lập báo cáo đề xuất 
chủ trương đầu tư các dự án. 

Về đầu tư đường Hồ Chí Minh từ Vĩnh Thuận, Kiên Giang đến TP. Cà Mau 
(bao gồm đoạn qua nội ô TP. Cà Mau): Đoạn tuyến này trùng với QL63 qua tỉnh 
Cà Mau. Đoạn tuyến này được Bộ GTVT phê duyệt đầu tư nâng cấp, mở rộng tại 
Quyết định số 1782/QĐ-BGTVT ngày 25/6/2010, tuy nhiên chưa được bố trí vốn 
đầy đủ nên Bộ GTVT đã phê duyệt điều chỉnh tại Quyết định số 1070/QĐ-BGTVT 

                                           
1 Năm 2022: 340 triệu đồng, năm 2023: 340 triệu đồng 
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ngày 14/6/2021 để triển khai đầu tư trước đoạn trong nội ô TP. Cà Mau (khoảng 
2,5km từ Km110+323÷Km112+783, bao gồm cầu Phụng Hiệp). Bộ GTVT ghi 
nhận kiến nghị của Tỉnh, sẽ tổ chức rà soát, cập nhật điều chỉnh dự án và tổng hợp 
để báo cáo cấp có thẩm quyền trong quá trình điều hành Kế hoạch vốn đầu tư 
công trung hạn 2021 - 2025 khi có nguồn vốn phù hợp hoặc bố trí vốn đầu tư 
trong kỳ trung hạn tiếp theo. 

2.2. Đề nghị Bộ Giao thông vận tải quan tâm, sớm đầu tư hoàn thiện theo 
quy hoạch tuyến tránh Quốc lộ 1 đoạn qua thành phố Cà Mau (đoạn tránh Tắc 
Vân) trong Dự án đầu tư nâng cấp Quốc lộ 1 đoạn qua địa bàn tỉnh Bạc Liêu, Cà 
Mau: 

Hiện Bộ GTVT đang chỉ đạo Ban QLDA 7 nghiên cứu, lập báo cáo đề xuất 
chủ trương đầu tư dự án nâng cấp, mở rộng QL1 đoạn từ TP. Bạc Liêu đến TP. 
Cà Mau. Ban QLDA 7 đã chỉ đạo Tư vấn nghiên cứu tuyến tránh Tắc Vân (dài 
8,12 km) theo kiến nghị của Tỉnh. Đề nghị UBND tỉnh Cà Mau chỉ đạo các sở, 
ngành tiếp tục phối hợp với Bộ GTVT, Ban QLDA 7 trong quá trình nghiên cứu 
và báo cáo cấp có thẩm quyền bố trí nguồn vốn phù hợp, sớm triển khai dự án. 

3. Đối với đề nghị Bộ Giao thông vận tải quan tâm nghiên cứu, báo cáo Thủ 
tướng Chính phủ sớm bổ sung quy hoạch tuyến đường cao tốc từ thành phố Cà 
Mau đến Đất Mũi, làm cơ sở nghiên cứu phương án kết nối giao thông và quy 
hoạch chi tiết, quy hoạch phát triển vùng đất, vùng nước Cảng biển Hòn Khoai: 

Theo quy định tại Điều 52 Luật Quy hoạch, việc điều chỉnh quy hoạch sẽ 
được rà soát định kỳ 05 năm. Tuy nhiên, triển khai Nghị quyết số 81/2023/QH15 
ngày 09/01/2023 của Quốc hội về quy hoạch tổng thể quốc gia, Bộ GTVT đã giao 
Cục ĐBVN rà soát, điều chỉnh Quy hoạch mạng lưới đường bộ. Giao Cục ĐBVN 
thu thập kết quả khảo sát, lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư các dự án nâng 
cấp, mở rộng Quốc lộ 1 và đường Hồ Chí Minh từ TP. Cà Mau qua Năm Căn đến 
Đất Mũi và các tài liệu liên quan để nghiên cứu kiến nghị của UBND tỉnh Cà Mau, 
báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định việc điều chỉnh quy hoạch. Đề 
nghị UBND tỉnh Cà Mau phối hợp trong quá trình Cục Đường bộ Việt Nam 
nghiên cứu. 

4. Đối với đề nghị Bộ Giao thông vận tải quan tâm, hỗ trợ địa phương trong 
kêu gọi nhà đầu tư tham gia thực hiện dự án và nghiên cứu, đề xuất quy hoạch 
Cảng biển Hòn Khoai: 

Theo Quy hoạch được duyệt, bến cảng Hòn Khoai là bến cảng tổng hợp 
tiềm năng phát triển có điều kiện phụ thuộc vào nhu cầu và năng lực của nhà đầu 
tư, đáp ứng cỡ tàu đến 160.000 tấn nên đã đủ điều kiện để kêu gọi đầu tư. Bộ 
GTVT thống nhất ủng hộ địa phương sớm kêu gọi nhà đầu tư có tiềm lực đầu tư, 
khai thác bến cảng Hòn Khoai, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương 
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và khu vực. Bộ GTVT sẽ đồng hành, hỗ trợ kịp thời trong quá trình Tỉnh kêu gọi 
đầu tư và nghiên cứu đề xuất dự án. 

5. Đối với đề nghị Bộ Giao thông vận tải quan tâm, chỉ đạo nghiên cứu sớm 
cải tạo, nâng cấp Cảng Năm Căn và thực hiện nạo vét luồng hàng hải Năm Căn - 
Bồ Đề để tàu có trọng tải đến 10.000 tấn có thể ra vào Cảng Năm Căn: 

Theo Quy hoạch được duyệt, khu bến Năm Căn được quy hoạch cho cỡ tàu 
đến 5.000 tấn và nghiên cứu từng bước cải tạo luồng Năm Căn cho tàu trọng tải 
3.000-5.000 tấn. Bến cảng Năm Căn do Công ty CP cảng Nam Căn quản lý, khai 
thác, có thể tiếp nhận cỡ tàu đến 5.000 tấn, công suất 65.000 tấn/năm. Theo thống 
kê của Cục Hàng hải Việt Nam, những năm gần đây, cỡ tàu lớn nhất vào bến cảng 
chỉ dưới 2.000 tấn, đồng thời lượng hàng thông qua bến cảng rất thấp (Năm 2020, 
2021 lần lượt là 5.930; 1.654 tấn, đặc biệt năm 2022 không có hàng thông qua). 
Như vậy, năng lực bến cảng Năm Căn hiện đảm bảo đáp ứng nhu cầu thông qua 
hàng hóa. Trường hợp xuất hiện đột biến lượng hàng thông qua, Bộ GTVT ủng 
hộ việc đầu tư nâng cấp bến cảng. 

Hiện nay, luồng hàng hải Bồ Đề - Năm Căn - Cà Mau đã cho tàu đến 3.000 
tấn giảm tải lợi dụng thủy triều để hành hải, cơ bản đáp ứng cỡ tàu vận tải và nhu 
cầu thông qua hàng hóa tại khu vực. Thời gian tới, căn cứ lượng hàng và cỡ tàu 
vào, rời bến cảng, Bộ GTVT sẽ nghiên cứu đầu tư tuyến luồng theo quy hoạch 
cảng biển được duyệt. 

6. Đề nghị Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo Công ty Tài chính TNHH MTV 
Công nghiệp Tàu thủy sớm thực hiện việc thanh lý và bàn giao mặt bằng phần 
diện tích còn lại thuộc Dự án Nhà máy đóng tàu Cà Mau tại khu kinh tế Năm Căn 
(21,1ha) cho địa phương quản lý để tổ chức mời gọi đầu tư theo quy định: 

Về kiến nghị trên của UBND tỉnh Cà Mau, Bộ GTVT sẽ tiếp tục đôn đốc 
SBIC chỉ đạo Công ty tài chính TNHH MTV Công nghiệp tàu thủy (VFC) phối 
hợp với các cơ quan liên quan sớm bàn giao mặt bằng Dự án Nhà máy Đóng tàu 
Cà Mau. 

Thừa lệnh Bộ trưởng Bộ GTVT, Văn phòng Bộ thông báo để các cơ quan, 
đơn vị liên quan biết, thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Bộ trưởng (để b/c); 
- Các Thứ trưởng Bộ GTVT (để b/c); 
- Tỉnh ủy Cà Mau; 
- UBND tỉnh Cà Mau; 
- Sở GTVT Cà Mau; 
- Các cơ quan, đơn vị dự họp; 
- Lưu VT, THTT (Samns). 

TL. BỘ TRƯỞNG 
CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 
 
 
 

 
 

Uông Việt Dũng 




