

Số: 2115 /QĐ-UBND

Cần Thơ, ngày 12 tháng 9 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

Về việc điều chỉnh thời gian thực hiện dự án
Trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Thới Thuận

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 2697/TTr-SXD ngày 30 tháng 8 năm 2023.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh khoản 10 Điều 1 Quyết định số 4278/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về việc phê duyệt dự án Trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Thới Thuận, cụ thể như sau:

“10. Tiến độ thực hiện dự án, phân kỳ đầu tư, thời hạn hoạt động dự án:

- a) Tiến độ thực hiện dự án: Năm 2021 - 2024.
- b) Phân kỳ đầu tư, thời hạn hoạt động của dự án:
 - Năm 2021: Thực hiện các bước chuẩn bị đầu tư.
 - Năm 2022 - 2023: Khởi công thi công các khối nhà chính, triển khai hạ tầng kỹ thuật, thực hiện lắp đặt trang thiết bị.
 - Năm 2024: Hoàn thành, nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng và thanh quyết toán công trình.”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Những nội dung còn lại đã được Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ phê duyệt tại Quyết định số 4278/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2021 không thay đổi.



Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Xây dựng, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Cần Thơ, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.....

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT UBND TP;
- VP UBND TP (3D);
- Cổng TTĐT TP;
- Lưu: VT.U/.....

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Nguyễn Thực Hiện

