

Số: 2635 /QĐ-UBND

Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 18 tháng 10 năm 2023

**QUYẾT ĐỊNH**

**Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu  
Mua sắm vật tư y tế đợt 1 năm 2023 của Bệnh viện Bà Rịa**

**CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU**

*Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;*

*Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2013 của Quốc Hội;*

*Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26 tháng 10 năm 2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29 tháng 3 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định chi tiết việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp; Thông tư số 68/2022/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2022 của Bộ Tài chính về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29 tháng 3 năm 2016;*

*Căn cứ Thông tư số 14/2023/TT-BYT ngày 30 tháng 6 năm 2023 của Bộ Y tế quy định trình tự, thủ tục xây dựng giá gói thầu mua sắm hàng hóa và cung cấp dịch vụ thuộc lĩnh vực trang thiết bị y tế tại các cơ sở y tế công lập;*

*Căn cứ Quyết định số 1984/QĐ-UBND ngày 21 tháng 8 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc phê duyệt dự toán Mua sắm vật tư y tế đợt I năm 2023 của Bệnh viện Bà Rịa;*

*Xét đề nghị của Bệnh viện Bà Rịa tại Tờ trình số 103/TTr-BVBR ngày 12 tháng 9 năm 2023 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Mua sắm vật tư y tế đợt 1 năm 2023; Báo cáo thẩm định số 196/BCTĐ-SYT ngày 09 tháng 10 năm 2023 của Sở Y tế về việc thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu Mua sắm vật tư y tế đợt 1 năm 2023 của Bệnh viện Bà Rịa.*

## QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Mua sắm vật tư y tế đợt 1 năm 2023 của Bệnh viện Bà Rịa với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

### **Điều 2.**

1. Sở Y tế chịu trách nhiệm hoàn toàn về kết quả thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu Mua sắm vật tư y tế đợt 1 năm 2023 của Bệnh viện Bà Rịa, tính pháp lý của tài liệu, hồ sơ để làm cơ sở xác định giá và đề xuất giá của gói thầu trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu; hướng dẫn, kiểm tra Bệnh viện Bà Rịa tổ chức lựa chọn nhà thầu theo đúng quy định của pháp luật về đấu thầu và các văn bản có liên quan, bảo đảm về giá cả, số lượng, chất lượng, đáp ứng nhu cầu sử dụng cho người dân.

### 2. Bệnh viện Bà Rịa có trách nhiệm:

- Thực hiện các trình tự, thủ tục lựa chọn nhà thầu theo đúng quy định của pháp luật về đấu thầu và các văn bản có liên quan đảm bảo chặt chẽ, công khai minh bạch; đồng thời, thực hiện đấu thầu qua hệ thống mạng đấu thầu quốc gia theo đúng quy định.

- Chịu trách nhiệm toàn bộ trong việc đề xuất danh mục, giá cả, số lượng, chất lượng của vật tư y tế đề xuất; tính pháp lý của tài liệu, hồ sơ để làm cơ sở xác định giá và đề xuất giá của gói thầu trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu, đảm bảo theo đúng quy định.

- Kiểm soát chặt chẽ công tác mua sắm đấu thầu, tiên độ cung ứng hàng hóa. Thực hiện nghiêm công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong mua sắm, sử dụng. Báo cáo kết quả về UBND tỉnh và Sở Y tế.

- Sau khi kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt, Bệnh viện Bà Rịa theo dõi, cập nhật giá gói thầu trước ngày mở thầu theo quy định tại các văn bản của pháp luật có liên quan và chịu trách nhiệm xác định giá gói thầu làm cơ sở tổ chức đấu thầu theo quy định.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Y tế, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh, Giám đốc Bệnh viện Bà Rịa và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Chủ tịch UBND tỉnh (b/c);
- Lưu: VT, VX3

**KT. CHỦ TỊCH**  
**PHÓ CHỦ TỊCH**



**Dạng Minh Thông**

**PHỤ LỤC**  
**Kế hoạch lựa chọn nhà thầu**  
**Mua sắm vật tư y tế đợt 1 năm 2023 của Bệnh viện Bà Rịa**  
*(Ban hành kèm theo Quyết định số 2635 /QĐ-UBND ngày 18 tháng 10 năm 2023 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu)*

STT	Tên gói thầu/Tên từng phần	Giá dự toán gói thầu/Giá từng phần (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng (kể cả ngày nghỉ và ngày lễ)
1	<b>Gói thầu số 1:</b> Mua sắm Băng keo dùng trong y tế	1.503.682.000	Nguồn thu hoạt động sự nghiệp	Đấu thầu rộng rãi qua mạng	Một giai đoạn - Một túi hồ sơ	Năm 2023	Hợp đồng trọn gói	240 ngày
2	<b>Gói thầu số 2:</b> Mua sắm Bơm tiêm, kim tiêm, khóa các loại	2.153.899.264	Nguồn thu hoạt động sự nghiệp	Đấu thầu rộng rãi qua mạng	Một giai đoạn - Một túi hồ sơ	Năm 2023	Hợp đồng trọn gói	240 ngày
3	<b>Gói thầu số 3:</b> Mua sắm Dây truyền các loại	2.864.074.560	Nguồn thu hoạt động sự nghiệp	Đấu thầu rộng rãi qua mạng	Một giai đoạn - Một túi hồ sơ	Năm 2023	Hợp đồng trọn gói	240 ngày
4	<b>Gói thầu số 4:</b> Mua sắm Kim luồn, kim gây tê tùy sống, nút chặn kim luồn	1.736.210.024	Nguồn thu hoạt động sự nghiệp	Đấu thầu rộng rãi qua mạng	Một giai đoạn - Một túi hồ sơ	Năm 2023	Hợp đồng trọn gói	240 ngày
5	<b>Gói thầu số 5:</b> Mua sắm Găng tay y tế	2.288.623.680	Nguồn thu hoạt động sự nghiệp	Đấu thầu rộng rãi qua mạng	Một giai đoạn - Một túi hồ sơ	Năm 2023	Hợp đồng trọn gói	240 ngày
6	<b>Gói thầu số 6:</b> Mua sắm Chỉ phẫu thuật, vật liệu cầm máu, miếng ghép phẫu thuật	3.095.113.164	Nguồn thu hoạt động sự nghiệp	Đấu thầu rộng rãi qua mạng	Một giai đoạn - Một túi hồ sơ	Năm 2023	Hợp đồng trọn gói	240 ngày
7	<b>Gói thầu số 7:</b> Mua sắm Phim X quang	5.186.665.440	Nguồn thu hoạt động sự nghiệp	Đấu thầu rộng rãi qua mạng	Một giai đoạn - Một túi hồ sơ	Năm 2023	Hợp đồng trọn gói	240 ngày
8	<b>Gói thầu số 8:</b> Mua sắm Dung dịch khử khuẩn	958.911.760	Nguồn thu hoạt động sự nghiệp	Đấu thầu rộng rãi qua mạng	Một giai đoạn - Một túi hồ sơ	Năm 2023	Hợp đồng trọn gói	240 ngày
8.1	Dung dịch khử khuẩn bề mặt dụng cụ 2 enzyme	121.440.000						

STT	Tên gói thầu/Tên từng phần	Giá dự toán gói thầu/Giá từng phần (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng (kể cả ngày nghỉ và ngày lễ)
8.2	Dung dịch khử khuẩn mức độ cao pha sẵn	42.291.200						
8.3	Dung dịch khử khuẩn dụng cụ nội soi	43.612.800						
8.4	Dung dịch khử khuẩn dụng cụ pha sẵn orthophalaldehyde 0,55%	48.640.000						
8.5	Dung dịch làm sạch và khử nhiễm dụng cụ 6.5% Didecyldimethyl ammonium chloride	35.326.400						
8.6	Dung dịch rửa dụng cụ y tế hoạt tính enzyme (không cần pha loãng)	50.877.840						
8.7	Dung dịch tẩy rửa sinh học 5 enzyme	93.449.600						
8.8	Dung dịch tẩy rửa sinh học đa enzyme	93.449.600						
8.9	Hóa chất Hydrogen Peroxide 15 chu kỳ	374.880.000						
8.10	Dung dịch phun sương khử khuẩn bề mặt qua đường không khí	54.944.320						
9	<b>Gói thầu số 9:</b> Mua sắm Ống thông, dây nối, đai nẹp, giấy in, kim châm cứu, các loại túi và bao, bơm tiêm thuốc cân quang, miếng chỉ thị	2.503.290.737	Nguồn thu hoạt động sự nghiệp	Đấu thầu rộng rãi qua mạng	Một giai đoạn - Một túi hồ sơ	Năm 2023	Hợp đồng trọn gói	240 ngày
10	<b>Gói thầu số 10:</b> Mua sắm Vật tư dùng trong điều trị và hỗ trợ hô hấp	1.278.049.960	Nguồn thu hoạt động sự nghiệp	Đấu thầu rộng rãi qua mạng	Một giai đoạn - Một túi hồ sơ	Năm 2023	Hợp đồng trọn gói	240 ngày
11	<b>Gói thầu số 11:</b> Mua sắm Catheter các loại	1.220.151.896	Nguồn thu hoạt động sự nghiệp	Đấu thầu rộng	Một giai đoạn - Một túi hồ sơ	Năm 2023	Hợp đồng trọn gói	240 ngày

STT	Tên gói thầu/Tên từng phần	Giá dự toán gói thầu/Giá từng phần (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng (kể cả ngày nghỉ và ngày lễ)
				rãi qua mạng				
11.1	Catheter tĩnh mạch rôn các cỡ	11.560.000						
11.2	Catheter tĩnh mạch trung tâm 3 nòng bằng polyurethan	100.716.000						
11.3	Catheter tĩnh mạch trung tâm 3 nòng cỡ 7Fr dài 20cm có kháng khuẩn	153.461.088						
11.4	Catheter tĩnh mạch trung tâm 3 nòng cỡ 7Fr dài 20cm	117.276.016						
11.5	Bộ luân tĩnh mạch cho thận nhân tạo 2 đường 12Fr, dài 16cm-20cm, kim Y dẫn đường	213.528.000						
11.6	Bộ luân tĩnh mạch cho thận nhân tạo 2 đường 12Fr, dài 20cm, kim Y dẫn đường	208.314.792						
11.7	Catheter động mạch	45.696.000						
11.8	Bộ catheter lọc máu dài hạn	369.600.000						
12	<b>Gói thầu số 12:</b> Mua sắm Gòn gác các loại	2.006.678.400	Nguồn thu hoạt động sự nghiệp	Đấu thầu rộng rãi qua mạng	Một giai đoạn - Một túi hồ sơ	Năm 2023	Hợp đồng trọn gói	240 ngày
13	<b>Gói thầu số 13:</b> Mua sắm Cồn, nước rửa tay, que thử đường huyết, Javel, bột thạch cao	1.756.967.200	Nguồn thu hoạt động sự nghiệp	Đấu thầu rộng rãi qua mạng	Một giai đoạn - Một túi hồ sơ	Năm 2023	Hợp đồng trọn gói	240 ngày
14	<b>Gói thầu số 14:</b> Mua sắm Vật tư và hóa chất dùng trong thận nhân tạo	20.153.418.040	Nguồn thu hoạt động sự nghiệp	Đấu thầu rộng rãi qua mạng	Một giai đoạn - Hai túi hồ sơ	Năm 2023	Hợp đồng trọn gói	240 ngày
15	<b>Gói thầu số 15:</b> Mua sắm Vật tư dùng trong lọc máu liên tục, thăm phân phức mạc	3.482.460.400	Nguồn thu hoạt động sự nghiệp	Đấu thầu rộng rãi qua mạng	Một giai đoạn - Một túi hồ sơ	Năm 2023	Hợp đồng trọn gói	240 ngày

STT	Tên gói thầu/Tên từng phần	Giá dự toán gói thầu/Giá từng phần (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng (kể cả ngày nghỉ và ngày lễ)
15.1	Túi đựng nước thải dùng trong lọc máu	43.982.400						
15.2	Bộ điều trị lọc tách huyết tương	100.568.000						
15.3	Bộ quả lọc và dây máu dùng trong lọc máu liên tục	960.960.000						
15.4	Bộ quả lọc máu liên tục	175.200.000						
15.5	Bộ quả lọc máu liên tục có gắn Heparin	957.600.000						
15.6	Túi đựng dịch thải	20.680.000						
15.7	Bộ quả lọc trao đổi huyết tương	154.700.000						
15.8	Quả hấp phụ 230ml	210.000.000						
15.9	Quả hấp phụ 330ml	359.982.000						
15.10	Quả hấp phụ 130ml	128.950.000						
15.11	Bộ chuyển tiếp dùng trong lọc màng bụng	68.200.000						
15.12	Ống thông thâm phân phúc mạc đầu cong bằng silicon 15Fr	63.338.000						
15.13	Nắp đóng bộ chuyển tiếp dùng trong lọc màng bụng	14.700.000						
15.14	Kẹp khóa ống thông khi thay bộ chuyển	7.700.000						
15.15	Túi chứa dịch xá tối thiểu 15 lít	33.500.000						
15.16	Bộ kết nối máy thâm phân phúc mạc	182.400.000						
16	<b>Gói thầu số 16:</b> Mua sắm Khí Y tế	2.185.305.280	Nguồn thu hoạt động sự nghiệp	Đấu thầu rộng rãi qua mạng	Một giai đoạn - Một túi hồ sơ	Năm 2023	Hợp đồng trọn gói	240 ngày
17	<b>Gói thầu số 17:</b> Mua sắm Miếng cố định, miếng hút dịch, túi hậu môn nhân tạo, bao chi, bột hút âm, dung dịch rửa	1.581.064.160	Nguồn thu hoạt động sự nghiệp	Đấu thầu rộng rãi qua mạng	Một giai đoạn - Một túi hồ sơ	Năm 2023	Hợp đồng trọn gói	240 ngày

STT	Tên gói thầu/Tên từng phần	Giá dự toán gói thầu/Giá từng phần (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng (kể cả ngày nghỉ và ngày lễ)
18	<b>Gói thầu số 18:</b> Thuê đơn vị Tư vấn lập Hồ sơ mời thầu (E-HSMT) và đánh giá Hồ sơ dự thầu (E-HSDT)	99.000.000	Nguồn thu hoạt động sự nghiệp	Chi định thầu		Năm 2023	Hợp đồng trọn gói	90 ngày
19	<b>Gói thầu số 19:</b> Thuê đơn vị Tư vấn thẩm định Hồ sơ mời thầu (E-HSMT) và Kết quả lựa chọn nhà thầu	55.954.564	Nguồn thu hoạt động sự nghiệp	Chi định thầu		Năm 2023	Hợp đồng trọn gói	90 ngày
<b>TỔNG CỘNG</b>		<b>56.109.520.529</b> (Bằng chữ: Năm mươi sáu tỷ, một trăm lẻ chín triệu, năm trăm hai mươi ngàn, năm trăm hai mươi chín đồng)						

*\* Trên đây là dự toán tham khảo để lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu. Sau khi kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt, chủ đầu tư chịu trách nhiệm rà soát, cập nhật, xác định lại giá gói thầu để làm cơ sở tổ chức đấu thầu theo quy định.*