

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án cầu Cờ Đỏ
trên đường Tỉnh 919, huyện Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và
Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;
Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014, Luật Sửa đổi, bổ sung
một số điều của Luật Xây dựng ngày 17 tháng 6 năm 2020;
Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 09 tháng 02 năm 2020 của
Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;
Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 01 năm 2021 của
Chính phủ Về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;
Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2021 của
Chính phủ Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Giao thông vận tải tại Tờ trình số
2859/TTr-SGTVT ngày 07 tháng 10 năm 2022.*

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh khoản 9 Điều 1 Quyết định số 1150/QĐ-UBND ngày 27 tháng 5 năm 2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng Cầu Cờ Đỏ trên đường Tỉnh 919, huyện Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ, cụ thể:

“9. Tổng mức đầu tư: 132.991.118.389 đồng (Một trăm ba mươi hai tỷ, chín trăm chín mươi một triệu, một trăm mười tám nghìn, ba trăm tám mươi chín đồng), trong đó:

- | | |
|---|-----------------------|
| a) Chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư: | 17.720.800.995 đồng; |
| b) Chi phí xây dựng: | 92.673.605.612 đồng; |
| c) Chi phí quản lý dự án: | 1.153.196.649 đồng; |
| d) Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng: | 5.094.433.303 đồng; |
| đ) Chi phí khác: | 3.568.981.039 đồng; |
| e) Chi phí dự phòng: | 12.780.100.791 đồng.” |

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Những nội dung còn lại đã được phê duyệt tại Quyết định số 1150/QĐ-UBND ngày 27 tháng 5 năm 2021 và Quyết định số 1340/QĐ-UBND ngày 21 tháng 4 năm 2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ không thay đổi.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Xây dựng, Giám đốc Sở Giao thông vận tải, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Cần Thơ và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT UBND TP (1A);
- VP UBND TP (3D);
- Công TTĐT TP;
- Lưu: VT.qh
23072+2859

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Nguyễn Thực Hiện

