

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HOÁ**

Số: 4219 /QĐ-UBND

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc**

Thanh Hóa, ngày 25 tháng 10 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt điều chỉnh một số nội dung tại Quyết định số 2434/QĐ-UBND ngày 09/7/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành, công trình: Nhà lớp học Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Thanh Hóa

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020; Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019;

Căn cứ Thông tư số 10/2020/TT-BTC ngày 20/02/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước;

Quyết định số 2434/QĐ-UBND ngày 09/7/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành, công trình: Nhà lớp học Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Thanh Hóa;

Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Công văn số 6288/STC-ĐT ngày 13 tháng 10 năm 2021 về việc đề nghị phê duyệt chủ trương điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn và điều chỉnh quyết toán 3 dự án: Nhà lớp học Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh; Nhà tập đa năng Trường THPT Yên Định II, huyện Yên Định; Cải tạo, sửa chữa Nhà hiệu bộ Trường THPT chuyên Lam Sơn.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh một số nội dung tại Quyết định số 2434/QĐ-UBND ngày 09/7/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành, công trình: Nhà lớp học Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Thanh Hóa, cụ thể như sau:

- Tại khoản 1, Điều 2 có ghi:

1. Nguồn vốn đầu tư:

Đơn vị tính: Đồng

Nguồn vốn	Dự toán được duyệt lần cuối	Giá trị phê duyệt quyết toán	Thực hiện	
			Đã thanh toán	Còn được thanh toán
Tổng số:	14.500.066.000	14.318.944.000	13.948.000.000	370.944.000
- Vốn vay ODA của Ngân hàng phát triển Châu Á		12.168.944.000	11.798.000.000	370.944.000
- Vốn ngân sách tỉnh.		2.150.000.000	2.150.000.000	0

Nay điều chỉnh lại là:

1. Nguồn vốn đầu tư:

Đơn vị tính: Đồng

Nguồn vốn	Dự toán được duyệt lần cuối	Giá trị phê duyệt quyết toán	Thực hiện	
			Đã thanh toán	Còn được thanh toán
Tổng số:	14.500.066.000	14.318.944.000	13.948.000.000	370.944.000
- Vốn vay ODA của Ngân hàng phát triển Châu Á		11.798.000.000	11.798.000.000	0
- Vốn ngân sách tỉnh.		2.520.944.000	2.150.000.000	370.944.000

- Tại điểm a, khoản 1, Điều 3 có ghi:

a) Được phép tắt toán nguồn và chi phí đầu tư là:

Đơn vị tính: Đồng

Nguồn	Số tiền (đồng)	Ghi chú
Tổng số:	14.318.944.000	
- Vốn vay ODA của Ngân hàng phát triển Châu Á	12.168.944.000	
- Vốn ngân sách tỉnh.	2.150.000.000	

Nay điều chỉnh lại là:

a) Được phép tắt toán nguồn và chi phí đầu tư là:

Đơn vị tính: Đồng

Nguồn	Số tiền (đồng)	Ghi chú
Tổng số:	14.318.944.000	
- Vốn vay ODA của Ngân hàng phát triển Châu Á	11.798.000.000	
- Vốn ngân sách tỉnh.	2.520.944.000	

Điều 2. Các nội dung khác giữ nguyên theo Quyết định số 2434/QĐ-UBND ngày 09/7/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; Trưởng Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp Thanh Hóa; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh Thanh Hoá; Hiệu trưởng Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Thanh Hóa và Thủ trưởng các ngành, đơn vị liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3 Quyết định;
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- PCT UBND tỉnh Đào Thanh Tùng;
- PCVP UBND tỉnh Hoàng Văn Thi;
- Lưu: VT, VX.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Đào Thanh Tùng